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Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016z£

Para resolver en la presente causa n° 298/2013
caratulada “Agus y Saneamientos Argentinos y otros
s/ejecucién de sentencia”, del registro de la Secretaria n°®

24 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

" Federal n° 12 vy,

CONSIDERANDO:

I. Jurisdiccién del Tribunal:
 Que el dia 19 deg
de la causa M. 1569. XL. OR

iemb¥e de 2012, en el marco
j&f&RIO, caratulada "Mendoza,
Beatriz Silvia 'y otros.el Estado nal y otros s. dafios y
perjuicios - dafios derivados de laégghtaminacién ambiental
del Rio Matanza Riachuelo" la Corte Suprema de Justicia de la
Nacldn resolvid que es ", .preciso destacar que el desarrollo
de las audiencias piblicas celebradas para controlar la
ejecucidn, en particular las realizadas en el afic en curéo,
ha permitido concluir que un aspecto central de todo el plan
es la realizacidén de las obras de provisién de agua potable y
cloacas y el tratamientoc de la basura depositada en la
cuenca. Esta circunstancia torna conveniente separar -la
jurisdicecidn sobre estas materias que, por su naturaleza y
complejidad, requieren de una especial supervisidén en su
desarrocllo. ‘ _

' En consecuencia y «con el alcance fijado,

corresponde disponer la siguiente distribucidn material:

“CERTIFICO QUE EL P
ORIGINAL QUE TENG
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l1.) El control de los contratos celebrados ° a
celebrarse en el marco del plan de obras de provisidn de agua
potable y cloacas (a cargo de AySA, ABSA y ENROSA) y del
tratamiento de la basura (a cargo de CEAMSE), asi como su
nivel de ejecucidén presupuestaria, quedardn transitoriamente
bajo la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n®l12, a cargo del doctor Sergio G.
Torres".

Con ello, tragnsitoriamente se le asigné al

suscripto jurisdiccién contrcl scobre todas las

contrataciones relacionadas c :prestac1én del servicio de

provisidén de agua potable,ﬁcloa tratamients de basura
que ‘de algun modb' involﬁcraran a’ las firmas AySA, ARSA,
ENOHSA y/o CEAMSE.- |
Es del caso porner de resalto, que a fin de
cumplir con la manda impuesta, el 18 de marzo de 2013 se
ordend a las cor_ltroladas AySh, ABSA, ENQOHSA y CEAMSE que
presentaran la informacién relativa a todas aguella
contrataciones vinculadas con la materia que tuvieran en el
dmbite geografico de la Cuenca Matanéa Riachuelo, en- un
formato de cuadro disefiado por el.propio Tribunal con el que
se pretendid homogeneizar y facilitar su andlisis.-
' Cabe referir que aquellos informes debian ser
periédicamente actualizados por periodos trimestraleé, con la
presentacién de otros de similares caracteristicas en los que

se veolcaran los distintos avances.-
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' II. Toma de oonocimianﬁ;ﬁ:ﬁ;,&i cuestién en
trato. Funcién del ENOHSA y participdcion dal Mhnidipio de
Las Heras. '
a) Génesis
En ese contexto, el ENOHSA presentd nUMerosos
~;sucesivos informes detallando las obras de 1la Cuenca donde
tenia injerencia.--
A partir de elloc se determind que la funcidn
g predominanﬁemente ejerc'da-pgr el mentado Ente ha sido la de

cubrir el financiam®

““de los proyectos en los que
intervino. Al respecto, he destacarse que ese extremo -

" financiamiento- reéién proty .Eluego de gque el propio ENOHSA

analiza y aprueba el proyec en particular presentado por

terceros -generalmente Municipalidades del conurbano
bonaerense- uienes acuden a aguella en busca de crédito.~

Ahora bien, en el informe trimestral presentado

por el ENOHSA ante el Tribunal el 7 de julio de 2015 (fojas

340/344 del legajo de control n®7), se incorporaron los

proyectos denominados “Sistema de redes Cloacales Cuenca

Matanza Riachuelo -Planimetria Zopa 1, 2, 3 y 47. BAlll se

i asentd que teniaﬁ fecha de inicio el dia 13 de méyo de 2015,

y que ostentaban una ejecucién fisica de 26,16%, 25,95%,

25,57% y 26,29% respectivamente. El monto de los éontratos

era de $7.975.599, $7.992.034, $7.956.907 vy $7,953.546

respectivamente (fojas 343 del presente legajo de contrel
n°7) .-

“CRETIFICO O EL-PREST NTE ES COPIA FIEL DI
GRKHN%‘QUE, TENGOALA VISTA. DOY FE.»
FEDERICO GUSTAVO ZONIS
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Posteriormente, en las siguientes planillas se
fue informando diverso nivel de avance hasta que, en la
enviada el 30 de diciembre de 2015, se asentd que habian
alcanzado un avance fisico del 99,11%, 56%, 99% y 99%
respectivamente (fojas 438/447ﬁ. Fue por ello que, atendiendo
a4 la casl finalizacién que'ae hacia saber;.se le requirié al
admihistrador del ENOHSA ingeniero D. Luis GemMaN -JAHN un
anédlisis detallado de 1los miémos {(fojas 456/457), cuya
cumplimiento luce a fojas 528/533.~

En ese réspuesta, se hizo constar que el objeto
de la contratacién estaba dado r una extensidén de redes de
desagiies cloacales, haciendo_dggg?los habitantes a servir y
las caracteriégicas_técnico.constiimivas de los componentes
de la cobra. Ademds, hizo saber que?§;gistraban el siguiente
avance fisico y econdmico: _

Zona 1: Econdémico: 99%, Fisico: 99,10%;

Zona 2: EconOmico: 85,68%, Fisico: 99,18%;

Zona 3: Econdmico: 56,41%, Fisico: 99,1%;

Zzona 4: Econdémico: 98,89%, Fisico: 98,89%.-

Asimismo, hizo constar que para ese entonces,
las zonas 1, 2 y 3 tenian el 100% de rendicién por el
ejecutor, mientras que la zona 4 sdlo estaba rendida en un
30%, lo que habia ameritado la pertinente inﬁimacién
fehaciente via carta documénto.*

Analizada la informacién  aportada, y en

especial, los plazos de obra, el rapido avance de la

wf .
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ejecucidn y los montos involucrades, s calizd la q/tencién

a efectos de tener mayores datos sobre lo actuado, potr lo due

se requiridé la remisidén de los expedientes originales donde
tramitaron esos emprendimientos, los que estabah_registrados
bajo los numeros 138/15, 139/15, 140/2015 y 141/2015 (fojas
'534/534). Que el 5 de abril préximo pasado se receptaron los
mentados expgdientes administrativos del ENCHSA.-

Que en fecha 7 de octubre del corriente afo, se
. >  recibié la planilla de informes&imestrales de obras en la

‘que se replicaron los niveles dE@nce fisico y econdmico

alcanzados por dichos g’ﬁiprendimient &,

Sin perj{:"iéio de lo ant’r% , cabe sefialar que
més alla del finanéi&miegto de los pro;ztos por el ENCHSA,
el propio MUNIC.“IPIO DE GENERaL Las HeRas actud como ente
comitente, siendo que a tal efecto sustancié una licitacidn
publica de la que resultdé adjudicataria la empresa GADES SA,
encargada de llevar adelante las obras,-

En ese estado, se requirié al ENOHSA que
constatara la correcta ejecucién de esos emprendimientos,
siendo que luego se la haria auditar con idéneos de la
. ACUMAR. - ‘

b) De la presentacién del ENOHSA

Que el dia 7 de diciembre de 2016 el ingeniero
Luis GERMAN JRHN -en su cardcter de Administrador del ENOHSA~ vy

el doctor JuLio ENERSTO TORRES ALFARO -en cardcter de letrado

apoderado-, con el patrocinio letrado de 1la doctora Craubra

” CORTE gy RETARIO sepe

q é 7 OE AUSTIOON OF Lt gy,
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SILVANA  LuCIA MaNzINO presentaron el escrito intitulado
"Denuncia Irregularidades”, mediante el que dieron cuenta de
la posible comisién de un delito de accidn pﬁblich contra el
erario de la entidad gque representan. Al respecto, informaron
que al ir a auditar las mentadas obras, detectaron ciertas
irregularidades "‘cuya entidad puso de manifiestc y que de
seguido se indicarédn.-

Asi entonces, en lo sustancial seflald que:

~= Bl 16 de abr{f\ﬁde 2015 se suscribieron cuatro
convenios entre el ENOHSA_W Municipalidad de Las Heras
para el .financiamie.ntd Qe cuatr%stemas de redes cloacales

s

- Que si bien la fuﬁén del ENOHSA es la de

financiar la obra, siendo responsabilidad del comitente -

planimetrias zona 1, 2, 3 y 4.~

Municipalidad de General Las Heras- la contratacién,
inspeccidén y aprobacién de certificados de avance para que la
empresa contratista obtenga el desembolso por el Ente a su
cargo, ésta Ultimo mantiene siampre la facultad de auditar lo
realizado y el correcto uso de los fondos.-

En ejercicic de esa atribucién, en fechas 19 y
31 de agosto de 2016, un equipo técnico de la entidad piblica
del presentante, realizd una visita y constatacién ocular que
consistié en aperturas de bocas de registro, camaras de
ventilacidn, .y la consulta con vecinos de los lugares de

trabajo. De esa actuacién pudo constatar gue existen notorias
diferencias entre 1o gque la empresa certificé, rindid v cobré
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con lo efectivamente realizado; lo que laﬁ{iiavé a supionar

que la documental presentada para el desembolso pod:é 86

apécrifa y que ademads podria importar un anriquecimiento

indebido pox haberse pagado por lo que no se hizo.-

Hizo constar también que las obras se encuentran
paralizadas y con gran cantidad de materiales acopiados en
depésitos de la empresa, conforme surgia de la documental que
acomparid, -

. ' 27 | Resaltd que del cruce de los datos relevados con
los proyectos originales'ygﬁﬁcumentacién rresentada para el
~cobro, surgian claréméﬁte S lta de coincidencia, siendo
que  los ‘proyectbs 1 avaladoqq;%go tuvieron cambios ni
modificaciones -que‘ en  su .deberian haber sido
'preséntados en eléENbHSA para suﬁfﬁ%:baéién- que justificaran
el desfasaje y las mayores sumas percibidas, que en este
estado de situacién no encuentran justificacién.-

Destacé también la constatacién de numerosos
errores y defectos de construccién, cambio de materiales, uso
de cafos de medidas diferentes, falta de cémaras de'acceso Y
ventilacién,_ falta de conexiones domiciliarias Yy la no

S realizacién de la reparacién de pavimentos y veredas, -

- Determinéd puntualmente algunas de las
irregularidades detectadas indicando a cudl correspondian de
las cuatro obras referenciadas.-

| Asi las cosas, y a partir de lo constatado,

pudieron estimar gque el verdadero avance fisico alcanzado

“CERTIFICO QUE w1 S |
JUE EL PRES 'S-COPRIA FIEL DEL

ORIGINAL QUE TENGO-A LA VISTA poy-fg-o-

FEDERICO GUSTAVO 72rv
PROSECRETARE) Jg I+
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 1425

Ty (?E’JL
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estaba dado por los porcentajes que de seguido se indican, lo
gue determinaba un pago €n excesc de los montos gque en cada
apartado se seflalan, a saber:

Planimetria zona 1: 63,71%. Diferencia entre lo
pagado y lo que se debid pagar: $2.823.155,98.~
' Planimetria zona 2: 20,60%. Diferencia entre lo
pagado y lo que se debié pagar: $ 6.279.,795,06.~

Planimetria zona 3: 8,25%. Diferencia entre lo
pagado y lo que se debié‘pagar: $7,229.972,%6.-

o Planimetria ;Qna<§3?51,48%. Diferencia entre lo

@ .192,10.-

Cabe hacer notar gue dﬁ? estados de avance
3

pagado y lo gque se debid pagar:
fisico en alguin caso 'han sido estimado a que el dnico medio
con. que cuenta el ENOHSA para corroborar la instalacién de
una cafleria, es mediante la realizacién del pozo ¥y
verificacién in situ, pidiendc en consecuencia que el
Tribunal que fuera a intervenir, realizara la correcta
constatacién de la situacidén, mediante el uso de medios
tecnolégicds gque evitaran tal dispendioc de recursos.-

Pese a ello, y con la salvedad antedicha, estimé

qua el perijuicic ocasionado alcanzaba los $20.104.115,92 que

se habian abonado an axceso a lo realizado.-

III. Asi, nos encontramos con cuatre obras que
fueron informadas como casi finalizadas cuando en realidad

estentarian un muy peguefic avance fisico.-
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Que ese falaz estado de avance fue documentado

‘en instrumentos que presumiblemente podrian ser -al menes-
ideolégicamente falsos, y que acredltaban un avance que de
obra’ que en los hechos no ocurrié, siendo que ello conllevé a
que se pagara la casi totalidad de su precio, en flagrante
superacién a'.lo realment%ﬁﬁxealizado Y & lo que en
consecuencia correSpondialﬁ Qﬁggademés, en la construccién
constatada, se determinaron éfyeras inconsistencias vy
e déficiencias.~ ' S _ ‘529
' : - Cue esos datos objeti#Fro antes reseflados se
muestran como suf1c1entes para enervar la 1ntervenc1on de la
justicia jurlsd1c010nal a efectos de analizar la ex1stenc1a
de una posible defraudaciédn a las arcas del Estado que pocdria
alcanzar la suma histérica de $ 20,104, 115,82, -
Por ello, y en miras a resguardar la garantia de
juez natural, habré de radicar la correspondiente denuncia a
efectos de que se analice la eventual pfocedencia al caso, de
un reproche de naturaleza penal que involucre a gulienes a la
fecha de los sucesos ejercian como autoridades del ENCHSA y
de la Municipalidad de General Las Heras; como asi también a
W los responsables de la firma a cargo de la ejecucidén de las
obras, GADES SA.-
IvV. Del rasqgquardo de los materiales
corraspondzantes a las obras |
Que una de las notas distintivas del derecho

ambiental est4 dada por su interdisciplinariedad.-

“CERTIFICO QUE L PRESENTE. S COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QU TENWGY FE.”

FEDERICO GUSTAVO ZONIS
PROSECRETA%&@EEE
6} WRTESUPREHADEJUSHCMDELRM@QQ%
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Es asi gque, en casos como el presente,
verifica la existencia de hechos que podrian t
implicancias tanto de indecle penal, como de administrativa y
de responsabilidad civii_.-

En este sentido, se advierte que existe una
cuestidn urgente que -al margen del tramite que se le dé a la
denuncia penal que habr& de radicarse- necesariamente debe
abordarse en el marco "del presente proceso de neto corte
amb:.ental Esto es, arblg@ri_las medidas para lograr el

resguardo de los bienes que Q?e iblemente corresponderian a

los proyectos en ejecumén, R4 pto hacen al cumpliimiento
del Plan Integral de Saneamient@mbiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo -PISA- ordenado en . la sentencia

condenatoria dictada por el Maximo Tribunal.-

Notese que ya se ha acreditado en autos -con el
grado de certeza necesario para la adopcidén de una medida
cautelar- la. verosimilitud del derecho en cuanto se refiere a
la existencia de una eventual conducta antijuridica y su
relacién de causalidad con el objetivo midximo de la causa
298/13 donde se dicta el presente -saneamiento del

Riachuelo.~-

%

Por ello, se impone la adopcidédn de una medida
urgente dirigida a resguardar aquellos elementos por los
c'uél.gs el ENOQOHSA ya habria pagado en post del saneamiento
ambiental.-
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Es asi que por imperio de 1los principios de
brevencién y precautorio gque rigen la materia Yy en los que
debe apoyarse la toma de decisiocnes dirigidas a neutralizar y
evitar los dafos ambientales, se hace necesario disponer lo

conducente para svitar la pérdida o extravio de los elementos

“aludidos Y2 que resultan indispensables para la puesta en

marcha de las redes cloacales cuya inexistencia, a la fecha,

atenta peligrosamente contra el ambiente en general, y contra

el saneamiento de la cCuef en particular. -

Es que “en "‘mé% de contaminacién ambiental,

es particularmente importante <

evencidn del dafio, ya que

la reparacion, una vez acontecidd el perjuicio, dificilmente

‘pueda reponer las cosas a sy estado anterior, conforme lo

pPrevisto por el art., 1083 del C.C.. Ello obedece al hecho de
que las consecuencias daficsas de un atentado al medio
ambiente son, en general, irreversibles”!. -

' Recuérdese que sobre el principio preventivo se
ha dicho que “lLas causas ¥ las fuentes de los problemas
ambientales se atiendan en forma prioritaria e integrada,
tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el

ambiente se puedan producir’?. Asi, “lo primero y lo mds

1

Ver Besaly Parkinson, Aurora V., “"Prevencidn Del Dafo Ambiental”, an
Summa Ambiental, Cafferatta, Néstor A, Director, T. III, Pdgina 1818,.-
? conf. Cafferatta, Néstor A,, "BI Principio De Prevencidn En El Derecho

Ambjiental”, en Ob. Cit., T, I + Pagina 27%

T TViSTE

FEDERICO GUSTAVE 2ons A+ DOY FE. »
PROSECRETARIO JEFE

p{ é [( | GORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA AACion
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a evitar un dafio futuro pero cierto y mensurable. ..En efecto,
la prevencidn es una conducta racional frente a un mal gque la
ciencia puede objetivar y mensurar, © sea que se mueve dentro
de las certidumbres -de la ciencia”'. Como se dij'o, en “la

prevencidén, la peligrosidad de la cosa o de la actividad ya

es bien conocida, y lo unico que se ignora es si el dafo va a _.

producirse en un caso concreto”®.-

Es més, ﬁ‘ & considerarse gue los eventoes
informados dan cu’ent‘a_ de@@ﬁal cierto y mensurable que
motiva la inmediata respuesta pi aplicacién del principio de
prevencién, no puede dejar de advertirse gque aun ante la
circunstancia de que la hipétesis dafosa implicara un riesgo
ambiental potencial por la ausencia de acreditacién
cientifica del dafic generado po}: el hecho advertido,
corresponde la urgente actuacidén del Tribunal a efectbs de
acreditar esa relacidén de causalidad, por estricta aplicacién

del principio de precaucién gue rige el derecho ambiental.-

? yer Trige Represas, Félix A., “Responsabilldad Por Dafio Ambiental”, JA., 1999~
Iv-1180,

! Ver Cafferatta, Néstor A., “Principic Precautoric y Derecho Ambiental”, La Ley,
Afio LXVII, N° 233, 3 de diciembre 2003

®* Conf. Andorno, Roberto: “El Principio de Precaucién: Un Nuevo Estdndar
Juridico en la Era Tecnoldégica®, La Ley, 18 de julio de 2002,-
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Cabe precisar gque el obyeto de la presente

“también encuentra acogida en la denominada “Ffuncidn

preventiva de dafios” reconocida expresamente en el actual
Cédigo Civil y Comercial de la Naciéon®., Sobre el punto,
sefiala Vazquez Ferreira que el sistema vigente “egtablece gue
la responsabilidad civil tiene tres funciones: preventiva,
resarcitoria y sancicnatoria”’.-

Véase que el Cédige Civil vy Comercial consagra

S la funcién bipartita de la respgnsabilidad civil: prevenir y

reparar. De este modo la respol ilidad comprende dos etapas

del dafio: actuar ex ante '"pa@ impedir su produccidn,

continuacién o agravamiento, estab éndose un deber general

de hacer {realizar una accién positi?ﬁ’para evitar causarlo)
o de abstencién [(omitir ejecutar una conducta potencialmente
lesiva}. Acaecido el hecho, se presenta la clasica funcidn
resarcitoria que cuantitativamente es la mas importante®. Se

amplian asi las funciones del Derecho de Dafios normativamente

a

§ articulos 1710/1715 del CCCN.

7 vazquez Ferreira, Roberto “Responsabilidad civil. Aspectos Generales en
el nuevo Cédigo Civil y Comercial” en www, infojus.gov.ar, 1 de agosto de
2015, Id Infojus: NV 12237.

8 En este sentido, cfr. Lorenzetti, Ricardo Luls - Director - “Cod. Ciwvil
y Comercial de la Nacién Comentado”. Tomo VIII. Comentario al articule
1708, pag. 271.

ORIGINAL GU% 1

FEDERico GUSTAVO ZoNIs.

(F b 5 PROSECRETARIQ) g5k

CORTE SUPREMA DE JUSTICi 0 1 LARACION
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reconocidas, agregéndose a la par de la faz resarcito

reparatoria, las funciones preventiva y disuasiva®,-

informadas por el ENOHSA obligan a propiciar las medidas
preventivas conducentes a la evitacién del dafioc o de su
agravamiento, lo que  impone la adopcién de una respuesta
inmediata que minimamente p‘e'rmita asegurar la preservacién de
todos aquellos elementos ya pagados, indispensable para la

ejecucién de obras de infraestructura necesarias para el

saneamiento de la Cuenca ,Matanza-Riachuelo, cuyo control el =

Méximo Tribunal asignd agesta judicatura,-

Y a e';lllo. s.ew'@

‘pexmitird preservar elementos Q

ga dque esta medida también
eba determinantes para la
resolucidn final del sumario penal®gue a raiz de la presente
se iniciard. Siguiendo a CaALAMANDREI -quien propicia la
potestad genérica del juez para dictar medidas cautelares
innominadas y de urgencia- podemos decir gue se trataria de
una "providencia instructoria anticipada" (conservatorias de
pruebas)??,

Por toda ello, habrd de encomendarse al
presidente de la AcuMar, rabino SERGIO BERGMAN y/0 a personal

idéneo que a tal efecto designe, para que dentro de las 48

? Cam Rpel., Civ y Com lra, Neminaclén de Cordeba “Superior Gobierno de la
Provincia de Cérdoba <. F., J. A. s/ acciones ©poaesorias -
reivindicacién” del 31/08/20186,

0 Calamandrei, Pilero "Introduceién Introduccidn al estudic sistemdtico
de las providenclas cautelares" editorial El Foro, 1997, p. 58/59).
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‘horas siguientes a la notificacié(n__,.def"’la ptesente, se

- constituya en la calle Intendente Pedrayes sin nimero entre

Bartini y Valerga de la localidad de General Las Heres,
partide del mismo nombre, de ls provincia de Buenos Aires -
con ingreso desde la calle intendente Pedrayes a través de un
portén negro, a efectos de que, haciendo uso de sus

ATRIBUCIONES DE CONTROL de las actividades con incidencia

ampbiental en la cuenca'’ ¥ DE _DISPONER MEDIDAS PREVENTIVAS'?,
CONSTATEN ¥ REALICEN UN f

NORIZADO INVENTARIO de 1la
totalidad de los materiales all{, Babidos, haciendo constar la
descripcidén del bien, _can:f:id'ad, , tamatio, estado y demés
‘elementos de interés.l'fl;sifr'i‘if-Smo, ande retirarse del lugar,
debera notificar a éi:.fijflri'....de.ip.endiente de la firma GADES SA -

poseedora del lugar- cuya jerarquia no podra ser inferior a

11 1o facultan para intervenir administrativamente en materia de
prevencién, saneamiento, recomposicién y utilizacién racional de los
recursos naturales, conf, art, 5 de la ley 26168.- :
12 Conf, Art. 7 de la ley 26168 que reza “La Presidencia de la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo tendrd facultades para: a)} Tomar intervencién
en prosedimiantos de habilitacién, auditoria anmbiental, evaluacién de
 impacto anmbiantal y sancionatorios; b) Intimar a comparecer con carédcter
urgenta a todos los suietos relacionados con los posibles dafics
identificados; c) Auditar instalacionas; d) Exigir 1la realizacién,
actualizacidén o profundizacidén de evaluaciones de impacto ambiental y
auditoria ambiental conforme la normativa aplicabie; e) Imponer regimenes
de monitoreo esgpecificos; £f) Formular apercibimientoes; 'g)- Inatar al
ejercicic de conpetencias sangcionatorias en el ambito de la
Administracién; h) Ordenar el decomiso de bienes; i) Ordenar la cesacicdn
de_actividades o acciones dafiosas para al ambiente o la integridad fisica
de las personag; 7j) Disponer la clausura preventiva, parcial o total, de
establecimientos o instalaciones de cualquiér tipo” .-

PROSECRETARIO JEFE Y FE»
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la de gerente, que ha sido instituide como daposi-Q i

firmar el acta compromisoria cuyoc modelo a tal fin s
adjuntard (articulec 1358 CCCN, 216, 221, 232 y concordantes
CPCCN, 233 y 522 CPPN, ley 20.785 y articule 32 de la Ley
General del Ambiente).-

' Ademés, se dispondrd como medida supletoria, la
PROHIBICION DE INNOVAR scbre los bienes incluidos en la

némina aludida, medida que importa que los responsables de la

empresa GADES SA. deber&n RESGUARDARLOS EN SU ESTADO ACTUAL E'f

INTEGRALIDAD, absteniépdose‘Eﬁﬁ utilizarlos, reutilizarlos,
sustituirloes, modificarlos, éqzzyenderlos, entregarlos,

zé;e§ donarlos, prestarlos,

darlos, destruirlos y/o disponerlos cualguier otro modo de

movilizarlos, destruirlos, arrend

forma que implique un cambioc en su lugar de ubicacién, en su
estado de conservacién y/o en su integralidad (articulo 230 y
concordantes del CPCCN'?).-

Para la realizacidén del acto, la Autoridad de la
Cuenca deberd convocar a personal idéneo dependiente del

Enousa, quienes asistirdn en la ubicacién precisa del lugar de

" Al respecto, el Maximo Tribunal tiene dicho: “Las medidas cautelares
no exigen de ios magistrades el examen de certeza sobre la existencia del
derecho pretendido, sino séle su verosimilitud. Es mas, el Jjuicio de
verdad en esta materia se encuentra en oposicién a la finalidad del
instituto cautelar, que no es otra que atender a aqueilo que no excede
del marco de ¢ hipotético, dentro del cual, asimlsmo, agota su
virtealidad” (conf. Fallos 306:206Q) .~

%
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' 4gacopLo de los elementos vy part1c1par{u/ge/i; confleccién de

" .-los inventariocs y -de la seleccibtn de las medidas de

preservacién que fuera necesaric adoptar en pos de ia
correcta conservacién; ello conforme las facultades que a su
‘respecto le competen de conformidad con lo previsto en el
articulo 4 del decreto 1173/2004.-

Se hace notar gque ante: la hlpotetlca resistencia
a la medida que se dispone, ACOMAR podré hacer uso de sus
facultades de CLAUSURAR, mo que de ocurrir, deberd ser
1nmed1atamente comunicade a gﬁ%lbunal“ -

Es por todo 1o e @sto que, RESUELVO:

I. EXTRAER TESTIMOK¥QS8 de la presente Yy de las
partes pertinentes del legajo yuggmitirlos a la Oficina de
Sorteos de la Excma. Cémara Nacional en lc Criminal vy
‘Correccional Federal a fin de que desinsacule el Tribunal que
habrd de entende}' en la investigacién de 1los hechos que
fueran resefiados durante el exordio de la presente.-

II. ENCOMENDAR al presidente de la AcuMArR, rabino
SERGIO BERGMAN y/0 a personal que 'a tal efecto designe, que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificacidn de la
presente, se constituya en la calle Intendente Pedrayes sin
nimero entre Bertini y Valerga de la localidad de General Las
Heras, partido del mismo nombre, dé la provincia de Buenos

Aires -con ingresc desde la calle intendente Pedrayes &

¥ conforme articulo 7, inciso j) ley 26168.-

-,
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Ty
sus ATRIBUCIONES DE CONTROL Y DE DISPONER MEDIDN%DO) :

PREVENTIVAS, proceda a constatar y realizar un pormenorizado * 4’9(;%3
N,
inventario de la totalidad de los materiales alli habidos.-

Asimismo, efectuado el inventario y previo a

culminar el acto, deberd notificar a algin dependiente de la
firma poseedora del lugar cuya jerarquia no podrd ser
inferior a la de gerente, due queda designado depositario

judicial de dichos bienes, quien deber&d firmar el acta

quntara al oficio (articulo 1358
s CPCCN, 233 y 522 CPPN, ley
Bral del Ambiente) .-

Para la realizacién d@acto, la Autoridad de la

compromisoria Que a tal se 4
CCCN, 216, 221, 232 y concor®
20,785 y articulo 32 de la Ley §

Cuenca debera convocar a personal idéneo del ENOESA, guienes
los asistirdn en la ubicacién del predio, y participardn de
la confeccién de los inventarios y de la seleccién de las
medidas de preservacién que fuera mnecesario adoptar en pos de
3u conservacién.-

Se hace notar que ante la hipotética resistencia
a la medida que se dispone, ACUMAR podrd hacer uso de sus
facultédes de CLAUSURAR, extremo que de ocurrir, deberi ser
inmediatamente comunicade al Tribunal.-

III.~- DISPONER LA PROHIBICION DE INNOVAR scobre
los bienes incluidos ﬁn la némina aludida, medida que importa
que los responsables de la empresa GabEs S.A. deberan
RESGUARDARLCS EN SU ESTADO ACTUAL E INTEGRALIDAD,
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absteniéndese de utilizarles, reutilizarlos, sustituirlos,

modificarles, venderlos, entregarles, movilizarlos,
destruirles, arrendarlos, donarlos, prestarlos, darlos,
destruirlos y/o disponerlos de cualquier otro modg forma

gque implique un cambic en su lugar de ubicacidn, sﬁédo

de conservacidén y en su integralidad
concordantes del CBCCN). Decisidn gue debera notigiada

al responsable de la e sa por los propios fun ioqér'os de

. la AcuMAR gue asistan a ldw %acién del acto] qye
en el punto dispositivo I).- ﬁy
Registrese, ‘librens los i

nocimiento

se librareanie)

ilrmé. CONSTE.-

MARIANQ C. MADIEDQ
SECRETARIO FEDERAL

Vi8
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copia fiel de su original. Es todo cuanto certifico.-—=—em——-———

Secretaria n°® 24, 13 de diciembre de 2016.-———==cmmmmrcmmmnew

- ERICO GUSTAVO ZONIS
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Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016.-

Al Sefior Presidente de la

Corte Suprema de Justicia de la Naciédn.-
Doctor Ricardo Luis Lorenzetti.-
Secretaria Ambiental.-

Doctor Néstor Cafferatta,-

Su despacho

Tengo el honor de dirigirme a V.E,

en el marco del expediente n° 2%8/2013 caratulado “Agua ¥y

Saneamientos Argentinos S.A. {AySA) y otros s/ ejbcupidn de

1562, XL. caratulado ™“Mendoza, Beatriz Silvia c/
Estade Nacional y otros s/ dafilos y perJjuifiog -Dafios
derivados de la contaminacidén ambiental de y Matanza
Riachuelo-*, a efectos de remitirle adjunto al |gre

de la resolucidn adoptada en el dia de ;a fechd

del Legajo de Control n°7 "ENCHSA".- Jj'

atentamente.~
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1569/2004

MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS ¢ ESTADO
NACIONAL Y OTROS Y OTRO s/DANOS Y PERJUICIOS
(DANOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
DEL RIO MATANZA-RIA- CHUELO)

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016.- A
I. Agréguese, tiénese presente lo informado por el sefior juez
Sergio Torres en la pfesentacién que antecede. |
A fin de conocer la radicacién de la denuncia realizada, librese
oficio a la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal.
Péngase en conocimiento de los Sefiores Jueces del Tribunal.

II. Férmese nuevo cuerpo a partir de fs. 4707.

-
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FEDERICO GUSTAVO ZONIS
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Buenos Aites, 15 de diciembre de 2016

Sefior presidente de la Camara Nacional

de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
TFederal de la Capital Federal

Dr. Martin Irurzun

SU DESPACHO

Tengo el "ag‘rddo de dirigirme a Ud. en mi caracter de titular
de la Secretaria de Juicios Ainbiental_,e_‘s; ¥ Corte Suprema de Justicia de la
Nacién, en la causa “Mendoza, & ’w ilvia y otros ¢/ Estado Nacional y
otros s/ dafios y perjuicios (da i8¥derivados de la contaminacion ambiental
del Rio Matanza — Riachuelo)” (CSJ 1569/2004), a fin de solicitarle tenga a
bien, por quien corresponda, informar la radicacién de la denuncia realizada por

el sefior juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal n° 12, sobre la base de los testimonios extraidos de la
causa n° 298/2013 caratulada “Agua y Saneamientos Argentinos y otros s/
ejecucion de sentencia”.

Saludo a Ud. con atenta consideracion.

[GO-A- A quyf COPIA FIEL Dy,
PRO el - DOY FE.»
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cumplimiento a 1o ordenado en el punto

En 16/12/2016 se dio

11 de la providencia de f£g. 4719. Conste..
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- | |
D Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016
Qé{) .
N Sefior presidente de la Camara Nacional
I de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
;"”“;\ Federal de la Capital Federal
Y Dr. Martin Irurzun
T SU DESPACHO
- ‘
T H8%
f\‘?\) - Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi cardcter de titular -

de la Secretaria de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la
5; Nacién, en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado Nacional y
~ otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental
del Rio Matanza — Riachuelo)” (CSJ 1569/2004), a fin de solicitarle tenga a
bien, por quien corresponda, informar la radicacién de la denuncia realizada por
el sefior juez titular del Juzgado Naciona] de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal n° 12, sobre la base de los testimonios extraidos de la
causa n° 298/2013 caratulada “Agua y Saneamientos Argentinos y otros s/
ejecucion de sentencia”, |
4% Saludo a Ud. con atenta consideracion.
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/l/mos Aires, N de diciembre de 2016.

Por recibido, informese por Secretaria General.

AARTIN (RURZLN
" PRESIDENTE

Ante mi:

SUBANA MARINA ECHEVARRIA
Secretaria Generai

Sefior Presidente:

Informo a V.E. que con los datos obrantes en el oficio que
antecede, se procedié a consultar el Sistema Informatico de Gestién Judicial
de Expedientes (SGJ), respecto causas iniciadas a pértir del ingreso de
testimonios extraidos de la causa CFP 298/2013 provenientes del J uzgado n°
12 deI fuero, dando como resultado dos registros: causa CFP 1390/2016
“ENOHSA y otros s/averiguacién de delito” del Juzgado Federal n° 12,
Secretaria n® 24 con fecha de inicio 12/2/2016, y causa CFP 17837/2016 “NN
s/averiguacién de dehto” del Juzgado Federal n°® 11 Se ctaria n° 21 con

fecha de inicio 14/12/16. Es todo cuanto tengo para i

Secretaria General, 21 de diciembre de 2016.

s
pb ”‘ S SUSANA MARINA ECHEVARRIA
Secretaria Gensral
4 A
{
“CERTIFICO €
E .
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ORTE SUPRENA DE JUSTICI DE LA ACION



Jlinos Aires A de diciembre de 2016.
Atento lo informado, devuélvase a la Secretarfa de Juicios

nta nota de envio.

Ambientales de la CSIN sirviendo el presente de mu

BMARTIN IRURZUR
PRESIDERTE K

SUSANA MARINA ECHEVARRIA :
Secretaria General ‘
_ T

En ZZdel mismo se cumplié con lo ordenado. Conste.-

MARIA \ SLAIBE"
DIREGTORA GENER ‘ A MESAT ENTRADAS
CORTE SUPREMA GE4EHICIA DE LA NACION
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1569/2004

Escrito N° ES110 - MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS ¢/
ESTADO NACIONAL Y OTROS Y OTRO s/CAM.CRIM. Y
CORREC.FED.-REMITE INFORME

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016.- SCC
Por recibido. Se tiene presente la informacién proporcionada
respécto a la radicacién de las denuncias formuladas por el juez federal Sergio

Torres.
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C5J 1569/2004 (40-M)/C82 S
ORIGINARIQ
Mendecza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado Nacio-
nal y otros s/ dafics y perjuicios (dafios deriva-
dos de la contaminacion ambiental del Rio Matan-
za~-Riachuele) .

Cﬁ&%@cé%ﬁggaxwwanaﬂazdéé&{QZ%aé%mmu@zdédi

Buenos Airés,'zq' de Oiciembre e ;209(0

Autos y Vistos; Censiderando:

Que el Asesor Tutelar n° 1 ante la Cémara de Apela-—
ciones en lo Centencioso Administrativo y Tributario de la Ciu-
dad Autodénoma de Buenbs'Aires remitid a esta Corte dos oficios
referidos a la situacién de los grupos familiaresrqug residen en
el camino de sirga de las Villas 21-24 Yy 26 de la ciudad mencio-
nada. Seflala que ejerce la representacién de nifios, nifas y ado-
lescentes {art. 103 del Cédigo ClVll y Comercial, v art. 53 de
la ley iocal 1803), ¥ que &N ese marco se encuentra participando
en las mesas de trabajo para planificacién y ejecucién de crite-
rios y paradmetros de relocalizacién de los vecinos afectados por

el camino de sirga.

En virtud de ello, deéstaca en primer término el in-—
cumplimiento de los plazos del cronograma de relocalizacién de
los grupos familiares que residen en el camino de sirga, que en
algunos casos lleva mas de 4 afios de demora, Afirma seguidamente
que a la vulneracién. del derecho a una vivienda. adecuada se
agrega la viclacién del derecho a la salud y a un ambiente sano

de sus representados. Precisa en este puntc que el Informe Pre-

- liminar de la Evaluacién Integral de salud en Areas de Riesgo

(EISAR) llevado a cabo por la Autoridad de la Cuenca Matanza
Rlachuelo (ACUMAR) establecid que el 24,5% de los menores de- 6
afios analizados en la Villa 21-24 y el 17% de ese universo en la
Villa 26 obtuvieron valores de plomoc en sangre superiores al va-

lor de referencia vigente que la Academia Nacicnal de Medicina

"’CEWI‘IF‘ iCC YL EL PRESENTE ES COFIA FIEL DE

OP!GEE‘& i_w f iw,

ERICO GUSTAVO Z0NIS
PROSECRETARIO JEFE
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recomienda en base a lo que establecen los estudios toxicoldgi-
cos internacionales gque evaltan su peligrosidad. Explica -
citando el informe de la academia mencionada- que la “plombemia
es ocasionada mayormente en nifios, nifias y adolescentes gue re-
siden ‘en Areas cercanas a. industrias cque trabajen con este me-
tal, vivienda cercana a basurales, vivienda cercana a industrias
que realicen fundicién de metales, vivienda con depésitb de ba-
sura electrénica’”. Concluye que “la responﬁabilidad en la democ-
ra de la relocalizacidén compromete al Estado de la Ciudad Autédé-
noma de Buenos Aires vy al Estado Nacional condenados en este
proceso, comc asi también a la érbita Jurisdiccional quien no
toma medidas positivas frente a la omisién en la observancia de
los mandatos judiciales por parte de los 6rganos gubernamentales

pertinentes”.

Que esta Corte sostuvo en su decisidon del 19 de di¥
ciembre de 2012 gue los magistrados designados a cargo de la
ejecucién de la sentencia definitiva en la presente causa de-
bherdn, en el marco de sus respectivas competencias, hacer eépe—
cial énfasis en la erradicacién y relocalizacién de barrios de
emergencia y asentamientos poblacionales precarios. Se'especi—
ficd entonces que “deberd instarse el efectivo:y completo cum-
plimiento del plan de erradicacidén y relocalizacién de aguellos
gue se encuentren’ ubicados scbre el denominado ‘camino de sir-
ga’, aprobadc por el juez de %jeéuéién el 22 de febrero de 2011;

es publico y notorio gue se encuentran vencidos los plazos opor-

tunamente comprometidos por las jurisdicciones involucradas para
su cumplimiento, a raiz de las demoras ocurridas en l1a Conﬁtruc—

cién de las viviendas a las que deberia trasladarse la poblacidn

4ty
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Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado Nacio-
nal y otros s/ dafios y perjuicios (dafios deriva-

dos de la contaminacion ambiental del Rio Matan-—
za-Riachuelo).
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afectada. (..) En todos los casos, debera presérvarse apreopiada-

mente el derechc de todas las personas relcocalizadas a acceder,
en 1los nuevos inmuebles que habitaren, a los servicios publicos
esenciales, a la educacidn, salud y seguridad” (considerando 67,

punto d).

Por lo expuesto, remitase a sus efectos las presentaciones
del Asesor Tutelar ante la Cémara de Apelaciones en lc Conten-

cioso Adnunlstratlvo B Trlbutarlo de la ¢Ciudad de Buenos Aires
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al Juzgad@—ﬂ?ederal en lo C?mlnal y Correccional n° 2 de Mordn.
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Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado Nacio-
nal y otros s/ dafics y perjuicios {dafios deriva-
dos de la contaminacidn ambiental del Rio Matan-
za-Riachuelo}.
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e ditiembre dt 2000

Buenos Aires,z?'cl
Autos y Vistos:; Considerando:

1°) Que la sentencia definitiva dictada en esta causa
el 8 de julio de 20C8 ({(Fallos: 331:1622), condendé a la Autoridad
de Cuenca dque contempla la ley 26,168 (en adelante, “Acumar”} y
—concurrentemente- al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos
Aires y a la Ciudad Autdénoma de Buenos Aires, a cumplir con un
programa (Plan Integral de Saneamiento Ambiental, en adelante
“PISA") que debe perseguir tres objetivos simultdneos consisten-~
tes en: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de
la cuenca; 2) la recomposicién del ambiente en la cuenca en to-
dos sus componéntes (agua, aire y sueles); vy 3) la preveﬂcién de
dafics con suficiente .y razonable grado de prediccidén; fijando
objietivos intermedios, sujetos a control periddico de los resul-

tades.

2°) Que en la audiencia publica celebrada el 30 de
noviembre de 2016, se han constatado deficiencias en el ‘cumpli~
miento del programa establecido en e].lpronunciamienfo dictado
por el Tribunal. Ello obliga a esta Corte a adoptar las medidas
necesarias para el inmediato y mas eficaz cumplimiento de la

sentencia.

3°) Que en funcién de ello, corresponde requerir a la
Acumar, que establezca un sistema de indicadores que, conforme a

los criterios internacionales de medicidn disponibles, permita
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-en un plazo perentorio de tres meses- medir el nivel de cumpli--

miento de los objetivos fijados por la sentencia en ejecucién.

Asimismo, la Acumar deberd, al 1° de marzo de 2017,
elevar un informe en el cual se detalle ~en forma sintética y
precisa- un calendarioc con los objetivos de corto, medic y largo
alcance para cada uno de los objetivos del PISA. Dicho informe

deberd indicar el plazo de cunplimiento de cada uno de ellos.

Por otra parte, con la finalidad de controlar el cum-
plimiento de las obligaciones aqui impuestas, la Acumar deberéd,
a partir del dictado de esta resolucién, presentar informes de-
tallades, y de extensién moderada, sobre el avance de cada uno
de los objetivos del PISA con la periodicidad que indiquen los
jueces de ejecucidn. Dichos informes deberan ser presentados en
un formato Unico que permita comparar de manera clara y efectiva
a lo largo del tiempo el avance en el cumplimiento de cada obje-

tivo.

4°) Que sin que impligue soslayar la totalidad de los
objetivos oportunamente establecidos en el PISA, la Acumar de-

bera prestar especial énfasis en:
a) Control de la contaminacién industrial:

En el procesc de control de la contaminacion ambien-
tal de origen industrial resulta imprescindible llevar adelante

una politica efectiva en materia de contrel y fiscalizacidn.

b) Saneamiento de basurales y limpieza de mArgenes:

gy, REee T
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La reinsercidn vy la presencia de basurales a cielo
abierto, sumado a los continuos cambios que se advierten en el
sistema de gestién integral de residucos sélidos urbanos o domi-

ciliarios, constituyen una de las deficiencias més notorias.

Resulta imperioso que la Acumar trabaje conjuntamente
con la Ciudad Auténoma de Buenocs Aires y los municipios de la
Provincia de Buenos Aires -cada uno en el ambito de sus respec-—
tivas competencias~ en la recoleccién de residuos en todo el
ambito de la Cuenca, especialmente en las zonas gue lindan con

las margenes del curso de agua.
¢) Expansidn de la red de agua potable y cloacas:

La Acumar debera hacer el seguimiento de las obras de
infraestructura de servicios cloacales, relativas al Programa de
Saneamiento Ambiental, en especial, el “Sistema Riachuelo”, in-
tegrado por el lote 1: colector margen izquierdo y desvio baja
Costanera, el lote 2: planta de pretratamiento, elevadora de en-
trada, y estacidén de bombeo de salida al emisario Riachueld, Ve

el lote 3: emisario vy difusores.

La Acumar debera solucionar y en su caso explicar, la
exlstencia de plantas desvinculadas del Plan Maestro de AySA; en
especial de las obras financiadas por ENOHSA, tales como el Co-
“lector Cloacas Claypole, ubicado en el Municipio de Almirante

Brown,

d) Relocalizacién de wvillas vy asentamientos preca-

rios;:
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La Acumar deberd acelerar el cumplimiento del Conve-
nio Marco del Programa de Urbanizacién de Villas y Asentamientos

precarios celebrado el 23/09/2010 (2° etapa).

En particular, la Ciudad Auténoma de Buenos Aires de-
perd avanzar en la liberacién del camino de sirga a la altura de
las villas 21-24 y 26, con la consiguiente rfelocalizacién de los

habitantes.

Esta manda fue incluida como prioritaria en el PISA
presentado ante este Tribunal el 24 de agosto'de 2006 por el Es-
tado Nacional, la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y la Provincia
de Buenos Alires. La sentencia del 8 de julio de 2008 receptd ese
compromiso publico e institucional asumido por los estados men-
cionados de tomar “las medidas para erradicar las habitaciones
sobre los basurales y postericrmente impedir la instalacién de
nuevas habitaciones sobre los mismos” (Fallos: 331:1622, consi-

derando 17, IV) Saneamiento de basurales, apartado 1) c}).

Sin embarge, a més de 10 afios de ese Comprdmiso, la
Cciudad Auténoma de Buenos Aires -quien tiene a su cargo ejecutar
la poiitica piblica habitacional que se anuncié en esa oportuni-
dad~ no ha dado cumplimiento a la liberacién del camino de sirga

en las villas mencicnadas.

En este marco, la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires de-
berd informar -por medio de la Acumar- de manéra detallada en
gué estado estd la construccién de los complejos habitacionales
destinados para los habitantes del camino de sirga de las villas

21-24 yv 26 yv la fecha exacta de finalizacidn de las obras.
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Se destaca que existen demoras en el proceso de relo-
calizacidén social de los habitantes de Villa Inflamabkle, por lc
que se recomienda especialmente priorizar la sclucién de esta

problemética.
e} Plan sanitario de emergencia:

Se impone la necesidad de implementar una politica
efectiva de salud publica de prevencién, emergencia sanitaria,
seguimiento y control de c¢asos, para superar los severos proble-
mas de salud de la poblacién en los sectores de mayor indigen-

cia, pobreza o vulnerabllidad en la cuenca.

Resulta imperioso elaborar el Mapa de Riesgo Sanita-
rio Bmbiental y fortalecer el Programa de Salud Ambiental Infan-
til.

En especial, la Acumar debera informar -en forma de-
tallada- la cantidad (y distribucidén geografica) de las personas
gue sufren alguna enfermedad vinculada con la ceontaminacién y
cuantos de ellos estan en seguimiento. Deberd especificar cuan-
tos son nifios menores de 6 afos, qué enfermedades padecen y como

se los estd tratando.

También deberd informar: a) fecha en gque estaran ter-
minadas las tres Unidades Ambientales Fijas faltantes que, segun
se informa, corresponden a los Municipios de General Las Heras,
Esteban Echeverria y La Matanza; b) destino que se dara a las
Unidades Sanitarias Méviles; y ¢) fecha en que el Hospital de

Cafiuelas comenzard con la atencién al piblico.
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f) Calidad ambiental:

"Se estima imprescindible acceder a informacién de la
que surja con claridad el estado actual de la calidad ambiental
de la cuenca y la proyeccidén de su saneamiento, por lo que se
requiere la elaboracién de indicadores que constituyén un con-

junto de indices de calidad idénecs para tal fin,

Especificamente en lo que refiere al- agua superfi-
cial, estos indices deberdn representar el estado temporal y es-
pacial de la calidad del recurso hidrico en relacidén a sus dife-

rentes objetivos de uso.

En ese marco, la Acumar debera informar las etapas a
corto, mediaﬁo y largo plazo del proceso de revisidén y modifica-
cién de la normativa referente a: Limites de Vertido (resolucién
ACUMAR 1/2007), Calidad y Usos del Agua (resolucién ACUMAR
3/2009), Agente Contaminante (resolucidén ACUMAR 366/2010), Cali-
dad de Alre (resolucidédn ACUMAR 2/2007), Reglamento de Fiscaliza-
cién y Reglamento de Sanciones (resolucidédn ACUMAR 278/2010 y re-
solucidén ACUMAR 377/2011), entre octros, bajo el priancipic de no

regresidn.

5°) Que en funcién de lo puntualizado en los conside-
randos anteriores, corresponde requerir a los sefiores jueces fe-
derales delegados que, en el marco de la competencia asignada
oportunamente a cada uno de ellos, intensifiquen el control en

el cumplimiento de los objetivos del PISA.

_6°) Que, finalmente, frente al contenido y conclusio-

nes del informe presentado por la Auditoria General de la Nacién
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obrante a fs. 4562/4571 y los elementos aportados en la audien-
cia publica celebrada ante esta sede, el Tribunal debe adeptar,
con la mayor celeridad, las medidas que preserven la confianza
de la scciedad en la transparencia de los procedimientos cunpli-

dos ante los poderes del Estado.

De tal forma, se pone en conocimiento del Juzgado Na-
cicnal de Primerd Instancia en lo Criminal ¥y Correccional Fede-~
ral n° 12 dicho informe y los elementos aportados en la audien-
cia publica de referencia a los efectos de que adopte las medi-

das correspondientes.
Por ello, se resuelve:

1.- Reguerir az la Acumar que, en el plazo y con el alcance
establecido en el considerando 3°, establezca un sistema de in-

dicadores,

2.- Requerir a la Acumar que presente el informe en el pla-
z0 y condicicnes especificadas en el considerando 3°, asi como

los informes periédicos referidos en dicho considerando.

3.~ Reguerir a la Acumar para que, en los términos fijados
en los con31derandos 3° vy 4° de la presente, intensifique su ta-

‘rea respecto de los objetivos alli sefialados.

4.~ Ordenar a los titulares del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo-.Criminal y Correcciocnal Federal n° 12 y del Juz-

gado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional

“CERTIFI. 7'JE EL PRESENTE ES'COPIA FIEL DEL
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n°_2 de Morén gue refuercen el control de las mandas, en los

términos dispuestos en la presente resolucidn.

5.~ Extraer copia certificada del informe de la Auditoria

General de la Nacién obrante a fs. 4562/4571 y de la versién ta-

'ii gquigrafica de la audiencia celebrada el 30 de noviembre de 2016

“+7y, en los términos fijados en el considerando 6°, remitirlas

:;;icon copia de la presente- al Juzgado Nacional de Primera Ins-

%.tancia en lo Criminal y Correccional n° 12.

Notifiquese con caracter urgente a la Acumar, al Estadc Na-

cional, & la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Auténoma de

Buenos Alres, a los inte ntes del Cuerpo Colegiado v a la par-

. \
te actora. ?E;/Sééigtaria, lib¥ense los oficios pertinentes.,
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Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016.

Sefior juez a cargo del Juzgado Nacional

en lo Criminal y Correccional Federal n® 12
Dr. Sergio G. Torres

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi cardcter de
t1tu1ar de la Secretaria de Juicios Amb1enta,le B, Corte Suprema de Justicia
de la Nacién, en los autos caratulados & oza, Beatriz Silvia y otros ¢/
Estado Nacional y otros s/ dajdy™erjuicios (dafios derivados de la
contaminacion ambiental del /" tanza-_Riachuelo)”, a fin de remitirle,
por disposicién del Tribunal, copia certificada del informe presentado por la
Auditorfa General de la Nacién obrante a fs. 4562/4591, de la versidon
taquigréfica de la audiencia celebrada el 30 de noviembre de 2016 en la causa
de referencia y del pronunciamiento dictado por este Tribunal en la fecha.

Saludo a usted con atenta consideracién.
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Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016.

Sefior juez a cargo del Juzgado Federal
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional n° 2 de Mordn

Dr. Jorge Ernesto Rodriguez

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi cardcter de
titular de la Secretarfa de Juicios Amblentales de Corte Suprema de Justicia

las presentaciones efectuadas por'el- Asesor Tutelar ante la Cémara de
~Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme a lo resuelto por este Tribunal en la fecha, cuya copia
se acompaifia.

Saludo a usted con atenta consideracion.
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Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016.

Seflor juez a cargo del Juzgado Federal
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional n° 2 de Mor6n

Dr. Jorge Ernesto Rodriguez

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirm' usted en mi cardcter de
titular de la Secretaria de Juicios Ambientaleg N Corte Suprema de Justicia
de la Nacién, en los autos caratulados ‘Aent oza, Beatriz Silvia y otros ¢/
Estado Nacional y otros s/ dafiogg®,
contaminacién ambiental del c
saber 1o resuelto por este Tribunal en el pronunciamiento dictado en la fecha,
cuya copia se acompaiia.

Saludo a usted con atenta consideracién.
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Gerte Tuprrema do o, Justicia do lo Neacin
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016.-

1.) Corresponde sustanciar las diversas defensas y planteos introducidos
por los sujetos oportunamente emplazados en la causa como parte demandada, segin el
detalle que se expone en el punto 2 de la presente.

En consecuencia, por disposicién del Tribunal, se corre traslado a la parte

actora y a todos los terceros intervinientes que compornen el frente activo, por un plazo

que fenecerd el dia veintiocho (28) de febrero de 2017.

La contestacién que -en su caso- se realice deberd ser efectuada en una
presentacién comiin por parte de Jos sujetos procesales que integran el frente activo, sin
petjuicio de que se respondan mediante presentaciones anexas individuales las
cuestiones singulares concernientes a cada uno de los integrantes del frente demandante.

2.) En funcién de lo anterior expuesto, por este acto se dispone el
traslado:

(1) en los términos del articulo 350 y cctes. del Cédigo Procesal Civil y
Comercial de la Naci6n, de las excepciones y defensas opuestas por el Estado nacional,
Provincia de Buenos Aires, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Shell Compaiiia
Argentina de Petréleo SA, Seatank (Buenos Aires) SA, Petro Rio Compafifa Petrolera
SA, Orvol SA, Odfjell Terminals Tagsa SA, Danone Argentina SA, Curtiembre
Francisco Urciuoli e hijos SA, Curtiembre Angel Giordano SRL, Agua y Saneamientos
Argentinos SA (AYSA), Antivari SA, Aguas Argentinas SA, Petrobras Energia SA,
Dow Quimica Argentina SA, Petrolera del Cono Sur SA y los Municipios (identificados
como incidente T 4 “Municipalidades”) de Almirante Brown, Avellaneda, Cafiuelas,
Esteban Echeverria, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lantds, Lomas de Zamora,
Marcos Paz, Merlo, Morédn, Presidente Perén y San Vicente.

(ii) del hecho extintivo articulado por la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires;

(1ii) de los pedidos de citacién de terceros y/o de integracién de litis
deducidos por YPF S.A., Sulfargen S.A., Solvay Indupa SAIC, Shell Compafiia
Argentina de Pet__rélcb- SA, Petro Rio Compaiiia Petrolera SA, Petrolera del Cono Sur




S.A., Petrobras Energia SA, Orvol SA, Frigorifico Regional General Las Heras SA,
Dow Quimica Argentina SA, Destilerfa Argentina de Petréleo SA (DAPSA), Danone
Argentina SA, Curtiembre Francisco Urciuoli e hijos SA, Curtiembre Angel Giordano
SRL, Coto Centro Integral de Comercializacién SA; Mercedes Benz Argentina SA,
Cervecerfa y Malterfa Quilmes SAYCAyG, Antivari SA, Molinos Rio de la Plata SA,
Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

(iv) de la defensa de prescripcién opuesta por Petro Rio Compaiifa

Petrolera SA, Petrobras Energia SA, Productores de Alcohol de Melaza SA (PAMSA),

Orvol SA, Odfjell Terminals Tagsa SA, Destileria Argentina He Petréleo SA (DAPSA),

Mercedes Benz Argentina SA, Coto Centro Integral de Comercializacion SA, Central -

Dock Sud SA y Antivari SA.
| (v) de los planteos de inconstitucionalidad articulados por Sulfargen SA,
Solvay Indupa SAIC, Shell Compafiia Argentina de Petrleo SA, Petrobras Energia SA,
Odfjell Terminals Tagsa SA, Frigorifico Regional Geﬁeral Las Heras SA, Dow Quimica
Argentina SA, Mercedes Benz Argentina SA, Curtiembre Francisco Urciuoli e hijos SA,
Curtiembre Angel Giordano SR1, Cerveceria y Malteria Quilmes SAYCAyG y Antivari
SA.

. 3.) Para una mé4s eficiente instrumentacién, la secretaria ha escaneado en

soporte electrénico todas las presentaciones atinentes al traslado que aqui se dispone..

De tal modo, las cédulas de notificacion de la presente serdn acompafiadas de un disco
compacto (DVD) que contiene copia de todas las presentaciones pertinentes.

Sin pexjuiqiq ;g_i‘e ello, en la secretaria (oficﬁla 4077), la parte y los
terceros podrén ob‘teﬁércﬁpladc las actuaciones y/o documentacién que requieran, para
lo cual se le brindarén las facilidades que resulten necesarias a tal fin.

4.) Notifiquese mediante cédula (iJapel) en el dia, adjuntando el soporte

electrénico mencionado en el punto que antecede.

.,

i
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NOTA: Para dejar constancia que, de acuerdo a lo dispuesto a fs. 4267, se tiene
por notificada a la Asociacién Ciudadana por los Derechos Humanos, en la
forma y oportunidad prevista por el articulo 133 del Codlgo Procesal Civil y

Comercial de 1a Nacién.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016.-

NESTOR ALE! FERATTA
" BE 38 DE LA
T COR A DE JUSTICIA
g MACION

"CERTIFICO QUE 7. "RESTNTE ES COPIA FIEL DEL
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Repiiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Caratula Expediente

Nimero: PV-2016-03375963-APN-DDYME#IGM

CIUDAD DE BUENOQOS AIRES
Martes 15 de Noviembre de 2016

Referencia: Cardtula del expediente EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM

4. Expediente: EX-2016-03375961- ~APN-DDYME#IGM

Fecha Caratulacion: 15/11/2016 ,

Usuiario Caratylacién: Ivan Luciano INDULSKI (INDULSKIT)

Usuario Sohmtante Ivan Luciano INDULSKI (INDULSKIT)

Cédigo Tramite: GENE(0028 - Oficio Judicial

Descripcion: AUTOS CARATULADOS "MENDOZA, BEATRIZ SILVIA'Y OTROS C/ ESTADO
NACIONAL Y OTROS 8/ DANOS Y PERJUICIOS (DANOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION
AMBIENTAL DEL RIO MATANZA-RIACHUELQO)"

Cuit/Cuil: ---

Tipo Documento; ---

Nimero Documento: ---

Persona Fisica/Persona Juridica

Apellidos: ---

Nombres: -«

Razdn Social: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NAC

Email: ---

Teléfono: ~--

~ Pais: ARGENTINA
" Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Departamento; COMUNA 1
Localidad: SAN NICOLAS
Domicilio: TALCAHUANO 550
Piso: -~

Dpto; ~=«

Cddigo Postal: 1013

Observaciones: ---
Motivo de Solicitud de Caratulacién: AUTOS CARATULADOS "MENDOQZA, BEATRIZ SILVIA Y

OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DANOS Y PERJUICIOS (DANOS DERIVADOS DE
LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIO MATANZA-RIACHUELO)"

- URESENTE B8 COPLA ¥IEL DEL

. ‘,"\;a TR #

GUSTAVO 20NS
PROSECRETARIO JEFE
GORTE RUPRENA D6 JSTICIADE LANACRN _




Diglaly signéd by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GOE
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ECTRONICA - GOE. gvAR, oaM ST
ADMIHSTRATIVA, mutslmbrC LT 30745147564
Dte: 20184115 §7: 10045 0300

Ivan Luciano INDULSKI

Agistents administrativo

Direccitn de Despacho y Mesa de Entradas
Jefatura de Gabinete de Ministros

Diglially signed by GESTION DOCUMENTAL GLEGTRONICA -
GOE

DN: en=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
a=MINISTERIO DE MORERNIZACION, ou=SECRETARIA DF
MODERMNIZACION ADMINISTRATIVA, sadahumber=CUIT
0715117364

Dale: 2016.11.18 17:10:45 0200




Repiiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

Oficio Judicial

Nimero: RE-2016-03376909-APN-DDYME#IGM

.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Noviembre de 2016

Referencia: Caritula Variable EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM

. Iniciador Judicial
Solicitante: Suprema Corte

Jurisdiccién: Nacional
Localidad: CABA
Fuero: Corte Suprema

Numero: 0

Secretaria: JUICIOS AMBIENTALES

Autos: MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DANOS Y
PERJUICIOS (DANOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIO
MATANZA-RIACHUELQ)

Numero de Expediente Judicial: 1569/2004

Urgente: Si

Fecha de vencimiento: 15/12/2016

Firmante: NESTOR ALFREDO CAFFERATTA

Datos Adicionales
Datos adicionales: & i
Seleccionar segin corresponda

Presentante: No

Dominio Automotor: No

Agente Estatal: No

“CERTIFICO Girmp i ~ro
ORIGINAL QU 275
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mmummewsumm
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Persona Fisica: No

Persona Juridica: No

B

—

Informacidn Catastral: No

Digkally algna by GESTIOH DGCUMENTAL ELECTAONICA - GDE
DA errGESTION DOCUMENTAL ELEGTRONICA - GDE, trAR,
ADMANESTRATIVA, sedobvirbm=CUIT 30715117564

Daix: 2015.11.18 17:21.50 DIX

Ivan Luciano INDULSKI
Asistente administrativo

- Direccidn de Despacho y Mesa de Entradas
Jefatura de Gabinete de Ministros

glmlally signad by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
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DN: en=BESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
©=MINIETERID DE MODERNIZACION, cu=SECRETARIA DE
MODERNIZAGION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
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O to dod PBicendonario do lo Dectaracion de la
Sndopondoncia Nacional

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016.

Al Sefior Jefe de Gabinete
de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional

Lic, Marcos Pefia
SUDESPACHO

R

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi cardcter de
titular de la Secretarfa de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia
de la Nacion, en los autos caratulados “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/
Estado Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la
contaminacién ambiental del Rio Matanza-Riachuelo)”, a fin de solicitarle,
por disposicion del Tribunal, que ~en el plazo de treinta (30) dias- tenga a bien
dar estricto cumplimiento al requerimiento dispuesto en la sentencia dictada en
la fecha por este Tribunal, cuya copia se acompafia.

Saludo a usted con atenta consideracion.

N CAFFERATTA
: ARIODE LA :

SUPREMA DE JUBTICIA
LANACIGN

02016~
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C8T 1568/2004 (40-M) /C82

ORIGINARYO

Mendoza, Beatriz S8ilvia y otros cf Estado Wacio-
nal y ckros s/ daflos’ y perjuicios - dafies deri-
vados de la contaminacién ambiental del Ria Ma-
tanza-Riachuelo.

Ao dod DBiventonanio do ls Doclaracisn do la

‘Buenos Aires, 1§ de NQU(GME)F‘?« Dtﬁ. 294b

Autos y Vistos; Considerando: ey

1°) Que obran en ésta causa presentaciones concreta- .
daé por la actora en las cuales ha solicitade la adopcién de me-
didas para asegurar los fondos del préstamo dque habria oto%&ado
el Banco Internacional de Reconsf?uccién y Fomento (BIRF) al Es-
tado Nacional por la suma de USS 840.000.000, con destino al fi-
nanciamiento del proyectd de desarrollo sustentaple de la cuenca
Matanza-Riachuelo (fs. 3487/3489, 3495/34%6 y 3705/3707).

2°) Que mediante el decreto 684/2009 se aprobdé el mo-
delo de contrato de préstamo antes aludido “destinado a finan-
ciar parciaimente el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la
Cuenca Matanza~Riachuelo”, y se designdé a la Secretaria de Am-
biente v Desarrollce Sustentable dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Wacién como organismo ejecutor de Jf'f

tal proyecto {articulos 1° v 4° de esa norma).

* 3°) Que esta Corte considera adecuade, con caréditer
previo a la adopcidén de cualquier otro temperamento, solicitar a
la Jefatura de Gabiﬁete de Ministros del Poder Ejecutive de la
Nacién gque informe si se ha sﬁsCripto dicho contrate, y en s

' caso, su fecha; el monto total acordade; el detalle del estado
de ejecucién del crédito; y, si se hah reasignado fondos para
atender finalidades distintas a las previstas en las condiciones

pactadas entre las partes.

01-2016-03377208-APN-DDYME#IGM

fg
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Por ello, sé'resyalve: Requerir al BEstado Nacional (Jefatu-
ra de Gabinete de Mihistros} que en el plazo de treinta {30)
dias informe a esta_Coﬁte sobre los aspectos descriptos en el

considerando 3° de la presente. A tal fin, librese oficio. No-

tifiquese.

ORACIO ROSATT] -

CARLOS FERWANDO ASENRANTL

OI-201 6-03_37720 S-A_PN-DDYN[E#J GM
o et ERICO GUSTAVO ZONI§
pégina 3 de 3 FE%nosscnmmo JEFE .

o - CORTE SPREMA DE JSTICIA DE 1A RAGEA
« “CERTIFICO QUE T, PRESENTE ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL Ci05 7%
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Repuiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Oficio Judicial

Niimero: 0J-2016-03377208-APN-DDYME#IGM
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Noviembre de 2016

Referencia: AUTOS CARATULADOS "MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO
NACIONAL Y OTROS S/ DANOS Y PERJUICIOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

— i o
ON: o1-CEETION DOGUMENTAL ELEGTRONICA - GIE, omAR,
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Derlec 20161115 172723 0300

Ivan Luciano INDULSKI

Asistente administrativo

Direccién de Despacho y Mesa de Entradas
Jefatura de Gabinets de Ministros
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GDE

DN: en=GESTIDN DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
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Repiiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Providencia

Niimero: PV-2016-03377866-APN-DDYME#IGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Noviembre de 2016

Referencia: Pase clectrénico de EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM

" Motivo:

PARA SU TRAMITACION

Destinatario: MELISA CAROLINA DEROSE

DigHisky a lgmdbyczs‘nnunocuMmAl.ELEcmnMcA -GDE
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Ivan Lugiano INDULSKI
Asistente administrativo

Direccién de Despacho y Mesa de Entradas -
Jefatura de Gabinefe de Ministros
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Reptiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

Nota

Numero: NO-2016-03440846-APN-DAC#IGM

CIUDAD DE BUENQS AIRES
Miércoles 16 de Noviembre de 2016

. Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#JGM. “MENDOZA, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado

Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-
Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004.(40-M)/CS2)

A: Lucas Figueras (SECCI#MAD),

Con Copia A: Carolina Acevedo (DNCYFI#MAD),

De mi mayor consideracién:

SENOR SECRETARIO:

Mediante las actuaciones citadas en la referencia tramita el oficio judicial digitalizado en el orden N° 3 del
EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM, dirigido a esta Jefatura de Gabinete de Ministros y recibido el
dfa 15 de noviembre de 2016, librado en el marco de la causa caratulada: “Mendoza, Beatriz Silvia y
otros ¢/ Estado Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacion ambiental
del rio Matanza-Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2), en trdmite por ante la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Secretaria de Juicios Ambientales, a cargo del Dr. Néstor Alfredo
Cafferatta, por medio del cual, el Méaximo Tribunal solicita: “...que en el plazo de treinta (30) dias- tenga
a bien dar estricto cumplimiento al requerimiento dispuesto en la sentencia dictada en la fecha por este
Tribunal, cuya copia se acomparia”. :

En la resolucién que adjunta, el Tribunal Cimero informa que “obran en esta causa presentaciones
concretadas por la actora en las cuales ha solicitado la adopcidn de medidas para asegurar los fondos del
préstamo que habria otorgado el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) al Estado
Nacional por la suma de U$S 840.000.000, con destino al financiamiento del proyecto de desarrollo
sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo...” (cons. 1°). También destalla “que mediante el decreto
684/2009 se aprobé el modelo de contrato de préstamo antes aludido..., y se designd a la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacidn como
organismo ejecutor de tal proyecto...” (Cons. 2°).

Con motivo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n requiere a la Jefatura de Gabinete de

TRTIFICO QUE FI, PRESENTE ES ¢ o
FEDERICO GUSTAYO E:S COPIA FIEL DEL
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Ministros “...informe si se ha suscripto dicho contrato, y en su caso, su fecha; el monto total acordado, el
detalle del estado de ejecucidn del crédito; v, si se han reasignado fondos para atender finalidades
distintas a las previstas en las condiciones pactadas entre las partes” (cons. 3°).

En consecuencia, y atento al requerimiento de marras, se elevan las presentes actuaciones a esa Secretaria a
fines que, por su intermedio, se retina la informacion requerida.

Se hace saber que se giraron notas de igual tenor a la Subsecretarfa de Evaluacién de Proyectos con
Financiamiento Externo, a la Direccion General Técnico-Administrativa y a la Direccion de Despacho y
Mesa de Entradas de esta Jefatura de Gabinete de Ministros de Ia Nacion, y por otra parte, a la Direccion
General de Asuntos Juridicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por ello, se solicita que, reunida la informacién se devuelvan las actuacmnes a esta Direccidn de Asuntos
Contenciosos a los fines de contestar al Maximo Tribunal.

Finalmente, en orden a que se encuentran en curso plazos judiciales de estricto cumplimiento, se requiere
imprimir a esta tramitacion el CARACTER DE URGENTE Y PREFERENTE DESPACHO.

SECRETARIA DE COORDINACION INTERJURISDICCIONAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
S /i D

Sin otro particular saluda atte.

Dighaty sipoed by GESTION DGCUMEMTAL ELECTRONICA - GUE

nkma!anounuwu!muazcmnnlu GDE, crAFL
MM STRATIVA, 3adelNumbaneC UIT 3071 517634

Dll 20181118 12440 DA

MELISA CAROLINA DEROSE
Coordinadora

- Direceitn de Asuntos Contenciosos
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digially #igned by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GoE

DH: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONIDA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, cu=SECRETARIA DE
MODERMIZACION ADMINISTRATIVA, sariatNumber=CUIT
30715117584
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Reptiblica Argentina - Poer Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Nota

Nimero: NO-2016-03441484-APN-DACHIGM

CIUDAD DE BUENOQOS AIRES
Miércoles 16 de Noviembre de 2016

- Referencia: £EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado

. Tacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-
Riachuelo)” (Cansa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2)

A: Pablo Bolado (DGAJEMAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideracién:

SENOR DIRECTOR GENERAL:

Mediante 1as actuaciones citadas en la referencia tramita el oficio judicial digitalizado en el orden N° 3 del

EX-2016-03375961- ~APN-DDYME#JGM, dirigido a esta Jefatura de Gabinete de Ministros y recibido el

~dia 15 de noviembre de 2016, librado en el marco de la causa caratulada: “Mendoza, Beatriz Silvia y

“otros ¢/-Estado Nacional y otros s/ daiios y perjuicios (daiios derivados de Ia contaminacion ambiental
del rio Matanza-Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2), en tramite por ante la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nacién, Secretaria de Juicios Ambientales, a cargo del Dr. Néstor Alfredo
Cafferatta, por medio del cual, el Méximo Tribunal solicita: “...que en el plazo de treinta (30) dias- tenga
a bien dar estricto cumplimiento al requerimiento dzspuesto en la sentencia dictada en la fecha por este
Tribunal, cuya copia se acomparia’.

En la resolucién que adjunta, el Tribunal Cimero informa que “obran en esta causa presentaciones
concretadas por la actora en las cuales ha solicitado la adopcidn de medidas para asegurar los fondos del
préstamo que habria otorgado el Banco Internacional de Recomstruccion y Fomento (BIRF) al Estado
Nacional por la suma de USS 840.000.000, con destino al financiamienio del proyecto de desarrollo
sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo...” (cons. 1°). También, destalla “que mediante el decreto
684/2009 se aprobd el modelo de contrato de préstamo antes aludido..., v se designé a laSecretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacién como
organismo ejecutor de tal proyecto...” (Cons. 2°).

Con motivo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacién requirié a la Jefatura de Gabinete de
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Ministros “...informe si se ha suscripto dicho contrato, y en su caso, su fecha, el monto total acordado; el
detalle del estado de ejecucion del crédito; y, si se han reasignado fondos para atender finalidades
distintas a las previstas en las condiciones pactadas entre las partes” (cons. 3°).

En consecuencia, y atento al requerimiento de marras, se elevan las presentes actuaciones a esa Direccidn
General a fines que, por su intermedio, se reuna la informacién requerida.

Se hace saber que se giraron notas de igual tenor a la Subsecretaria de Evaluacién de Proyectos con
Financiamiento Externo, a la Direccidén General Técnico-Administrativa y a la Direccidn de Despacho y

Mesa de Entradas de esta Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacién, y por otra parte, a la Secretaria
de Coordinacién Interjurisdiccional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

-Por ello, se solicita que, reunida la informacién se devuelvan las actnaciones a esta Direccién de
Asuntos Contenciosos 2 los fines de contestar al Maxmm Tribunal.

Finalmente, en orden a que se encuentran en curso plazos judiciales de estricto cumplimiento, se requiere
imprimir a esta tramitacién el CARACTER DE URGENTE Y PREFERENTE DESPACHO.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
S /i D

Sin otro particular saluda atte.

tighady signee oy GESTION OOCUMENTAL ELECTRONICA . GDE
DH: SGESTICN DOCUMENTAL ELEGTRONICA - GDE,
ADMINSTRATIVA, swrialbiurbie=CUIT 30715117684

Dwlnz 2046.11,18 TRdB4R 03 TR"

MELISA CAROLINA DEROSE
Coordinadora

Direccidn de Asuntos Contenciosos
Jefatura de Gabinete de Ministros
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Repablica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la ITndependencia Nacional

Memorandum

Niimero: ME-2016-03441646-APN-DACHIGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Novi_embre de 2016

" Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado
Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rfo Matanza-
Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2)

Producido por la Reparticién: DACHIGM

A: Sebastidn Aristegui (DGTA#IGM),

Con Copia A:

De mi mayor consideracién:

SENOR DIRECTOR GENERAL:

Mediante las actuaciones citadas en la referencia tramita el oficio judicial digitalizado en el orden N° 3 del EX-
- 2016-03375961- -APN-DDYME#JGM, dirigido a esta Jefatura de Gabinete de Ministros vy recibido el dia 15 de
noviembre de 2016, librado en el marco de la causa caratulada: “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/
Estado Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién
ambiental del rio Matanza-Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2), en tramite por
ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Secretaria de Juicios Ambientales, a cargo del Dr.
Néstor Alfredo Cafferatta, por medio del cual, el Méximo Tribunal solicita; “...que en el plazo de treinta (30)
dias- tenga a bien dar estricto cumplimiento al requerimiento dispuesto en la sentencia dictada en la fecha por
este Tribunal, cuya copia se acompaiia®.

En la resolucién que adjunta, el Tribunal Cimero informa que “obran en esta causa presentaciones concretadas
por la actora en fas cuales ha solicitado la adopcion de medidas para asegurar los fondos def préstamo que
habrfa oforgado el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) al Estado Nacionaf por la suma
de U$S 840.000.000, con destino al financiamiento del proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca
Matanza-Riachuelo...” (cons. 1°). También, detalla "que mediante el decreto 684/2009 se aprobé el modelo de
contrato de préstamo antes aludido..., y se designé a la Secretaria de Ambients y Desarrolio Sustentable
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacién como organismo ejecutor de tal proyecto...”
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Con motivo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion requiere a la Jefatura de Gabinete de
Ministros “...informe si se ha suscripfo dicho contrato, y en su caso, su fecha; el monto fotal acordado; el
detalle del estado de ejecucion def crédito; y, si se han reasignado fondos para atender finalidades distintas a
las previstas en fas condiciones pactadas entre las partes” (cons. 3°).

En consecuencia, y atento al requerimiento de marras, se remiten las presentes actuaciones a esa Direccion
General a fines que, por su intermedio, arbitre los medios necesarios para que las areas correspondientes, se
sirvan informar si cuentan con los datos solicitados por el Maximo Tribunal.

Se hace saber gue se giraron notas de igual tenor, a la Subsecretarfa de Evaluacion de Proyectos con
_Financiamiento Externo y a la Direccién de Despacho y Mesa de Entradas de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nacidn, y por otra parte, a la Direccién General de Asuntos Juridicos y a la Secretarfa de
Coordinacion Interjurisdiccional del Ministeric de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por ello, se solicita que, reunida Ja informaciéon se devuelvan las actuaciones a esta
Direccion de Asuntos Contenciosos a los fines de contestar al Maximo Tribunal.

Finalmente, en orden a que se encuentran en curso plazos judiciales de ‘esfricto cumplimiento, se requiere
imprimir a esta tramitacion el CARACTER DE URGENTE Y PREFERENTE DESPACHO.

DIRECCION GENERAL TECNICO-ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NAGION

$ i o]

Saludo a Ud. muy atentamente

Dighally signed by LR e

DH. ¢p=0ESTION DOCLIAENTAL ELECTROMICA - GUE, onAR, UE MODERNIZACION
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Dula: 2046, 11,18 1516 D300

MELISA CARCOLINA DERCSE
Coordinadora

Direccién de Asuntos Contenciosos
Jefatura de Gabinete de Minisiros

Digilally stgrad by GESTION DOGUMENTAL ELECTRONIGA -
G0E

ON: ¢n=GESTION DOQCUMENTAL ELECTRONICA - GOE, c=AR,
o=MINISTERIC DE MODERNIZACION, cu=SECRETARIA DE
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Date: 2016.11.16 19:59:16 000"
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Reptblica Argentina - }:’der Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Memordndum

Nimero: ME-2016-03441918-APN-DACHIGM

CIUDAD DE BUENOS ATRES
Miércoles 16 de Noviembre de 2016

 Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#JGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado
- Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del tio Matanza-
Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2)

Producido por la Reparticién: DACHIGM

A: Marsala Cristina (DDYME#IGM),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

SENORA DIRECTORA:

Mediante las actuaciones citadas en la referencia tramita el oficio judicial digitalizado en el orden N° 3 del EX-
2016-03375961- -APN-DDYME#JGM, dirigido a esta Jefatura de Gabinete de Ministros y recibido el dia 15 de

noviembre de 20186, librado en el marco de la causa caratulada: “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/

Estado Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de [a contaminacién
ambiental del rio Matanza-Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2), en tramite por
ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nacién, Secretaria de Juicios Ambientales, a cargo dsl Dr.
Néstor Alfredo Cafferatta, por medio de} cual, el Maximo Tribunal solicita: "...que en el plazo de treinta (30)
dias- tenga a blen dar estricto cumplimiento al requerimiento dispuesto en la sentencia dictada en la fecha por
este Tribunal, cuya copia se acompafa”,

En la resolucién que adjunta, el Tribunat Cimero informa que “obran en esta causa presentaciones concrefadas
por la actora en las cuales ha solicitado la adopcién de medidas para asegurar los fondos del préstamo que
habria oforgado el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) al Estado Nacional por la suma
de U$S 840.000.000, con destino al financiamiento del proyecto de desarrollo sustentable de Ia cuenca
Matanza-Riachuelo..." (cons. 1°). También, detalla “que mediante el decrato 684/2009 se aprobd el modelo de
contrato de préstamo antes aludido..., y se designé a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacién como organismo ejecutor de fal proyecto...”
(Cons. 2°).
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Con motivo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion requirid a la Jefatura de Gabinete de
Ministros “...informe si se ha suscripto dicho contrato, y en su caso, su fecha; el monto total acordado; ef
detalle del estado de ejecucion del crédito; y, si se han reasignado fondos para atender finalidades distintas &
las previstas en las condiciones pactadas entre las partes” (cons. 3°).

En consecuencia, y atento al requerimiento de marras, se remiten las presentes actuaciones a esa Direccion
General a fines que se sirva informar si cuenta con alguno de los datos solicitados por la Corte Suprema,
particularmente, en relacién a la suscripcion del referido contrato y su fecha. En caso afirmativo, se solicita se
remita la documentacion respaidatoria.

Se hace saber que se giraron notas de igual tenor a la Subsecretaria de Evaluacion de Proyectos con
Financiamiento Externo, a la Direccion General Técnico-Administrativa de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nacion, y por otra parte, a la Direccion General de Asuntos Jurfdicos y a Ia Secretaria de
Coordinacion Interjurisdiccional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por ello, se solicita que, reunida la informacién se devuelvan [as actuaciones a esta
Direccion de Asuntos Contenciosos a los fines de contestar al Maximo Tribunal.

Finalmente, en orden a que se eqcuentran en curso plazos judiciales de estricto cumplimiento, se requiere
imprimir a esta tramitacion el CARACTER DE URGENTE Y PREFERENTE DESPACHO.

DIRECCION DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACION

S U ))

Saludo a Ud. muy atentamente

EL IERMIZAGION,
ADMMSTRATIVA sersiNumbarrCUAT 30713117564
Dile: 20151116 20:06:42 D300

MELISA CAROLINA DERQSE
Coordinadora '

Direccidn de Asuntos Contenciosos
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digltally signad by GESTION OOGUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DN: en=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA- GDE, ¢=AR,
o=MINIETERIG DE MODERNIZACION, ci=SEGRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, seralNumber=CLIT
30715117584

Date: 2016.11.18 20:08:43 -00'0KF




Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional .
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Memorandum

Niimero: ME-2016-03442268-APN-DAC#IGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 16 de No_viembre de 2016

Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado

:» Nacional y otros s/ dafios ¥ perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-

Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2)

Producido por la Reparticién: DAC#IGM

A: Natalia Zang (SSEPFE#IGM),

Con Copia At

De mi mayor consideracién:

SENORA SUBSECRETARIA:

Mediante las actuaciones citadas en la referencia tramita &l oficio judicial digitalizado en el orden N° 3 del EX-
2016-03375961- -APN-DDYME#JGM, dirigido a esta Jefatura de Gabinete de Ministros y recibido el dia 15 de
noviembre de 20186, librado en el marco de la causa caratulada: “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/
Estado Nacional y ofros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de [a contaminacién
ambiental del rio Matanza-Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2), en iramite por
ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nacién, Secretaria de Juicios Ambientales, a cargo del Dr.
Néstor Alfredo Cafferatta, por medio del cual, el Maximo Tribunal solicita: “...que en ef plazo de treinta (30)
dias- lenga a bien dar estricto cumplimiento al requerimiento dispuesto en la sentencia dictada en fa fecha por
este Tribunal, cuya copia se acompafia”,

En la resolucién que adjunta, el Tribunal Cimero informa que “obran en esta causa presentaciones concretadas
por la actora en las cuales ha solicitado la adopeién de medidas para asegurar los fondos del préstamo gue
habria otorgado el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) al Estado Nacional por la suma
de U$S 840.000.000, con destino al financiamiento del proyecto de desarroflo sustentable de la cuenca
Matanza-Riachuelo...” (cons. 1°). También, detalla "que mediante el decrefo 684/2009 se aprobd ef modelo de
contrato de préstamo antes aludido..., y se designd a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Susteniable
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacién como organismo ejecutor de tal proyecto...”
{Cons. 2°).
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Con motivo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacién requirié a la Jefatura de Gabinete de
Ministros “...informe si se ha suscripto dicho contrato, y en su caso, su fecha, el monto total acordado, el
detalle del estado de ejecucion del crédito; v, si se han reasignado fondos para atender finalidades distintas a
las previstas en las condiciones pactadas entre las parfes” {cons. 3°).

En consecuencia, y atenio al requerimiento de marras, se elevan las presenies actuaciones aesa
Subsecretaria a fines que, por su intermedio, se redna la informacién requerida.

Se hace saber que se giraron notas de igual tenor a la Direccion General Técnico-Administrativay a la
Direccién de Despacho y Mesa de Entradas, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacion, y por
otra parte, a la Direccion General de Asuntos Juridicos y a la Secretaria de Coordinacién [nterjurisdiccional del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por ello, se solicita que, reunida la infermacion se devuelvan las actuaciones a esta
Direccién de Asuntos Contenciosos a los fines de contestar al Maximo Tribunal.

Finalmente, en orden a que se encuentran en curso plazos judiciales de estricto cumplimiento, se requiere
imprimir a esta tramitacion el CARACTER DE URGENTE Y PREFERENTE DESPACHO.

SUBSECRETARiA DE EVALUACION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACION

S /i D

Saludo a Ud. muy atentamente

lmullyliwndby QGESTION DOCUMENTAL ELECTRONIGA - GDE
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Dalp: 2018 .18 204270 -0

MELISA CAROLINA DEROSE
Coordinadora

Direceidn €2 Asuntos Contenciosos
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally #igned by GESTION DOGUMENTAL ELEGTRONIGA -
SDE

BN: en=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, ceAR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, sy=SECRETARIA DE
MODERNIZACGION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CLIT
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Republica Argentina - Poer Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Memoriandum

Nimere: ME-2016-03495363-APN-DDYMEH#IGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 17 de Noviembre de 2016

Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#JGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado

©- Nacional y otros s/ dafios y petjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-
Riachuelo)”

Producido por la Reparticién: DDYME#IGM

En respuesta a: ME-2016-03441918-APN-DACHIGM

A: MELISA CAROLINA DEROSE (DACHIGM),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

En respuesta al ME-2016-03375961--APN-DDYME#IGM, se informa que esta Coordinacién no tiene
registros sobre la suscirpcion del Contrato mencionado.

. No obstante, cabe resaltar que mediante el Articulo 2° del Decreto N° 684/09 se faculté al sefior Ministro

de Economia y Finanzas Publicas, o al funcionario o funcionarios que ¢l mismo designe, a suscribir en
nombre y representacién de la REPUBLICA ARGENTINA el Contrato de Préstamo BIRF y su
documentacion adicional, conforme al modelo que se aprobé por el Articulo 1° del precitado decreto.

Saludo a Ud. muy ateniamente
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Digilaty slgned by GESTION DOGUMENTAL ELECTRONICA. - GDE
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Marsata Cristina
Directora

Direccion de Despacho y Mesa de Entradas
Jefatura de Gabinete de Ministros
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Repiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Aflo del Bicentenaric de 1a Declaracion de la Independencia Nacional

Nota

Niimero: NO-2016-03521813-APN-DACHIGM

CIUDAD DE BUENQS AIRES
Viernes 18 de Noviembre de 2016

Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado

= Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-
Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2)

A: Soto Félix Martin (SSRFIME,

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

SENOR SUBSECRETARIO:

Mediante las actuaciones citadas en la referencia tramita el oficio judicial digitalizado en el orden N° 3 del
EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM, dirigido a esta Jefatura de Gabinete de Ministros y recibido el
dia 15 de noviembre de 2016, librado en el marco de la causa caratulada: “Mendoza, Beatriz Silvia y
otros ¢/ Estado Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacion ambiental
.del rio Matanza-Riachuelo)” (Caunsa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2), en trimite por ante la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Secretaria de Juicios Ambientales, a cargo del Dr. Néstor Alfredo
Cafferatta, por medio del cual, el Maximo Tribunal solicita: “...que en el plazo de treinta (30) dias- tenga
a bien dar estricto cumplimiento al requerimiento dispuesto en la sentencia dictada en la fecha por este
Tribunal, cuya copia se acompafia”.

En la resolucién que adjunta, el Tribunal Cimero informa que “obran em esta causa presemtaciones
concretadas por la actora en las cuales ha solicitado la adopcion de medidas para asegurar los fondos del
préstamo que habria otorgado el Banco Internacional de Reconsiruccion y Fomento (BIRF) al Estado
Nacional por la suma de U$S 840.000.000, con destino al_ financiamiento del proyecto de desarrollo
sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo...” (cons. 1°). También, destalla “que mediante el decreto
684/2009 se aprobé el modelo de contrato de préstamo antes aludido..., v se designd a laSecretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacidn como
organismo ejecutor de tal proyecto...” (Cons. 2°).

Con motivo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacién requirié a la Jefatura de Gabinete de
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Ministros “...informe si se ha suscripto dicho contrato, y en su caso, su fecha; el monto total acordado, el
- detalle del estado de ejecucién del crédito; y, si -se han reasignado fondos para- atender finalidades
distintas a las previstas en las condiciones pactadas entre las partes” (cons. 3°).

En consecuencia, y atento al requerimiento de marras, se elevan las presentes actuaciones a esa
Subsecretaria a fines que se sirva informar si cuenta con alguno de los datos solicitados por la Corte
Suprema. En caso aﬁrmatwo se solicita se remita la documentacion respaldatoria.

Se hace saber que se giraron notas de igual tenor a la Subsecretaria de Evaluacion de Proyectos con
Financiamiento Externo, a la Direccién General Técnico Administrativa y a la Direccion de Despacho y
Mesa de Eniradas de esta Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacidn, y, por otra parte, a la Secretarfa
de Coordinacién Interjurisdiccional y a la Direccién General de Asunto Juridicos del Ministerio de
. Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por ello, se solicita que, reunida la informacion se devuelvan las actuaciones a esta D1recc16n de
Asuntos Contenciosos a los fines de contestar al Maximo Tribunal.

Finalmente, en orden a que se encuentran en curso plazos judiciales de estricto cumplimiento, se requiere .
impritmir a esta tramitacién el CARACTER DE URGENTE Y PREFERENTE DESPACHO.

SUBSECRETARIA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
MINISTERIO DE HACIENDA
S /D

Sin otro particular saluda atte.

Bighally aignad by GESTION DOCUMENTAL ELEGTRONICA - GDE
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MELISA CAROLINA DEROSE
Cepordinadora

Direccién de Asuntos Contencmsus
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digilally signed by GESTION DOGUMENTAL ELECTRONICA -
HDE
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2=MINISTERIO DE MODERNIZATION, cu=SECRETARIA DE
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LOAN NUMBER 7706-AR

Loan Agreement

(Matanza-Riachuelo Basin Sustainable Developmént Project)

between

ARGENTINE REPUBLIC

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

Dated August 25, 2009
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LOAN NUMBER 7706-AR
LOAN AGREEMENT

Agreement dated August 25, 2009, between ARGENTINE REPUBLIC (“Borrower”) and
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank™). The
Borrower and the Bank hereby agree as follows:

ARTICLE | — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) consfitute an
integral part of this Agreement.

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have
the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this
Agreement.

ARTICLE IT — LOAN

2.0l. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred
to in this Agreement, the amount of eight hundred forty million Dollars ($840,000,000),
as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in
accordance with the provisions of Section 2.07 of this Agreement (“Loan”), to assist in
financing the project described in Schedule 1 to this Agreement (“Project”).

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of
Schedule 2 to this Agreement.

2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent
(0.25%) of the Loan amount.

2.04. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to
LIBOR for the Loan Currency plus the Fixed Spread; provided, that upon a Conversion
of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable by th.
Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determined in
accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions,
Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains
unpaid when due and such non-payment continues for a period of thirty days, then the
interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02
(d) of the General Conditions.

2.05. The Payment Dates are March 15 and September 15 in each year.

2.06. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the provisions of
Schedule 3 to this Agreement.

IF-2016-03792377-APN-DPTYPHIGM
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207. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the
terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management: (i) a change of
the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan,
withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; (ii) a change of the
interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the
Loan withdrawn and ouistanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice
versa; and (iii) the setting of limits on the Variable Rate applicable to all or any
portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the
establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on the Variable
Rate.

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is
accepted by the Bank shall be considered a “Conversion”, as defined in the
General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of
Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

(c) Promptly following the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest Rate
Collar for which the Borrower has requested that the premium be paid out of the
proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from
the Loan Account and pay to itself the amounts required to pay any premium
payable in accordance with Section 4.05 (c) of the General Conditions up to the
amount allocated from time to time for the purpose in the table in Section IV of
Schedule 2 to this Agreement,

ARTICLE i1l — PROJECT

30L  (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project and the
Program. To this end, the Borrower, through SAyDS, shall: (i) cause AySA to
carry out Part 1 of the Project pursuant to the provisions of the AySA Agreement;
and (ii) carry out Parts 2, 3 and 4 of the Project, all in accordance with the
provisions of Article V of the General Conditions, and as provided in paragraph
(b) below,

(o) Without limitation to the provisions of paragraph (a) of this Section, the
Borrower, through SAyDS, shall cause ACUMAR to participate in the carrying
out of the Project in accordance with the terms of the ACUMAR Resolution,
which terms shall include those set forth in Schedule 5 to this Agreement,

3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as
. the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through SAyDS, shall

ensure that the Project is carried ont in accordance with the provisions of Schedule 2 to
this Agreement. :

ARTICLE IV — REMEDIES OF THE BANK

4.01.  The Additional Events of Suspension consist of the following;
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(a) AySA shall have failed to comply with any of its obligations under the AySA
Agreement.

(b) The ACUMAR Resolution shall have been amended, suspended, abrogated,
repealed, waived or not enforced, in such a manner so as affect materially and
adversely, in the opinion of the Bank, the ability of ACUMAR to participate in
the carrying out of the Project, as the terms of said participation are described in
said resolution. :

{c) The Borrower shall have failed to honor any of its commitments set forth in the
Program.

(d) The Borrower and/or AySA shall have failed to comply with any of theit
pertinent obligations under the AySA Concession Contract, in such a manner so
as to affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the ability of
AySA. to: (i) carry out the works under Part 1 of the Project; and (ii) operate and
maintain each of said works with due diligence and efficiency.

(e) The AySA Concession Contract or any provision thereof shall have been
amended, suspended, abrogated, repealed, waived and/or terminated, in such a
manner so as affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the
ability of AySA to: (i) carry out the works under Part 1 of the Project; and (ii)
operate and maintain each of said works with due diligence and efficiency.

(f) The Regulatory Framework or any provision thereof shall have been amended,
suspended, abrogated, repealed, waived or not enforced, in such a manner so as
affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the ability of AySA
t0: (i) carry out the works under Part 1 of the Project; and (ii) operate and
maintain each of said works with due diligence and efficiency.

4,02.  The Additional Events of Acceleration consist of the following:

(2 Any event specified in paragraphs (a) or (c) or (d) or {e) of Section 4.01 of this
Agreement occurs and is continuing for a period of 60 days after notice of the
event has been given by the Bank fo the Borrower.

()] Any event specified in paragraph (b) or (f) Section 4.01 of this Agreement
OCCLLS.

ARTICLE V — EFFECTIVENESS; TERMINATION
501. The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:

(a) The AySA Agreement has been signed by the parties thereto, and said agreement
is in full force and effect.

(b) The ACUMAR Resolution has been issued, published in the Borrowet’s official
gazette (Boletin Oficial), and said resolution is in full force and effect.
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{c) The AySA Concession Contract has been signed, and said contract is in full force
and effect.

(d). The Borrower, through SAyDS, has adopted the Operational Mannal.
(e) The Borrower, through SAyDS, has established the UEP.
5.02. The Additional Legal Matters consist of the following;

(a) The AySA Agreement has been duly authorized or ratified by the Botrower and
AySA, and is legally effective and binding upon the Borrower and AySA in
accordance with its terms,

) The AySA Concession Contract has been duly authorized or ratified by the
Borrower and AySA, and said AySA Concession Contract complies with the
Regulatory Framework, and is legally effective and binding upon the Borrower

~ and AySA in accordance with its terms,

5.03.  Without prejudice to the provisions of the General Conditions, the Effectiveness Deadline
is the date ninety (90) days after the date of this Agreement, but in no case later than the
eighteen (18) months after the Bank’s approval of the Loan which expire on December 9,
2010,

ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES
6.01.  The Borrower’s Representative is its Minister of Economy and Public Finance.
6.02. The Borrower’s Address is:

Ministerio de Economia y Finanzas Piblicas
Hipélito Yrigoyen 250

C1086 AAB, Buenos Aires

Argentina

Cable: Telex: Facsimile:

MINISTERIO :
DE ECONOMIA 121942-AR {5411)4349-8815
Baires ’

With a copy to:

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
San Martin 451

1004, Buenos Aires

Argentina
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6.03. The Bank’s _Address is:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:
INTBAFRAD 248423(MCI) or 1-202-477-6391
Washington, D.C. - 64145(MCT)

AGREED at Buenos Aires, Argentina, as of the day and year first above written.
ARGENTINE REPUBLIC

By /s/ Amado Boudou
Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By /s/ Pedro Alba
Authorized Representative
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The objectives of the Project are to: (a) improve sewerage services in the M-R River !

SCHEDULE 1

Project Description

Basin, and other parts of the PBA and the CBA by expanding transport and treatment capacity;
(b) support a reduction of industrial discharges to the M-R River, through the provision of CRI
Grants; (c) promote improved decision-making for environmentally-sustainable land use and
drainage planning, and to pilot urban drainage and land use investments, in the M-R River Basin;
and (d) strengthen ACUMAR’s institutional framework for the ongoing and sustainable clean-up
of the M-R River Basin, :

The Project constitutes the first phase of the Program, and consists of the following parts:

Part I: Sanitation

(a) .

(b)

Carrying out of investments in sanitation infrastructure within the Concession
Area, as approved by the Bank, which consist of: (i) the construction of the left
bank collector (colector margen izquierda) of the M-R River of about 12
kilometers in length; (ii) the construction of the Baja Costanera bypass collector
which will connect the left bank collector mentioned in (i) herein with the
Riachuelo preliminary treatment plant mentioned in (iii} herein; (iii) the
construction of the Riachuelo preliminary treatment plant, including the
construction of the inflow and outflow pumping stations; (iv) the construction of
the Riachuelo outfall; (v) the construction of the industrial collector on the right
bank of the M-R River, including the construction of its pumping station; (vi) the
construction of the right bank collector (colector margen derecha) of the M-R
River of about 37 kilometers in Iength or of a Bank-approved alternative therefor;
and (vii) the carrying out of minor complementary works,

Carrying out of: (i) independent technical supervision of the works under Part 1
(a) (i) through (vi) of the Project based on a request for proposals, acceptable to
the Bank, as provided in the Consultant Guidelines; and (ii) the following
activities: (A) data collection, analyses and modeling in support of the
engineering designs for the works under Part 1 (a) of the Project; and (B)
capacity development activities in support of the preparation of the engineering
designs of the works under Part 1 (a) (vi) of the Project.

Part2: Industrial Pollution Abatement

(a)

(i) Carrying out of: (A) pollution diagnostics (which diagnostics shall take into
account, infer alia, the baseline data and information produced by the geographic
information system mentioned in Part 3 (b) below); and (B) an analysis of
possible social impacts of industrial conversion within the M-R River Basin; (ii)
design of a framework to establish appropriate effluent Joads for industries
located within the M-R River Basin; and (iii) carrying out of samplings of water
consumption and flow discharge of industrial effluents into the M-R River to
support the carrying out of the diagnostics mentioned in (i) herein,

i
i
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() Improvement of the current system for monitoring industrial wastes, through,
inter alia: (i) the acquisition and utilization of equipment for laboratories to be
selected in accordance with criteria set forth in the Operational Manual; (i} if
needed, the provision of training to the staff of the laboratories mentioned in (i)
herein, and to ACUMAR s staff, all on the use of the equipment mentioned in (i)
herein; and (iii) the carrying out of annual technical audits (under terms of -
reference acceptable to the Bank) to monitor compliance of the PRIs.

() Improvement of the current strategy for industrial discharges based on the results
of the pollution diagnostics mentioned in Part 2 (a) (i) (A) above, which strategy
shall be in line with the framework mentioned in Part 2 (a) (ii) above.

{d) Design and implementation of a program of corporate environmental
responsibility (which program shall include, inter alia, an environmental
disclosure program) for purposes of, infer alia, disclosing information to the
public concerning compliance with existing PRIs. '

(e) Provision of CRI Grants to finance investments in environmentaily sound
production processes, which investments are included in the pertinent PRL

Part 3: Environmenta) Territorial Management

(a) Development of a regional planning system for the M-R River Basin, through,
inter alia: (i) the carrying out of a review and update of the recommendations set
forth in the territorial development study (carried out for ACUMAR) dated
October 2007, so as to design the appropriate technical tools to carry out
discussions and build consensus on priotity issues and programs related to
sustainable development among key stakeholders in the M-R River Basin; (ii) the
carrying out of workshops with key stakeholders on priority issues and programs
related to sustainable development in the M-R River Basin; and (iii) the carrying
out of selected studies on the priority issues referred to in (ii) herein as approved
by the Bank. '

(b) Design and impIementatidn of a geographic information system to support
ACUMAR’s planning and. decision-making capacity, and to serve as a tool for
monitoring the sustainable development of the M-R River Basin.

() Design and implementation of a flood control system for the M-R River Basin.

(D) Update of the hydrological master plan for-the M-R River Basin dated March
1995, through, inter alia, the carrying out of studies to update information on
hydrological sub-systems and determine flood risk levels and mapping, all under
terms of reference acceptable to the Bank.

(&) Strengthening of the meteorological and hydrological alert system for the M-R
River Basin, so as to obtain, imter alia, real-time emergency management

information, rainfall flooding forecast and flood warning information, water
flows information of the M-R River and of the exceptionally high tides in the Rio
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de la Plata from strong southeasterly winds (sudestadas), and information on
precipitation quantity forecasts and hail forecasts.

() (i) Design of contingency flood emergency plans, which plans shall include, inter
alia, implementation modalities and simulation exercises involving the provincial
and municipal agencies, and local communities, all located within the M-R River
Basin; (ii} development of communication programs to provide timely
information to local communities on forecasted flood events; and (jif) design of
environmental programs and management plans for potential flood prevention
investments, and thereafter, carry out public information campaigns to
disseminate the information contained in said programs and/or plans.

(2) Carrying out of investments on: (i) basic infrastructure to improve urban
infrastructure in low-income urban areas, which investments consist of, inter
alia, the expansion of water and sanitation secondary networks, and the
connection of said networks to the primary existing pertinent water and sanitation
network, the construction of micro-drainage systems, inchuding the construction
of the section of the macro drainage systems required to operate the micro-
drainage systems, and the construction of secondary streets and recreational
areas; and (ii) flood control, which investments consists of the construction of
drainage systems, in areas to be selected by ACUMAR in accordance with
criteria acceptable to the Bank.

Part 4: Institutional Strengthening and Project Management

(a) Strengthening of ACUMAR’s institutional and operational capacity so as to carry
out its functions and responsibilities under the Project, through, inter alia: (i) the
design and implementation of an institutional/operational strengthening plan
(which plan shall include, infer alia, actions to improve said capacity); (ii) the
improvement/rehabilitation of its offices, or the construction or rental of office
space for ACUMAR (as approved by the Bank); and (iii) the provision of
technical assistance to develop capacity, and the acquisition and utilization of
equipment required therefor,

(b Design and implementation of a communication strategy to inform Project
stakeholders about the contents of the Project.

{©) Establishment of a public information office in ACUMAR, including the
provision of technical assistance to develop capacity, and the acquisition and
utilization of goods required therefor.

{d) (i) Carrying out of the following activities: (A) analytical work and additional
modeling, and gathering data collection, all relating to the water quality
monitoring of the M-R River and the Rio de la Plata; (B} a study on groundwater
for gaining knowledge on control of the high level of the groundwater table in the
M-R River Basin; and (C) any other study, acceptable to the Bank, for the clean-
up of the M-R River Basin; and (ii} establishment of an independent panel of
individual experts (under terms of reference acceptable to the Bank) to provide
periodic advice in connection with the carrying out of the Project,
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(©)

Strengthening of the operational capacity of the UEP and of the UCOFT to assist
the Borrower, through SAyDS, to comply with its overall Project management
and fiduciary responsibilities, through, inter alia, the improvement of the UEP’s
and UCOFT’s office space (as approved by the Bank), the provision of technicat
assistance and training, and the acquisition and utilization of the goods required
therefor.
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Section I,

SCHEDULE 2
Project Execution

Implementation Arrangements and Qther Arrangements

A. The Borrower, through SAyDS, shall ensure that the Project is carried out in accordance
with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

B. (a)

(b)

©

(b)

Without limitation to the provisions of Section 3.01 of this Agreement, the
Borrower, through SAyDS, shall: (i) cause AySA to carry out Part 1 of the
Project in accordance with the provisions of the Project Environmental
Management Plan, the AySA Environmental Management Plan, and the
Operational Manual; (ii) carry out Parts 2 and 3 of the Project in accordance with
the provisions of the Project Environmental Management Plan, the
Environmental Management Framework for Part 2 of the Project, the
Environmental Management Framework for Part 3 of the Project, and the
Operatlonal Manual; and (iii) carry out Part 4 of the Pr03 ect in accordance with
the provisions of the Operational Manual., .

Without limitation to the provisions of paragraph (a) of this Section, the Borrower,
through SAyDS, shalt cause ACUMAR to participate in the carrying out of the
Project in accordance with the provisions of the Project Environmental
Management Plan, the AySA Environmental Management Plan, ' the
Environmental Management Framework for Part 2 of the Project, the
Environmental Management Framework for Part 3 of the Project and/or the
Operational Manual (as the case may be).

In case of any conflict among the terms of the Project Environmental Management
Plan, the AySA Environmental Management Plan, the Environmental
Management Framework for Part 2 of the Project, the Environmental Management

- Framework for Part 3 of the Project, the Operational Manual, and those of this

Agreement, the terms of this Agreement shall prevail,

For purposes of carrying out Part 1 of the Project, the Borrower, through SAyDS,
shall make available, on a grant basis, a portion of the proceeds of the Loan
allocated to Categories (1) and (2) (the AySA Grant) to AySA under a subsidiary
agreement (the AySA Agreement) to be entered into between the Borrower,
through SAYDS, and AySA under terms and conditions which shall have been
approved by the Bank which shall include, inter afig, those set forth in Schedule
4 to this Agreement.

(i) The Borrower, through SAyDS, shall exercise its rights and carry out its
obligations under the AySA Agreement in such manner as to protect the interests
of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan; and
(ii) except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through SAyDS,
shall not assign, amend, abrogate, terminate, waive or fail to enforce the AySA
Agreement or any provision thereof,
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(a) Without limnitation to the provisions of Section 3.01 (a) (i) of this Agreement, the
Borrower, through SAyDS, shall cause AySA to: (i) prior to the construction of the right
bank collector (colector margen derecha) mentioned under Part 1 (a) (vi) of the Project,
and in no case later than March 31, 2010: carry out a pre-feasibility study on alternatives
to the construction of said right bank collector, with a scope acceptable to the Bank
(which scope shall provide for said pre-feasibility study to consider how wastewater
flows from the middle upper basin of the M-R River, as well as how it flows from the
Concession Area, how such flows will be kept from discharging into the M-R River, or
otherwise how these flows would be suitably treated); (ii) not later than one hundred
twenty days after the conclusion of said study, jointly review with SAyDS and
ACUMAR the recommendations of the study mentioned in (i) herein; (jii) immediately
after the review mentioned in (ii) herein has been concluded, furnish to the Bank, for
approval thereof, any written recommeridations made by SAyDS and ACUMAR. with
respect to an alternative solution to replace the works under Part 1 (a) (vi) of the Project,
as appropriate; and (iv) if applicable, replace the works under Part 1 (a) (vi) of the Project
with the allernative solution mentioned in (iii} herein.

(b)  Without limitation to the provisions of paragraph (a) above, the Borrower,
through SAYDS, shall cause AySA to: (i) prior to the construction of each of: (A) the
industrial collector (including its pumping station) mentioned in Part 1 (1) (v) of the
Project; and (B) the right bank collector (colector margen derecha) mentioned under Part
1 (a) (vi} of the Project, or to the construction of a suitable alternative approved by the
Bank as mentioned in said paragraph (a) above, carry out a separate site environmental
impact assessment (under terms of reference acceptable to the Bank) for the relevant
works; (ii) approve, and/or cause to be approved, an environmental management plan or
similar environmental instrument, acceptable to the Bank, for the relevant works (which
plan or similar environmental instrument shall be based on the results of the
environmental agsessment mentioned herein, and the Bank’s comments on the results of
said assessment, if any); and (iii) immediately after said approval, implement and/or
cause to be implemented (as the case may be) the corresponding environmental
management plan (or similar environmental instrument) in accordance with its terms.

The Borrower, through SAyDS, shall cause AySA to, prior to the commencement of any
works under Part 1 (a) (i) through (vi) of the Project, hire one or more firms (with
qualifications and experience, and under terms of reference, all acceptable to the Bank) to
enable AySA to ¢arry out Part 1 (b) (i) of the Project.

(a) The Borrower, through SAyDS, shall ensure, and cause AySA and/or ACUMAR
to ensure, that any works/activities to be carried out under Parts 1 (a), 2 (&)
through (d), 3 (a) through (£), and 4 of the Project do not involve Resettlement.

{b) Without limitation to the provisions of paragraph (a) of this Section, and in the
" event that during the construction of the complex works to be carried out under

Part 1 (a) of the Project an event occurs which will cause Reseftlement, the
Borrower, through SAyDS shall: (i) immediately upon the occurrence of each

said event, and prior to the continuation of said works, cause AySA to prepare

and present to the Bank a resettlement plan, acceptable to the Bank, which plan

shall be consistent with the provisions of the Resettlement Policy Framework,

and shall contain, infer alia, the actions to be carried out by the Borrower,
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through SAyDS and/or by causing AySA to carry them to address and/or mitigate
(as the case may be) any social, technical and/or environmental impact resulting
from the occurrence of each such event, and the Borrower’s commitment to
provide the necessary funds and other resources to carry out said resettlement
plan; and (ii) thereafter implement, and/or cause AySA to implement, said
resettlement plan in accordance with its terms,

Without limitation to the provisions of Section 3.01 (a) (i) of this Agreement and Section
LC of this Schedule, the Borrower, through SAyDS, shall canse AySA to: (a) during
twelve consecutive months, collect and evaluate with due diligence and efficiency, the
hydro-metereological data needed for the design and monitoring of the works under
Part 1 (a) (iv) of the Project, provided, however, that the construction contract for said
works may be signed affer AySA shall have collected and evaluated said type of data for
a period of not less than six consecutive months; and (b) immediately after the
completion of the twelve months period mentiened in paragraph (a) herein, disclose to
the public the results of the collected and evaluated data mentioned in said paragraph.

Without limitation to the provisions of Section 3.01 (a) (i) of this Agreement, and Section
5.11 of the General Conditions, and given that the cost of the construction works of the
Berazategui treatment plant will be included as part of the Borrower’s counterpart funds
- under the second phase of the Program, the Botrower, through SAyDS, shall: (a) cause
AYBA to not later than six (6) months after the Effective Date, prepate and furnish to the
Bank an environmental management plan, acceptable to the Bank, which plan shall be
based on the results of site specific environmental impact assessment for said plant,
dated July 2007 (as approved by the Borrower’s municipality of Berazategui (Intendencia
Municipal de Berazategui), through municipal Decree No. 0042 (Decreto No. 0042)
dated January 14, 2009); (b) thereafter, cause AySA to carry out the environmental
management plan mentioned in (a) herein in accordance with its terms; and (c) afford,
and cause AYSA to afford, 'all reasonable opportunity for representatives of the Bank to
visit, at any time during the construction/operation of the Berazategui preliminary
treatment plant, the site in which said plant is being constructed (including, inter alia, the
installations, - equipment, records and documents relevant to the construction and
operation of said plant), for purposes of ensuring that AySA is carrying out and/or has
carried out the construction of said plant as provided in paragraph (b) of this Section.

(2) The Borrower, through SAyDS, shall: (i) establish, and thereafter operate and
maintain, at all times during Project implementation, a Project executing unit (the
UEP); and (ii) operate and maintain, at all times during Project implementation,
the UCCFI, all with a structure, finctions and responsibilities acceptable to the
Bank, as set forth in the Operational Manual.

(b) The Borrower, through SAyDS, shall ensure that: (i) the UEP is, at all times
during Project implementation, headed by a Project coordinator, and assisted by
professional and administrative staff; and (ii} the UCOFI is, at all times during
Project implementation, headed by a Project coordinator, and assisted by
professional staff (including, infer alia, a procurement specialist, and a financial
management specialist) and administrative staff, all in numbers and with terms of
reference, and qualifications and experience, acceptable to the Bank,
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{a) The Borrower, through SAyDS, shall cause AySA to: (i) not later than three
months after the Effective Date, establish a coordination unit (the AySA CU),
with a structure, functions and responsibilities, acceptable to the Bank, as set
forth in the Operational Manual; and (ii) thereafter, operate and maintain, at all
times during Project implementation, the AySA CU,

(b)  The Borrower, through SAyDS, shall cause AySA to ensure that the AySA CU
is, at all times during Project implementation, headed by a Project coordinator
and assisted by professional staff (including a financial management specialist, a
procurement specialist, and an énvironmental specialist, as well as any other
technical specialist as selected by AySA) and administrative staff.

(a) Upon approval of any given CRI Subproject by the SAyDS, the Borrower,
through SAyDS, shall make available a portion of the proceeds of the Loan, on a
grant basis (the CRI Grant), to the relevant Eligible Beneficiary pursuant to the
terms of an agreement {the CRI Subproject Agreement) to be entered into
between the Borrower, through SAyDS and the relevant Eligible Beneficiary, on
terms and conditions acceptable to the Bank, which terms shall have been
approved by the Bank, and shall include, inter alia, those set forth in Schedule 6
fo this Agreement.

(b) (i) The Borrower, through. SAyDS, shall exercise its rights and cairy out its
obligations under each CRI Subproject Agreement in such manner as to protect
the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the
Loan; and (ii) except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through
SAyDS, shall not assign, amend, abrogate, terminate, waive or fail fo enforce any
CRI Subproject Agreement or any provision thereof.

(& Upon approval of any given Infrastrucmre Subproject by ACUMAR, and prior
to the carrying out of any given Infrasiructure Subproject which falls under the
territorial and/or administrative jurisdiction of an Eligible Entity, the Borrower,
through SAyDS, shall, and shall cause ACUMAR to, enter into a joint agreement
(the Infrastructure Implementation Agreement) with the relevant Eligible Entity
on terms and conditions acceptable to the Bank, which terms shall have been
approved by the Bank, and shall includs, inter alia, those set forth in Schedule 7
to thls Agreement.

{b) (i) The Borrower, through SAyDS, shall exercise its. rights and carry out its
obligations under each Infrastructure Implementation Agreement in such manner
as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the
purposes of the Loan; and (i) except as the Bank shall otherwise agree, the
Borrower, through SAyDS, shall not assign, amend, abrogate, terminate, waive
or fail to enforce any Infrastructure Implementation Agreement or any provision
thereof.
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Without limitation to the provisions of Section LK (a) and LL (a) of this Schedule, and
prior to the carrying out of any given CRI Subproject and/or any given Infrastructure
Subproject, the Borrower, through SAyDS, shall: (a) carry out and/or cause to be carried
out an environmental/social screening and/or an environmental/social assessment (as the
case may be) of the pertinent works/activities; (b) if determined by the Bank, approve,
and/or cause said BEligible Beneficiary and/or Eligible Entity to approve, an
enivironmental/social management plan or similar environmental/social instrument,
acceptable to the Bank, for each said work/activity (which plan or similar
environmental/social instrument shall be based on the results of the environmental/social
screening and/or environmental/social assessment mentioned herein, and the Bank’s
comments on the results of said screening and/or assessment, if any), all in accordance
with the provisions of the Project Environmental Management Plan, the Environmental
Management Framework for Part 2 of the Project and/or the Environmental Management
Framework for Part 3 of the Project (as the case may be); and (c) immediately after said
approval, implement and/or cause to be implemented (as the case may be) the
corresponding environmental/social management plan (or similar environmental/social
instrument) in accordance with its terms.

If, as a result of the definition of the zone of impact in respect of any given CRI
Subproject or any given Infrastructure Subproject (involving the carrying out of works)
and/or of the camrying out of the pertinent environmental/social screening and/or
environmental/social assessment (as mentioned in Section IM of this Schedule), it is
determined by the Bank that Resettlement will be involved in respect of any given CRI
Subproject or any given Infrastructure Subproject (involving the carrying out of works),
and prior to the carrying out of any works under the corresponding CRI Subproject or
Infrastructure Subproject, the Borrower, through SAyDS, shall: (a) prepare and/or cause
to be prepared, and furnish to the Bank, a resettlement plan (acceptable to the Bank) for
each said CRI Subproject or each Infrastructure Subproject (which plan shall be
consistent with the provisions of the Resettlement Policy Framework, and include the
Borrower’s commitment to provide the necessary funds and other resources to carry out
said resettlement plan); and (b) immediately thereafter implement and/or cause to be
implemented each resettiement plan in accordance with its terms.

The Borrower, through SAyDS, shall, prior to the commencement of each calendar year
during Project implementation, create, and thereafter maintain throughout each said
calendar year of Project implementation, a specific budget line entry in the relevant
annual budget in order to keep track of the corresponding expenditures incurred during
Project implementation,

The Borrower, through SAyDS, shall cause ACUMAR to, not later than six months after
the Effective Date, establish, and thereafter operate and maintain, at all times during
Project implementation, a web page, which shall contain, inter alia, information for
resolving claims/concerns related to Project implementation.

The Borrower, through SAyDS, shall, not later than six months after the Effective Date,
establish the structure, functions and responsibilities of the panel mentioned in Part 4 (d)
(ii) of the Project as provided therein, including the identification of the specialists to
become members of said panel.
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Without limitation to the provisions of Section LF of this Schedule, and prior to the
initiation of any of the works under Part 4 (a) (ii) and (e) of the Project, the Borrower,
throngh SAyDS, shall: (a) carry out and/or cause to be carried out an environmental
screening and/or an environmental assessment (as the case may be) of the pertinent
works; (b) if determined by the Bank, approve, and/or cause to be approved, an
envirommental management plan or similar environmental instrument, acceptable to the
Bank, for each said works (which plan or similar environmental instrument shall be
based on the results of the environmental screening and/or environmental assessment
mentioned herein, and the Bank’s comments on the results of said screening and/or
assessment, if any); and (¢) immediately after said approval, implement and/or cause to
be implemented (as the case may be) the corresponding environmental management plan
(or similar environmental instrument) in accordance with its terms.
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Section II, Project Monitoring Reporting and Evaluation

A,

Project Reports

The Borrower, through SAyDS, shall monitor and evaluate the progress of the Project
and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the
General Conditions and on the basis of the indicators set forth in the Operational Manual.
Each Project Report shall cover the period of one calendar semester (starting with the
calendar semester in which the Effective Date falls), and shall be furnished to the Bank
not later than forty five calendar days after the end of the period covered by such report.

For purposes of Section 5.08 (b) of the General Conditions, the Borrower, through
SAyDS, shall, not later than June 30, 2013 exchange views with the Bank, AySA, and
ACUMAR (the mid-term review) on the execution of the Project, and the pertinent
Project Reports covering the last two calendar semesters preceding the date of said mid-
term review,

For purposes of Section 5.08 (c) of the General Conditions, the report on the execution of
the Project and related plan required pursuant to that Section shall be furnished to the
Bank not later than six months before the Closing Date.

Financial Managemenf, Financial Reports and Audits

The Borrower, through SAyDS, shall maintain or cause to be maintained a financial
management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General
Conditions.

Without limitation to the provisions of Part A of this Section, the Borrower, through
SAyDS, shall cause AySA to, not later than thirty calendar days after the end of each
calendar semester (starting with the calendar semester in which the Effective Date falls),
prepare and furnish to SAyDS interim unaudited financial reports for Part 1 of the Project
covering each calendar semester, in form and substance satisfactory to the Bank, so that
the same may be included by SAyDS in the Project Reports mentioned in Section TLA.1
of this Schedule.

Without limitation to the provisions of Part A of this Section, the Borrower, through
SAyDS, shall: (a) not later than forty five calendar days after the end of each calendar
semester (starting with the calendar semester in which the Bffective Date falls), prepare
the interim unaudited financial reports for the Project; and (b) thereafter, as part of the
Project Reports mentioned in Section ILA.1 of this Schedule, furnish to the Bank the
interim unaudited financial reports mentioned in (a) herein, all covering each calendar
semester, in form and substance satisfactory to the Bank.

(a) The Borrower, through SAyDS, shall have its Financial Statements andited n
accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions in
respect of the Project, Each audit of the Financial Statements shall cover the
period of one fiscal year of the Borrower, Said audited Financial Statements for
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each such period shall be firnished to the Bank not later than six months after the
end of such period.

{(b) The Borrower, through SAyDS, shall cause AySA to have its financial
statements audited in accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the
General Conditions. Each audit of AySA’s financial statements shall cover the
period of one fiscal year of AySA. Said audited financial statements for each
such period shall be furnished to the Bank not later than six months after the end
of such period. - :

Section T Procurement
A, General

1. Goods, Works and Non-Consultant Services. All goods, works and Non-Consultant
Services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall
be procured, and/or caused to be procured, in accordance with the requirements set forth
or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this
Section. :

2. Consultants’ Services. All consultants’ services required for the Project and to be
financed out of the proceeds of the Loan shall be procured, and/or caused to be procured,
in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the
Consultant Guidelines and with the provisions of this Section.

3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular
procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to
the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant
Guidelinies, ag the case may be.

4, Special Provisions. Without limitation to the other provisions in Section IILA of this
Schedule, the following additional provisions shall also govern the procurement of goods,
works, Non-Consultant Services and consultants’ services under the Project (as the case
may be):

(=) procurement of goods, works, Non-Consultant Services and consultants’ services
(in respect of firms) shall be carried out using: (i) standard bidding documents
(which bidding documents in respect of works shall include, if applicable, a
provision whereby the pertinent confractor must comply with the pertinent
provisions of: (A) the Project Environmental Management Plan; (B) the AySA
Environmental Management Plan; andfor (C) the corresponding
envitonmental/social mapagement plan or similar environmental/social
instrumnent teferred to in Section LM of Schedule 2 to this Agreement in respect
of the relevant CRI Subproject or Infrastructure Subproject) and standard
requests for quotations/proposals (as the case may be), all acceptable to the Bank,
which shall all include, inter alia, a seitlement of dispute provision; (i) model
bid evaluation forms, and model quotations/proposals evaluation forms (as the
case may be); and (iii) model contract forms, all acceptable to the Bank;
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(b) - all contracts for works to be procured under the Project shall contain a
methodology, acceptable to the Bank, whereby the price of each said contracts
shall be adjusted through the use of price adjustment formulas, in a manner
acceptable to the Bank;

(© without limitation to the provisions of paragraph 2.8 of the Procurement
Guidelines, and in cases in which contracts for large or complex works (as
determined by the Bank) are involved, prospective bidders and/or bidders (as the
case may be) shall be given: (i) at least 8 weeks for the preparation and
submission of prequalification responses; and (i) at least 12 weeks for the
preparation and submission of their bids; '

(d) a two-envelope bidding procedure shall not be allowed in the procurement of
goods, works and Non-Consultant Services;

{e) after the public opening of bids for goods, works and Non-Consultant Services,
information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and
recommendations concerning awards, shall not be disclosed to bidders or other
persons not officially concerned with this process until the publication of contract
award, In addition, bidders and/or other persons not officially concerned with
said process shall not be allowed to review or make copies of other bidders’ bids;

() after the public opening of consultants’ proposals, information relating to the
examination, clarification and evaluation of proposals and recommendations
concerning awards, shall not be disclosed to consultants or other persons not
officially concerned with this process until the publication of contract award
(except as provided in paragraphs 2.20 and 2.27 of the Consultant Guidelines). Tn
addition, consultants and/or other persons not officially concerned with said
process shall not be allowed to review or make copies of other consultants’
proposals;.

(2) bidders or consultants shall not, as a condition for submitting bids or proposals
and/or for contract award: (i) be required to be registered in Argentina; (1i) have a
representative in Argentina; and (iii) be associated or subcontract with Argentine
suppliers, confractors or consultants;

() the invitations to bid, bidding documents, minutes of bid openings, requests for
expressions of interest and the pertinent summary of the evaluation reports of
bids and proposals of all goods, works, Non-Consultant Services and consultants’
services procured by the Borrower, through SAyDS, and/or by AySA (as the case
may be) shall be published in the web page of the Borrower’s Office of National
Procurement (Oficina Nacional de Contrataciones), and in a manner acceptable
to the Bank. The bidding period shall be counted from the date of publication of
the invitation to bid or the date of the availability of the bidding documents,
whichever is later, to the date of bid opening;
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(i) the provisions set forth in paragraphs 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 and 2.59 of the
Procurement Guidelines shall also be applicable to contracts for goods, works
and Non-Consultant Services to be procured under National Competitive Bidding
procedures;

® references fo bidders in one or more specialized magazines shall not be-used by
the Borrower, through SAyDS, and/or by AySA (as the case may be} in
determining if the bidder in respect of goods whose bid has been determined to
be the lowest evaluated bid has the capability and resources to effectively carry
out the contract as offered in the bid, as referred to in the provision set forth in
paragraph 2.58 of the Procurement -Guidelines. The provision set forth in
paragraph 2.58 of the Procurement Guidelines (including the limitation set forth
herein) shall also be applicable to contracts for goods to be procured under
National Competitive Bidding procedures;

X witness prices shall not be used as a parameter for bid evaluation, bid rejection or
contract award; '

() the Borrower, through SAyDS, shall: (i) supply the SEPA with the information
contained in the initial Procurement Plan within 30 days after the Project has
been approved by the Bank; and (ii) update the Procurement Plan at least every
three months, or as required by the Bank, to reflect the actwal project
nnplementatlon needs and progress and shall supply the SEPA with the
information contained in the updated Procurement Plan immediately thereafter;

(m)  the provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Procurement Guidelines
providing for domestic preference in the evaluation of bids shall apply to goods
manufactured in the territory of the Borrower in respect of contracts for goeds fo
be procured under International Competitive Bidding procedures;

(n) compliance by bidders with the norms issued by ISO with respect to any given
good procured under the Project shall not be used as parameter for contract
award,

(o) consultants shall not be requiréd to submit bid or performance securities;

{p) contracts of goods, works and Non-Consultant Services shall not be awarded to
the “most convenient” bid, but rather to the bidder whose bid has been
determined: (i) to be substantially responsive; and (ii) to offer the lowest
evaluated bid, provided that said bidder has demonstrated to the Borrower,
through SAyDS, and/or AySA (as the case may be) to be qualified to perform the
contract satisfactorily; and

(qQ)  the types of contracts described in Section IV of the Consultant Guidelines shall
be the only types of contracts to be used by the Borrower, through SAyDS,
and/or by AySA (as the case may be) in connection with the contracting of
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consultants’ services provided by a firm and to be financed with the proceeds of

the Loan.
B. . Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Non-Consultant Services
1. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2

below, goods, works and Non-Consultant Services shall be procured under contracts
awarded on the basis of International Competitive Bidding procedures.

2, Other Methods of Procurement of Goods, Works and Non-Consultant Services. The
following table specifies the methods of procurement, other than International
Competitive Bidding, which may be used for goods, works and Non-Consultant Services.
The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be
used.

Procurement Method

(a) National Competitive Bidding
(b) Shoppisg

{c) Direct Contracting

C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

1. Quality- and Cosi-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below,
' consultanfs” services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality
and Cost-based Selection, :

2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services. The following table
specifies the methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection,
which may be used for consultants’ services. The Procurement Plan shall specify the
circumstances under which such methods may be used.

Procurement Method
(a) Least-Cost Based Selection

(b) Quality-Based Selection

(c) Selection Based on the Consultants’ Qualifications

(d) Single Source Selection

(e) Selection under a Fixed Budget

(£) Procedures set forth in paragraphs 5.2 through 5.4 of the Consultant Guidelines for
the Selection of Individual Consultants

(g) Sole Source Procedures for the Selection of Individual Consultants set forth in
paragraph 5.4 of the Congultant Guidelines for the Selection of Individual Consultants

b.. Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank’s Prior
Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank. _
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Section 1V. Withdrawal of Loan Proceeds
A. General

L. The Borrower, through SAyDS (with the assistance of UCOFI) may withdraw the
proceeds of the Loan in accordance with the provisions of Article I of the General
Conditions, this Section, and such additional instructions (the Disbursement Letter) as the
Bank shall specify by notice to the Borrower (including the “World Bank Disbursement
Guidelines for Projects” dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and
as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), o finance Eligible
Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be
financed out of the proceeds of the Loan (“Category”), the allocation of the amounts of
the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible
'Expenditures in each Category. '

Category Amount of the Loan Percentage of Expenditures
Allocated ~ to be financed
‘ (expressed in USD) (inclusive of Taxes)
(1) Works under Part 1 () of _ 600,000,000 80% of each Eligible
the Project _ Expenditure  incwrred by
AySA  until disbursements
under this Category have
reached an aggregate amount
of $400, 000,000; and 40% of
each Eligible Expenditure
. incurred by AySA thereafter
(2}  Consultants’  services, 30,000,000 100%
goods and Training under Part
1 (b) of the Project
3 Works, goods and/or 40,000,000 100% of the amounts
consultants’ services under disbursed under the relevant
CRI Subprojects CRI Grant
(4) Eligible Expenditures for | 55,000,000 80%
Parts 2 (a) through (d) and 3 of '
the Project
(5) Eligible Expenditures for 14,000,000 100%
Part 4 of the Project '
{6) Unallocated . 98,900,000
(7) Front-end Fee - , 2,100,000 . | Amount payable pursuant to
' Section  2.03  of  this
Agreement in accordance with
Section 2.07 (b) of the General
) Conditions
(8) Premia for Interest Rate 0 Amounts payable pursuant to
Caps and Interest Collars- : : Section 2.07 (c) of this
Agreement
TOTAL AMOUNT 840,000,000
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For purposes of this paragraph:

(@) the term “Training” means expenditures (other than those for consultants’
services) incurred by AySA, as approved by the Bank on the basis of an annual
budget acceptable to the Bank, to finance reasonable transportation costs and per-
diem of trainees and trainers (if applicable), training registration fees, training
materials, and rental of training facilities and equipment under Part 1(b) of the
Project;

(b) “Eligible Expenditures for Parts 2 (a) through (d) and 3 of the Project” means

' (without limitation to the definition of Eligible Expenditure set forth in paragraph
36 of the General Conditions) any expenditure for goods, works, consultants
services, Non-Consultant Services, and/or Training under said Parts of the
Project (as the case may be). For purpose of this definition, the term “Training’
means expenditures (other than those for consultants’ services) incurred by the
Borrower, through SAyDS, and/or by ACUMAR (in connection with its
participation in the carrying out of said Parts of the Project), as approved by the
Bank on the basis of an annual budget acceptable to the Bank, to finance
reasonable transportation costs and per-diem of trainees and trainers (if
applicable), training registration fees, training materials and rental of training .
facilities and equipment under said Parts of the Project; and

(c) “Eligible Expenditures for Part 4 of the Project” means (without limitation to the
definition of Eligible Expenditure set forth in paragraph 36 of the General
Conditions) any expenditure for goods, works, consultants services, Non-
Consultant Services, Training and/or Operating Costs under said Part of the
Project (as the case may be). For purpose of this definition, the term: (a)
‘Operating Costs” means reasonable recurrent expenditures, based on an annual
budget previously approved by the Bank, that would not have been incurred by
the Borrower, through SAyDS, and/or by ACUMAR (in connection with its -
participation in the carrying out of said Part of the Project) absent the Project, for
Project administration costs (including office rent), operation and maintenance of
office equipment, non-durable goods and salaries for civil servants assigned to
carry out adminisirative (e.g. secretarial) responsibilities under said Part of the
Project (but excluding any other type of civil servant salaries); and (b) ‘Training’
means expenditures (other than those for consultants” services) incurred by the
Borrower, through SAyDS, and/ or by ACUMAR (in comnection with its
participation in the carrying out of said Part of the Project), as approved by the
Bank on the basis of an annual budget acceptable to the Bank, to finance
reasonable transporfation costs and per-diem of trainees and trainers (if
applicable), training registration fees, training materials and rental of training
facilities and equipment under said Part of the Project.

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

i. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made:
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(a) for payments made prior to the date of this Agreement, except that withdrawals
up to an aggregate amount not to exceed $6,000,000 equivalent may be made for
payments made prior to this date but on or after September 1, 2008 (but in no
case more than one year prior to the date of this Agreement) for Eligible
Expenditures for Categories (1) through (5), if the pertinent obligations set forth
in this Agreement, as applicable to each Eligible Expenditure have been
complied with; and '

(b)  for payments made to finance any CRI Grant under Category (3), unless the
pertinent CRI Subproject Agreement has been signed by the parties thereto.

2. The Closing Date is March 31, 2016.
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SCHEDULE 3
Amortization Schedule

The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the
percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment
Date (“Installment Share”). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of
the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the
Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by
multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (b)
the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayable amount to be
adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule,
to which a Currency Conversion applies.

Principal Payment Date Installment Share
{Expressed as a Percentage)

On each March 15 and September 15
Beginning September 135, 2014 _
through March 15, 2039 2%

If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each
Principal Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first
Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance
as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date ghall be repaid on
each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts
determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a
fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the
table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date (“Original
Installment Share™) and the denominator of which is the sum of all remaining
Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such
date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts
referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion
applies.

(a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior fo any
Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal
amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and
outstanding on the second Principal Payment Date following the date of
withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing
with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any
time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued
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on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-
paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of
such billing system.

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency
Conversion of all or any portion of the Withdrawn Loan Balance to an Approved
Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any
Principal Payment Date occwrring during the Conversion Period, shall be determined by
the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior
to the Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in
the Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction
relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the
Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.

If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than one Loan Currency, the

provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each
Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for each such amount.
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SCHEDULFE 4

Terms and Conditions of the AySA Agreement

The AySA Agreement shall contain, infer alia, the following provisions:

(a) the obligation of the Borrower, thfough SAyDS:

(b)

(©)

M

- (i)

to promptly disburse to AySA the proceeds of the AySA Grant with due
diligence and efficiency; and

to comply with its obligations referred to in the Loan Agreement, as

-applicable to Part 1 of the Project, including the obligation referred to in

Section LA of Schedule 2 to the Loan Agreement;

the right of the Borrower, through SAyDS, to take remedial actions against
AySA in case AySA shall have failed to comply with any of its obligations under
the AySA Agreement (which actions may include, inter alia, the partial or total
suspension and/or cancellation of the proceeds of the AySA Grant (as the case
may be)); '

the obligation of AySA to:

{1

(if)

(iif)

(iv)

)

- PROSECRETARIO tEFE
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACiON

carry out Part 1 of the Project with due diligence and efficiency, and in
conformity with appropriate adminisirative, technical, financial,
economic, ‘environmental and social standards and practices, and in
accordance with the provisions of the Loan Agreement;

use the AySA Grant for the financing of Part 1 of the Project as provided
in the Loan Agreement;

provide the counterpart funds, facilities, services and other resources,
necessary or appropriate to carry out Part 1 of the Project; :

ensure that Part 1 of the Project is carried out in accordance with the
provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by, for example, allowing
Bank inspection and audit rights under paragraph 9 (d) of the Anti-
Corruption Guidelines);

not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the AySA Agreement or any provision thereof, unless previously agreed
by the Bank;
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(vi) (A) maintain, at all times during Project implementation, a financial
management system in accordance with the provisions of Section 5.09
(a) of the General Conditions; and (B) have such financial statements
audited by independent auditors acceptable to the Bank, in accordance
with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank, and
prompily thereafter furnish said statements as so audited to the Borrower
and the Bank, all as provided in Section IL.B of Schedule 2 to the Loan
Agreement;

(vii)  if applicable, to comply, or caused to be complied, with the obligations
referred to in Sections 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 and 5.10 of the General
Conditions (refating to insurance, land acquisition, use of goods, works
and services, and operation and maintenance of facilities, plans,
documents and records, cooperation and consultation and visits,
respectively) in respect of Part 1 of the Project; and

(viii) take or permit to be taken all action to enable: (A) the Borrower, through
SAyDS, to comply with its obligations referred to in the Loan
Agreement, as applicable to the carrying out of Part 1 of the Project; and
(B) ACUMAR to comply with the pertinent provisions of the ACUMAR
Resolution, as applicable to the carrying out of Part 1 of the Project.
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SCHEDULE 5

Terms of the ACUMAR Resolution

The ACUMAR Resolution shall contain; inter alia, the following provisions:

The commitment of ACUMAR to: :

(@)

(b)

(c)

participate in the carrying out of Part 1 of the Project, which participation shall
congist of approving: (i) the timing in which the works under Part 1 (a) of the
Project will be carried out; and (ii) any change to the design of said works that

" would impact the quality and quantity of water discharges to the M-R River;

participate in the carrying out of Parts 2, 3 and 4 (a) through (d) of the Project,
which participation shall congist oft (@) providing technical advice and approval
in connection with the procurement process under Parts 2, 3 and 4 (&) through (d)
of the Project; (ii) selecting the Infrastructure Subprojects in accordance with the
criteria set forth in the Operational Manual, and. co-signing the pertinent
Infrastructure Implementation Agreement; and (iv) monitoring compliance of the
carrying out of CRI Subprojects and Infrastructure Subprojects; and

take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through SAyDS, to
comply with its obligations referred to in this Agreement, as applicable to the
participation of ACUMAR in the carrying out of the Project.
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SCHEDULE 6

Terms and Conditions of CRI Subpreject Agreements

Each CRI Subproject Agreement shall contain, infer alia, the following provisions:

(a)

(®)

©

the obligation of the Borrower, through SAyDS, to:

1 promptly make available to each Eligible Beneficiary the proceeds of the
corresponding CRI Grant with due diligence and efficiency, and upon
- written request of the Eligible Beneficiary, to make direct payments, out
the proceeds of the pertinent CRI Grant, to the contractors, suppliers
and/or consultants (either firms or individuals), as the case may be; and

(ii) to comply with its obligations referred to in the Loan Agreement, as
applicable to the pertinent CRI Subproject, inciuding the obligation
referred to in Section LA of Schedule 2 to the Loan Agreement;

the right of the Borrower, through SAyDS, to take remedial actions against the
pertinent Eligible Beneficiary in case said Eligible Beneficiary shall have failed
to comply with any of its obligations under the pertinent CRI Subproject
Agreement in respect of any CRI Subproject (which actions may include, infer
alia, the partial or total suspension and/or cancellation of the proceeds of the CRI
Grant (as the case may be)); and :

the obligation of each Eligible Beneficiary:

63 to use the CRI Grant for financing the carrying out of the pertinent CRI
Subproject;

(it) to provide the funds (in accordance with the formula set forth in the
Operational Manual), facilities, services and other resources, necessary
or appropriate to carry out the corresponding CRI Subproject;

(iii) carry out the CRI Subproject with due diligence and efficiency, and in
conformity with appropriate administrative, technical, financial,
economic, environmental and social standards and practices, and in
accordance with the provisions of the Loan Agreement;

(iv)  to ensure that the pertinent CRI Subproject is carried out in accordance

N with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by, for example,
allowing Bank inspection and audit rights under paragraph 9 (d) of the
Anti-Corruption Guidelines);
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)

(vi)

{(vii)

if applicable, to comply, or caused to be complied, with the obligations
referred to in Sections 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 and 5,10 of the General
Conditions (relating to insurance, land acquisition, use of goods, works
and services, operation and maintenance of facilities, plans, documents
and records, cooperation and consultation and visits, respectively) in
respect of the pertinent CRI Subproject;

net to assign, aménd, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the CRI Subproject Agreement or any provision thereof unless
previously agreed by the Bank; and - :

to take or permif to be taken all action to enable the Borrower, throngh
SAyDS to comply with its obligations referred to in the Loan Agreement,
as applicable to the pertinent CRI Subproject.
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SCHEDULE 7
Terms and Conditions of Infrastructure Implementation Agreements

Each Infrastructure Implementation Agreement shall contain, infer alia, the following
provisions:

(a) the obligation of the Borrower, through SAyDS, to comply with its obligations
under the Loan Agreement, as applicable to Infrastructure Subprojects, including
the obligation referred to in Section LA of Schedule 2 to the Loan Agreement;

(b) the obligation of ACUMAR to: (i) select the Infrastructure Subproject in
accordance with the eligibility criteria set forth in the Operational Manual; (i)
monitor compliance of the carrying out of Infrastructure Subprojects; and (iif)
provide its technical approval in connection with the procurement process under
each Infrastructure Subproject; '

{c) the right of the Borrower, through SAyDS and/or ACUMAR to take remedial
actions against the pertinent Eligible Entity in case said Eligible Entity shall have
failed to comply with any of its obligations under the pertinent Infrastructure
Implementation Agreement in respect of any Infrastructure Subproject;

{d) a legal representation by the relevant Eligible Entity providing that, through the
signing of the pertinent Infrastructure Implementation Agreement, said Eligible
Entity has provided its written consent to permit the Borrower, through SAyDS,
to carry out the pertinent Infrastructure Subproject within said Eligible Entity’s
territorial/administrative jurisdiction; and

(e) the obligation of each Eligible Entity to:

63 not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Infrastructure Implementation Agreement or aty provision thereof
unless previously agreed by the Bank; ‘

(i) ensure that the pertinent Infrastructure Subproject is carried out in
accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by,
for example, allowing Bank inspection and aundit rights under paragraph
9 (d) of the Anti-Corruption Guidelines);

(iii)  once the pertinent Infrastructure Subproject has been carried out in a

) manner acceptable to the Bank, operate and maintain the investments
supported under said Infrastructure Subproject, with due diligence and
effictency; and
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(iv)  take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
SAyDS, to comply with its pertinent obligations referred to in the Loan
Agrecment, as applicable to the pertinent Infrastructure Subproject.

FEDERICO GUSTAVO ZONIS
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APPENDIX

Section 1. Definitions

L.

“ACUMAR” means the Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, the Matanza-
Riachuelo Basin Authority, a public inter-jurisdictional legal entity created pursuant to
the Borrower’s Law No. 26.168 (Ley No. 26.168) dated November 15, 2006 (duly
published on the Borrower’s official gazette on December 5, 2006) for purposes of, inter
alia, regulating, controlling, and promoting all industrial activities, the provision of water
and sanitation and any other activity, which has an impact on the M-R River Basin.

“ACUMAR Resolution” means the resolution issued by ACUMAR’s Board (Consejo
Directivo) referred to in Section 3.01 (b) of this Agreement.

“Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Preventing and Combating
Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA. Credits and Grants”,
dated October 15, 2006. :

“AySA” means Agua y Saneamientos Argentinos S.4, a private water and sanitation
legal entity created pursuant to the Borrower’s Decree No. 304/2006 (Decreto No.
304/2006) dated March 21, 2006 (duly published on the Borrower’s official gazette on
March 22, 2006), as amended, and ratified by the Borrower’s Law No. 26.100 (Ley No.
26.100) dated June 6, 2006 (duly published in the Borrower’s official gazette on June 17,
2006) for purposes of providing water and sanitation services within the Concession Area
(as said term is defined herein). '

“AySA Concession Contract” means the contract (dcuerdo de Vinculacion) entered into
between the Borrower, through its Subsecretaria de Recursos Hidricos (Sub-Secretariat
of Water Resources), and AySA for purposes of providing water and sanitation services
within the Concession Area (as said term is defined herein).

“AySA CU” means the unit referred to in Section LT (a) (i) of Schedule 2 to this
Agreement, or any successor thereto acceptable to the Bank.

“AySA FEnvironmental Management Plan” means AySA’s plan (Plan de Gestion
Ambiental) dated November 24, 2008, acceptable to the Bank which sets forth, inter alia:
(a) the actions to avoid, minimize or mitigate, and monitor any environmental negative
impact as a result of the carrying out of Part 1 (a) of the Project; (b) a description of the
positive impacts as a result of the carrying out of Part 1 (a) of the Project; (¢) the
guidelines to be followed in connection with the finding of cultural property; (d) the
guidelines to be followed to prevent natural habitat conversion or degradation; and (e)
standard environmental provisions included or to be included in the standard bidding
documents for the works under Part 1 {a) of the Project (as said terms are defined herein)

*AySA Grant” means the grant (recursos no reembolsables con afectacion especifica)
provided under Section L.C (a) of Schedule 2 to this Agreement to finance the carrying
out of Part 1 of the Project.

“AySA Agreement” means the agreement (Convenio de Transferencia de Recursos)
referred to in Section I.C (a) of Schedule 2 to this Agteement.
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10.

11.

12.

13.

4.

15.

16.

17.

18.

19.

“Category” means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this
Agreement.,

“CBA” means the Ciudad de Buenos Aires, a political subdivision of the Borrower, as per
title Two of the Borrower’s 1994 Constitution,

“Concession Area” means the area set forth in article 3 of annex 2 to the law that forms
part of the Regulatory Framework (as said term is defined herein).

“Consultant Guidelines” means the “Guidelines: Selection and Employment of
Consultants by World Bank Borrowets” published by the Bank in May 2004 and revised
in October 2006. :

“CRI Grant” means a grant made out of the proceeds of the Loan to an Eligible
Beneficiary to partially finance the cost of a CRT Subproject in accordance with a formula
set forth in the Operational Manual (as said terms are defined herein).

“CRI Subproject” means any of the investments referred to in Part 2 (¢) of the Project.

“CRI Subproject Agreement” means any of the agreements referred to in Section LK (a)
of Schedule 2 to this Agreement.

“Eligible Beneficiary” means a micro, small or medium size enterprise (as said type of
enterprises are classified by article 1 of the Borrower’s Law No. 25,300 dated August 16,
2000, and regulated by Resolution No. 22/2001 dated February 15, 2001 issued by the
Borrower’s Secretariat of Industry, Commerce and Small and Medium Enterprises
(Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequefia y Mediana Empresa), as said Law
and Resolution have been amended to the date of this Agreement), or an association of
micro, small and/or medinm size enterprises, all duly vested with legal personality, and
which has, or have, met the eligibility criteria to receive a PRI Grant (as said term is
defined herein).

“Eligible Entity” means the PBA, a municipality within the territorial jurisdiction of the
PBA and/or AySA (as the case may be), which entity has territorial and/or administrative
jurisdiction in respect of any given Infrastructure Subproject (as said terms are defined
herein).

“Environmental Management Framework for Part 2 of the Project” means the Borrower’s
framework, acceptable to the Bank, dated April 21, 2009, which sets forth, inter afig: (a)
the applicable institutional and regulatory environmental framework governing
ACUMAR, the CBA and the PBA in respect of Part 2 of the Project; (b) the guidelines
for carrying out the environmental/social screenings/assessments referred to in Section
.M of Schedule 2 to this Agreement in respect of Part 2 of the Project; (¢) the procedures
to mitigate, prevent and manage environmental and social impacts associated with the
carrying out of Part 2 of the Project; (d) the consultation framework to be carried out
during the implementation of Part 2 of the Project; and (e) the guidelines and procedures
to be followed in connection with the finding of cultural property, as said manual may be
amended from time to time with the agreement of the Bank (as said terms are defined
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20. “Environmental Management Framework for Part 3 of the Project” means the Borrower’s
framework, acceptable to the Bank, dated April 21, 2009, which sets forth, inter alia: (a)
the applicable institutional and regulatory environmental framework governing
ACUMAR, the CBA and the PBA in respect of Pari 3 of the Project; (b) the guidelines
for carrying out the environmental/social screenings/assessments referred to in Section
LM of Schedule 2 to this Agreement in respect of Part 3 of the Project; (c) the procedures
to mitigate, prevent and manage environmental and social impacts associated with the
carrying out of Part 3 of the Project; (d) the consultation framework to be carried out
during the implementation of Part 3 of the Project; and (e) the guidelines and procedures
to be followed in connection with the finding of cultural property, as said manmal may be
amended from time to time with the agreement of the Bank (as said terms are defined
herein).

21. “General Conditions” means the “Infernational Bank for Reconstruction and
Development General Conditions for Loans”, dated July 1, 2005 (as amended through
February 12, 2008) with the modifications set forth in Section II of this Appendix.

22 “Infrastructure Implementation Agreement” means any of the agreements referred to in
Section LL (a) of Schedule 2 to this Agreement.

23. “Infrastructure Subproject” means any of the investments referred to in Part 3 (g) of the
Project.
24. “ISO” means International Organization for Standardization, an international-standard-

setting body composed of representatives from various national standards organizations
which issues world-wide proprietary industrial and commercial standards for products.

25. “M-R River” means the Matanza-Riachuelo river (a tributary of the Rio de la Plata)
which runs from the southwest to the northeast of the PBA (as said term is defined
herein), and discharges into the Rio de la Plata.

26. “M-R River Basin” means the hydrographic basin of the M-R River located within
portions of the territorial jurisdiction of the PBA and the CBA (as said terms are defined
herein).

27. “Non-Consultant Services” means services which will be bid and contracted on the basis
of performance of measurable physical outputs.

28, “Operational Manual” means the Borrower’s manual, acceptable to the Bank, which sets
forth, inter alia: (a) the criteria for selecting Eligible Beneficiaries and Eligible Entities
under the Project; (b) the criteria for evalvating, selecting and approving CRI
Subprojects and Infrastructure Subprojects; (c) the criteria for selecting the laboratories
referred to in Part 2 (b) (i) of the Project; (d) the structures, functions and responsibilities
of the AySA CU, the UEP and the UCOF]; (e) the Project’s chart of accounts and internal
controls; (f) the format of. (A) the unaudited interim financial reports referred to in
Section II. B.2 and B.3 of Schedule 2 to this Agreement; and (B) the Financial
Statements; (g) the terms of reference for carrying out the Project audits under Section
IL.B.4 of Schedule 2 to this Agreement; (h) the Project indicators (including the results
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29,

30,

31.
32.

33,

34,

35.

framework); and (i) the Project disbursement and procurement procedures, as said
manual may be updated and/or amended from time to time with the agreement of the
Bank.

“PBA” means the Provincia de Buenos Aires, a political subdivision of the Borrower, as
per title Two of the Borrower’s 1994 Constitution.

“PRI” means the Programa de Reconversidn Industrial, the industrial reconversion
program for an enterprise located within the M-R River Basin (including an Eligible
Beneficiary) that has been declared a contaminant agent (agente contaminante) by
ACUMAR, which program is reflected in an agreement signed or to be signed between
ACUMAR and said enterprise (including an Eligible Beneficiary).

“Procurement Guidelines” means the “Guidelines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits” published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006.

“Procurement Plan” means the Borrower’s procurement plan for the Project, dated April
13, 2009 and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and paragraph
1.24 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in
accordance with the provisions of said paragraphs.

“Program” means the two phase program designed to support the integrated M-R River
Basin clean-up while simultaneously improving sanitary conditions along the banks of
the Rio de la Plata, and providing a long-term and cost-effective solution for safe disposal
of wastewater from the Concession Area, which program is set forth or referred to in the
letter dated April 16, 2009 from the Borrower to the Bank (as said terms are defined
herein).

“Project Environmental Management Plan” means the Borrower’s plan dated April 21,
2009, acceptable to the Bank (included as Chapter 11 of the Borrower’s environmental
assessmient for the Project dated April 21, 2009), which plan sets forth, inter alia: (a) the
measures/actions to be taken during the construction and operation phases of the works
to be carried out under Parts 1, 2 and 3 of the Project to eliminate or offset negative
environmental impacts, or to reduce the same to acceptable levels; and (b} the following
programs: (i) a program to manage and mitigate impacts during the construction phase;
(ii) a program to manage and mitigate impacts associated with industrial conversion; (i)
a program to monitor environmental trends in the Project’s area of influence (which area
includes the M-R River Basin and the Rio de la Plata); (iv) a program to manage and
respond to the Project’s emvironmental contingencies; (v) a program to strengthen
ACUMAR’s capacity, and carry out applied research as reflected in Part 4 of the Project;
and (vi) a communication and dissemination program (as said terms are defined herein),

“Regulatory Framework” means the Borrower’s Law No. 26.221 dated February 28,
2007 (duly published in the Borrower’s official gazette on March 2, 2007) which, inter
alia, approved the regulatory framework that governs the provision of water and
sanitation services within the area stipulated in article 3 of annex 2 to said law, and the
Borrower’s Decree No. 763/2007 dated June 20, 2007 (duly published in the Borrower’s
official gazeite on June 22, 2007), which, inter alia, regulates the provisions of said Law
No. 26.221, .
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36. “Resettlement” means the impact of an involuntary taking of land under the Project,
which taking causes affected persons to have their: (i) standard of living adversely
affected; or (ii) right, title or interest in any house, land (including premises, agricultural
and grazing land) or any other fixed or movable asset acquired or possessed, temporarily
or permanently; or (iii) access to productive assets adversely affected, temporarily or
permanently; or (iv) business, occupation, work or place of residence or habitat adversely
affected, temporarily or permanently.

37. “Resettleient Policy Framework” means the Borrower’s framework dated April 21,
2009, acceptable to the Bank which sets forth, inter alia, the principles and objectives
governing Resettlement preparatlon and implementation, and a description of the process
for preparing and approving resettlement plans under Parts 1 (a), 2 (e) and 3 (g) of the
Project (as said terms are defined herein).

38. “SAyDS” means Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, the Borrower’s
Secretariat of the Environment and Sustainable Development,

39. “SEPA” means the Bank’s publicly accessible Procurement Plans Execution Systern.

40. “UCOFT” means Unidad de Coordinacion para la Gestion Técnica y Financiamiento
Internacional, the Coordination Unit for Technical Management and International
Financing within SAyDS (as said term is defined herein).

41. “UEP” means the Unidad de Ejecucidn del Proyecto, the Borrower’s Project execution
unit referred to in Section LI (a) (i) of Schedule 2 to this Agreement, or any successor

thereto acceptable to the Bank.

Section II. Modifications to the General Conditions

The modifications o the General Conditions are as follows:
I. Paragraph (a) of Section 2.07 is modified to read as follows:

“Section 2.07. Refinancing Preparation Advance; Capztalzzmg Front-end Fee and
Interest

(&) If the Loan Agreement provides for the repayment out of the proceeds of
the Loan of an advance made by the Bank or the Association (“Preparation Advance”),
the Bank shall, on behalf of such Loan Party, withdraw from the Loan Account on or
after the Effective Date the amount required to repay the withdrawn and outstanding

_balance of the advance as at the date of such withdrawal from the Loan Account and to

. pay all accrued and unpaid charges, if any, on the advance as at such date. The Bank shall

" pay the amount so withdrawn to itself or the Association, as the case may be, and shall
cancel the remaining unwithdrawn amount of the advance.”

2.7 Paragraph (1) of Section 7.02 is modified to read as follows:

“Section 7.02. Suspension by the Bank
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(1) Ineligibility. The Bank or the Association has declared the Borrower (other
than the Member Country) or the Project Implementing Entity (or any other entity
responsible for implementing any part of the Project) ineligible to receive proceeds of
any financing made by the Bank or the Association or otherwise to participate in the
preparation or implementation of any project financed in whole or in part by the Bank or
the Association, as a result of a determination by the Bank or the Association that the
Borrower or the Project Implementing Entity (or any other entity responsible for
implementing any part of the Project) has engaged in fraudulent, corrupt, coercive or
collusive practices in connection with the use of the proceeds of any financing made by
the Bank or the Association.” '

The followihg terms and definitions set forth in the Appendix are modified or deleted as
follows, and the following new terms and definitions are added in alphabetical order to
the Appendix as follows, with the terms being renumbered accordingly:

(a) The term “Project Preparation Advance” is modified to read “Preparation
Advance” and its definition is modified to read as follows:

“‘Preparation Advance’ means the advance referred to in the Financing
Agreement and repayable in accordance with Section 2.07.”

{b) The definition of the term “Conversion Date” is modified to read as follows:

““‘Conversion Date’ means, in respect of a Conversion, the Execution Date (as
herein defined) or such other date as requested by the Borrower and accepted by
the Barnk, on which the Conversion enters into effect, and as further specified in
the Conversion Guidelines.” :
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§ Contrato (el “Prdstarao™), patd ayddara; ﬁnancaar c} pmyt:cto dcse1 u}to enel Anexo 1 dcl -
| presentg. Contrato (el *Proyetto”). : e

; 202, El Prestatario puederetivar Jos fondos del Préstamo dé aﬁumde con la Seccsén W o

12,03, Ta Comisidn idial pagadera porel. ?mstatm':o ‘gorf eanvaientt; a un& cuama })arte -

dci G pot clento: (0, 25%} dist micito: deb Préstaino. —meemer=-:
* | 2,04, Elintérés pagadero por ¢l Préstatario por cada Perfodo de 'mfefés seré a mm tﬁsa N
equwaiente aLIBOR pata la Divisa del Préstamo mis el Margen Fijo; stempreique; trasla
Conversitn detodo patte del monts:-devapital dol Préstartio; el ntétés pagadero pot 61 -
Prestatario-durante el Pedodo-de'Conversidn sobre dighe monto sord déterminado de s
acnérdo-con las disposicicnes relavantesdel Artiodls TV de las Condiclones Generales. -~

petrmiatece impago: al-vensirierto y- dicla falta de pago confimia durarte wn perfodo des---

enlaSeccion 3.02 (4) delas Condicipnes Generales: :
echas de Pago son 6115 dermarzoy & 15 de- septiembre de'catla affo. wedsimsse
2:06. "El monto-de capiftal del Préstamc seré dmelfo de acuerd‘c; con las dlspctstcwnes dei
Anexa. 3 del presente Contrata. -
2,07, () Bl Prestuiario pucdesolicitar en-cualquier wometto cualquxera de las siguientes -~ |
| Convesiohes: de Jos téwinos del Préstarrro paca Tatlitar ung pitideiite gostion deda devds:
(i} un.cambio de la Diivisa: del Préstamo.de todo ode alguna parte del monto prineipal del
Préstamo, tetirado o no tetitado, a une Divisa Aprobada; (it) un'¢dmbio dela thsa.de e
| interds aplicablé a todo-o alzuna parte dél oo rineipal del Préstamo retirado y —--v-seee-
pendiente deuna Tasa Variable a vna Tasa F:Ja, o vicevetsayy (iti) el establecimiento de.-=
limites §obre ta; Taga Varidble aptcable & todo o algina parte del moits priicipal del. -~

g (Cap) o-un, Colldr de Tasa de Iriterés snhre I ‘T‘*lsa Vanahte

it et NI, (6 T AT 55 8 3 0 o e
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| ANEXO |

{ (15} {ffualqmer conversion solicxtada de aeverdo concel phirafo (a) de la pwsente Secc&ﬁn wed
qua sea aceptada por el Banco serd considerada coriio uiia “Conversion’, segin se defite -~
‘en-tas Condiciones. Generales, y-se:[levard a cabo de acuerdo con Jas dxs;msmmnes dei ------
Articulo IV delas Condiciones Cenerales y.delas Pautas de Conversibn, - ' -
E(c} Inmediztamente daspuas de fa Fecha de Ejecucion deun Tope deTaka de’ Iﬁreras 0 o
Collar de Tasa-de Tnterds respettode los cuales ¢ Prestatario haya solicitade que Ja-prima

se pagaé de Ias recursns dal P‘r HHmo, &l Batigo:disberd, o nombre 'y ‘repxesenmcion dél =~
: Cuenta def Préstamo v pagarse a-sf mismolos momtos =
‘:equerldos pma })d&,&l‘ cual‘cpﬁer prima pagadera-de-dcuerdo con la Seocion 4.05 (e) de lag
‘Condictones Generales hasta, Hegaral monto-asighiade oportunarment-Gofi-el fift. --rwmmmr—mse-
‘establecido en 1a tabla.de la Seccifn 1V del Anexu 2 c‘ie} presente Contratn i S i
ARTIC-"OIII—?RGYBLTO. w SEA et e e o i i

Li‘-‘mgt éuna A fales. efectds g Pfesfatéﬁ&,, pbr me&ia de SAyDS -d;&b& xer ha{:&r GUE wemmn
AySA ﬂeve acabila Patie I del Proyecto-de-acuerdo-con Jag disposiciones del Contrato de
S “:Hevm ’_:_:abaia‘s Partee 2, 3 'y 4 deI Proye@to todcr en car:formsdad oon’ ias

péamfo (b 1 ccmtmuamfm

{(b) StnTimitation respecto-delas dtspbsmtone*s del pétrafo (a) de eﬁta Seccléql, 1 i
‘Prestataria, pormedio de SAYDS, Yiard: uesACUMAR participe etita. reatizacidn del wamewes
Proyecto deacuerdo con fostérminos delz Resolucion de ACEMAR, témﬁnos que i
nicliizén, agiiellos vstipulados en el Anexo. 5 del pregente Contato, + -
. 302, Sin limitacidn sobre lis-disposiciones de Ia'Secsidn 3.0 deb. pxesente metﬁte, § e
ﬁxc;epto qe: ‘¢t Prestatario y. ¢ Banco acucrden lo conttario, el Prestatario, por medis de -
SAYDS; deberdasegurar quo el Proyiceo se- m‘ipletﬁmtc dﬁ arcnﬁrdo cin Ias dlspesimﬁnes~~

del Anexo"z. el:presenteﬂomrato P AR ——— EA—
ARTIOULO TV — RECURSOSDEL BANCO, ~= iy
401, LosTléchos da Suspension Adicionales consisten ¢n Jo. su,mema S
{3y AySK deberd lraber mtmnphdo con afg,una de sus: thgauuues segtm &l Ccf:m'am ﬂe e
AYSAL e .
by a, Resmlucxén de ACUMAR deharé habea 8¢ emnelxcfadn suspenduia anulado, R——
i*xfevm:"aui‘c» renunciado o nohaberse: aplicado, de-modo:tal gue afecte de.modo mafeifaly -
Ea{i\rerso #n opinion del Banto, fa: capacidad.de ACUMAR de participay enla. ssiecssisinss

deseriptos:en dicha Resplucion:
(¢ Bl Prestatatio. deberé ]saher mcum;ahé[o algmm c't‘e £4108 compmmisbs ssmpuladns e e! <am
%mma il
() B} Prestatario- yiﬂ AySA d&berén haber mcmhphdo alguna, dﬂ i csbﬁgauones i
pertinentss conforme.al Confrato de Concesidn de AySA, de formaque afecle de modo -»-
\material y adverso; en opinion del Batioo, 1a: habitidad de: AySA para; (i) realizar fas obres.
,%cmfonne 3 Ja Parte T-del meﬂcta i) Upex‘ary mﬂmeﬁe,f cad'l ing: &e &mhas nbras con
Ia debidadifigenciav'e QI wmmiimisatins

(e} E-Contrdto-de Consesidn ds AySA o Goalgutes dlspasicgén del it dabarén halmr .
:sido enmendados, sagpendidus, anulados, evoeados, renunciadoy y/o rescindidos, do—
"forma tal g afeote de modo material y-adverso, enopinion del Banco, la: capacidad dg -
: AyS A, de; (i) realizar lag obras coiiforriea Ja Pacte 1 del: Proyecto,y (n) ope:rar y mantener
Jeada e de. dichas obras conla debida diligencia y-eficiencta. - -
{£) Bl Mazcn Regulatorio o enlquer dispostoion del ﬁusmbdﬁbcmmhaber S0 s
enmendadns, sus;:endxﬁss, anuladss, tevoeados; deberd haberse rénungiado-a 1050 110w
haberlas aplicado; de:forna tal que:afeste de:modo material'y-adverso, en optidn del wn
Banco la habilidad de AySA para: (i) realizar 1as obras gonforme.a.la Parte: 1 del Proyecto;
n} operary mantener cada. wna:de dichas obras son tn debidd dn"h gemna ¥ eﬁcmnctm —
4 02 Log Hachos da Acelérac}%n ad:cwnales consisten en-que: - s

implementasidy del ‘Proyecto, yaque: Ios téﬁﬂmosrde d:cha parm:ipaemn 58 encimntmn e
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{a) ‘ie pmdmw 'ﬂmin EEENED e:*qaeuﬁmdo e Ios pm’l dfﬁ- tal o feyodho (e} dedas

01, L Condiciones de ‘{h;ﬁemm Adwtmmlus wmsmn 51} 4 Ia mgmente* it S
‘E a} Lf C‘(mtxato t’fe Ay‘%A fa. siéeﬁ qn-’scr;pto ]mf las pﬂx B pemm.nms y i) !="\<013£13Lﬁ,-

_ -{L) Li T mm aso r.ie {Ionce

ANEXO |,

1 cfd ;ﬁmam&, C‘Qn{mm y gm;imua (in,nmﬂtrr im uerim;k} de t‘;ﬁ .d_ 5 f nﬁw df: quc ef :

?’w%ts{tﬁ! ,G 3* pow. pfeﬁa wgmwm
;n _df': Ay
. _d'ddﬁpmdm d %\ianua% dia OQmaumnes Nt
: H Pwsmtaim @ ﬁ“wés de ?Ayf}& hia egfablecido Ta DEP. - itk
. Las Cwestiones: Lﬂgﬂ%&q Adicionales congisten-an lo dgmente: ; :
{a} Bl Contraiodd :&;«,r%,s\ “ha siflo debidamente awtorizade o ratificade por ei Pmstmmm y
AvSa, ¥ poses: wgsnua j‘iﬂ ulica ¥ vw:r.:te vmculaniu ;m‘a f:'f “reqiaim“m y Ay%A u:mfmm:z 3
Ty teriniuos.dil sismc.s :
C(BY B Contrite do Concemn da AWS By ha mdg dehuinmeme zmmmadﬂ o muﬁcado pa}:
el Prostatarioy. AySA, cumple con el Marco Reguisto
R a’-'wwmanw ’pma ci i’mstmmﬂ y
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Vig,mcm s i molm mvemai 00 _
riffgln cako serd posterior: das:cmchn (18) 3:1es,es iras in g!pmbamén *{mr p'xr:e de% Banco -
i Eaé&mnﬁ ique venee gl i i
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’Parte l, Saneamzentog : ‘e ;
(a) Reahzar 3as inversiones en mfraestmcmfa de sanealmento demrg del Aréa de e
Concesidn, sefin fuers: apr obadta por-el: Banco, que consisten en: (1) 1a.constinesion del -~
‘colector margen bzguiends:del Rio M«R, de una langited de aproximatlaniente [2eemsssicie
Kilomefros (). la construccidn del-colector bypass. Baja Costanera que conegtard el «sww-vw
colector margen izquierds mencionado-en (1) del presente: con 1a planta. depretratamientos.-
Riathireln mencionada én (if) det presante; (i) Ta-oonstriecion de'la plarita de tratamiernits
preliminar Riachuelo; que inchiye laconstimccion- ,eflas estaciones de bombeo decaudales
afhugntes.y efliuentes; (iv) la.constriccion del emigario Riachuelo; {v) Ia constraceidn del ==
colectorinddstrialen la; Arargend derecha del Rio MR, mcluyendo {3 conshuceion de 5u -
estacién dé bombeos (vi)1a construecion. del colector margen derecha del Rio M-R, de-una
longitud de- -aproximadamiente 37, Idi8imetros, o de ung alternativa. apmbada por- el Banca %

tales efectos; y-(vil) la realizacion de obras.complementarias inenores. w
(1) Llevara-oabo: {1} 1a "supems:éﬁ téontea independiente de las obras de-acuerdo vccm! ~im
Parte 1(a) (1),.13;(“ mlusxve dc-l ?myecto ent bas:a a uﬂa saimatuﬂ de: propuestas aceptable

mgémeﬁa de ia§ iﬂzu (i de I Pme 1 {a) {1&1 Pl oyectu, ¥ (B) ac%mdades de en strummﬁ de
capacidad;en apoyo de fa preparacrén de los disefios de: ingemeﬁa de lag-obras de Ja Pafta 1

() (vi) del Ptoyecto.. - o s
Parfe 2 Reduceibn de ta Contaminagion Industrial -~ S
Realivar (A) diagnosticos de cantantinacién: {dmhos dxagmsncos drsberén tenm‘ B
defenita; entré otros, Tog datos iniciates v T fnforinacion-producida-por el sistémia de -mr—--
informacién geogrifica mencionadoren Ja Parte 3 (6) a contimiaciony, y (B) um anilisis de.-
fos postbles imipagios: sochalés-de I4 feconversitn industriatdentro-de o Cueiica del-Rio M-
Ri; {fi)-disefiar an marco pary establecer Tos caudiles ofluentes aproptados parg Tds:
mdusfnas ubicadys denfrodsda Cuenca.del Rio M-R; Y (m) realizar muegtrens del e
consumio de dguay vértide.de efluentes indistriakes e el Rio M-R pam respaldar la asamoia
gecucion delos dlagtwsucm. mencionados en(iy del presente. - = it
{bY Optinizacioh del sisteina sewal de monitoreo de Tos desechos industrialis, mediau‘ze e
enitre-otros: (i)y1a adqlisicibn y utilizacidn degquipos de laboratorios ser selecdionados de
acuerdo con los eriterios ostablecidos:en el Manual de Operaciones: (it} de sernecesario, Ta
capacitacidn del pcrsbnai de los labotatotios mencinados en (i) del presente, asi como del
personal de ACUMAR, a todos ellos en el uso. dé los equipos mencivnados en. 4 R
(i) Ja realizacidn. de suditorias tdenicas muales (bajcx térmitnos dereferencla aeeptables o
piirs el Banca) destinadas:a monitorear ¢l samplimiento de Jos PRIs.
] Mejora de 1a estratesia actual de descargas-industrialés basdngdose en los: 1‘Bsultadm de e
Hog dingndsticos de eontantiacion mencionados et la Parte 2 {2y () {A) precedente; dicha

estratejia deberd estar ea finea con ¢l miarco antes mencionado en:li Parte 2 (a) (i), —eereems

s i Saan v

(@) Digetto e unp!emsm"mon de:un progranta.de rasponsabxhdad ambiental gorporative -~

((dicho prograsita deberdinclair, entre ofros, wnpr ograma de-difision ambientaly con ¢l fin
de; entre.otros, brindar mfannac:én af p:,'lbhco cencermente aI cumplxtmenté de Ios ?RIB o
cx:stenfes :
( e} Otorgamiento de Submriws CRI p“ara fi nancrar mvarsmnes 10: pmceSts Je. prodmmén -
amb;mmlmentc sotidos; dichas 'versmnes EStAn mcluidﬂs e eI PRI pemrtent&-wmmm—-
arte’3; Gestion Territorial Amiy
(a) Desairollo-de un sisteina de plﬂmficacxén regtcmal pa:a fa C“uerica del Rfo 8 S—
niediants; eritre offos; D) Y gfecucidn de unarovision v. actualizacion de Jas seetammiomaizas
recomendscionies efsctuadasen elestudio de.desarfollo territarial (llevado 2 cabopor wwew
ACUMAR yeon fecha getubresde 2007, con ¢l fin de disefiar Jas herramientas iéenicag --=-
apropiadas parallevit a cabo discusionss y para.genetar consense acerca: de'los asuntos y
prograraas priorifatios relacionados con el desarollo: susteiitable enire 1as PHrfes s=—mmeenm--
intorssadas clave en Iy Cuenca-del Rio MRy { n} la. mahzac{én d&: talleres con las partey

.

intetesadas clave referidosados. asuntosiy progeantas prioritarios relacionados.con el s, S
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i e e »%N gmi\ K 1 »;rif}éé’* bt
,desmmlio sushenfab g-en ia Cucnca dﬂi Rio M R sy {iity la ejecucmn defos estudiog §
selecéionadosen relacibn con os asintos. pnantanas a ios Gue se acy re{'werencm en (
el preseitesseginlo sprobado porel Barico.
* {B) Disefio ¢ itvipléivientacién de un sistema-de mformauon geograf o para res;rﬂtlm I \\%i”é-ﬁf@
capactdad deplanificacion y dé toria de decisiones de ACUMAR, DAL T CR——
“Rertamienta para el-imdnitoreo- del desarcollosustentable de Ja Cuenca del Rio 7. & : Jp—
Ae)Disefic-e implementacion-de unsistema de: T}{erbi de inundacmnes parala Quenca de
Rio¢-M-R, -
G Actuahzaclén del plaxl mae;stro Iiidmlrggtca para 1& Cuenca dai R;n M—R Gon. fee;it‘

j dela. mfo:macion sobre suimstemas hiﬁrolégxcus y para determingr Ias mveies de riesg
‘- do inundacion como.asi tambitn-el mapeo, fodo ello conf'omne aténminos de reférencaa
: aceptables para ¢l Banco.- - o
- {eY Formalecimiento del sisterna. de aIerta matemoingwa ) Iudwlogma de s Cuenca deI Rfo
M--R1 a ﬁn da abmn&r enire ofms mfomacién aegesuén de emergenclas e ’nem;ao re'ﬂ

;.1-1:3§ ﬂujﬂs de ‘agua del Rio M-R yomarens. excepczonaimﬁn altas envel Ri'o dela Pﬁata sy
| acasionadas por fuértes sudestadas; & informiacion sobre prondsticos ralaqmnadas fon eI e
volinnen-de precipitaciones-y pronésﬂcns deé granizo. :
R {i) Disefto de. planes de contingencla de emergencia de mundaczén* dichos planes. wasms |
debordtincliir; sntfe otros, nodalidades de-irplementavion v ejercicios de simulacionconr |
| 1a participacidn de los.organismos provinciales y msicipales: asf como las comunidades -
' locdles, todos ubicados dentro dela Crenca del Rio MRy (i) desarrollo-de-programas de ~ |
: ‘continricacion: para brindar informiacion oportuna & lascorumidades Tovales doerca g8 e |
Pmadaciones: pmnostxcadas# y (it} disefio de propramas ambientales:y planes degestidn - |
 para inversiones destinadas o/la prevencidn de inundaciongs potenciales, v de ahi ¢ e
adclanite, realizacitn de campatiasde; mfmmacm pubhca para, dift mdsr ia mf‘ormactén i
sconfenidaen dichos programas: vio planes; + v
; ():Llevar-a cabb inversiones destinadag # {1} mﬁ*aest! ur:tnra béstca ';mrmm_]erar la e
"infraestructura irbana-en dreas urbanas ie ‘bajos ingresos;, dichasinversiones: aonsisten, swes
| ehitie otros; #ilaexparisidn-de. fas redes secimdarias de agua y saneamientory facongiion--
-de-dichids tedes alaved de agua ¥ Saneamiento peinticia.existentd v PErtineite; 16 -=emcmm-ws
 gonétraceidn de sistemas.de:micro-desagiie; que incluye Ja construccidn do la seceion de -
Togsisteras demacro ‘desngite, rcqu&nﬁa.pam opetar fog sistenas d& micro desagiie, yla— |
 cohstucion decalles seoundariasy Srcag ds i tecrencion; v (i)el cottiel de: inindacioiied; - ;
dichas inversiongs.tonsisten en la construccién: de sistemas de desagiic en dreas s ger wmwee |
? 'seieccmnadas pox ACUMAE e acumﬁo won lcrs cuterws aheptab!w Péra ef Banr;e i

¥ zFortalem fmiento de Ja capacidad institaclongl ¥ oﬁcrahva d& ACUMAR: para: I}eVar fioe
cabo: 'SU8 fmlcmnes y Tespnnsabthdades de, acuerdt} coty el Pmyenm mediante entre otr:os*

 phart de’beré tuclmr., entte otros; aucmmes desnnadas g mejorar dmha t;apacnda&} (u) Ia e
mq;erafrzhabﬂifacmn de sus:oficinas; ola cansfmccmn o aiqm{cr da espacm de aﬁuna  —
para ACUMAR.: Y84
 destingda a- desatmil’ap capﬁc:dud, vla adquzsm;én y
trlles sfectos; -

ntﬁ'zamén del ﬂquipo reque:ndﬁ B e

: 'Tm‘ﬁeﬂtamén de una estrategia:de cmnumtamén destmada a m}ormatr a Ias :
f.partas fntcresadas del Proyecto acerca de Tos contenidos dal Proyecto, s
' (6) Establecimiento de ona.oficiim deinformacion ptblica en ACUMAR, que mcluya af -
- saministro de‘asistencia téoiica para desarroliar capae;daﬂ y fa. adqmswxon y uﬁilzacuen
! die Tos bienes requeridos a tdles efectos:
(Y @) Llovar a cabo las sipuientes actividades: (A} elaborasion. de ton: modéfo: admcma[ Yo e

trai’:a;o analitico, v racabado-de datm,, todo ello. ra}atwo abmontorss: de 1a calidad del dgus

Fape—— P—— o -~ . = o . o vt
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. [ANEXO2,
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mfmnacmu acama erI com‘m‘t del elcvado nwel ﬁfeahco e !& Cnenca del Rio: M—- ; y (C}

términs de referencia acéptables para ol Banco). pam smmnistrar asescramwnto panédlco
en-relacidmcon el desarrolio del Proyecio, ‘
(&) Fottalécintionto dela capucidad dpetative dels. HEP y UCDFI PATE AIISHL Al mmemweimiammns
j‘?rvstatan o, por mediode SAYDS, en éheumplindents-desus responsah;hdades globalesds
igestion de Proyecto’y fiduciitias, thediante, entre ntros, lamiejoradel espragio de oficina.de
YEP v UCOFL(Segin Jo ap
capac;fac;on,, via a&qutsmxén yeutilizacibn. do las?mmcs requeridos g tafes. ¢f‘ectcs A e

Ejecucitn: del meﬁm et =
‘Seeeitn L Arreglos de Imx}lemmtacmn Y @m}s Apreglos, s

de acuerdo con:lay disposiciones de las Pantas Anticorrupeidn, -
f‘onirata el Prestatario, porinedio de SAYDS, debird: (1) hacer que AySA hiplements 1 --

Proyecto; €l Pl de Gestion Ambierital de AySA el Maiual de Operdcianes; (i)
oabo las Partes 2'y 3.del Proyecto de acuérdo con lag disposicionesdel Plan de Ges:nén ———

Marcy de Gegtion Ainbiental de 1a Parte 3-del Proyecto, v el Mutivial de Operaciones, y ——
()

Operacmst

Prestatario, por medic:de SAYDS, hatd que ACUMAR participeen la. implementacion. del
Proyecto de-acusidy con Tas-disposiciones.del Plin de Gestion. Ambiental del- Proyecto;. ef

;P:oyecto el Maito deGestion Ambiental dela Paste 3 del Proyecto y!o el Manual de e
i Operacioties’ (Segtm cotresporidal. - -
’(c} En.caso deexistir algin. conﬂwto enfre. Tos ‘ténnmmdel lei de Ga%tmn Ambse:ntai éel
Proyecto, el Plan:de Gestion Ambiental de AySA, el Marco de: Gestitn Ambijental deTa -
Parte 2 del Proyecto; -el:Marco de (Gestid Ambiental de 1o Parte 3 det Proyecto, €l Mannal
de Diagade; el Manual de Operaciones, y1os. ccmtemdfas e ei prese:nte Contram, k}s e
términos dél prosente Contrate prevaleceris . ——r -
C, (a} Conel fin deimplementay I Parte 1 deb Proyectoi el Presstataﬁo pm meciw de -----
SAyDS ‘hard queé estédisponible.en forma:de subsidio; nna parte de- {os recursos del s
 Préstamo-asignadoa las Categomas (1) 42) (el Subsidio de- AySA) para AySA de-acuerdo’
o 6l contrato:subsidiarip. (el Contrato de é,ySA) a.celebrarse gritre ol Prestatiarlt, por s
medio'de BAYDS, ¥ AySA, ségfiin 165 ténminos'y condiciones que: deberfin haber sidoz-rses
| aprobades purel: Bancna e chmrén, entre otros, los est‘abiemdos en eI Anexo 4 del e
presenite Cotiate, sstewiaiin:
A{bY() Bl Prestitario; medianta SAyi)S dabmﬁ e_;ercﬂr $ul d&rechos‘y mpﬁr QON. FUS: ~widise
obligactbies confornre al Confinto de AySA demods dé proteger Tos ftereses dal swmam-mm-
TPrestatarioty del Barco y de: cmnphr on Tos finks del Préstanto; v (1) excepto: QU B
gﬁarm ‘hithiera scordado Iy conteatie; et Prestutarid, mediante SAyDS, s podra: o5 1o p—
fcnmeftdaf, ana!m, rescmdlr répiticiarg m(mmphr ek Conirata d@ AySA o ;:uaiqmer et
ol CIBTL T EL MASTTO: v smsrcon -
. (2)Simlimitacion dedas dxaposncmnes de 11;1 Secmén 3 {11 (%1) {1) dr:i prescnte R—
Curm ity &l Pretatacio, por tedio.de SAyDS, debetd hacer qut-r MSA (i}-antes:dela,
f:omm ueciéii del efléctor margen derecha wensiotiada de deneidocon laPaite 1 (ay (viydét

cualquier-otra estudio, aceptable-para ot Banco, rélactonadocon I limpleza dela Coenca:—
del Rio M-Riy (i) sk establecitnisnto de-un panel independisiite de expertos {bajo, dmesmmss

i)ado“}mr el Banco), el Simmitiistro de-asistancia toeica:y wumms.

A, El Préstatario, por medio do SAyDS; debéra-ssegiirar que ¢l Proyecto 86 :mpiemem
(a) Sin limitacién réspectd de las disposiciones de 14 Secoitn 3 a1 ﬂﬂl PrESENLE amemmmmnn.

Parte 1 del Prayects.de acuerdd con Jas disposiciones del Plan de Gestion Amblemal_ dei s

- Amibfental del Proyecto, el Marco de/Gestion Antbiental de aParte 2 del Proyecto, ef s
flevar a-cabo la Parte 4 del Proyecio de acueldo ¢on }as dlsposwlonss ﬁel Mamsai d s

{b) Sin finitadion mspecta cfe 1a=s dlspos clones. deI parrafc (a} de s Secméig ei -

Plandg Gestitn. Ambiental de AySA, el Marcd. de Gestibn. Ambierital de laPaite? det "

PR

Lﬂ%
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Pmyﬁcm ¥y én nmgun ¢as0 despuss dﬁl 31 de:maizo: de 201 G (A) Heve a cabo un ~
- estudio de pre-factibilidad sobre alternativas a la construecion de dicho colector marg
derecha; con noalcance aeepfab!e paia el Banco (dicho aleaiios estipulars que ¢ estiid
pre-factibilidad constders cdmo fluyen Jas aguastesiduales desde ta-oyenca media supen ot
det Rig M=R,:as{ como tambiéin-como fluyen desde ef. Aren de Concesidin, coimo s evitard
-qné dictivs apdalés se viertan en'el Rio M:R, o en cuse contrario cbmo: seiratarian estos
“eaudales de mrodo apropiada); (u} enun. plaze oy ayor #eignto veinte dias:tras la -
conclugion dedichs estudio, ravisar cotjuntanionte con SAYDE 'y ACUMAR 128 cxerer
| regomendaciones del- estudio:mencionade. en (i) del resente; (B inmediatamente. desp
«deconclulda la revisionmencionada en {n) del presenite, sutiinistrar al Banco, para su-»
‘aprobatiély cualguiel récomendacidn escrita-efectvada por SAYDS v ACUMAR con-
respgcto -8 una solumén alteroativa para reemplazar las obras de scuerdo con fa Parte 1 (4)

viydel ‘E’myecte segitn-corregponda; v (m) st fuese aplmabie reemplazar tas obras di o
acnerdocon Ta Paste () {vi). dél P'r oyacfu con ld satumén a}temauva mencimzada en {iu)

del PYBSCIHE, uimuiconsisiusrmminsiai :

(b) Sin limitacion-de las disposmmes dé} parmfe (a) precedﬁnfa* el Prestafmje pﬁf medm T
de SAYDS, deberdhactr que-AySA: (i) anfes de la constéuccitn de cadauno dek; (A) mswis ;f;‘g“" :

colector. industrial (inclayando-Ta estactonde hioinbea) mencionado e la Parte’l (&) {vy del
Proyeitd, y:(B) el voleetor iargen deréclis mencionado én Ja/ Parte 1 (a) {w) del- Pmyectn,

{0 la construcsion de wna alternativa adecnda: apmlﬁada por ¢l Banco segin semenciohaelt | ¢
dicha pérrafo () precedenta ‘vealiod tng evaluacion de. intpacto ainbiental ifidépendicnté -~ '
‘del gitio. (wnfmme a térnrinos de referencia aceptibies purd ol Barico) en velacidn ol lag--
. obragpertinentes; () aprucbe; y/o obtenga la aprobacion de; wrplan.de: ;,estién arbientat

| ‘0 ingtrinnento ambicntal simitar, aceptable para el Banco; er'relation con Tas pbras mwmmesmn:
pertinentes (dicho plan o instrmeito ammbiental similar débiérd basaise én'los resultados de

' ia evalﬂaamn ,ambiesxtal mehemnada e el presente y los comentarws del Bmco respmm

. LE, [l Prestasario, por medm ds. SAyDS hardique Ay SA, antes ﬂeI ca;menm de cualqmer

dlehaapfcibacmm ;mp}amenta vio haga 1mt>lementar (xcgun m’:respun&a} el plan de s
; gestion ariibletital: corresmﬁéxcﬂta {o* mst:rmahm mbwmai stmilary de acuerdo COM SUS -
 EEAININOf: s omsas

i | obira-de acuérdocon Ta Patte 1 @y ) &(vx) ichasive del Poyiedts, confiate & una 6 1ids -
i erpresas (con Tas-¢alificaciones y experiencia, v & dcuerdo con Tos t6iminios de ~rwmmmesman
i : referencia, todo-aceptable para.cl Banm} que p{:s;bihten tic. AySA tmptemcnt& Ta: Pattﬁ 1
() i) del Proyeeto. _
F. (a) Bl Prestatario, por m&dno de SAyDS, egurarai ¥ haré qtm AySA it ACUMAR
‘asdguren que qualguisr obra/actividida Iimpleinentarse deacuerdn-con 1as Partes | (a),2 -
(@Y a(dyinclusive; 3 (a)a(f) inclusive, y4. del Pravesto noimpliquen Reasefitamisnto, w--
by Sh limitacién respecto de Tas disposicionies dol. pérrafo (a) de'esta Seccion, y-én caso -
de qiie durinte laconstiuccion de las camplejas: obrds wllevarse a cabd-durante li-Parte 1 -
 {a) &l Proyeclo-ocytra un ietho-que requiera-Reasentamiento, ¢l Prestatario, pormedio de. |
| SAYDS deberd: (1} inmediatariente: después deocurido cada uio dé dichos eveiitos y-arifes
de contimar con-dichias obiras; hacer qus AySA prepare ¥ préseite al Banco un plan de ~oe-
Teaseritamisnio, aceptahia para 2l Bango;:dicho-plan deberd ser coherente ©on 1ag e
! dmpdsxcmms deF Marco dela-Politicade. Reasentamiento, y'deberd contener, eritre otros, :
lasaceiones que.dgberd Novar & ¢abo el Plestatario, miedianty SAYPS, v/o hacet que-AySA.
Tas levea-cabo, para abordar ¥/o mitigar {z.eglm cortesponda) emalqider inipacto sockal, -
- téeniph: yfo amnbiiental producto de la-ocurrenciade cidd trio de dickivs eventos; Y ol e
compromiso del Prestatario de proveer los fondosy Giros Teeursos Necesarios Parg; <mm--o--
:mp‘[cmentar ichio plan.de redsentamiento; v (i) de-ali enadelants tmplementar, vio hacer
_pl@rrwme diche plan de-reasentamicnio de actierdo con sus Wminos; —-r-we |
B et respeoto. de fas disposicianes de Ja Sevcidn 3.01 {a) (i del presenty semee o
Cﬁnﬁ‘a&ﬁ y la-Seccidi ' EE del prasente Anexo,el Prestafatio, por medio de SAyDS, hard -
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‘. itlicha plattta:Cinclusive, enite otros; las instafaciones, equipo, registros y JoCUMERtOs ~oem-

i oo g o S RS SO L 2 N ———

(jtlﬁ: AVSA {a} durante doce meges. wnsa::utwcsa recai:fe b isvah'ie, con. Ia debrda fhhgen

¥ eficiencia, los datos htdmmetaomlogmos necesatios para el disefio y monitoreo delas -
‘obras de:acuerdo con la Parte 1 {a)-(iv) del Proyecto, siempre que, sin embarpo, &l confrato
d& construcclén de dickas obtas pueda subscribirse despiés de que. AySA haya recabadory
evatuado dichos tipos de datos durante nr-pericdo o infévor asels meses-conseoutivos; ~-
(b) inmedintardents despuds-de completar ¢l periodo. de-doce mesesmencionado.en el e
yiimt‘o {a) del presente; informe ak piiblioo sobre ;Ias resultados de lcrs datos mahados R ke
wvaluados mencionudog en dicho: DAFTAED, - ras it
M, SinHmitscion: tespecto de lax disposiciones de ia Secamn 3:05(a) (1) det: PIOSCALE ~-mm-
’Contmto vl Seecidn 5,11 delas Condiciones Generales, y.dado gue el gosto de las.obras
de construceion dela plantade tratsmisnto de Berazategoi‘estaran incimidos como parte de
fos-fondos de coniraparte del Prestataris de etidrdo-con la-degurida fase det- Programa, Bl
{Pregtatario, por medio:de SAYDS, debers: (a) hacer que AySA en un plaze 1o mayor a seis
{6 fnisses.a partede la Fecha de Vigeneiq, prepare y proporclone: sl Bancoun plande seee
Egesnon ambiental, aceptable para el Banco;-dicho plan @eberd basarse eivJog resulipdos de-
una ‘evaliracion de. impicts amblental: especifice pars dicha planta fectada en julio de-2007
{segu.n aprobationde la Intsridencia Muricipal de Berazategui del Prestatario por «menmmssnen
%Decreta Kumicipal N° 0042 de facha 14.de enero de 2009;(b) de.abi enadelante, hacer +»--
‘Gue AySA Heved cabo-el plande gestion airibiehtal theticionado en {a) de: acnerdo:con sus
zténnmos, v.(c) aftontar; y hacer que AySA afronte, toda oportinidad-iazonable de que los
fepresetitantes:del Banco visiten, gt ouslquier momento durante la canstmcménfoperamén
ide la planta de tratamieiito preliminar de Berazategud, el hxgar dondeseesta constriyendo

refevantes para la constricsin y-operacian de dicha plants), con'el fin de asegurar que <«
AySA estélevando a-cabo-ylo-haya llevado a cabo fa cnnstm:,ubn de bl cha planitd scgun -
se sstipulaen el phrath (b) doesta Seocibn, v i
I (a)yElPrestatario, por miedio de-SAyDS, deberds( a) estabiecer Jen ac’ia!az:zfa operary
mantener; en todo:momento duraste fa implementacion deél Proyecto; und anidad de —-svseen
gjecucion del Proyecto (UBPY v (n) operar y'mantener, en todo monmento dirante 1a asm---v
unplem@utamén dol Proyecto, 1a UCOFL con nhia estructurs, funciones y- responsabilidades
acepmblee para ¢l Banco, segiinse establece en el Marmal de OPEIACIONEs, crmsemsmmmmamenesn
(b). El Prestatario; por niedio da SAyDS, deberd asegurar goe: (B’ 1a UEP, en 1080, - swsansm
momento. duranite Iaimplenientacion del Proyecto, esté encabezada por un coordingdor de
Pmyecto vy asistida por persoral profes:onal v-administrativoy.y-que(iyla UCOFL, en fodo
fomento-duraste la fmplemnitacion del Proyecto, esté encabezads porun soordinador de
Proyecto, y.asistida.por perscmal pmfesmnai (queincluya, entre otros; un: especialistaign -
contrataciones, ¥ uit especialista en gestion financiers)y personal Mmzsﬁaﬁvo, 10do.etime
fos ifimeros y comiss témunos de referenma ¥ las ca]lﬁcacmnes ¥ expenenma, aceptablex,
para 6l Bancg, e
. (8)El Pregtatario; pcr medm»de SAYDS; har& que-AySA: (“) SN Plazo Do MAyoF sv
4 ek migsed & partinde 1 Fegha de Vigenvia,.establezcauna uriidad de coordinacién {fa--
UC de AySA) cotiung estructars, funciones y responsabilidades aceptables para'sl Banco,
segfin-estd establecido-en el Manval de Operacivnes:y en el Plan de Gestion Amibiental de
AyBA; v (i) de ahif eivadelants, opere ymantenga, en tado: mbmmlta durant& la oo
imfilemetitacion dek Proyecto, fa UG de AySA. - :
{6} Bt Prastatario, por mredin deSAVDS; hard cque AySA ascgme qne ]a UC ds AySA et

toay mioiriento duiants Tairaplemuntacidn del Proyecto, esté entabezadsi poF (i e
coprdinador de Proyecto y asistida por persondl profesionil {qw incluya un especialista &n {
gestion fikianciers, wn especialfsta-en contrataciones; on aspecialista ambiental; asf gomo =
tambidi cuglquier otro-especialista eehicd queseleccione AySA) Y persanal administrativo,
K. (&) Ttas Ta aprobactén de undeterminado Subproyecto CRIfior parte de SAyDE, et
Prigsiatario, por medio de SAYDSS, Hard que-esté dispontble wna parte: de logrecurgosdel -
’Présmmo, en forma dg subsxcim {ﬁl Subsuﬁn CR!), pata ul Betiefichatio Elagﬁ:ie releviinte.
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ANEXC | |

i
!
,E
H
i

| deacnerdo con los trminos de tn contrato{el Contrato del Subproyecto TR acoligarse SN |12
| entre el Prestatario, por medic-de SAyDS, y el Beneficiario Elegible refevante, en tERIRDE " sy
| v sondiclores aceptables para el Banco; dichos términos deberdn haber sido aprobadNBr 5
; €l Bango, y deberhn neluin entre otros, Jos-estipulados-en-el - Anexo 6 del presente Conirat .
| (B () Bt Prestatario, pormedio de'SAyDS, debord giercer sus derdchos y-oumnplir con
! obligaciones seghin cada Contrato del Subproyects CRI.demodo de proteger los inter
| del Prestatirio y del Bartoo y-de curnplir con Tos fines del Préstamary (if) excepto ge of -
. Baneo acuerde lo contrario, el Prestatario, pof imedio de SAYDS; 1o pordrd ceder, —eepr
enmendar, ailar ressindir, renuneine o dejar de aplicar cualquier Contrato del .
' Siibpioyscto CRI o enalgtier disposicion del BUSMD: &armmmmmmnsimnsdiimmmniion

‘L. {a) TrasTa-aprobacion de un déterminado Siibproyecto de Thfiaestructuia por part f

ACUMAR; ¥y antes de implementar un Subproyecto de Infrasstructura.que recas dentro-de
Ta juiisdiceion berritorial yio adwinistrativa de nia Entidad Elegible, ¢l Prestatario; por -
miedio de SAYDS, debierh calebwar, y deberd haver que ACUMAR oelebre, utt contiaty =
‘cofijunto-{e] Contrato de Iniplémentacion de infraestiuctira) coi 1a Entidad Elepible: s
relevatite sh Hrmtivos y condisiones aceptables paraiel Banco; dichos térmings deberdn. -
‘haber:sido aprobados por-¢l Barico y deberdn inclulryentre otros, aquellos establecidos en

ol Anexo 7 del presente Contratd, ----- i
(bY (i) E Prestatario, pormedio de SAyDS, efercerd sus derechos y cumnplird don gus owmems
obligaciories ségin cada Contrato de Jmplamentacion de Infraestructura de modo-de sims |
! proteger fos interesés dél Prestatario y del Banco'y ide sumplircon fos fines del Préstamoys+
Fy(iE exceptoque ¢l Bancoiacuerde 1o contrarfo, ¢l Prestatario, pormedio de SAYDS, ng— |
'podrd cader, entiendiy, atular, rescindiy, renunciar o dejar de aplicar cualquier Contato de
§ﬁ_lmpi‘emmtadﬁn.»ae.zlnﬁraéstrapﬁmat:':- enalquier disposicion del-mismo. i i

g

1)

M. Shulimitacién respecio de las disposiciones de:la Seccidn LK. (a) y 1L {(a) del presente
Angxe,; yants de Hevar a cabio alpin Subproyecto CRY y/o alpin'Subproyecto de ~—scusemr
Infraestriserura deteriinade, el Prestatario, por medio de SAyDS, deberd; (a) llevara cabo
/o hacer que se Heve a cabo una investigacion ambiental/social y/o una evaluagion -
.ambiental/social (segiin-corvesponda) de lasiobray/actividades perfinentes; {0y sl of Banco
s 1o determiing, aprobar, v/o: hacer que dicho Beneficiatio Elegible y/o Entidad Elegibler. |
apriebei, wi-plan de gestiohambiental/soial o wyinstrumento ambiental/social similar, -
aceptable para of Banco, pafa cada uira de dichgs obrasfactividades {dicho plat 0 <wwwswiuve-
| fisstiivento. ambiental/soeial stitar deberd basarse-en log resoltados de la investipacion -
. amblestal/socialy/o evaluscion dinbisntalisocial mencionadagn ol presente y los wwwessmarn
| comtentatios del Banco taspecty dé fog resultados de dicha investigacion y/o evaliidcion, st
los hubierg), todoien cotiformidad con Tay disposiciones del Plan de Gestidn-Ambiental def
Proyecto, Mareo de-Gestion Aribiental de la Parte.2 de] Proyetto y/o Margo- de Gestion —
Ambiesital de la Paite’3 del Proyeoto (segiin coresponda); y, {oYimmediatamente después -~
de-dichia aprobacion, implementar y/o hncek quese impleinente (segin corresponda) el -
plande gustion ambiental/social correspondients {0 mstryingnto ambiental/social similar)=- |
A6 AENEEAD GO $0S HEPITTIOS, mmomrssns s eisidsiensing ARSI
Ni_ 8i, como tesiltado de-la definicion de lazona de-inipagta respecto dé un determinade: ;
Subptoyecto CRLp deun determinade Subproyecto de Infraestructura (que impligue evar
1 cabio-obiag) yiode llevar a-cabo lyinvestigacion ambiental/social ,pgtﬁnﬁnt&;ﬂqia i
L evaluacitn ambiental/social (como ¢ mienefona én Ja Seecibin LM del presente:Anexo), ¢l
Batico-detérming que habih Reasentantionto respesto de.un determinado Subproyeeto CRE
o-dé un determiriado:Subptoyectode nfragstructiva {quedinphigne Hevar a oabo obras), y
anités db. levar a cabo coalquiera delas dbras degouerdo.goi ¢l corrEspONdigite: ~mmmmme
Subprayecto. CRI o Subproyioto de Infraestracturs, el Prestatario, por medio de BAYDS, -
- déberd: {a) preparar y/o hacex preparar, y suministrar 4l Bahco, un plan deteasentamiento
(aceptable para ¢l Banco) para cada uny de dichos Subproyectos CRI o parg cada e
Subproyecto-deufraestiuciiva {dicho pldn deberd sbr coherente con las disposiciones del~ v
Marco-de In Polttica.de Reasentamiento; e indlufi el compromiso por.parte del Prestatario--
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pertinentes incnfridos dufante lu implementacion del Proyecto.-

ambiental correspondiente {v instrumento anrbient! shmnilar) de acuertio ch 8us: t‘énumos -

' del Proyecto, ylos Thfonnes de Proyecto pertingnte
semgstres calendarios que-precedan la fecha de:dicha:rey

_da proveer los. fnndos ¥ 0ITOS IECTTS08 NeCesarios para. ileval acdbo: d:cho ;}Ian de e

reasentamiento); v (byinmediatamente de ahi en adelante nnplmnentar ylo hager-quese. -~
ample:mente cada plan de reasentamignto de. acuerdo cot Sus tEHminGs. smws-

El Prestatatio; por. medio.de SAyDS, antes del comienzode cada afio ealmdano e
_dufante fa implewientacion - del Proyecto,: {eberd crear; v'de alil e adelante: mantarer 1o~

targo de-cada afio valendario dela implementacion del Proyecto, un asiento comtablg: swsmem

presupuestaria aspecifieoien el presupuesto. annal relevante para fener regﬂtro delos gastm‘

P. Bl Prestatario, poranedio-de SAyDS; hard queACUMAR
selsmgses 8 paitic’ ‘delwFecha do Vigentis, establezca, y-de-ab
tnartengs, entodo: momenty daranie Ta. unpicmentamén dol: Praysctn uid gﬁgma we’b qug
‘deberé-contetier, entre:otros; mf()i’m“icloﬂ destnmda a reaolver reclamosfmqwﬁtudes Acerts
dela nnpiementacl on del Proyecto
Q. El Prestatarit, pormedio da- SAyDS ﬂebe.ré, o feci;a ng p{)Sleimr a §eis meses A romian
parfir de Iz Fecha de Vigencia, establecsrlnestractirs, finciones y responsabilidades del

- panelmendionado. en Ta-Parte 4 {d) (H): del Proyecto ootiso alli se esﬂpu!a, Hcluyendo. !a o

identificacion de-tos especmii“stas e Formardn paste de:dicho panel.

. Sinlmitacién respecto-ds lag-disposiciones dela. Raggion LE dél pr chﬂfﬁ‘.AnEXi} y‘ .
dntes de T niciacion de cualiuierade Ias obras de acuerdo. con la Patte 4i(ay (i} y (&) del -

Proyecto, el Prestatasio, pormedis de SAyf)S deberk; (d) lfevara cabo ylo hacer que se -

Tleve.z cabor nn&mvestzgacxbn ambiental y/o evaluacion ambiental (sepii comasponda} de

Tas obrasipettiftentes; {b)si ast To-determina gf. Banoo, aprobar, y/o-hacer que §e apruebe; —-
un plan de gestin ambientdl o-dnstutpnto ambistital similar, aceptable para of Banee, —~-
pata cadaruna. de dichasobras (dichs: plan:o instintnento ambientdl similardebetd basarse--
&h los resuttados de fa:investigaciGn anibiental o pvaluacin ambiental mencionadas erel
presente, ¥ ‘Tos comenitarios del Banco aceércd de los resultados de dicha investigicion y/o

wvaliacion, & los hum,ere) v(c) inmedistamente después de dichaaprobacion, -—-wms
implementar v/o Higder que ¢ iinplemente (segin cortesportds) el plan-de gestxén e L

Seccin TT. Monitoreo, Iinformey
A, nformes del Proyecto,~- i

1. ElPrestatario, por inediode SAyDS deber&momtorear ¥ evaruar el prugreso del amsman
Proyectoy preparat. Tos Informes del Provecto de-acuerdo con las dispositiones di 1g—wmsms

-,-Eval.uacm - del Proy

Seccitn 508 de Jas Condiciones Cenerales v basfndoseen Tosindicadores eatablecidos en
o} Manual de Operagioties. CadaTnforme de Proyecto cubsird ¢l periodo de ui scigstre —

caléndario (cumcnzamie ‘con ol sérgstre sa!endano engl quecae la Fecha de Vlg,enma} y

deberan suministearse:al Baneo no despues de cuarentay eined: dias calmidarm tras ia ———
firializacién del perlodo que’ cubra-ditho informe. - '
2. Alosfinesdela Seccid

508 (b)yde las, Coudicmnes Gtmr:rales, el Prestatano por--—-ﬁ
medio de SAYDS, déberd; 5 més tardar-el 30.dejunio de 2013} atcambiar pnntos e vista-
conel Banos, AySA, v ACUMAR. {tavevision de ta mitad del. pﬁrfcdo} sgbre la gjecucidn

5 Gue. abarquen s-iltinos dés pacsmmn

3. Alvsfinkyde la Seceion 5,08 (b)de Tas. Condwséﬁss @eneralas; 1 :mf«dnﬁe éubre Tawes

efecucitn del Proyectoyel. plan pernnente quxendm desaeuerdo-con esa Sectidn deberdn
- suministrarséal Baticono nias tarde que sels meses.autes dela Fecha do Clerre, sesssmisnmms
B. Gestion Finaneiors, Auditorius ¢ Informes Finaneleros, «

t.  EIPrestatariy, por mediode SAYDS, deberd mantener o'hacer que-st mantemg,a uﬁ e

| sisterna de festicne ﬁnancrwa ﬁe« aouerda con las dtgpasmones de: 13 Secctén 5 09de. las i

Condictones Generales, -« b .
2. Sinclimitacion respecto de fas disposmwnes deln Paxte: A do ostu: "imctén ai i
| Prestatatio, por medio de SAYDS, hivaque AySA, con Fecliano posterior a treinta Gl - b

‘con“fecha no pastencr 2, e
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EE - SNE A
Calendarios tras 14 finatizacion de cada semestre “calendaria, (comenzande con el sermegt
balendario en el que cagla Fecha de Vigeneid), prepate y suministre. 4 SAYDS inforns
Enancieros no suditados provisorios parala-Parte 1 def Proyecto.cubriendo cada seme
calendarto, enletra yespiritu satisfactorios pata gl Banco, para quelog mismos puedan's; 2
rcluidospor SAYDS e los Informes di Proyecto mencionadosen ' Secoion 11A.1 def, S '
3. $in limitacibn respecto de las.disposieionss de fg Parte A de esta S0e0itn, €l wmemsmmme
Prestatario, poredio de'SAyDS, deberd: (a) e fechano posterior a cuarenta y.cineo ¢
catendaips frasla finalizacidn de.cadasemestre ealendario {comenzondo con el semestie
paleadario en el quecae Ia Fechade Vigencial, preparar Loy informes financieros m
haditados provisoiios del Proyedto; v (). de:dhi formi
[t Proyecto.mencionados.en fa Seeclon 14 1 del présénte Anexo, sumiiistrar al Baas
s friformes firancieros no-auditados provisorios mencionados en (2) dét presente, lod

“cn adelatite, como parte:de Tos Inform

bubrindo cdda séimestie caldario, en fetri y esphity satisfactorios parg el Bancn, e

B, (a) El Prestatavio, por medio de:SAyDS, déberd bacer anditar sus Fistadbs Financieros
He acuerdo con'las disposieiones de fa Seecion 5.09:(h) de-las Condiclones GereTales smsme
yaspecto del Proyecto. Cada auditorfa:de los Estados Findnieieros deberd cubiir ¢l periodoe-
Hle vitv-gfercicio fiscal def Prestatariv, Dichios Estados Financierosauditados da-cada ung-m-«
de dicl '

Hespuds de T finalizacidn de dicho: periodo, =ammmssnssmicas o i "
by El:Prostatario, por medio a8 SAyDS, debers tiacer que AySA audite sus estadog ~ms-i- 5

aridos deberdh suministrarss al Baivetioon feclia tio posterior a:seiy meges. <=

financieros de-acuerdo-con Tas disposiciones de 14 Secsion 3.08 (b)Y de Tag Condiciones: -

Lrsnsrites, Cads suditoria de.log estadag filancietos de AySA: deberfveubrir ¢l petiado de-
in ejeicicio fiseal'de AySA. Dichos ‘sétados financierds auditados de cada uno:de dichos -
perfodes deberdn suministrarse al Banco con feoha no-pasterior a-seis meses despudsideld

finglizacion de dichoperiodo. i e o S e
1. Bienes, Obras y Sérvicios distintos delos Servicios de¢ Consultoria, Todos log:cesi
Hienes, Obras.y: Servicios distintos'de fos Seryicios de Consultoria requeridos para.el -z
sroyecto.y aser financiadis ton Jos:rectirsos del Préstamo; deberdn contratarse, y/o tacer: ~

i 4 contraten, de aéirerdo con Tos réquisitos estalilecidos o a Tos que se hace referencias—
br T Seceidn Lde las Pautas de Contratacionss: y con las disposiciomes dé gata Seecion; —
2:  Servicios de Consultores. ‘Todos.los servicios de.consuftores requetidos para el -
proyectoy a-sé financiados cot o8 recursbsdel Préstamo deberdn contratarse; /o hager =
que secontraten, desactierdo con fos requisitos establecidos0 a los que sehace referencia——
en la Secviones L'y IV delag Pautas dé Tos Consultores y con tas disposiciones.de-esta swin-
BEOOIOIE, mommmimsnsd apmmnirim ez s e -

R, Definiiciones. Lostéminos en mayiiscula utilizades & continuacién enesta Seocion «
para describic métodos-de contrataciones particulares o métodos. da revision de contratos, -
‘particulasss por patte 481 Banco sexrefieven-al métoda pertineate descripty.en las Pagtad de

Yonmataciones; o' Paitds do Tos Consultotes, Segilil COTESPONAR, -sisusnmmsieiainibesininnss

. Pisposicitunes Especinles. Sin Hinitacion.consespecto a otras dispasiciones délisws
Koocisr I11:A del presente Anexo, las-siguientes disposiciones adicionales también regivan

Taadquisicitn de Bienes, obias, S¢rviciogdistintos de lag servicios de-Consultoria.y ~wiseme
kerviclos de-consuftores de-ncuerdo-con elProyectd (seghn comdsponda); et
(4) lasoniratacion de bieties, obrag, Sexvicios: tistintogde los servicios de Consultorfa y «vw

srvicios de-consultords (réspestd-de'lay empresas) deberd efeciuarse ntifizando: () pligge
o Hoitasion esthndat (dichos plisges.de ticitacién de fay obras deberdn el Cuaty s
korresponida, wna dispesicion porla‘ciialel contratista deba cumpliv con Tas disposicioncs--

erfinentes de: (A} el Plande Gestidn Ambiental det Proyecto: (B) el Plati d Gestiott =
|Ambigistal deAySA; (C)el Mannal dé Dragado; o (DY#! plan degestidn amblengal/eme b
social pertinents.o-instrumento affibientalfSociah similar al que se lace veferengin epln s |

SoE FEL DAL
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'bubproyecto ds Infracstructurs m‘i&vante) v solicitides estdndar pafa COHZACTONESH wrmmwercrrmn
propuestis-(segiicotrésponda), toda ello aesptable pira-ol Banco, que-debetdn mci RHE o
titre ofrds, ung disposicidn deresolucidn-de controversis;, i) formularios modelo.de s
svatuacion de 1a ligitadion, v formularios modelo de evaluacion de las cotizacimos/ »-sese--
propuestas fsegfm coﬁ%‘ponda), y (m) fommmnas modefu d¢ contrams todo aceptab’le i
pare el Baneo ;
by todos 1os conitratos de s obfas 8 ser mﬁtratadas»confarme al Pmyecm deberén i
ontener unaimeto dolagi&, aceptable para ¢l Banco: por 1a quesel valorde cadanno dersmsin
ihios coritritos deberd ajusturse irediate 6[ use dc formulas dé. aj‘r,lstes de precms de —
taodo ceptabile pard el Banco;s----- T

o) sin-limitacién respectoidefas d;spommnes dﬁi p{mrafo 2.8 ée fas Pautas e wnmmiimismisin
Sonttutationes, v enlod easos que invalieten sontatos por dbras /o bienes dd. —rwremre
prvergadura o éompleg dad (seplin defermine el Banco}, seconcederd # fos posibles wmswss
ferentesy/o oferentes (segﬁn correspondaj:-(1) al menos: 8 semanas parala preparacion e
resentacidn’ de las respusstas de precalificacion; y- (i) al mﬁnos rz semanas para 1& Eait
ireparacion y presenfacion de sug licitactones; '
d) o se‘permifird wi proccdxzmento de licitacidii dcdos sohrcs {mm o la proPuesta e
1 otro,con el precio) en Ia confmtaemn de blenes. obras y stmmos d:stmtos de las o
grvicios de Consultoriag s - :

{e) 1rag Ja-aportura. pubhca 4 Heit 'wion par' bwnas obras y Scrvzcans dns‘tmtos de Icss iy
ervicios de onsultoria; nose. vl gardla mformacmn relativa 'ﬂ examer, clar ficacibn y

svaluacio dé leitastones y recomendacionss feieﬂdas & ad;udxcaqcxmss alosolerentes i

" &-olras personas: que notengan’ parﬁcxpamén oficial.en este-proceso iastala pubhcamén de

la-adjudicacitn del conteato. Ademids; los ofersutes: yiﬁ Offes persanas que.no tengan «—msas
partigipacioit oficial en dicho *pmt:es@ it pedt an 1ewsax i haca: ‘copias. ds hs iiastqcmnes
fle-afros oferentes; ~
if) dragla apertuea piblicade Jas propucstas delos cansulmres, no-se, dl\m%g'ﬁa & wmrimrme
formacion rélativa al examen; clarificacion.y evaliacion de las pmpueatas i e
fscomendaciones relativas o Jasadjudicaciones, # los conswltores, niaoteas- personas-que =
By bengan pammpaciem oficial en &ste.proceso hasta la publicacion de fa adjudicacion det -
contrato (exsepto fo- mtxptﬁadﬁ en'los:phreatns 2,20y 2.27 de 18 Poutag de 105, conessorminns
Consulfores), Adémabs, los consultores yfo OttaS POISONAS uo o tengan par 1p501£5n P
fteiat en diche g:ffﬁceso 80 p\i}dl’&l‘t mwsar - hacef capnas dcs Iaa ;}rﬂpns:stas de’ la'é mrc:, wanw
dorsUItOTEE s i

48 oy se requietind que 105 oferstites 0. ccmu!tores, coma condieibn paraJapresantamon da
licitaciones o propuestas y/o-para la adjudicacion del contrato: (1) ostin togistradoy eftemsrs
firpentina; (i) posean un repreteutants en Argenting; (m) e asemen o snbz:onﬁaten oo
proveedores, conttatistas o-consuliores argmtmos, i

h) tos famados & Heitackdn, pliegos de Heitacion, minutas ée apcrmm ;16 ofeﬂas, i
somvocatotiga T presentdacion dé solicitiidesy el vesunien gerineite de Tos informes de -

" vahtamon de ‘las 'hmmmmms -y gropues’fas de tadas los TZmecsa brag, Sorvi oy distintos-de

ratadogip cestatario por -+

g Ao {Heglat uorrespoﬁda ?debetan pabhsm‘se n la piging web:
de i Gf' cmaNacmnal de-Contrataciones del Prestatafio; esto se hard demodo nceptable -+
para‘el Baneo. Elperfodo do licitacion s contard a pattirdeJo fecha de ubljoacian deb -
Hamindo a licitacidn: o ta feclin en:queestén digponibles | los pliegos d& licﬁaci&’m Io' qmu Hex

posterior; Hasta I fécha deapertora de pliitas; - s
f_}. las disposiciones-estipuladas endos pariafos 2:49; 2.50, 2.53; 2».5’3;,.2::53 y2.59 de’?iﬂsié--i--
Pautasde Contrataciones tantbidn sexdn de aplicacion a los-contratos de bienes, obragy ~--
Servicios distintos-delos servidios:de-Cimsaltoria a ser contratsdos Segin 10§ == mume
procedimientos de las Eicitaciones Competitivas. Nacmna}es*
{1} 110 se utilizardn referencias - ofeentas en ung o més revistas especmhzadzts por parte .

Seceitn LM del Anexo 2 del pr cseme {‘onrmto mspacto dei Submoyccto CRI o mﬁgm-&_ ,rQ
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1tk o se utilizicin precis teshgo-como: paxamf:tm para la-gvaluacion de la heftamm

Sontenids en of Pl dé Conteatdeiones inietal dentro de 16a730 dias déspuids de que €} im0
Proyscto haya:side aprebado por el Banco;y {ii) actualizar ol Plan de Contrataciones al < |

1tenos cadd tres meses, a-sepbnlorequiers ol Banco; para i‘éﬂcjﬂl‘ el progresoy 1ag ~-wsimmres
| riccesidades reiles de fimplemientacion del froyecto, y debers propotciondr al SEPAfa wewen

del Prestatario, por medio de SAYLS, y/o-por parte de AySA (segiFeorr

| determinar i 81 oferente cuya Hoitacion haya sido detertninada como la ofertamas baja -

evaluada tierte la sapacidad y Tos recutsns. para djecutarel contrato de modo-efectivo: segﬁn
lo ofertads en 1a licitacidn, tal como semenciona en I disposicion estiputada en el simds
phrrafe 2,58 do'las Pavtas de.Contratacion. Le dispesicion estiputada sn of parrafo 2.58 de
lns:Pautas de Contratacion: {inclusive la limitacion estipulada en el presente) tambidi serd
de gplicaoion 4 los contratos de: bienes & ser connatades segfm }t:s pmwdxmmntas de s
1as Licitaciones Competitivas Nacionales; <

rechazo de Ta ligitacién ni para la adjudicacion del congrito; e
{1} &} Prgstatario, purmedio de SAYDS, deberd: (1) suministrar al SEPA, Ea mfonnacmn

itformacion contenida en-el Piem de Caﬂtmtamonﬁs actisalizade mmecl*fammenfe ﬁe ahx en
adelanto; _
(). fas dlSpOSICIGﬂGS de 105 pa::ra,fos 2 55 2. *‘6 de Eas Pausas da. C‘»onfratammmx que B
estipulan fa preferenicia focal en ta évaluacion delicitasionés serfin deaplicacion para; 10§ ~=
bienes elaborados.ent v] territorio del Préstatario: respetto de los contratos- do bigies & sot =
contratidos segiin Ios procedintientos: ds las Licitaciones Competitivas Internacionales, -~

(1) 1o e tilizard coma pardmstro-parala adwdmacién ‘de confratoy el cimplintiento por---
{patie delos oféreiites de ias nomﬁas ISO‘ e:! wlaaazbn c@ﬂ un bten adqumdo cwfonng ai e

Proyecto; -
{6) 110- $& veussit que ios cmxsuito; &5 presenten gm axmas &e hcltaméﬁ o cumphmmm"o wim
(s3] fos conteatos de-blenies, obras v Servicios distintos-de los:servicivs de Consultorfa no—
serdn-adjudicadosa la‘oferta “mds conveniente!™ sino al oferente cuya licitacion se aya -~

determinado: (i) que es significativamiente teseptiva y (7) que offece la ofertd evaloada -
uvas baja, siemipre y cuando dicho oferents haya.probado ante el Prestatario, por toedio:de

SiayDS, yo atite AySA (ssgun correspomda) estar oahﬁcado para eieoutaf e{ confrato’ de
modo satisfactoriosy-

{) Lostiposdevontratos desciptos £a I ‘Secmﬁn IV dolas Pautas de Cotmﬂtoms seré,n
‘|los Ghicos tipos decontiatos a ser-utilizades por el Prestatati o, por fiedio de.SAYDS, yo ~
per AySA. (segmt cnrfesptmda), e_ . relamén con la ¢om1 ataewﬁ &c ser vicios de coﬂsu} 23

1. Lieitmfiones tompmtifvas Intewaciﬂnales. Excepm d& 53 fﬁrma esnpuiadzt P p—
contrario en el pamxfo 2 a continuacién, los biches, obrag y Servicios-distintoy.de Jog wweme
servicios de-Consultorta debersn sontr Qta;rw mediante ad;udmammmes basadsen 10§, .
procedimwntm detas Licitagionss Clompéfitivas Inteinacionales, .
7. Oiros Mésodos de &dquisicién de Bienes; Obrasy Servicios dlstingos.de los —--
Serviciosde Consultaring L *‘Sigm' tabla espgcifica losinétodos'dé contratacion, ses-
digtintos de los mgsto;ios de 1ag Licitasiones: Gompetitivas Internacionales; que*puaden e
niitizatse o relacidn con.los bienes, obns y Servigios digtintos de losservieio. de; wmrmmism
Consiltorfa. EL Play de Coftrataiionss: deberé esp'emﬁcar 1as circuﬂstancias hzgcr 15! e
cuales podedn utilizarse d;chas ANEROAO, rrciicmstion st o rwiesissen: e

(b)-(;‘c)mpms

[ {c) ¢ Cmﬂmtacmnmfecta

e aa'}"ai E—

b
¥
T,
AR

e

RITY
5{&!
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e

. Métodos Parhcuiares de. Contramcién delﬂs Serwems de Cags Itores. Somimeinie i m
1. Seleceitn basadaienla (ffal:dad -y el Costo. Excepto dé la forma estipulada e ~wer—
contrario enel panafo 2 g continuacién, Tosservictos @ 105 consultores deberfn smmsemsrwnn
contrdtarse do. acuer&a COnE 1d1udrcacmncs fundamentadas enla Seleccion basadivon 14 wemew
Calidadty el Costo. = <

2. Otros Méferms de Contmtamén de Tos: Si:r\sicios de }m Cansultwes. La i ga.nem -
tabla, gspocifica tos métodos decontratacion, distintos.do'la Seleccion bysaduren la Calidad
y.ol:Costo, que pueden utilizarge packlos: servicios de consultoies. ElPlan.de Confratacio-
nes deberd sspseificr Tog: mrcmwtanmas bajodas cuales pocﬁaﬁ nitlizarse. dwh@s mﬁtedtrs e
Método de Coutratacidn. :
(1 Sa[w:mn Basada e « Mias Bajo. Ccsm

il (b} Seteccion Basada en Ja Calidad )

| (cySeleccion Basadaenlag ﬁat‘ﬁcamnes de Ios Consultores

() Selecsidn de Fuente. Dnica.

| {e) Seleccidn conforme aun Presupuedto Fio.

() Procedimientos-estipulados en los:pérrafos 5.2 a §.4: Tnctusive de-las Pantas 06 105
Consultores paiala Seleccibn de Consultotes Individuales, . » .
fg) Procedimiontos de Fuente Unica parata Selecoitn de Consuttmes Indi iduzles; asuputas:lm ‘
en eI ;}érrafe 5. 4 de}as Pautas delos: ﬂoasultcms pargly Selecctén de Ccmsu]mres Iadtwduates |

El Plan: de Centramcmnes debem ;:snpular los ccn‘-txatos qae quzdaran sujetos a Iz Revision
Previa dél Banco. Tedﬁb 103 ofros cnmrat{as Quedarm snge:ias & Post—Rcvxslén ﬁnr pmﬁe dei
Banco. =
Secvign IV Rehrn dLlos Reg 308 del Prcstnma s
A, Génerat

recursos del Préstario de sonerdo.con lag-disposiciones delAtticito [T de Tas Condiciones

1Censrales, esta-Seceibn; 'y lus jdstrucoioneés. adicionales {Ja Carta de. Diesembolso) que:el =

{Banco L;spemﬁqub medignte notificaciin af Prestatario (mdtmwe Tas-*Pautas der cavmimisis.

revision periodica por patte del Binco y segun sea apimabie af presente Coititrato-de; —mmneee
lucuerde cop dichas fnstrucciones), para financiar Gastos I:Ieglbles segiimlo: ﬁsupulada en
ta tabla ert el pitiafo 2 o continuadon.

. financtados con los recursos del Préstama (‘Ca;eguua”}z, la: asagnacmn delos montos del s
Préstano para.cada Categorta, 'y ¢f. pmcentaje-da ;,astos asei fi uancmdas cmna Gastos
Elegibles en coda Cateproria,= ; ;

1. ElPrestatario, por. rmaclm cfa SAyDS {con !a ayﬁda e U’C(}Ti) puexie rct(ral 105 i
| Degenibolso del Banco Munidial para. Pmyectm“ son fechamaye de 2006, segiinla swmmwen:

2. lLasiguiente tabla espocifica las categotinsde Gastes Eiegxbles que. pueden SO awmmmwti-
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C'ategurfn T Wonto dot Fréstmo Purwnffki : ‘deﬂasimi a 5er mnanc:adb
Asigundd(en’ 15%) | {incluyendy bripuestos) . :
(1) Obras mr:responé fentes | 600,000,000 | | 80% do-cadd. Gusro: Eléglble incurride por
o'l Pacté:1 {aydel ‘ AySA-hastaiqus foy desentbolsas ganforme 7 |
| Broyects ‘ 1 egta Categoria hayay aldahzado ui montd:
‘ : | global de.$400.000.000; ¥ 40%.de cada
e, 4510 Elogible: fncurrido por AyS Aen
S T v | hdelaiite
2y Serviclos de 30,000, 0@0—3 T H00%
gonsultores, bienes:y f i .
| Capacitacién segim lar - 1 ’
Parte, I (h} déI 1] nymm . . o
: |A0,000[000: | 100% de fos montos-désembalsados do
“Servielos: deconsultorss. - generdd con €l Subsidio CRIvelevante
seghnSubproyestosCRY. 3 . .
| ) Gastos Elegibles.para  § 35,000000 | 80% b
“Ja¢ Parfes Z (a) & {d) : 5 :
maluswe A 3 del Proyecto-
‘“14“ *_;‘”\w‘wewﬁ - 1”1:;
SRMOC A LA VISTA

_zzD.L6=03§7f92578—AI N-DPIYP#JGM

w&x?ﬁ!‘ “‘

NS

E






excluyendo cuklg

(5)Caktos Elegiblespard | 14,000,000 | 100%
la Partedidel Provesty . | . .
{6y Noasignados - | 98900000, N i
Jl-(7y Comision Inicial 2100000 | Monto pagadero de acverdo-con la- Secelgi,
3 ; 1 2.63.del pregente Contrato de acverdo-col
1 8ecoion 2.07 (b) de las Condicioties
‘ ] (ieuera}es
(S} anas paTR l‘epes de 0 1 Montos pagaderos de Housrdo con 18 Séecxé'
Tagade Interds.y Collares | 07 (c) del presents-Contrato: s
.»danlntzra_s_ T . : — . _
MONTO TOTAL, . 594{},’:}60;'900- - ] L '
: A ios {‘ 1 d& éste pﬁrraf’o N—

{#) Elténmino fCapacntacmn gxgm:fica gasfos (dlstmtos rfie fos: ds sepvicios de consu‘{mres)
incursidos por AySA, séptin o aprobada por el Banoo sobro fa base dé un presupuesto s
anual aceptiblé para ¢l Banco, para financiar los cosfos de tmnspme tcos Tazoiables

Tdde los capacitados y capucitadores (sa corresponde), cuata de fngoripeion i (3 1 ERAEE———
feapscitacion; material de gaphcitacion, yoalquiler detas mstalnqanea ¥ ﬁqmpus gl i
jeapacitacion de acuerdd von Ja Patte 1 | ‘e
By “Gagtos blegxbiés para las Partes?? (a)ya(d) inchisive’y 3 del Proyecta™ sigmﬂca (sm

¥ del Proyeota; =

Timitacion respecto dela definition de Casto: Flogihle establecidaen-el parrai‘o 36 dis 1agen
Condiciofios Generalesy: cualqmen pasto velativoa bicnes, obras, servicios de consultores, ==

{8efvictos distintos de los servicios de Consaltorta, y/o C‘apamfammt segln Tas Pattesde] -
’ Pro} eotos (ﬁag!m mrresponda) A Yos fines.doesta definicidn, el térming *Capadifagifn® wwwe
- ssgmﬁca gastos {que no sean los de servicios e consuttores) incarridos por-el Prestatario;
|por medio de SAVDS, /o por ACUMAR (¢n relacitn.con $a patticipdoion e 1 ejecucion
1de dichas Partes def Proyecto}, segin lo aprobado por ¢l Banco sobre o base. deawr =mmememmer

presupuesto anpal aceptablo para ef Bafico, para finaneifr [05-005tos.de transporte’y --s-v---

vidticos: razonables.de log capacitados.y capacitidores (s confesponde); cuota des --mzemeamme-

[inacripeitn deld capacitamﬁn tnaterial de capacitacifin, y alquiler de las instalacionesy -

equipos de capacilacidn dé aguerdo con dichas Partés del Proyecto) ¥ ,
(¢)“Gastos Elegibles.dela. Parte 4 del Prayecto” significa {sinfhgntacaén respectﬂ delp -

|definieicn do-Gasto Elegible establocida en el pél"rafo 36:de1as Condiciones: Gignerales) -~
_ qua]qmef gasto;rélativo a bienes, vbras, servicios de consultores, Servicios distintos de 103

servicios:de Counsultoria, Capacitacién y/o Costos Operatwos de acuerdo’ cot. dicha Pacte -~
det Proyecto{segln cofr esponda). ;A los fines-de esta definicidn, el término: ,}.‘Costos e

{Operatives™ significa gastos recurrentss razonables, basindose en unt presipuesto.annal -

previamente apiobado perel Banco, quena hibiesen sido incurrido por-el. Prastatario; por
meiio-de SAyDS,; v/o por- ACUMAR (en:relaciiroon su participacion-en la gfeticion de

dicha Parte-del Proyecto) en-ausencia.del Pr oyectm PAALOSLOS. de administracion-del =

Proyesio (inclusive alquiler do la oficind), Operacitiiy minteniniiento del equiptrde swmear
oficina; brenes perecederosy salarws de semdo;'cs pﬁblmos con responsabilidades mmeesm--s
adininistiativas (pox gjstplo secretariales) cenfmma & diclia Partedel. Proyecto {perg —s-
quier offo tipe de salarios dese idores Apu'&hcos), ¥-(B) “Capamtaman .

eyt

sipnifica.gastos (dxstmms de los servicios de cénsuitores) ncytiidos: por ¢} Prestatario, por

medio de SAYDS, yio por ACUMAR {ehvrelticidn Consy patticipacion ei la efesinetan de -

dicha Part ¢l Proyecio), segin lo apmhado por ¢l Banigo sobre In base dé wiv présupiissto

aniral soeptable pava:él Banco, para. Binanciar Tos costos de- tlansporte Y vidgticos razonables

de los-capacitados v eapacﬂadol' {8l corresponds), cuotn de ISCHPEIGN do T ssmsmmmsmns
capucitacidn, naterlal-de-capac iy, y-alquiler delas: immtammmz, y Lqmpas de S m
capacitasion de.acyerdo coi dicha Parte del Proyecto: - i,
B Condiciones de Retiro; Peviodo deRetiro. - : :
1. Shvimportar ks disposiciones de la Parte A de-esta Seccmn, 1068 efécmai i wm*os e

(a} pata pagos efectiados coir arteriotidad 4-1a fecha: del. presente C‘nntrata O 1o wewestdninn

sl
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; excepcion de quie podrin efécmarse renrcs hasta w1 fonto-global: que o supem el P
equivilente a $6,000.000 para pEROS efectuados antes de esta focha pero en o después del
11 de septiembre:de 2008 (pero-en ningin caso mis deun affo antes de fa: fechadel presonts
’ Coufrato) para CGastos Elegibles para las Categorias {134 (5) inclusive, si's¢ han-complido.
las ghhg,acmnas pemnentes Bshp!.ﬁ&dﬂs e el prese.nre Contrato, segfin.sea apli cable 4 cada
Gasto' Elegible;y wamsinss: -
[(B). para pagos ¢fectuadog pgra ﬁnamiar m Subsxdm CRI bajo 1n Categuna (3); ayrenos.
lque el Contrato-de: Subpz oyesto PRICRL pexﬁnente haya sido: subscrxptc p@r Ias part&s da§
THEIN0, e 2
2. LaFecha dc Cmm e5.el. 31 de Marzo dﬁ 201 6.
JANEXG 3 - : R -
' ("minegrama ﬂeamor&znmén SO '
1. Lasiguients tabla estipula’ 1as, Fachas de Paga del C‘apztai del Préstamo ¥y el porccntfuc
Jdeél manto: total del Préstanio pagadero en oada Feclia.de Pago: dal Capitat (“Parte de la: -
‘ Cuofa“} Silog recursos del Préstaimo han sido retitadosdntegramente.a partir defa sr-eses-
primera Fectia de Papgo del Capital, el muonto det Préstaitio a-ser deviiolto porel Prostatiiric
{en cadn Fecha dePapo del Capital sérd determinade por 8] Banco myltiplieando: {a) el -
I8atdo-del Préstamo Retirade a partiv:de [z primera Fecha de Pago del Capital: por (b)Ja «-
|Parte-dé la Glidta-por cada Fecl d Pago-dél Capital, diche mostoa ser devielfo 5o wmsmmme
afustard, de-ser:necesatio, para deduciy s:lzalqmar rivontowl que se: hace. wfereﬁcm on.et s
iparratt 4 del presente Anexoal ‘que se apligue wna Cofiversian de'] e
1 Fecha de Pago del’ Lamml ‘ |- Parte dela Cuota (Expresada. cnms Purcenmje)
‘Cada [5-de marzo y 15.do sepﬁembra F
A particdel 15 de septiembre.de: 2014 |
_ , hasta ¢t ¥5de marzo; de 2088 0 2% ]
: 2 Si los recnrsos del-Préstamio tio han 51do integramsnta ritirados apartic de: T pﬂmara
[Féchiade Pago-del Capital, ¢l monto del Préstans 4 sir dﬁ‘v‘ﬂdi‘o por el Prcstafaxm w; t,ada.
Fecha de Papo:de Capitat sedeterminars del siguionte yodo-
‘Ca) Eulamedidien que cialquier veenrst del Pidstamip laya szdo w&mdo a pamr de h -
-primers Focha de Pago del Tapital-el Prestatario deberd devotver ¢f Saldo del Préstaro, w-
Retiradoa partir de dicha fechia-de-acusrdo conel phrrafor b del prosoite Auexts; =-mwmsmmmmen
¥b) Cunlqiter manto retifato despuésde layirimera Fecha de-Pago del Capital sevd cvrnemo-
Wevuelio e cada Fecha de Pago del Qap:ta! que; opiga despuds doda-fecha do-dicho refirp =
Jonv log riontod deterininados por ol Batics multiplicando el monts dé cadaune dedichos —
retirgs pofuna faceion; cuiyo fiutnerador esla Parte dela Cuota origival especifivads én'la
tablaen gl pau-af@ ‘1 del presente Anexo: para dicha. Fecha de Pago-del Caplil (“Partede In
Cuota Odiginal”y v sir denomiador es-1a sinia do todas las Parteside la Cuoty Dru,wa? .
_ esiaﬂte& }Jﬁta iab _feefxas da Pago de Gapﬁal que caen en dmha feclm © despueza der la e

oo al que 3 hac;e 1efemnc1& €1 &1 pérmfb 4 dc&l pwsmte Anem, a los qae SE: aphque-'--«:w
[t Conversion de Divisas: '
' ('i) Toos mcnids del Prest'uno TeHtadod deutrt} de 40k 1yesus. c‘&lehdan@s “ites d@ R

staliquier Fecha de-Pago-del Eapital deberin, con el sdlo fin descaloular: los montﬁs i

pagaderos en.cualquier Fecha de Pago:do Capztat tratarse-como retiradosy perxdmmes o
s ségunda Fecha de Pigo del Capital qie Spaala fechs‘-: ‘delrétivd, v deberss devolveise
‘gn cada Fecha de Pago del Capital: aon:mnzandn com’ 13, segunda Fechade: Paz,a del Capttal
foesiga ala facha def retivo.
) Sinimportar tas disposiciones del ineiso (a} del, presmte parr;tfo, sien afgun mamenm
Bl Banico adopta wn sistema de ficturacion-al vemumenio sephin shonal tas ficfuras g <
frniten en'la Fecha dePago del Capll‘al mspecm‘a,o d@spuas de fa.misma, FE 1056 =mmmmonns
Bplicarfin, Tas: dzspasacmnes de:dicho:inciso a ninglinrefiro-efectrado dsspués dila, wwsaenin
rdopeitn de dicho sistematde- FICOUPACIO, mwmrrmes
4. it importar Tas disposiciones:delos pirafos | I v del p:esente Am:xo {88 UNA ~omsesn
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Tikks

de la Conversidn-ya sed por: (1} o] tipo decambia gue refleje los montos del capitalen la
' Dwﬂ;ﬁ Aprehada pagaﬁeras pnr el Bam,o ds ficuﬂrdo von Ja J”ransacmén ﬁevl‘rcswnnmn e

15, Siel Saldc dél Préstamo. Retrmdc esti donominado e mﬁq e e Thiviswdel
1Préstaino, 1ag dispostcmncs del presente Afiexo’se. aplicarm de nodo sepémdoal mmontt S
| dénontinadd e caids Divisa del Préstarso, para prodﬁcu*ﬂn cwﬂo‘grmna de amortizacién S T
| por separado paracada o dic!ms montus i ; , m i i

| aorresponde, cumpliv o hab

Convorsion de Divisas de todo o parte del Saldo-del Préstamo Ret g Diviga o
Aprobada, ¢l monto de ese-ntodo convertido a la Divisa Aprobada a ser devue‘itn e 2}
Fecha de Pago de Capital durante-sl Perdodo de:Conversitn, deberd ser: detmmnmdu
Batico minltiplicando diche mionto ensi moneda de. dendminacion inmediatamente an

acm;;‘rdo gon Ias Pautas de Conveméﬁ, el componenta de tipo de cambm del; a8
Pantalla. -

ANEXQ 4 commmmnmmes S
Térmings y Cﬂnﬂicmms del Contmfu ﬂ‘e AySA. —

| Bl Contrato’de AySA-comprenders, entre oiras, Ins signientes. msgnsmmnas e Aot
1{a) laobligacion del Prestatariv, por medio de:SAYDS, det (i) desembolsar. -ssmmsosmmmrrn
|inmediatamente # AySA lostecursos del Subsidio de- AySA conlaidebida diligeiiciny -

eficieneia v (i cumphr con las obligaciones. contenidas en el Conirate de Préstamo, -wm-m-
coriformia Ta Parte 1'del Proyecto, mcluyenée Taobligacién refsnda enlaSeccidn 1.4 del
Anexo 2 dei' Contraté dePréstamios:

: (by-el: derecho-del Prestatario; med:ante SAyDS de adaptai meduias cfm‘ecﬂ vas- cmma- i
LAY SA en-caso-que AySA no huhwm cumplidoconalgina de sng c:bhgacmxxes et virtad e

wtrato:de AySA (redidas que pusdan Tnclyir, datre otras, Ta suspenston total o v

parc yj?o 1 cancekizién de los fondas-delsubsidio de AySA (segiin ol 0as)); remmimicress.
oy la Gb]lgﬂciﬂﬂ de AySA de: () llevard cabo laParte 1 8ol Proyotto cot Ja debida —mw-
1diligenciayeficacia 28 de conformidad: con fas normas y practicas adininistrativas; téeiicas,
| financieras, econbilcas, smbientales v sociales adecuadas, y envirtud delas disposiciones
{del. Contrato. de Présiamo, (i) Hacer usg dél Subsidio de AySA patael fihaniclantiento de ta

Parte] det Proyecto segurf se‘estipula en of Contrato de Préstamo; (i) propm‘cmnar}os widin
fondos, initataciones; servieios y ottosréutsos de la contraparts; ya'sen nectsmrios 0w

|adecuados 4 finl de llevas ' cabio laPacte 1 del.prayecto, (iv) garatizarque 1a Parte'l el -ne
| proyecto seflove scaboen vidud-delas. d}smswmws e Tas Pantag Antoorrapeifn «msmsse.
Hperatisrido, por gjemplo; 10§ derechos de inspeteidny suditoria del Butico sejim el wesme
Ipdrrafe 9 (dy ds {as Pautas-Atiticorrupeitn; (v} no.ceder, entmendar, rescitidiy, derogaty -
trevocar, reunciacni defarde implementar- el-Contratorde Ay3A: ai cualquiea‘ Aisposicitn -

incluida en-el:mismo; salvo que seé previamente acordado por ef Banco; (i) (A} mantener

1én todde momento durante Ta implementacitu.del. proyecio, un:sistetna. de FEstio ~mrrmmimon

fiuaneiera de acherdo con las disposiciones del artichlo:5:09-(a) de las-Condiciones. —wenees

{Generales; ¥ {B) reglizar la auditoris de:dichos estados financieros medlante auditores -ws

indépendientes quie sean aceptables: para’ &l Biaico, de.conformidad con lasnormas de =

|anditoria aplicadas on forma cofistinte ¥ acepiables para € Banco, y postericmmiente. «e-r-s-.

proporcionar deinmediato dichios 65fadas asi anditados al prestatario y-al Eanc:o, et 1g e
forviia dispiestaon [aSecotén 115 del Ao 2 del Contrato:de Préstamo; (V)i wiimmnimn
“hecho.cumplic Jas. nlihgacmmas mencionadas en los articalos
5.04, 5.0%, 5.06: 5.07y5.10.de tas Condiciones Generafes {mtahvas aseguros, adquisicidn:

1de propiedad intmueble; utlzacion te bienes, Obis y BeIViCios, Y OPEraciOn Y =m—mmmemmmwems-x
{manteniintenio de las instalaciones, planes, documentos ¥ registros,. covper 4160 y-conduita
|y-visitas, téspectivarmenta)-con respecto a la Patte 1 del proyecto; y- (viil)

tonrer o permitiy -
quesetomen fodas las medidas a fin de fucilitar que: (A) el Prestatarto, mediante SAyDS,

ewnpia con todas:sus: oblizaciones mencionadas en el presente-Contrato, seg;m GO oo i _
aplmdixle al desam)i}o dela Pare-1 del Proyecto; y (13) A(‘UMAR cuntpla con 148 -mmimsse |
{disposiciones pertimentes. dela Rssoluown de ACUMAR‘ s&gun sea. apimablﬁ aP desmmﬂa

de la-Parts 1 del Proyecto.- — e —

“Cﬁmco QUE EL PRESENTE ES COP]J KFF;?L
ORIGINAL QUE TENGO ALA VI 18TA. DOY | .
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AN EXOS = -
TErnTinos dela’ Resoluc:én t}E ACU\‘IAR

ACUMAR se-coniprotiefe a.

aprobar:-(3) ef ¢ronegramadela realizacion de Jas.obrias conformie 1 TaParte.1 {a) del -

cantidad de-descargas dé agna al Rio MeR:.
(b partivipar en. lavealizacidn delas Partes:2, 3y 4 {a)a {dydat: pmyamcy, pm‘ﬁmpacmn»—«-
qiie bonsivtiva 88 () Ta provision de: as&sarammﬂt' ‘Wenicoy aprobacidn reférente gl --siw
Iproveso de adquisicion segin tag. Pa 4 (g)a prnyecm, (i) Ja seleccion deuw
jo's Subproyectos e Tnfrassiructuta de confmmﬂ;iad o 1og, critérios establécidos gn el -n-
Mannal de Operagiones; y Ia susc.npcmn conjenta:del Contrato de tmplementacién de cms

Hos Subproyectos:de Infiaestruvtuita v -
(¢ fomaropermitrque setomen iodas Ins m&d&das pala f'acﬂﬁar c[ue el Prsﬁiaian(?, s

imediante SAYDS, ciinpla.conles: obhgacmnes meficionadas en ol préserite CORfaty, e
corvaspondientesa la partmlpaclén de. ACUMAR en Ia realizacién del. Pmyccfo B
ANEXO.6 i s e o

Términosy Cnn&nciunes delos Cuntrams t[e Subpmyccte CR! S
Cada Connafo de Subpmyecto CRY Tnoluird, entre oiras, lay siguientes dzsposicmna*; el
(a) fa obhg,amau del Prestatafio, metiante SAYDS, d&-

- (i) perntith la funediata. disposicitn a cada. Bmteﬁctwo mégmm de Tos fmdos deI o

Subsidio CRI correspondienie con Ta. debida diligencia y eficiencis, ya pechdo por escrito=-
del Berieficiirio Elepible, teatizat pagios directos, ¢ fondos del Subsidio CRY: pm*tmmﬁa,
i Tog:contratistas, pmxeedores }.’o aszsores (ya Sea empresas o pamcuiaa es), seguﬁ e
COFTERPONIA, Y drosesivnsmivns

(u} cumpliv con, Ias obli gacxoncs wfendasen cl Contrato-de Préstamo, segtm FOATN “wermrmmmimne
aplicables al Subproyectm ORI pertinente, fnckuyendo ta obhgaczén reféﬁda eti. la Seicién -
[.A del Anexo 2 dél Copfeatt: de Préstamoy smw-
(1) ¢l derecho del Prestatario, pormedio de:SAy D‘i yfo de ACU’MAR, de toms,: mgdidas--
correctivas en contea del Beneficiario Blegible pertinente el caso:que- dicho Beneficiario.ss-
Elégible fio hubieta cumplido con cualqwera ds Tag oblighciongs.ent vittud del-Contrato de:
Subproyesto CREpettinente en-relacidn con cualquics Subproyeoto CRL {mf;didas GG e
ipueden inclyir; entreotras; 1a. suspcnszfm m&al O pam:al },fo I& canceiamon de log fbndas del
Subsidio CRI (seglsr cartaspmada)) -
(e} Ja ob“lagamén de tada Beneficiario. Etegsbie dey iy wiilizar Q} Su’omdw C’ﬁl PALE, <=
finariciar T realizacion del Subprogesto CRI pertinanite; (1) propers clofiar fos fondos:(de v
acuerdo con aformmila establosida en ¢l Manual.de Operaciones}), instal aiones; servicios

b DITOY TRCTITE0S NECeEAHIN G adecuadosa fin dedlevar a-cabo ol Subpmyacto o) | .

- keorrespondiente; (i) desatrollar el Subprdyecto GR. 14 dehida: d1hg,encaa yeficiencia;

- deconformidad con, Tasmormiag y practicasadminisicativas, téenicas, financierag, =-s-—-vsn~
ccondmicas, aitbientalss yrsociales; y dé eoiiforinidid von Tas dispasicioties del Cotrato =
de Piéstamo; (iv):-gorantizer que gl: Subproyecto ORI PRY pertinente serreslice do aenerdo --
o 1as dispmxcmnce ¢ Tas Paittas Anticorrupeion (pemmaendo porejemplo, los derechos

feinspeccion y udm)ria del Banco segin ¢l pairafy 9 (d) de lns Pautes: Anticotrupcion); -
(v} $i corresponde, o i o iber hecho, cumplirlas. obiligaciones mencionndas.enlos -
brticutas 5.04, 5,05, 5.06, 5.07 y 5. 10 de 1as Condictones Generales (relativas al seghro,. -~
adquisicion de pmpiedades imuetdles, ulilizaeidn debienes, obrasy servicios, operadion.y

nanitenimicnto-do as instalationes, planes, documentos'y régistos; caaperacidny congulia
b visitas, teipestivaimiente) con tespesio al Subproyccto CRI pettinerite; (¥1) n0 cédét, -
Senmendar, rescindir, derogar, rEvocat, renuneiar ni-dejar sin ratificarel Contiato. deransrsein
; Sdhprr}yecm CRI i ninguna: chspﬁs;cmn inchiida on ol misme silve previo acuerde p@r Haw

L.a Resolucion de: ACUMAR inclisivd, entre olras, Ias s1gu1entes dlsposwmnes i

(o) participar detarealizacion de laParts | deb proyecta, cuya pamotpa,cmn cons:.snré en

Proyestio, y (i) fodo cambio e el disefio-de dxchas obrax: que 'podria aféctar Ia cahdad y »Qw-

Infiaostructina pertinente; ¥ (iv) el raonitoreo. del cmnphmxeﬂw de: ias Subpt Gyectos CR¥ y

I 13- . {"‘”L_‘RTE.FICO QUE
ORIGINAL QUE TE

S
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siguientegi-———

| conformeal Contrato de Préstamo, segiin sean.apl

| (b) 1a obtigacion de ACH ‘ ‘
|aduetdo-con:el eriterio-de-efegibitidad sstablesidoen of Mianuat de Operaciones,, ({1}

pért;é del I?umcoy (vii) tomar o 'permx‘-ﬁi; quese tmheﬁ_ -'t_odésg fas méz_i-‘idﬁs atin z’ié__fﬁé‘.ilit&r‘ '
qii ef Prestatario; por metdio de SAyDS, cuiipta:con las obligaciones mencionadas en.¢
Cotiftato:de Préstaivio, que corresponden al Subproyecto CRLpEHTinente, seesmri-rm=s

ANEXQT coinees i o i
Férinfnoy y condiciones de fos contratos.de implementacidn de infraestructura -

Cadta contrato: de implementacion deinfragstructura tniclaird, entre ottas, las:disposiciones

2 1a obligacion dél Prestatatio; pormedio-de SAYDS, de cumplir con sus obligacionés

plicables a los Subproyectas de s
Tiffaostructire, ingliiyéndo 1 obligasion referida en la Secciés LA del Arieko 2 de] -

SMAR dex i) selecotonar ef Subproyeotode Infraesirotura de

controlarel camplimiento de larealizapion

de-los Subproyectos:de Tnfiaesiructitral y (iYen
proporcionar fa. aprobasion téenics.en relacién con ef proceso deadquisicion en virtud-de
eatla Stbproyects do [nfragstrnotarag-smmmm-esr R e amer s
(c¥.61 derecho dek Prestatario, por medio de SAyDS, ylode ACUMAR, detomar medidas.
gorrectivas contra la Entidad Flegible pertinente:que suja: de e aplicacién delas Pautas-—-

‘Anticortupeion, yo. en.caso: de que dicha Entidad Elegibleng hibiers: cuinglide con alguna.

de las olitighciones en virtud del Contrato de Tmplementacion de infraestructura pertinente:
cespecto de cualquier Subproyecto de Infragstructuray em-w st

{d) fa'representacion-legal por patiede Ta Entidad Elegible gmfx,‘gaspoﬁiﬁmtvai qupf;gii"sﬁoxiﬁ s

que, mediante: RjS’xtsﬁ‘ipt}iﬁn;'déi"iéﬁiaﬁ*atﬁf’dé:i"ﬂ'ﬁ-‘aa@ﬂ‘mﬁira—-Cﬁﬁ'&%‘spmldieﬁta; dicha Entidad
Elegible his dadb consentimienio por escyito pornitiendo 4l Prestatatio, por medio g -
SAYDS, efectuar el Subproyesto-de lfraestructura pertinente dentro de Ja jurisdiccion -
‘fernitorialfadministrative de dicha Brtided Elegible; g wssmermes gt i
_'(e?Ta.:u*rﬂigaci‘ék;déicsdaﬁn&ﬁgﬂ’Elegible de: (1Y no ceder, enmetidar; 16SCIRdIT, v
desopar, revouar, renuneiar ni-dejar sin ratificat ¢l Contrato-de Tinplerneitacion de -<sswnie
Tnfraestructira ni ningunz de sus disposiciones, salvo que haya sido (FEVIAR SIEE smmmmmmmmere
acordad por et Banco; {it) _-g'araﬂﬁzar?que_'el;S:u‘E}p;'qy,%edto'- de Infraestructra pertinents se=o
fpctiie de-conformidad con tas disposiciones de-as Pautas Anticoriupoid (pevmitiondo, -
torgjemple, Ja inspeccidn.dgl Bancoy: los.deethos de auditoria segint el périafo 9 (d) de

14s Patifas-Anticortupeion); {Hit}una vez. vealizads #1 Subproyecto do Infiaestructuta do. -~
modo-ageptable parael Baitco, operaty ntenerlas tversiones fespaldadas en virtud de

dichio Subproyecte deInfraestructurs, conta-debida diligencia y-eficiensia; y (v} tomar o

pennitir quesé-tanen fodis Ins mediday quie-faciliten-al Prestatario, por medio-deSAYDS;

ugna y saneamiento crenda seghn'el Decreto del Prestatario No, 304/2006 de fecha 21 de —~

cumplit’ gon 1as obligaciones pertinenitesmen slonadas en e} Contrato'de ProStamo, =weesm-s

sottespondientes al Subproyecto de Infeaestryetuta partinonte. -
ATHC10.1,, DETINTEINES, wensomireimimeremasorsorisiniiavessmsins st rinmmapes e e 7
1, “ACUMAR” significa Awtoridad-de Cuenica Matanza-Rinchuelo, sutidad pablica -
interjurisdicciondl ereadaen virtud:-de {a Ley do. Prestitarios No. 26,168 de fecha 18 dgmem--

sovisiabre de 2006 (debidamente publicada o€l Boletin Oficial-del Prestatario €15 dé =
dicienibre de 2006} i tigng hor-fin, entre-otros; regulary controlary, Promover toaa. ~-m
getividad industrial, ! suministro-de ey sanesmnientery cualquier otraactividad que =
tetiga efectoen L Cuetica el RIO MR, weemmiristrresisisssmmrmmsminturmpss-somssisicirimier o
2. “LaResolucion de- ACUMAR" significa Ja refolucién ermitida por el CoSejo mrm--mam
Directive:de ACUMAR mencionado en ¢l articilo 3,01 {b).def presente CORTALY, Srrmmmmsmms
3, “Pautas Anticorrupicion” significa “Pautas'pira 1 Prevencion y TaLucta contrael mms
Fraude y la Comupeitn en Proyectos Financiados por Préstamos.del IBRD y Pidstamos y
Sutssidios del IDA”,de.fecha 15 depotabre de 2008, wmmrumessnsermrotimnmisae i
4. “AyBA® siguifica Ag,t;it;;,:y?;S.ai‘im;n;i;auﬁqg:fﬁi"gqiitims:_s,_A.;-, persona juridica ptivada de

] . | |
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marzd de 2006 (deb:dmanta pubhcadc i el Bolenn Oficial del Préstatario é! 22de. Marzo

fecha 6:de junto de 2006 {debidatents publicada en. ol Boletin Oficial del Presmtmw el 17

de funio:de 2006).a Tos fines-de praveer servicios de dgua y Seneamiento dcnim de-.l Area i
de Concesion (T4l womo:se:menciona dicho término en:él- mismo).- .
3. “Contrato de'Concesitn de AySA” significa ¢l contrato (Acuerds.de. Vmculamon) s

Ay8A, alos fines de proveer servicios de agna y-sancamiento. dentro del Araa de Wressmmr
Coriesion (segluisedefine dicher téemine an 61 presente),

del presente-contrato, & todo:susesor at Amising que/sea aceptable al Ba‘m;o s s
7. “Plin de Gestién Ambiental de- AySATsiphifica ebplande AySA Gesfibn -
Amhlenta]} de focha 24 de noviembre:de 2008; aceptable-at Banco que estahlem, SNHrE sevin

|mionitorear cualquisrimpacts ambiental vegstivo que sea resultado de la realizacidn da la
Parte 1 (a) del Proyeoto; (b} nnaxdeseripeion. de fos impuctos pﬁsﬁwm comoresultadode da
(realizacion de Ya Parte-}: (1) del: ‘prayeeto; (c} las pautis o seguzr en relacion con efhallazgo
de propiedad cultural; {d) fas.pautas a seguir pars prevenir fo-conversion o degradacibndel
habitatnaticalyy (o) Ia¥ disposicioney: aiibientiles estandsi inchaidas ¢ por inohiirse e los
|docittientos de-licitacidn esthiidar paiadas obrag.en virind &e Ia Paﬂa l (a) dal Proyecto i
. {(tal como se-definen dichos tSiminos en-of presenta). =
a8 “Subsidio de AySA» significa el shbsidio (recursos 1o rezmbalsab%es con: 1fecthcmn -
cypecifica) dispuesto segin ol articulo- LT () def Anexo2 4 este’ Conﬁ*ato pard la s
Hmanciacion dela realizacion:de Ia Parte. 1 def PrOYeeto; momime -
9. “Contrto-de AySA™ significa el contrato -{{:onve:mo de’ Trﬂns’f'ﬁrmcia de Recursos) o
[mengionado en-el artioulo LT {a) del Atrexo 2 al presente Contiato, -
HO, “Catepoiia” se ref' ergea fa. Litfﬁg{)l‘ia asta’b}emda en la taiﬁ& ﬂal articulo IV del Ansxo 2
I pzesente Contiato, »
1T, “CBA™ sng,mﬂca Csuﬂad de Bnmos Alres, suﬁdmsxén po,'imca del prestatarm, S&gﬁn
el Titulo B deda'Constitucion el Prestataric do 1004 mmemn
12. “Area de Congesién™ s:gmi' ica.el drea establecida cnel articilo 3 (Ial anexo2 de N Iey
Jque forma parte del. Maveo: Regulatoﬁo {tal cotio se define dicho térmiing o of preserte).—
113, “Pimitas de: 1oy Consdliores™ serofiere  las “Pautas: Sel ecciony Empleo de Asesores

b revisadas en ostulie do 2006, e

4. “Subsidtio CRI™ significa un.subsidio. ef‘ectuado COTTECuIsos: df:J Préstama UL =it
[Beneficiaric Elegmnle para financiar parcidtmente el costo de un S‘xubpx Qyecty CRUdy imicamn
‘acudrdo con una frmuls asm’biaczda eil &1 Manual de C)peramnes (segun 5% def‘ nen e
dichos ténmninos-gn ¢l preserte).-«
5 Subm c;yeoto CRI” s;gmﬁca cuatqmem de 1as mvers;mnes 1ef”emdas én la P’arte 2 {ej

" S

B.. °C ﬁmttato de. Subpf;}yecto CRY” s;gmﬁca cua?rluwra, derl@s ‘c(mtratos wfendos en ia Sipim
Seceion 1K {a) del Atexo 2.del présente Cotratd, -
'17 *‘Bfmef iciario Flogible” sevefiere nuna micro; pequedia.o; medmna ampresa (dwho R
. as estén clastficadas en-el artfenlo 1 dela Ley-del Prastatatio No,.25.300 de
fecha 16 de-agosto d6:2000, y-reguladapor laResotucion No. 22/2001 defecha 13 de weeen
shrera de 2001 enitlda por 1n Secretaria:de Industria, Comercio y de 1 Petgiefiays -
Mediana Enprosadel Prestatirio, con las eniniendos o 1y mncioniada Ley:y Resotucidn a.
fafech ‘del presents ﬁmraw}' oaunaasociacion de micro, pequeifas yfo tvetianys s
‘rpresas, con ladebida personerta juridica, v lafsque rednefirTos criterios de elegibilidad
o fitvde recibivan Substdm PRY{tal como se define Jicho Bimine en of pregente)--sswwss
U8, “Brifdad Eiagibm 51 zuf' [t _,a_PEA, musicipalidad ubicada denirpidels Jurisdiccion.
ferritorinl dé Ja PBA v/o Ay‘SA {degtivel caso), cuya entidad tiens Jurtsdiceidn torsitorial v
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de 2006); seg,un fuera enimendado, y tatificatdo por Ia Ley del Prestatario No, 26.100 de. s

celebrado enitre- ol Prestsitavio; pormedio.de Ta Subsecrefaria de Reoursos Hidrivos; y . <owsen

6 "CU de AySA™ significa fa utiidad mencionada en el articulo { I {a} (1)'f:del Aneﬁm zw

(Orras; tugsiguierites disposicibnes: (2) lTasmedidas pata evitar, mintnizar o itigar, y s

Ipor parte-de log: Prestatarios del Baneo Mundzal*’ pufalzcadas por eI Baxzco BHLmayo: de 2394 '
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© | vlo adiniistrativa con respéctosa cuglquier: Subpm‘yecto de Inﬁ‘aestmc:
defing dicho ttming en el presente), «s-wnsmse.
' 19 “Marcc? ciqs Gestién Ambxmnai de 1a Paﬁe ZZ de} Proyecto" mgmﬁca e{ DATCO del

vl

[y UCOFE; (e) al pian cotitable y Tog controles intemios del Proyecm (}) &f formato des (A)

mgn!amno que nge 4. ACUMAR 'la BA Y }a ?BA con: respéém alh Pax'te Z dﬁl pmyecta? %

mencionadas en el arficulo. M del Anexo2 al prcseﬁtc Contrato, con respects afa Part
del proyecto; (c) Tos provedimisittos destinades dtitigar, prevenir'y gastionar Ios impa
ambigtifales v $ociales asociados con la realizacion de la Parte 2 det proyecto; (d) ¢l ma
de consulta g efectnarse durante laimplementacion-dela Parte 2. del proyectoyy {8) Ing
patitas Y procedimientos 4 segiir én relacion con of halldzgs. dé propiedad cifltural, cor Jag =
enmiiendas que se efectiien a dicho manual permdmamente con ei ac:uerdq dei }Bsmcq (ta¥-~-—-

commo ge definen diclios tarminos enef presc:nte)

128, “Marco de Gestidn Arhbiefital de la Parte' 3 et meecto“ sxgmf' ca ei Marco dek sssesius

Prestatarto, aceptable para el Banco; de fechai21 de.abril de:2009] que; establoce; entre s

otras, lag: slgmentes disposiciones: (4} 6l marctrde: aplicacion ambienital institucional Y mewe-
regulatorio que rige a ACUMAR, 1a CBA v 1a.PBA conrespecto-ala Parte 3 del proyecto;
|(bYtas pautas para levar acabo lag investizaciones/evaliiaciones ambientales/sodiales «-ve--
{mencidnadag-en sl artoilo LM.del Aneko
{del proyeotoy:
jainbientales:y sociates asociados con:ta fealizacitn de la Parte 3 del proyecto; {d) elinarco:
Ide consulta -¢féctuarse durante ty implementacion-de la Parte3-del proyeste; . (&) Tas. -
Ipantas.y prosedimientos a- seguirenrelacidn con el. halla?go de propiedadt cuitura! won las
Jenriendas qie se sfictieita diehy mantal penédwamem:&am ol acuerdﬁ del Bimco (taf»m
Tenmo se definen dichos tdymingg engl prasente).
121, “Condicionies Generales” se vefisrea “Las Candmmnes G‘enerafes para Présmmm del

preseite: Contrato, con resp&ﬁto ala Pase ’%
 os: pmcedamwntas destinados a:titigar, prevemryg,estmnax 1os intpactos

Barigo Interfiacional de Reconstruecion y Fomrento™, con fechia. 1o de jilio the 2005 (ywe-wm-

lenmiendashasta ef 12 de febrero do 2008) cort Jag medtﬂé,acmnes estabiac!ﬂab gl e

Articuls T delpréseiite Apéndice, «

122, “Contrato de-Implemenfacion de: In"f;aestmctm sereﬁex:e n: cuaiqmexa da lo N ]
Jeontratos menciohados el artiouto LL (a) del Anexo: Zdel prosente, s
123, “Subptoyecto de mf‘raes:fucmra” sigmﬁca éualqmer'mversién mencﬁmnad

4 a_ne‘ l‘a: Pa;r_tc:'

3 ‘(g) del proyecto. =
24, *ISO™ sxgmﬁm;fnm}‘nmmnaf Organization for Standardization @rgm SLCHIH oo

|Internaciomat para lo Korializgncidn), organismo hitetnacional-de éstablecimients dé -
| movimal compuesta por represeritantes devatias organizapiofies uaciotiales de normas quer~--

emife fiormas mindiales de propiedad industiial v comeliial pard Jos productos. memmm--
25, “Rio MR se refiers al:Rio Matanza-Riscluelo {afluente.del Rio ds Ja Plata} que s
torré del sudoeste al noreste de la F’BA (tai m:ﬁno B deﬁne dmlm tzémzmca eniel présente), v
desambma e &t Rio de Ja PIata. womew :
“Cluenon del RioW-R™ significa’ 1& cderica hxd;@graﬁca del Rw M-R ubn:ada cientw i
de la 3mmchemérs texmcnaiﬂe la F’BA A &e la CBA (tai coo g daf HEH. dtchas f:enmims -
enr el presénte), - :

-

127, “Sewicios d;stmtcs cie los Servicios dﬁ‘Cﬂnsultcﬂa s geﬁere i ies Servicios fque: ~---
{geran licitadas y contratados. en base al rendithietito de 165 resultados fisicos mesurableg.—--
178, “Matmal de Operaciones” hace referencia al mannal def Prestatasio, soeptable para ¢l
Banco, que establece, entre.otras disposiclongs; (8) Tos driterios para T TTATVTEM 3T | R
| Beneficiarios Blegibles v Entidatded Blegibles en virtud dél Proyecto; (b) los-critetios para

e evaliiacion, seleccidn y: aprobam@n de Subproyectos CREy- Subpmyectos e eimamsin i,

|Infraestiuctora; (¢} los'criterios para seleccionar log Taboratorios referidos en'la Pare 2 (by

(i) del Proyecto; (d) las estructuras, fimcionesy msponsaﬁﬂid&dﬁs de'la Cll de AySA, UEP
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|\ estados financietos provisorios no auditados mencionados en la,Seccion Il B2 y

|del Anexa 2 al presente: Contrato; y (B) los Estados Finaucietos; {g) 108 términios d6: sewwemm
(referencia paa-da realizacién de lus auditorias del Proyecto #n virtad-del-drtlculo TR 4 el
Anexd 2 al presentey (h) los indicadores del Prayecta (inchuide el'marco de resuftadog); y-o
{3} Tos provedimientos pava ¢l desebolso y adquisicien det Proyeoto, ya-que diclio marmt
|poded actualizarse y/o enmendarse periddicartiente con elacnerdo del Banog, wassmesess s
29. “PBA” significaa Provincia de Buenos Aires, subdivigion politica del Prestatari,semse
segunel Titulo 1T de:Ja Constitucitn del Prestatar}o.de- 1994, warmnmmasmmmms s
39. “PRI" significa Programa dé Reconversion industrial, e} programa de recoriversion =
industrial douna empresa uticada dentro de 1a Cuenca del Rig M-R (icliyendo. a.1ift e
{Beneficlatit Elegible) que ha sido declarada agénte contamiriatite por ACUMAR, <-ricusien
programa que.se reflejaen un. contrato finmado.o-a ser firmado entre: ACUMAR v dicha <=

empresa (incluyends a tn Beneficiario Blegible): wwrrs s itk
31, “Pantasdé Adqnisiclén™se refieré a las “Pautat Adquisieion e vittid do 10g semer-
préstaiios de] IBRDXy eréditos del TIXA™ publicadas por el Banco einmayo de 7004 y: s

revisudas-en vetubrede 2006, s O .
132, “Plan de Adquisicidn® liace reforencia a1 plan der adquisiciones del Prestatario sn <
[relacitn con el Proyects, can fecha 13 déubiil de 2000 v miencicnado & 8l pérratn. 116 ds.
tas Pintas de Adquisicion y en el phmafo 1.24:de Jas Pautas-dé los Conssiltores, ségfin seif
actualizado pefiddicaniente de sewerdoicon las disposiciones establecidds en dichos »emsswss-
|33, “Programa™ se sefiere al programa de dos fases disefado-para apoyar.la limplez e
.- isstegral ds la Cuenica.del RioM-R ¥ ol mignvo tismpo mejorar las condiciones:sasitarias a
10 lavpn de las fifirgetds del Rio deta-Plat, y brindat urii solicion alaryd plazo ¥ costo-
efectiva parva Ta-climinacién-segura de agnas residuales del Aren de Concesibn, cuyo «n-s-s-
prograimg se estipiila o sémencioix en la carta con fecha 16:de abiril de 2600 del wnwmmmnsnnas
Prestatario al Banco (tal'como se-definen dichpz t$Hniios en e} presente)meemmes e
34. “Plan deGestidn Arnbiental del Proyscte™ serefiereal plan del Prostatario. dé focha -
{21 de abril de 2009; aceptabls para e Banco {incluid.como Capitlo 11 delnevatincivi --
[amibiental def Prestatario para,of Proyecto con fecli 21 de-abril de 20093, cuyp.plan «esees
|establéce, &ntre-otras-disposicidiies: () lasmedidad/accioties o tomarse durante s Fases de
construceidny -opetieion de las obras que s reatizaran en fas Partes 1,2y 3'del proyecto -
para eliminar o compensar impactos ambientales negativos, o para disminuif]og . ssemmevess
fiveles aceptables; y (1) fos sigufentés progrimmas: (f) urr programa, pata gestionar v mitigar
impactos durante la:fase de construcoion; (ii) un programa para gestional'y fMfEar -
{imnpactos asdciados:con la conversitia industrial; (1) un programa para confrolar Ing <mee-sen
itendencias anibientales-on sldrea dedniflusncii del proyeeto (uya dréa incluye la Cuonca:
dist Rio:M-Rey-el Riode I Plata); (1v) un programa pars: gestiondr yeresponder a das -ssrse-
contingencias ambientples del proyecto; (v) im prograima pars afianzar 1a tapacidad de‘--—
ACUMAR, y para efectuar lo investigacién-aplicada como semencions én o Parte 4 del -
+ |Prayecto; y (vi) un-programia de comtinioncion y-difusion (tal comose dofinen:dighios «-mc
|t8rmitnos ent €l preserite), - e ramns oo

35. “Marco Regulatorio® se refiere aJa Ley del Prestatario No. 26,221 con fech 28 de -~
febrero de 2007 {débidamente publicads enel Boletin Oficial del Prestatario él 2 de marzo
de 2007) que; entre vtras disposicionés, dio-aprobacton al mareo repulatorio qUe Fige le -~
proyision de servicios de aguay saneaniiento dentro del drowestipulada en el artieulo'3 del
Anexo2.a dichi ley; v ¢l Decreto del Frestatario No, 76372007 con fecha 20.de junio dé -
12007 (debidamonte publicado on ¢l Bolstin Oficial dél Prestatario el 22 do jusiio de2007),

‘lgue; entre oteasidisposiciones, regnlalas disposiciones derdicha Ley No, 2022, mmorrmeonmas
36. “Reasentamiento™ sighifica el impacto.de wha -ocupacion involuntaria de Ia propiedad

cirvirtud del Proystio; ocupacion que conlleve a.que:las personas afcefadas tengan:-(3) un

Titvelde vidn dfectado demaiera megativa; o (i) un:devscho, titulo oty solive alguna -
viviends, propiedad (incluyendq establechmientos, terrenos para agricultuts y pastoreo)

- *CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. DOY FE.

4 //—-"—’—‘_ ! B
i [F-2016-03792578-AHN-DPIYPHIGM
_-FED VO ZONIS \
PROSECRETARIOJEFE

CORTE SUPREMA DE JUSTICLK D LX NACKIN

pagina 22 de 24






i aby

137, “Marcopars litica de Reasentamienio™ Hice: referencia‘al mareo del Prﬁﬁtata

| principios yebjetwos querigen la j ‘
| ing deseripcion-del proceso de preparacitn. y-aprobacio deplanes de reasentamiento

138, ‘SAyE}‘S"’ stgmi‘ o Secs ctar{a de Ambwnte y Desarmilo Sustentabke del Presmmfi-ﬁ
_ 59. “SEPA™: significa el Bistenia de Bjecucion de los Planes rIe Adqummm del Banco e ad
aftual sdplieds acceder puhhwnanta
|40, “UCOFI” significa Unidad de.Coosdinacién pma Ia Gestmﬂ T‘émma v Fmanc;mmisnte'

‘| o cualuier siicesor-del misimedcefitible para‘el Bafico.
| Seceidnt TL.. Modificaciones a las Condicones Generales.-

todo otio activo tijo.0 bien muebla: -adquitidog pnsesdo, de manera: temporatia »a S
‘permaniente; o (m) el aecaso alos bienes productwos afectados: tiegativamente de.in
teinporatia o permanente; o (iv)-el comercio, la: -ocnpacidn, el trabajo o-el jugar de -
residencia orel hébxtat afectados negativamente deforina temporaria o permanente,

con fechia 21 de #bil de. 2009, aceptably para el Bancd que. estableceﬁ gatre otros, Jo

e

virtud de Jas Partas | (a), 2(¢) ¥ 3 (g) del Proyecto (taf como se.defingn dichiog térimi
] presente).. s

lntemacmnai dentio de SAyDS (tal come se define. dicho términe en el | PrEsCntE). meshmmmssivin
41., “UEP” significa Unidad de-Ejecucién del Proyecto, Is unidadide ejeencion del -saws-
Pmyanm 6l Prestatario referide en 1o Seccidn 1T (o)1) del Anexo 2 del presente. Clontrato;

‘Lag modificaciones & las Condiciones Geferales son Tas: Siguightes: e
1. Elparafo’fa)de’la Seccion 2,07 hasido modificadt dela rvaners sigmenfj !
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REF:. Ayuda Memoria de la Misidén de
Supervision del Préstamo BIRF N° 7706-AR
“Proyecto de Desarrollo Sustentable de Ia
Cuenca Matanza-Riachuelo™.

Distribucién

SENORA SUBSECRETARIA:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacién a la
Misién de Supervisidn del Préstamo BIRF N° 7706-AR, llevada a cabo en Buenos Aires
los dfas 25 y 29 de Abril de 2016.

Al respecto, le remito adjunto a la presente nota un
ejentplar original finnado de la Ayuda Memoria correspondiente a la citada Misién.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

AIC Dirbtetdn de Proyectos con
Organlsnm Inbef

A LA SENORA SUBSECRETARIA DE EVALUACION
DE PROYECTOS CON FINANCIENTO EXTERNO | T
DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS g E:L {1 Mg ; ;w, !
Lic. Natalia ZANG ‘ v
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BANCO MUNDIAL

ARGENTINA - PROYECTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA
RIACHUELO (P105680) : '

Misién de Supervision

25-29 de ABRIL de 2016

1. El Banco Mundial llevé a cabo una misién de supervision del Proyecto de Desartollo
Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo entre los dias 25-29 de abril de 2016. La misién fue
liderada por Christophe Prevost (Gerente del Proyecto) y Elba Gaggero {Co-Gerente del
Proyecto y Especialista Ambiental Senior), y conté con la participacién de Juan Carlos Serrano
(Especialista Senior en Mancjo Financiero), Ana Grofsmacht (Especialista Senior en

Adquisiciones), Santiago Scialabba (Especialista Social) y Raul Tolmos (Especialista !
Ambiental).

2. La misién agradece a los representantes del Gobierno de Argentina, especialmente a lag
autoridades de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), Ministerio de Hacienda y Finanzas-
Publicas (MHyFP), el Ministeric de Ambiente ¥ Desarrollo Sustentable (MAyDS), a los
representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), de Agua vy
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), y de la Unidad de Coordinacién General del Proyecto
(UCGP) por la hospitalidad y atencién dispensada.

3. Objetivos de la misién - Los objetivos principales de esta misién fueron:

Revisién de los avances en la implementacién del proyecto.
Evaluar los resultados obtenidos hasta el momento.
Visitar los lugares donde se encuentran en desarrollo las obras,

Acordar los pasos a seguir para acelerar la implementacién del proyecto ¥ garantizar e]
cumplimiento de su objetivo, : '

ESTADO DE, AVANCE DEL PROYECTO

4 El Préstamo 7706-AR ha desembolsado USS$ : 202 millones a la fecha, lo cual equivale al 28% del
total del Préstamo contra un 0,7% a julio de 2014. A la fecha, se encuentran comprometidos con

contratos firmados mas de US$ 855 millones, La actual fecha de cierre del proyecto es 31 de
Marzo de 2017.

5. Para el afio calendario 2016 se espera un desembolso de US$- 50 millones, de los cuales va se
han desembolsado aproximadamente US$ 10,5 millones. En el Anexo 1 se presenta un detalle de |

los procesos con ejecucién acumulada al 31 de Marzo de 2016 y proyeccion de desembolsos
hasta ¢l final de los procesos. -

6. La misién remarcod que uno de los grandes objetivos del afio de extensidén del Préstamo, el
cual formé parte de Ja reestructuracion aprobada por el Banco, es mostrar avances concretos ¥y

1
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sustanciales en los desembolsos y ejecucidn del Proyecto. Se entiende que las nuevas autoridades
tienen la facultad de revisar y modificar las actividades en curso. Sin embargo, la misién ve con
preocupacién que los tiempos dedicados a ello puedan afectar los resultados esperados y también

la- gestion de una nueva reestructuracién que incluya, entre otros ajustes posibles, una nueva

extensién de plazo (idealmente, que permita la finalizacion de todas las obras de infraestructura

lanzadas y previstas). S¢ recomienda que todas las nuevas actividades estén definidas y puedan
licitarse a més tardar en el mes de Septiembre de 2016 (sustitucién obras SEPAs, ACUBA:
Planta de Tratamiento Industriales, Parque Curtidor y Colector Industrial, Reservotio(s), y Obras

-de Agua y Saneamiento en la Cuenca Alta).

7. Durante la mision se llevé a cabo la revisién de avances de procesos en los distintos

componentes y también visitas a las obras y actividades en marcha. El estado de avance de las

principales actividades del proyecto se describe a continuacién,

. Componente 1.

8. Colector margen izquierdo (lote 1, CMI). Esta obra va a interceptar, recolectar y conducir
los efluentes cloacales de parte de la zona servida por AySA. Las obras incluyen la construccion
de un tinel de aproximadamente 16 km. de longitud; y obras complementarias de conductos de
18 km. de longitud. Esto va a evitar descargas cloacales directas de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires en el curso del Matanza-Riachuelo. Adicionalmente, la obta va a liberar carga a
las cloacas maximas, con lo que se espera poder generar una mayor capacidad en el sistema para
conectar m4s usuarios en la zona sur del 4rea servida que hoy no cuentan con el servicio de
cloacas y finalmente va a dar capacidad operativa a AySA para realizar reparaciones y
mantenimientos ya que le da flexibilidad a la operacién. Fl contrato de obra (aproximadamente
US$331 miliones) se firmé en abril de 2014 y se di6 el inicio de obra el 15 de Enero de 2015, El
avance de obra fisico de acuerdo al cronograma vigente es del 5%.

9. Se firmé la adenda del CMI2 el 30 de Marzo 2016, la cual elevé el monto total del contrato 4
AR$ 2.109.996.894,40 (de los ARS$ 1.999.815.131,46 previos a la suscripcién de la adenda),
correspondiente al cambio de tecnologia de Pipe Jacking a TBM-EPB (Tunnel Bore Machine,
Earth Pressure Balance) para este tramo, lo que permitid emitir la orden de compra de la TBM.
Se espera la recepcion de la misma hacia fines de Marzo de 2017. En el segundo semestre de
2017 la tunelera se encontrara operativa. '

10. AySA conjuntamente con el contratista estdn activamente preparando la adenda para el
Desvio Colector Baja Costanera (DCBC), por el ajuste de traza y profundidad respecto a lo
ofertado en funcién de la informaci6n sobre interferencias actualizada al momento de desarrollar
el Proyecto Ejecutivo. Parte de los andlisis incluyen los nuevos costos asociados a la variante.
AySA pondré en consideracion del Banco esta adenda antes de fin de Junio de 2016.

11. La misi6én not6 con satisfaccién avances en la obra complementaria Nro. 2 (una de las 10
previstas) en funcidn de la visita al sitio llevada a cabo €1 27 de Abril.

12. Emisario subfluvial (lote 3), El emisario subfluvial va a permitir completar el proceso de
tratamiento de efiuentes cloacales, mediante Ia disposicién final adecuada de los efluentes pre-

‘tratados en el Rio de La Plata. El emisario consiste en un tGnel de aproximadamente 12 km. de

1F-2016-03793305-APN-DPIYP#] Gl\g
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longitud a ser implantado bajo el lecho del Rio de La Plata. El contrato de obra (aprox. US$ 424
millones) se firmé en abril de 2014 y.se- dié el inicio de:obra en Enero de 2015. Ei avance de

obra fisico de acuerdo al cronograma vigente es del 10%, la proyeccién hacia fin de 2016 es del
20%.

13. AySA conjuntamente con el contratista estén activamente preparando la adenda para la
variante de disefio del emisario, completando la informacién relacionada al revestimiento
interior. Parte de los anélisis incluyen los nuevos costos asociados a la variante. AySA pondrd en
consideracién del Banco esta adenda antes de fin de Mayo de 2016. :

14. La misién notd con satisfaccién avances en el relleno del 4rea de implantacién de obras de

los tres Iotes (CMI, Planta Dock Sud y Emisaric) en funcién de la visita al sitio llevada a cabo €l
27 de Abril,

15. AySA est4 elaborando una adenda sobre el cambio de materiales y alteo de las defensas en el
relleno del 4rea de implantacién mencionada en el parrafo precedente. Parte de los analisis

incluyen los costos asociados. AySA pondrd en consideracion del Banco esta adenda antes del
fin de Mayo de 2016.

16. Planta de barros Sudoeste, Esta obra consiste en la construceién del modulo de tratamiento
de barros para la planta de tratamiento de aguas residuales del mismo nombre. Esta planta de
tratamiento trata los eftuentes cloacales de 1 millén de personas (aproximadamente 3m’/s). La
planta, es una de las plantas de AySA en operacién més antigua y mds grande (con tratamiento
biolégico) y no cuenta hoy con un tratamiento de los barros que se generan. Hoy, los barros son
descargados directamente en la tercera cloaca méxima a través de un barroducto. Al contar con el
modulo de tratamiento de bartos se va a liberar carga de la cloaca méxima y de la planta de
tratamiento de Berazategui, El contrato (aprox. US$ 60 millones) se firmé el 30 de Septiembre

de 2014 y tiene un avance de obra de acuerdo al cronograma de obra civil vigente de
aproximadamente el 9%.

17.La adenda referida a las partides excedidas serd puesta en consideracién del Directorio de
AySA en la préxima reunién de Mayo de 2016. El monto de esta variacitn es de
aproximadamente AR$ 33 millones -a confirmar luego del tratamiento de la adenda por parte del

Directorio AySA-, el cual debe ser agregado al monto contractual aceptado que se expone en el
Anexo 1. : '

18. SEPA 4 v SEPA 7.

19, Los contratos de la SEPA 7 y de la SEPA 4-se encuentran firmados {con un valor de aprox.
US$ 8 millones para la SEPA 4 y US$ 8 millones para la SEPA 7). .

20. AySA estd evaluando la pertinencia técnica de realizar estas obras teniendo en cuenta la
eficiencia e impacto de las mismas en vistas del estado de situacion actual y de las acciones
necesarias para el saneamiento del Riachuelo. Para lo cual, ante una decision de rescision de los
contratos, el Banco puntualizé que se deberdn seguir las instancias que establece el contrato a tal
efecto. Ademds, el Banco ofteci6 brindar el soporte técnico v de adquisiciones necesario para
poder encontrar la solucion apropiada al caso. ‘

“cgmmcb-QUE EL PRESENTE ES COPIA EIEL D;E;,

ORIGINAL QUE 1ZNGO A LA VISTA. DOY FE.”

1F-2016-03793305-APN-DPIYPHI o
FEDERICO -

GUSTAVO zonis

PROSECRETARIG JEFE

pagina 7 de 22 OORTE s D JUTICA B 14 pcigy

i
!
!



21. La misién recomend6 enfiticamente que, una vez que se defina la concrecion y la forma de

baja de estos contratos de obras, se presenten simultdneamente los proyectos licitatorios de las
obras que las reemplacen. :

22. A fines de Julio de 2016 s¢ presentaran los documentos requeridos en e] parrafo anterior
(antecedentes de baja de las obras y los documentos licitatorios de las obras que las remplazan).

23. Colector Industrial. (Nota: si bien funcionalmente esta obra estd relacionada con el
Componente 2, se reporta bgjo el componente a cargo de AySA por ser el responsable de la
ejecucion del mismo contractualinente). AySA propuso un cambio en el disefio de este Colector
Industrial que hard més eficiente y econdmica esta obra. Al momento, el desarrollo del disefio no

prevé modificaciones en el CMI. AySA se comprometid a entregar el disefio de la nueva variante
antes de fines de Junio de 2016.

24. Plan de Gestién Social de AYSA,

25. En el marco de la misién sé discutieron los avances de la implementacion del Plan de Gestién
Social de AySA. Detalles se presentan en ¢l Anexo 2.

26. Componente 2.
27. ACUBA. .

28. Planta de Tratamiento de Efluentes Liquidos Industriales (PTELI) ACUBA: La
comision evaluadora estd nombrada y en funciones de revisién de la oferta. En el caso que la
oferta sea vilida, el Banco recomienda enfiticamente que el informe de evaluacion de la tnica
oferta recibida incluya un andlisis detallado de la dispersion de precios entre el presupuesto
estimado y Ja oferta recibida. En este analisis se deberén evaluar los ftems que presentaron mayor
dispersién y si existieron errores en la elaboracién del presupuesto estimado entre otros factores
que consideren que pudieron afectar la alta diferencia en los precios. Asimismo, se debers incluir
un andlisis de la respuesta del mercado, y entender las razones por las que tuvieron tan baja
concurrencia, afin cuando el niimero de licitantes interesados y que retiraron los documentos de

licitacién fue importante. El plazo para cumplimentar los andlisis y evaluacién mencionados es
de 30 dias.

29. Esta obra se complementa con ¢l Colector Industrial arriba mencionado.

Componente 3

30. Obras de Agua v Sameamiento en la cuenca Alta (Area de atencion de ABSA Aguas
Bonaerenses S.A). Tal y como fue acordado en las Gltimas dos misiones de supervision, con

recursos del Proyecto se financiardn obras de provisién de agua y saneamiento en las
municipalidades de Cafivelas (AR$25.003.392) y Marcos Paz (aprox. US$6,5 millones).

31. En el caso del Municipio de Cafiuelas, cuenta hoy con una cobertura de agua por red muy
baja. La mayor patte de las personas en las dreas sin cobertura cuentan con pozos propios que
exiraen agua del acuifero pampeano que se encuentra en muy malas condiciones de calidad por
ser este donde descargan hoy los pozos absorbentes. Esta obra consiste en la extensién de las

IF-2016-03793305-APN-DPIYP#J Gl\ﬁ,
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redes. de distribucién. Esta obra viene a proveer agua segura cn cantidad y calidad para"‘-: _

aprox1madamente 6,000 habitantes de cinco barrios en. Cafiuelas, que hoy no cuentan con un
servicio confiable y que estdn consumiendo agua de baja calidad. El proceso para el
‘abastecimiento de agua en Cafluelas se encuentra adjudicado y en ejecucién (fecha de firma del

contrato 11 de Marzo 2016 y Acta de Inicio de obra 20 de Abnl 2016); ya se ha pagado el
anticipo financiero.

32.En relacién a Marcos Paz, el crecimiento poblacional ha hecho que el sistema de
abastecimiento se encuentre superado, por lo que presenta problemas de calidad del servicio
(presién, continuidad); adicionalmente, la baja cobertura del servicio de cloaca ha deteriorado
calidad del acuifero pampeano, por lo que se requiere también hacer perforaciones al acuifero el
acuifero Puelche. Estas obras permitirdn mejorar el servicio a todo el casco urbano de la ciudad
(45.000 habitantes) mas 450 nuevos usuarios del municipio. La UCGP se encuentra preparando
las especificaciones técnicas (que se han ampliado, respecto de la idea original, incorporando
obras de saneamiento) y los documentos licitatorios; ABSA tiene a su cargo la elaboracion y
presentacion del Estudio Ambiental de este proyecto.

33. Agua potable, saneamiento v drenaje Villa 21/24. La apertura de las ofertas tendr4 lugar el
3 de Mayo. La misién fue informada que la Supervisién de estas obras serd realizada por el
Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU) del Gobietno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

La UCGP prepard y envié al MDU el borrador del Convenio, el cual est4 siendo analizado por
¢l drea legal de dicho ministerio. -

34. Proyecto Reservorios Cuenca Alta vy Media (incluve EIA). Se ha desarrollado para la
cuenca un proyecto de reservorios para la retencién de excedentes hidricos, que permitan
minimizar las inundaciones. A la fecha, se avanz con el disefio gjecutivo de 6 de ellos (sobre el
drea norte de la Cuenca) y sus correspondientes Estudios de Impacto Ambiental y Social.

35. Bn funcién de la complejidad asociada a las implantaciones de los reservorios y la novedad
de la herramienta normativa para su aplicacién (servidumbre hidrica), el Ministerio de Ambiente

decidi6 organizar una reunion con todos los actores involucrados para deﬁmr los pr6x1rnos pasos
a ﬁn de ejecutar rdpidamente al menos un reservorio.

36. Estudws Tepogrificos, Geotécnicos ¢ Ingenieria sobre los reservorios del drea sur de la
Cuenea. La apertura de las propuestas téenicas fue el 10 de Noviembre de 2015. Por lo cual, el

Banco solicité que agilicen el proceso de toma de decisiones y se resuelva este proceso a la
brevedad.

37. Plan de Contingencia ante Inundaciones. Este plan permitird establecer la organizacion y
los procedimientos de actuacién de los recursos y servicios propios de la cuenca y de la
ACUMAR, en los casos de eventos de inundacion (coherencia operativa) a nivel de la cuenca.
Este contrato, de presupuesto de U$S 328.500 y plazo de 9 meses, se encuentra a la firma,

38, Red de Monitoreo Continuo de Calidad y Cantidad (Fase II). Esta licitacién consta de la
construceion, itistalacion y operacion de la red de monitoreo continuo de cantidad y calidad del
agua de la red de drenaje de la cuenca Matanza Riachuelo. La red propuesta en esta primera
etapa se integrard a las cuatro (4) estaciones existentes y diez (10) nuevas estaciones con el fin de
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constituir una red Gnica para el monitoreo de la calidad y cantidad del agua en la red hidrografica
de la cuenca. El presupuesto actualizado es de U$S 3.300.000 y un plazo de gjecucién de 36
meses. En breve la UCGP enviard al Banco las especificaciones técnicas que ya han sido

aprobadas por la ACUMAR, a fin de coordinar con el Banco el modelo estindar de documento
de licitaci6n a utilizar, '

39. Plan_Maestro de Gestibn del Agua (PMGA) — Actualizacién. El objetivo general del

Contrato es la elaboracién y desatrollo de un Plan Maestro de Inundaciones y Drenaje Pluvial de
la Cuenca Matanza Riachuelo, Durante la misién se acordé que el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sustentable revisard la pertinencia de continuar con el desartollo de este Plan en
conjunto con los actores involucrados.

Componente 4.

40, La misién estd a la espera de las definiciones de la ACUMAR en relacidn a las actividades de

fortalecimiento de dicho 4rea y de la UCGP a llevar a cabo con recursos disponibles del
préstamo bajo este componente. '

TEMAS TRANSVERSALES

41. Reunién_con el Cuerpo Colegiado. Durante la m_isic’m' se mantuvo una reﬁnién con el
Cuerpo Colegiado (CC) que conté también con representantes de ACUMAR. Se remarcé la
vocacion de una comunicacién abierta y fluida con el CC. ACUMAR les informé que estarsn

convocados para participar en la actualizacion del Plan Integral de Sancamiento de la Cuenca
(PISA).

42. Gestién Social y Ambiental. Detalles se presenti‘m.en el Anexo 2.

43. Aspectos de Adquisiciones. Los temas vinculados a adquisiciones fueron tratados a lo largo
de distintas reuniones en conjunto con las cuestiones técnicas. Las conclusiones mis relevantes
surgidas de la misién en estos aspectos fueron incotporadas en parrafos previos.

44. Aspectos de Manejo Financiero.

43. El alcance del trabajo en los temas de manejo financiero comprendié los siguientes aspectos:
la revision del estado de los registros contables; la revisién de los arreglos de personal en materia
de gestion financiera, la revisién de las cuentas designada (CD) y operativa del proyecto; la
revisién de documentacion de respaldo de una muestra de gastos rendidos al Banco Mundial; la

asignacion y ejecuci6n presupuestatia; informes financieros intermedios; auditoria externa; entre
otros, .

46. Como resultado de la revisién se considera que la Unidad Coordinadora General del Proyecto

(UCGP) mantiene condiciones de administtacién financiera satisfactorios que estdn de acuerdo

con lo previsto en el Documento de Evaluacion de Proyecto (PAD, por su abreviatura en inglés).
En general, el sistema de gesti6n financiera provee informacién eficiente, confiable y de manera
oportuna, requerida para la administracion y monitoteo del proyecto.

IF-2016-03793305-APN-DPIYP#J GN%
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47.En el Anexo 3 de este informe se presenta el detalle de los aspectos revisados en materia de °..- e

gestion financiera durante Ia Ims16n

48. Acuerdos y proximos pasos -

Tabla de acuerdos, fechas prevxstas y responsables

6 ACUBA PTELII 31/08/ 16 ACUMAR Plazo méxnmo
: para lanzar
licitaciones=
Septiembre 2016
6 ACUBA - Parque Curtidor 31/08/16 ACUMAR Plazo maximo
pard lanzar
licitaciones=
Septiembre 2016
10 Preparacion Adenda DCBCy 30/06/16 AySA
envio al BM '
13 Preparacién Adenda Lote Jy 31/05/16 AySA
' envio al BM
15 | Preparacion Adenda predio Dock | 31/05/16 AySA
: Sud y snvio al BM : :
20 | Antecedentes de baja de los 31/07/16 AySA
coniratos obras SEPAs . ' .
22 Definicidn proyectos en 31/6716 AySA /ACUMAR | Plazo méximo
reemplazo de Obras SEPAs v sus para lanzar E
disefios licitatorios ' | licitacidn= :
Septiembre 2016 ,
6y 23 | Disefio nueva variante CI 30/06/16 AySA Plazo méximo -
para lanzar P
licitacion= :
Septiembre 2016
28 | Finalizacidn del Informe de 31/05/16 UCGp ‘ L
Evaluacion de Ofertas Licitacién
PTELI y envio al BM :
32 | Preparacién de Pliegos 31/0716 [S{e¢;
Licitatorios obras ABSA Marcos
Paz i
32y | Elaboracién del Estudio de 31/07/16 ABSA El EsA debe ser
Anexo | Evaluacién Impacto Ambiental remitido al BM
2 (EsIA) obras ABSA Marcos Paz para revision P
antes de
inclusién en lgs P
pliegos

* Dependiendo de resultados del Informe de Evaluacién mencionado en péarrafo 29
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Definicién convenio para Ia
supervisién obras Villa 21/24 por
Ministerio de Desarrollo Urbano
(MDU) de la CABA

30/06/16 e

"MDU/UCGP/ '

ACUMAR

Organizacién de reunidn para
evaluar y definir proyecto
Reéservario(s)

15/05/16

MAyDS

[Sobre la base de las definiciones
de reunidn mencionada en
parrafo-35] .

Definicién disefio licitatorio
Reservorio(s) y preparacion
pliegos

31/08/16

ACUMAR

Plazo miximo
para lanzar
licitacién=
Septiembre 2016

36

[Sobre la base de las definiciones
de reunién mencionada en
pérrafo 35]

Definicidn continuidad
consultoria estudios técnicos
Resetvorios Area Sur

Inmediata

ACUMAR

37

Firma contrato consultoria Plan
de Contingencia ante
Inundaciones

Inmediata

UcGp

38

Envio al BM de especificaciones
técnicas de Red de Monitoreo
Continuo de Calidad y Cantidad
de Agua (Fase II)

15/06/16

UCGP

39

Evaluacion de pertinencia de
continuidad consultorfa de
Actualizacidn de] Plan Maestro
de Gestién del Agua (PMGA)

31/08/16

ACUMAR

Anexo

Eavio al BM para su
conocimiento del informe de
avanee del andlisis de actores
(Plan de Gestion Social obras
AySA)

31/07/16

AySA

Reunidn de Revision del

-1 Proyecto en oficinas BM

18/08/16

Todas Ias pattes

involucradas en el

| Proyecto

Organizacién de
la reunidn-a
cargo del BM

Préxima misién de supervision

Semana del 26
al30 de
Septiembre de
2016

Todas las partes
involucradas en el
Proyecto

49, En constancia de lo aqm expuesto el 29 de abril de 2016 fitman ocho ejemplaxes de esta
_ayuda memona

R
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Gestién Ambiental y Social

1.

frnexe2

La misién solicité que dwrante las visitas a campo se cuente con la presencia de los
Representantes Ambientales de los contratistas y del Ingeniero. AySA compromete que se
contard con la presencia de estos referentes en las proximas visitas a obras.

Los Planes de Gestién Ambiental de las obras Lote 1 y Lote 3 se encuentran en la prevista
etapa de revision (cada 6 meses a partir de su aprobacién). '

. Ya se han presentado las Notas de Actualizacién a la Autoridad Ambiental por las
‘modificaciones de proyectos de Lote 1 y Lote 3 (cambios de tecnologia y cambio de traza).

Se espera la finalizacion del nuevo disefio del Colector Industrial para llevar a cabo su nuevo
Hstudio de Impacto Ambiental y presentar a las autoridades de aplicacién de Provincia de

- Buenos Aires y Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
4.

Aspectos vinculados a las salvaguardas sociales

Componente 1. En el marco de la misién se discutieron los avances del Plan de Gestion Social

de AySA., En este sentido, se revisé el estado de los cuatro componentes del Plan:

@) Andlisis de Actores: Se estd avanzando en un proceso de revisién y actualizacién de

los actores clave y los temas relevantes, que serd esencial para informar y asegurar
una efectiva implementacién del resto de los componentes del Plan, El informe de
avance del andlisis de actores se enviard para conocimiento del Banco en Julio de

, 2016.

(ii) Acompafiamiento Social de las Obras: como ya se han iniciado algunas obras se es-
tan haciendo jornadas con los contratistas para definir un plan detallado de trabajo y
se solicit6 a las empresas incorporar recursos humanos con experiencia en gestion de
temas sociales. Una de las actividades que presenta mayor grado de avance es la ca-
racterizacién de toda la zona por donde va a pasar el colector margen izquierdo y las
obras complementarias, Como parte de este trabajo, el Equipo de AySA identifico
todas las urbanizaciones emergentes (por ¢j, villas, asentamientos informales, planes
de vivienda, etc.) y se estd haciendo un relevamiento con la caracterizacién de cada
una. Al momento se relevaron 32 (en la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lants
y parte de Lomas de Zamora) de 53 y se estdn armando las distintas estrategias de
comunicacién para cada una, cuyas caracteristicas dependen del grado de impacto de
las obras en cada lugar. En aquellas zonas donde se esperan impactos de mayor en-
vergadura se estdn armando mesas de gestion en las que se trabajara periddicamente
con autoridades de los gobiernos locales, referentes de las comunas y organizaciones
de la sociedad civil para mitigar los riesgos. A modo de ejemplo del tipo de trabajo
que se estd llevando a cabo, en la Comuna 8 de la Ciudad Auténoma de Buenos Ai-
res se estd trabajando conjuntamente con la Secretarfa de Hbitat e Inclusion Social
{SECHI) para incluir en el marco del didlogo la necesidad de la poblacién afectada
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respecto al acceso a servicios de agua y cloaca, Asimismo, en Avellaneda hay mesas
de gestion activas en Villa Tranquila y Villa Iiflamable, y en Lants el equipo de
AySA se estd reuniendo con referentes de los barrios afectados y con la nueva ges-
tién municipal para acordar un cronograma de trabajo. Es importante destacar que en
el marco de los planes de comunicacién se van a comunicar no sélo los efectos pri-
marios de las obras como también secundatios (por ej. captacién de pluviales).

(i)  Sistema de Quejas y Reclamos: en una de las obras en ejecucién en la Villa 3 o Fati-
ma (obra complementaria 4 en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires) surgid un re-
clamo vinculado a la falta de informacién sobre la obra. Al momento de hacer los
sondeos para los pozos los vecinos frenaron la obra porque no sabian de qué se trata-
ba. AySA se comunics con referentes y se acordd la realizacién de mesas de gestion
para coordinar ¢l plan de comunicacién correspondiente, en coordinacién con la con-

_ tratista.
(iv)  Plan de Comunicacién: en seguimiento a lo acordado en la misién anterior se avanzé
en la coordinacién con ACUMAR en relacion a la ejecucién del Plan. Los préximos
pasos seran [COMPLETAR POR AySA/ACUMAR].

Monitoreo de las acciones: se elabot6 un panel de indicadores de seguimiento que permite seguir
las acciones del Plan de Gestion Social. Como parte del seguimiento, se ha identificado algunos
desaflos entre los que se pueden destacar la necesidad de resaltar los datos de contacto en los car-
teles de obra y de trabajar en el proceso de comunicacién social de las caracteristicas y efectos
de las obras en forma anticipada por parte de las contratistas. La evaluacién y monitoreo se hara
a través de un grupo de pasantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Ai-
res ya que aunque en la mision anterior se habia evaluado la posibilidad de encargar estas accio-
nes al Cuerpo Colegiado coordinado por la Defensoria del Pueblo de la Nacién, éste no estuvo de
acucrdo en ejercer dicho rol ya que no lo considera compatible con su mandato (es decir, super-

visar la ejecucion del Plan Integral de Saneamiento Ambiental a través de los canales legales es-
tablecidos). _ :

AySA mencioné que elaborard un reporte de avance con datos del panel de indicadores cada seis
meses, y se comprometié a enviar al Banco el primer reporte de avance a fin de junio de 2016.
Asimismo, se enviard conjuntamente informacién relacionada a las actividades de monitoreo y
evaluacién a ser llevadas adelante por el grupo de pasantes de la carrera de Trabajo Social de la
UBA, las cuales debetdn ser encontradas aceptables para el Banco.

En el marco de la misién se menciond que de cancelarse las obras planificadas para las
estaciones de aireacién SEPA 4 v SEPA 7 quedar4 sin efecto la construccidn de un salén de usos
multiples a ser compartido entre ACUMAR vy la comunidad. Sin embargo, se aclard que la

' realizacién del mismo no se habia comprometido, con 1o cual la decisién no tiene ningin efecto

negativo para la comunidad local.

Componente 3. Se reviso el estado de avance de lasg distintas obras de agua y saneamiento en la
cuenca altai * * ‘

[F-2016-03793305-APN-DPIYP#] G%
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(i) En Cafiuelas ya est4 listo el Plan de Gestién Ambicntal y Social para las obras de agua.

(it) En Marcos Paz la preparacion de] Estudio de Evaluacién Ambiental y Social se atrasé por

efecto de cambios en el disefio de 1 obra (se agregd saneamiento) y se estima que los do-
cumentos estardn listos antes del 15 de mayo.

Asimismo se reviso ¢l estado de avance de las obras de agua potable, drenaje v saneamiento en la
villa 21-24, Al respecto se informé que el martes 3 de mayo se realizard el acto de apertura de
ofertas y que se espera que la direccién de Infraestructura de la Ciudad auténoma de Buenos
Aires, que también harj el seguimiento de la obra, conforme el comité de evaluacion de las
ofertas en coordinacién con la SECHI y la Unidad de Gestién de Intervencién Social. Se
estableci6 una primera comunicacion con los vecinos y se estd trabajando en el cronograma de
ejecucion del plan de comunicacién social correspondiente.

Por 1ltimo, también se hizo seguimiento al proéeso de ‘prepa:racién del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) vinculado al proyecto de reservorios de la cuenca alta y media, Al respecto, el
Banco record6 que uno de los outputs esperados de la evaluacién social y ambiental es un plan

de reasentamiento de acuerdo a las caracteristicas del disefio final de los proyectos Se acordd
hacer segumuento de éste tema.

FIEL
«CERTIVICO QUE EL PRFSENTE ES CO;’;AFE
ORIGiNAL QUL TENGO A LA VISTA. D .
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FEDERICO GUSTAVO ZONIS
PROSECRETARIO JEFE
CORTE SUPREMA DE JUSTICEA DE LA RACION
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Anexo 3

TEMAS DE MANEJO FINANCIERO

Detalle de los aspectos de gestién financiera revisados durante la mision:

E1 26 de abril de 2016 se llevo a cabo una supervisién de los aspectos de gestién financiera del
Proyecto Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo (Préstamo 7706 AR). Dicha
supervisién fue realizada por Paula Di Crocco (Consultora) y Juan Carlos Serrano Machorro,

Especialista Senior en Gestién Financicra. Se agradece la colaboracién prestada por el equipo del '
proyecto durante el trascurso de la mision.

La misién tuvo como objeto verificar que los arreglos de gestién financiera en términos de
contabilided, auditoria, fluyjo de fondos, control interno y presupuesto contimfan siendo
‘aceptables conforme a las politicas del Banco Mundial. Como resultado, se considera que dichos
arreglos contintian aceptables para el Banco Mundial. A continuacién se enuncian los principales
aspectos revisados y temas acordados como parte de la mision:

Desembolsos. FEl proyecto ha desembolsado hasta la fecha USD 201.836.197,67 que
corresponden al 28,11% del monto del préstamo. Dichos desembolsos incluyen un anticipo de
aproximadamente USD 90.000.000,00 a la cuenta designada del proyecto, los cuales en su mayor
parte permanecen depositados en la cuenta designada, mientras que una porcién de los mismos,
por un monto de USD 13.989.006,00 estd en proceso de ser rendida al Banco Mundial. Los
gastos amparados por dicha rendicién corresponden en su mayorfa a AySA vy fueron incurridos
durante los tltimos meses de 2015. Hubo un cierto retraso en presentar la rendicién
correspondiente al Banco Mundial debido a falta de disponibilidad presupuestaria para cubrir la
fuente local y otros problemas administrativos. No obstante, se informé que dichos temas fueron

solucionados y la rendicion respectiva ser presentada al Banco Mundial durante el mes de abril
de 2016.

Para el ejercicio 2016 se estima que habra un desembolso total de USD 80.788.446,00 millones,

de los cuales USD 70.075.173,00 corresponden a AySA y USD 10.713.273,00 corresponden al
MAyDS.

Unidad de proyecto. La unidad de gestién financiera del proyecto (UCOFT) cuenta actualmente
con 5 personas, de las cuales 3 son contadores y 2 realizan funciones administrativas. Se
concluye que el eqmpo es adecuado

Presupuesto. Para el e_;ercwm 2016 el proyecto tiene una asignacién presupuestal con recursos
de fuente externa de ARS 864.132.000,00. Asimismo, la asignacién de fuente local es de ARS
253.643.939,00. para ‘AySA y de ARS 17.187.640,00 para el MAyDS. Segin explicé la
coordinadora financiera de la UCOF], considerando el nivel de gastos que ejecutara el Proyecto

IF-2016-03793305-APN-DPTYP#J] G%
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durante 2016, dicha asignacién presupuestal requeritfa una amplacién presupuestal para el i
componente ejecutado por AySA de aproximadamente ARS 300 millones de pesos. La solicitud
de ampliacién presupuestal se efectuard una vez que se hayan ejecutado al menos un 80% de los
fondos asignados actualmente a dicho componente, sin embargo, segin explicé el personal del
MAyYDS no hay un riesgo significativo de que dichos recursos adicionales no sean aprobados.

Auditoria externa, Durante ]a misi6n se dié seguimiento a las observaciones mas relevantes de
la auditorfa externa del 2014, las cuales en términos generales han sido atendidas, tal como
consta en la Nota No. 209 de fecha 7 de septiembre de 2015, recibida por Banco Mundial ef 17
de ese mismo mes. Por otro lado, Ia UCGP aclaré que la auditoria del afio 2015 est4 en marcha.
Los estados financieros fueron entregados para la revisidn del equipo auditor en el mes de marzo.
Si bien atin no se ha tenido alguna notificacion de la conclusién de la auditoria, se estima que el
informe de auditoria se entregard al Banco Mundial en tiempo y forma. Se acords que el equipo
del Banco Mundial tendrd una reunién con el equipo de la Auditorfa General de la Nacién a
cargo de la anditorfa del proyecto en la semana del 4 de mayo.

Auditoria y control interno. Como parte de la misién no se encontraron temas relevantes que 5
pudieran representar un tiesgo para el control interno del proyecto. La UCOFI presentd un
informe elaborado por la Unidad de Auditorfa Interna de Ia Jefatura de Gabinete de Ministros, en
el cual se evalud el proceso de gestién administrativa-contable de transferencias v rendicién de
cuentas correspondientes a la fuente financiera 22 del proyecto. Dicho informe fue emitido el 30 f
de octubre de 2015 y en términos generales el resultado de la evaluacion fue satisfactorio. P
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‘ - Repiiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

o ' Nota

Nimero: NO-2016-03797220-APN-SSEPFRAIGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 25 de Noviembre de .2016

Referencia: EX—2016-0337.‘:3961— -APN-DDYME#JIGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado
Nacional y otros s/ dafies'y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-
Riachuelo)” (Causa N° CSJ1569/2004 (40-M)/CS2) -

A: MELISA CAROLINA DEROSE (DACHIGM),

Con Copia A; ARTURO HILARIO ABRIANI (DGAIGM), |

-De mi mayor consideracién:
3 s

Coordinadora de la Direcc:ién de Asuntos Contenciosos
Jefatura de Gabinete de Mfinistrosr _
Melisa Carolina DEROSE|

Me dirijo a usted en respuésta al Membréndum ME-2016-03442268-APN-DAC#JGM que remitiera a esta
Subsecretaria en fecha 16 de noviembre de 2016. ' : ‘

En ¢l mismo indica que mediante las actuaciones citadas en Ia referencia tramita el oficio judicial
digitalizado en el orden N° 3 del EX-2016-03375961- -APN-DDYMEHIGM, dirigido a esta Jefatura de
Gabinete de Ministros y recibido el dia 15 de noviembre de 2016, librado en el marco de la causa
caratulada: “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado Nacional y otros s/ dafios Y perjuicios (dafios

. derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40--
M)/CS2), en tramite por ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nacién, Secretarfa de Juicios'
Ambientales, a cargo del Dr. Néstor Alfredo Cafferatta, por medio del cual, el Maximo Tribunal solicita:
“...que en el plazo de-freinta (30) dias- tenga a bien dar estricto cumplimiento al requerimiento dispuesto
en la sentencia dictada en la fecha por este Tribunal, cuya copia se acompatia”.

En Ia resolucién que adjunta, el Tribunal informa que “obran en esta causa presentaciones concretadas
; P .
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por la actora en las cuales ha solicitado la adopcion de medidas para asegurar los fondos del préstamo
que habria otorgado el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) al Estado Nacional por
la suma de USS 840.000.000, con destino al financiamiento del proyecto de desarrollo sustentable de la
cuenca Matanza-Riachuelo...” (cons. 1°). También, detalla “que mediante el decreto 684/2009 se aprobé el
modelo de contrato de préstamo antes aludido..., y se designd a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacién como organismo ejecutor de
tal proyecto...” (cons. 2°).

Con motivo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion requirié a la Jefatura de Gabinete de
Ministros “...informe si se ha suscripto dicho contrato, y en su caso, su fecha; el monto total acordado; el
detalle del estado de efecucion del crédito; v, si se han reasignado fondos para atender finalidades
distintas a las previstas en las condac:ones pactadas entre las partes” (cons 3°).

En virtud de que se han elevado las presentes actuaciones a esta Subsecretarla a fines que, por nuestro
intermedio, se retina la informacién requerida, procedemos a detallar lo solicitado.

1) Respectoa fa solicitud de que se “...informe si se ha suscrlpto dicho contrato, y en su caso, su
Jecha; el monto total acordado... informamos que:

En fecha 25 de agosto de 2009 se ha suscripto el convenio de préstamo entre el Banco Internacional
de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y la Republica Argentina, representada por el Ministro de
Economia y Finanzas de la Nacién en virtud de la facultad otorgada por el Decreto del P.E.N. N
°684/2009. Se adjunta para su conocimiento version electrénica en inglés del contrato 7706-AR (IF-
2016-03792377-APN-DPIYP#IGM), tal como esta disponible en la pagina web del BIRF y
traduccion fiel del borrador del mismo (TF-2016-03792578-APN-DPIYP#IGM) efectuada por la
traductora publica en idioma inglés, Claudia A. Ingratta (N° 2763 / T° X F° 115) y legalizada por el
Colegio de Traductores Publicos de la Ciudad de Buenos Aires. Segtin consta en ¢l convenio firmado
por las partes, el monto total del préstamo otorgado es de US$ 840.000.000 (ochocientos cuarenta
millones de ddlares). Sin embargo, segiin consta en el aplicativo clientconnection del BIRF, del cual
se adjunta facsimil (IF-2016-03792897-APN-DPIYP#IGM), en fecha 19 de mayo de 2011 se han
cancelado US$ 121.968.000 (ciento veinte y un millones, novementos sesenta y ocho mil délares).

2) Respecto a la solicitud de informacion sobre * ‘...el detalle a’el estado de ejecucion del crédito;
...’y informamos que: ’

Seglin consta en el aplicativo clientconnection del BIRF, del cual s¢ adjunta facsimil (IF-2016-
03793116-APN-DPIYP#IGM), al 24 de noviembre de 2016 se habrian desembolsado US$
220.882.511,55 (doscwntos veintinueve millones, ochocientos ochenta y dos mil, quinientos once
délares con cincuenta y cinco centavos de délar). Para mayor detalle del estado de avance del
Proyecto, se adjunta Ayuda Memoria de la iltima Misién de Supervision realizada entre el 25 y el 29
de Abril de 2016 (IF-2016-03793305-APN-DPIYP#IGM) que tuvo como objetivos (i) Revisién de
los avances en la implementacién del proyecto, (ii) Evaluar los resultados obtenidos hasta el
momento, (111) Visitar los lugares donde se encuentran en desarrollo-las obras y (iv) Acordar los
pasos-a seguir para acelerar la implementacion del proyecto y garantlzar el cumplumento de su
objetivo. i

3) Respecto a la solicitud de informacién sobre “...si se han reasignado fondos para atender
finalidades distintas a las previstas en las condiciones pactadas entre las partes.”

Se seflala que el representante del Prestatario, la Repiiblica Argeigxtina, es el Ministerio de Hacienda y
Finanzas Publicas. Atento a ello, toda modificacién contractual es tramitada por dicha Jurisdiccién.
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Memorandum

Nimero: ME-2016-03456743-APN-DGTA#IGM

CIUDAD DE BUENQOS AIRES

Jueves 17 de Noviembre de 2016

Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado

Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de Ia contaminacién ambiental del rfo Matanza-
Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2)

Producido por la Reparticién: DGTA#IGM

En respuesta a: ME-2016-03441646-APN-DAC#HIGM

A: LATURA ALEJANDRA DAMIANO (DGTA#IGM),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

Se remite para su intervencion.

Saludo a Ud. muy atentamente
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Republica Argentina - f’der Fjecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Memordandum

Niamero: ME-2016-03534558-APN-DGTA#IGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 18 de Noviembre de 2016

Referencia: “MENDOZA BEATRIZ SILIVA y OTROS ¢/ESTADO NACIONAL y OTROS s/DANOS Y
PERJUCIOS” (Causa N° CSJ N° 1569/2004 (40-M)/CS2)

Producido por la Reparticién: DGTA#IGM
En respuesta a: ME-2016-03456743-APN-DGTA#IGM
A: Hugo Amburi (DAYCHIGM),

Con Copia A:

De mi mayor consideracién:

Se remite el presente, a fin de que se arbitren los medios para dar cumplimiento con lo solicitado por
la Direccion de Asuntos Contenciosos en el ME-2016-03441646-APN-DAC, de fecha 16/11/16.

En las actuaciones de referencia tramita una demanda en relacién al préstamo que habria otorgado el
Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) al Estando Nacional por la suma de U$S
840.000.000.~ (Délares Estadounidenses ochocientos cuarenta millones), con destino al financiamiento del
proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo.

En consecuencia, solicitan que se informe lo siguiente:

Si se ha suscripto dicho contrato.

Fecha del mismo y monto total acordado.

Detalle del estado de ejecucién del crédito.

Reasignacién de fondos para atender finalidades distintas a las previstas en las condiciones pactadas
entre las partes.

P

Por tal motivo, se eleva el mismo para la intervencitn de su competencia.

Asimismo se sefiala que la presente peticién tiene el cardcter de URGENTE DESPACHQ, debido a la_ -
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Saludo a Ud. muy atentamente
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Nota

Nimero: NO-2016-03601015-APN-DAYCHIGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 21 de Noviembre de 2016

Referencia: EX-2016-03375961-APN-DDYME#JGM "Mendoza, Beatriz $ y Otros c/Estado Nacional y
"Otros s/Dafios y Perjuicios {dafios derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza - Riachuelo -
Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M/CS2)

En respuesta a: ME-2016-03534558-APN-DGTA#IGM

A: MELISA CAROLINA DEROSE (DACH#IGM),

Con Copia A:

De mi mayor consideracién:

,Conforme a lo solicitado en vuestro ME-2016-03441646-APN-DAC#IGM, le informamos que este
SAF 305, no ha administrado el préstamo otorgado oportunamente por el Banco Internacional de
Reconstruccién y Fomento (BIRF) por la suma U$S 840.000.000.- para el financiamiento del proyecto de
desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Cabe seﬁalar, que dicho préstamo, fue administrado por el SAY 342 - Autoridad de Cuenca Matanza-
- Riachuelo (ACUMARY), por lo que se debera peticionar a dicho organismo la informacién respectiva.

Por tal motivo, se remite la presente para su conocimiento y lo que estime corresponder.

Sin otro particular saluda atte.
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Hugo Amburi

Director :
Direccién de’ Administracién y Contabilidad
Jefatura de Gabinete de Ministros
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Reptblica Argentina - der Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Nota

Nitmero: NO-2016-03440846-APN-DACHIGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Noviembre de 2016

Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM. “MENDOQZA, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado
Nacional y otros s/ daflos y petjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rfo Matanza-
Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2)

A: Lucas Figueras (SECCI#MAD),

Con Copia A: Carolina Acevedo (DNCYFIZMALID),

De mi mayor consideracién:

SENOR SECRETARIO:

Mediante las actuaciones citadas en la referencia tramita el oficio judicial digitalizado en el orden N° 3 del
EX-2016-03375961- -APN-DDYME#JGM, dirigido a esta Jefatura de Gabinete de Ministros y recibido el
dia 15 de noviembre de 2016, librado en el marco de la cavsa caratulada: “Mendoza, Beatriz Silvia y
otros ¢/ Estado Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental
del rio Matanza-Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2), en trimite por ante la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nacidn, Secretaria de Juicios Ambientales, a cargo del Dr. Néstor Alfredo
Cafferatta, por medio del cual, el Maximo Tribunal solicita: “...que en el plazo de treinta (30) dias- tenga
q bien dar estricto cumplimiento al requerimiento dispuesto en la sentencia dictada en la fecha por este
Tribunal, cuya copia se acompafia”.

En la resolucién que adjunta, el Tribunal Cimero informa que “obran en esta causa presentaciones
concretadas por la actora en las cuales ha solicitado la adopcidn de medidas para asegurar los fondos del
préstamo que habria otorgado el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) al Estado
Nacional por la suma de USS 840.000.000, con destino al financiamiento del proyecto de desarrollo
sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo...” (cons. 1°). También destalla “gue mediante el decreto
684/2009 se aprobé el modelo de contrato de préstamo antes aludido..., y se designd a laSecretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacién como
organismo ejecutor de tal proyecto...” (Cons. 2°),

Con motivo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion requiere a la Jefatura de Gabinete de
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Ministros “...informe si se ha suscripto dicho contrato, y en su caso, su fecha; el monto total acordado; el
detalle del estado de ejecucion del crédito; y, si se han reasignado fondos para atender finalidades
distintas a las previstas en las condiciones pactadas entre las partes” {cons. 3°).

En consecuencia, y atento al requerimiento de marras, se elevan las presentes actuaciones a esa Secretaria a
fines que, por su intermedio, se refina la informacion requerida. '

Se hace saber que se giraron notas de igual tenor a la Subsecretarfa de Evaluacién de Proyectos con
Financiamiento Externo, a la Direccién General Técnico-Administrativa y a la Direccion de Despacho y
Mesa de Entradas de esta Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacion, y por otra parte, a la Direccidn
General de Asuntos Juridicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por ello, se solicita que, reunida la informacién se devuelvan las actuaciones a esta Direccién de Asuntos
Contenciosos a los fines de contestar al Méximo Tribunal,

Finalmente, en orden a que se encuentran en curso plazos judiciales de estricto cumplimiento, se requiere
imprimir a esta tramitacién el CARACTER DE URGENTE Y PREFERENTE DESPACHO.

SECRETARIA DE COORDINACION INTERJFURISDICCIONAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
S / D

Sin otro particular saluda atte.

Olatally signed by GESTION DDOUMENTAL ELECTRONIGA - GO
O ereGEGTION DOCUMENTAL ELECTRONIGA - GOE, o=AR,
ADMINISTRATIVA, sedaltumber=CUIT 30715517664

Duta: 2010.41. 18 12449 030X

MELISA CAROLINA DEROSE
Coordinadora

Direccién de Asuntos Contenciosos
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digilsliy signed by GESTION COGUMENTAL ELECTRONICA -
aGbE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - BDE, e=AR,
o=MINISTERIG DE MODERMIZACION, au=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINIBTRATIVA, sarlalNurnber=CUIT
0718117564

Date: 20E.11.48 19:24:40 0300
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Reptiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Memorandum

Numero: ME-2016-03480925-APN-DNCYFI#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 17 de Noviembre de 2016

Referencia; NO-2016-03440846-APN-DACH#HIGM - solicitud de informacion

Producido por la Reparticion: DNCYFHMAD

A: Carlos Affonso (MAD),

Con Copia A: Gaston Caceres (MAD), Pablo Bolado (DGAJ#MAD), Andrea America Jeckeln
(DAC#MAD), EMILIANO DANIEL TORILLO (DGAJ#MAD), Mariela Chervin (SECCHMAD), Martin
Prezioso (DGA#ACUMAR),

De mi mayor consideracién:

UNIDAD COORDINADORA GENERAL DEL PRESTAMO
BIRF 7706-AR

Por las actuaciones de la referencia tramita oficio judicial dirigido a la Jefatura de Gabinete de Ministros:- . -
(JGM) y librado en el marco de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado Nacional y otros s/ :
dafios y perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-Riachuelo)”, en tramite -
por ante la Exma. Corte Suprema de Justicia de la Nacién. S

Conforme surge del archivo embebido que se adjunta, mediante el oficio de marras se solicita dlversa
informacién vinculada al Préstamo BIRF 7706-AR.

Al respecto, se remite el presente memorando a fin que se sirva elaborar el correspondiente Informe técmco
para atender el requerimiento efectuado. :

Cumplido, y en atencién a lo informado en el parrafo 5° del archivo embebido, se sugiere remitir las .
actuaciones —por conducto del area jerarquica competente (Jefatura de Gabinete de Asesores). ala,
Direccidon General de Asuntos Juridicos para su conocimiento e intervencion.

JEL DE
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Contenciosos de JGM a la Secretaria de Coordinacién Interjurisdiccional para reunir, por su intermedio, la
informacion requerida, es que se sugiere dar respuesta al requirente por conducto de dicha Secretaria (con
copia a esta Direccién Nacional). Ello, siempre que la Superioridad asi lo entienda pertinente. .

Por estar corriendo plazos judiciales de estricto cumplimiento, se solicita imprimir al presente CARACTER
DE MUY URGENTE Y PRONTO DESPACHO.

Saludo a Ud. muy atentamente

y GEETION GO
o FLEGTRONICA AR
ADMNISTRATIVA, sardalthumbareCAHT 30715V T8E4
Dok HEALAT 165738 9000

" Diana Vega
Asesora

Direccion Nacionsl de Cooperacidn y Financiamiento Internacional
Ministeric de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Diglially slgnad by GESTION DOCUMENTAL ELECTRGNICA -
BLE

ON: en=GESTICN DOCUMENTAL ELECTROMICA - GDE, ¢=AR,
¢=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
: MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serfalNumber=CLIT
- . 20715117564
i Osla: 2016.11 17 15:57:35 -03'00"




Unidad Coordinadora

General del Proyecto
Cuenca MR- Préstamo BIRF 7706-AR

Préstamo BIRF 7706

\.

Estado de situacién al 23 11 2016 _
Smtesm Ejecutwa

- Bl . Préstamo 7706-AR surge  como herramienta complementana de \
ﬁnancxatmento para la solucién de la pmblematma de la contaminacidn enla Cuenca de - -
los tios Matanza y Riachuelo, a instancias de un fallo de 1a Corte Suprema de Justicia & _
que propiciara la creacién de-la ACUMAR y la formulacmn del PISA (1’1an Integral de /
Saneamientu Ambiental) de'la citada Cuenca

El contrato de préstamo fue firmado por u$s 840 000. OOO hab1endo sufrido una.

reduccion de u$s. 121.968.000, como_consecuencia de la no ﬁnano1ac10n del Lote dos:

_ (Planta de Pretratamlento Tratamiento de “Liquidos’ ‘Cloacales Rlachuelo), siendo a la' .
’ fecha el monto total del préstamo u$s. 718.032, 000

Al 31/10/16 se ha desembolsado US$ ! 229 882 511 53 déblares, Io cual equlvale '
al 32, 1“1% del Préstamo. Por otra parte se encuentra comprometido con. contratos
firmados mas de US$ 855 millones (considerando financiacién y aportes locales).
También estdn en curso o en preparacion procesos de licitacién, por un monto estimado
de més de USD. 100 millones, para comprometer los fondos remanentes bajo los

+ componentes 2y 3 del proyecto. -

La fecha de cierre original del proyecto fue el 31 de Marzo de 2016 éste se
- prorrogé por un afio, habfan sido solicitados cinco (5), venc1endo el 31 de marzo de
2017.

 Esta enmienda habia sido acordada en la mision de supervisién de Marzo 2015

" que tuvo como objetivo principal definir los puntos necesarios para avanzar con la re

estructuracién del Proyecto. El Banco esta estudiando un nuevo pedido de prorroga de

plazo por cinco (5) afios, que por su-extension no es habitual, y toma en consideracién

los impactos en cuanto a duracidn y precio.de los contratos debido a las mod1ﬁcac10nes
~.que serealizan en Lotes 1 y 3. :

" La Unidad E]ecutora del prestamo esté. ub1cada fi s1camente en la Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en San Martin 451 de la CABA, cuenta con cuatro
. componentes técnicos de apoyo a las actividades especificas del préstamo, y una Unidad - -
de Coordinacién Financiera. Sin .embargo, el actor principal en la ejecucién del
préstamo es AySA S.A., ya que como subejecutor, sus obras sen las que comprometen
la parte principal de los fondos del préstamo -

En Ia filtima misién de supervisidh del Banco se efectud la revisién satlsfactona '

- del estado de los reglstros contables; de los arreglos de personal en materia de gestion
financiera, la. revisién .de las cuentas designada (CD) y -operativa del proyecto; la

Jrevision de documentacién de respaldo de una muestra de gastos rendidos al Banco -
\y Mundial; la asignacién y ejecucién presupuestaria; 1nformes financieros 1ntermedms

‘éudltona externa; entre otros. - ‘
s L ~ “CERTIFICO QUE FL PRESENTE ES COPIA FIEL 1
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Como resultado  de esta revisién, el Banco. considera que la Umdad PR
Coordinadora  General del Proyecto (UCGP) mantiene procedimientos de'ﬁ
administracién financiera satisfactorios que estén de acuerdo con lo previsto en el
Documento de Evaluacién de Proyecto (PAD, por su abreviatura en inglés). En general,
el sistema de gestion financiera provee informacion eficiente, confiable y de manera
oportuna, requenda parala adm1mstracmn y monitoreo del proyecto,

Actividades
Las mismas se encuentran publicadas en el sitio de libre acceso del Ministerio

de Ambiente como sefala el siguiente link: hitp://ambiente.gob.ar/cuenca-matanza-
achuelo/adgu151c1ones~y-contrata01ones-b1rf -7706-ar/

- Colector margen_izquierdo ~Lote 1- (EE)
- - . Emisario subfluvial ~Lote 3- (EE)
- Supervisién Lote 1 (EE)
- Supervision Lote 3 (EE)
- Planta de barros Sudoeste. (EE)
-~ SEPA4(R)
- SEPA7.(R)
- Plan de Gestion Social de AYSA. (EE)
- .. Colector Industrial ACUBA. (Pry) '
- CRIs (B}
- Obras-de Agua y Saneanuento en la cuenca Alta (Area de atencion de ABSA
Aguas Bonaerenses S. A) (Pry) :
- Obras de extension servicio de Agua cortiente en  Cafivelas (EE)
- Agua potable, saneamlento y drengje Villa 21, 24. (EE)
. Proyecto Reservorios Cuenca Alta y Media (mcluye EIA)
- Plan dé Contingencia ante Inundaciones. (EE)
- ' Adquisicién de Estaciones Meteorologmas Autométicas.
- Instalacién de 50 estaciones con escalas hidrométricas (Fase I). (Ej)
- Red de Monitoreo Continuo de Calidad y Cantidad (Fase II) (Pry)
- Plan Msestro de Gestién del Agua (PMGA) — Actualizacion. (Pry) :
- -Adquisicién de dos (2) Rodados para traslado y superv1310n de las actividades
~ del Proyecto. (Ej) :
- Adgquisicion de Equipamiento Informético pard las UCGP la UEP y para la S
. UCOFL (Ej) st
- . Adquisicién de la Flota Automotor (53 vehlculos), para ACUMAR ED
- Adquisicién de Muebles de Guardado para la UCGYP, UEP y UCOFL (Ej)
- Adquisicién de insumos Informaticos luego de'la mudanza de la sede de la ’
Unidad. (Ej)
- Adgquisicién de Equlpo Informético para ACUMAR Llcenmas del Slstema de
&)
- Informacién Geografica ARCGIS para ACUMAR. (E_})
- Recursos Humanos de la UCGP y la UEP (Ej) o
- Obras de extensidn servicio de Agua en Marcos Paz (Lic.)
- Planta de Tratamiento de Efluentes Liquidos Industriales — Parque Industrial
Curtldor Lants (Pry) ‘

Referencias: EE: En Ejecucxonf Pry: Proyectadol E] Ejecutado/ Lic:
- Licitado/ R: Contrato rescindide Bl
: ES COPlA FIEL D
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. ADescri'pcién de las actividades en desarrollo:

Componente 1

Colector Margen Izquierda gCMI], Desvio Colector Bala Costanera (DCBC) y

Obras Complementarias (OC) (Lote 1). Esta obra va a interceptar, recolectar y
conducir los efluentes. cloacales de parte de la zona servida por AySA, incluyendo la

construccién de un tinel de aproximadamente 16 km de longitud, y obras
. complementarias de conductos de. 18 km de longitud. Esto va a evitar descargas -
cloacales directas en ¢l Matanza-Riachuelo y liberard carga a las cloacas méximas,
" ademds de liberar recursos dé AySA para su servicio habitual,
. El avance de obra de acuerdo al cronograma vigente es del 6.05. %. (mcluye emisién
‘ orden de compra de tunelera, obrador y fabrica de dovelas) :

Ad_]udlcatano Ghella S.P.A.-IECSA S.A. UTE
Firma de contrato: 4 de abnl de 2014 ‘
Fecha de solicitud y pago-anticipo: Octubre 2014
Fecha de inicio: 15-01-2015 .
Plazo de ejecucion: 65.2 meses -
" Monto contractual aceptado $1.999.815.131,46
Monto contrato a precio oferta c/Addenda N°2: $2.109.996.894,4
Pagado: $239.972. 000 .

En el monto pagado se mcluye anticipo financwro y actuahzac16n de precios, se
-debe tener en cuenta que este contrato se paga en pesos argentinos y euros.
A la‘fecha, AYSA ha suscripto la Adenda N°2 que contempla el cambio de sistema
 constructivo del segundo tramo- CMI, y se encuentra actualmente en conjunto con el
Ingeniero 'y la- Empresa Contratista, con. la participacion del Banco ¥ la UCGP,
analizando modificaciones al proyecto del tramo DCBC, una vez definido el proyecto
ejecutivo deberd ser sometido a no objecién del Banco. Finalmenté estd en evaluacion
una variante del primer tramo CMI que comprenderia la variacion del didmetro y del - -
“método construcuvo lo que requeriria otra adenda.

Emisario subfluvial (Lote 3). El emisario subfluvial va a permitir la dlsposmlon final
de los efluentes pre-tratados en la Planta Pretratamiento Riachuelo en el Rio de'La
Plata. 'El emisario consiste en un tinel de aproxnnadamente 12 km de longltud a ser -
implantado bajo el lecho del Rio de La Plata. - I
El contrato de obra (aprox. US$ 424 mlllones) se ﬁrmo en abrll de 2014 y se dio el

inicio de obra en enero de 2015.

- El avance de obra de.acuerdo .al cronograma 'vigente es del 14.75%. {Incluye.

obrador, fabrica de dovelas, calles de acceso, emxslon orden de compra de tunelera)

Adjudicatario: IMPREGILO SPA-SA HEALY COMPANY UTE
Fecha firma contrato: 15-05-2014 N

Fecha solicitud y pago ant101po octubre 2014

Fecha de inicio: 15-01-2015

Plazo de ejecucion: 74.5 meses

Moito contractual aceptado: $2.372.856. 568 64 .. .

onfo contrato ¢/ Addenda N°3: § 2. 596 146. 908 05,

Py ado: § 410.494.891,81

‘ el monto pagado se incluye anticipo financiero y actualizacion de precios, s¢ debe
F en cuenta que cstc contrato se paga en pesos argcntlnos ddlares y euros, C OP1A F'IEL DE
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A la fecha AYSA con]untamente con el Ingeniero y la Empresa Contratlsta, con:
participacién dél Banco y la UCGP, aprobé la variante.al proyecto. Ello- uvo

‘ .unphcanclas financieras. Acordado el proyecto ejecutivo y determinados los nuevos:
costos, se obtuvo la no objecion del Banco y se firmé la adenda respectwa del contrato.

En conjunto. estas obras benefician a los habitantes de la zona Sur de la Ciudad de
Buenos Aires al aumentar la capacidad de transporte de los liquidos  cloacales,
permitiendo que la red de saneamienio mejore su operacion. La planta depuradora
Riachuelo realizard el pretratamiento de estos efluentés, duplicando.la capacidad de-
tratamiento del sistema de AySA con vuelco al Rio de la Plata. Los habitantes de la
zona sur del AMBA, al liberarse capacidad de transporte de efluentes de la red de

" saneamiento que volcaba a la. planta de- pretratamiento de Berazategui, séran
beneficiados con la expansmn de las redes domiciliarias colectoras :

Planta de barros Sudoeste. Esta obra’ consm{ce en la construccion del mdadulo de
_ tratamiento de barros para la planta depuradora del -mismo nombre. La . planta.
depuradora trata los efluentes cloacales de 1 millén de personas (aproximadamente
3m’/s), siendo ésta la més antigua y més grande en operacxén con tratamiento bioldgico
de AySA. La misma no cuenta hoy con un tratamiento de los barros que'se generan, los
cuales son descargados a través de un barroducto directamente en la tercera cloaca
méxima. Al contar con ¢l médulo de tratamiento de barros, se liberard carga de la -
- cloaca maxima y de la planta de tratamiento de Berazategui y mas adelante de la planta
‘Riachuelo. El contrato (aprox. US$ 60 mlllones) se firmo el 30 de septiembre de 2014y
tiene un avance dé obra de acuerdo al cronograma de obra civil vigente de 25.40%.

Adjudlcatana Coarco SA-Elepnnt SA—MARTINEZ y de la Fuente SA
Firma contrato: 30-09-14 '
Fecha pago anticipo: 12-02-15
Fecha inicio: marzo 2015
Plazo de ejecucién: 36 meses
~ Monto contractual aceptado a precio oferta $5 14.504.918,89 -
Pagado: $ 156.653.000,00 _ : :
En el monto pagado se incluye el anticipo ﬁnanmero
Monto del contrato ¢/Addenda: $ 615.349.691,78

En funcién de informacién recibida del ADA, AYSA suseribi6 un acta acuerdo con
la Contratista para elevar la cota, lo que resultd en un aumento en el movimiento de
. suelos de 13.125 m3 a 120.877 m3, un 820% de incremento en el ftem. ‘
- Se firmié una - adenda “al - contrato " ¢ofi Ul ificréniento ~del 1ot "contractal de
-$28.464.845.64 para aprobar la variacién del item; es decir un 6.69% del MCA.
Posteriormente, AySA present6 la variante al proyecto de obra civil con un aumento del -
monto contractual de $72.379.927,25 que genera un aumento acurnulado (Adenda N°2
mds Adenda N°3) del 20.50% del MCA. Esta adenda de obra Civil N°3, cuenta con No
Objecion del BM, y se estd a la espera de la formalizacién por parte de AySA.
Adicionalmente, debido al cambio de proyecto, AySA junto a la contratista, estd
evaluando la variacion del proyecto de la obra electromecénica. La Adenda contractual
comn esta varlante debera ser presentada pata NO del BM. :

- SEPA 4 y SEPA 7. Estas estaciones, permitirfan a aumentar 1a cantidad de omgeno
 disuelfo en el rio, a modo de aﬁnarmento final de tratamiento, mediante la aireacién del -
d a través de cascadas, mejorando de esta manera la calidad en general.
Y¢ionalmente, estas estaciones serian aprovechadas cle manera paisajistica y dotadas -
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con mobiliario urbano y salon de usos multlples para el beneficio de la comumd
lindante.

~ Si bien la estacién SEPA 7 debfa ser relodallzada y fedimensmnada, debldo a cambio de
las condxcmnes fisicas de su emplazaimento, y que dicha variacion del contrato-contaba
con Ja No Objecién del BM, en mayo 2016 AySA puso en conocimiento de la
- ACUMAR los resultados del “Estudio Operacién SEPAS 4y 7, situacién actual”, Como
resultado, la’ ACUMAR solicité se suspendan los trabajos en los contratos SEPA 4y 7,
- hasta que las condiciones de agua se modlﬁquen sustancialmente, a partir del control de
los vertidos sin tratamiento. En consecuencia, AySA con prev1a NO del BM, procedlé a
la rescision de estos contratos con fecha 26/10/2016. '

SEPA T

Adjudicatario: ESUCO S.A.

Firma de contrato: 11-03-14

Pago anticipo: 16-01-15

Fecha inicio: 19-06-14

Plazo de ejecucién: 20 meses :

Monto contrato a precios oferta $62.603.307,78
.. Nuevo monto de contrato: $88.583.778,00

Pagado (anticipo financiero) $9.223.889,36

Rescision de Contrato 26-10-2016 ' ‘

SEPA 4.
'Adjudicatario: ESUCO S.A.- :
Firma de Contrato: 9 de diciembre de 2015
- ‘Monto Contrato: $ 59. 914 623,62
' Pago anticipo: 0--
Fecha de inicio: sin fecha de inicio.
Plazo de ejecucién: 20 meses
Pagado: 0- . : '
Rescisién de Centrato: 26- 10-2016 -

Colector Industrial. Como sé mencioné antenormente, la PTELI del PIC Lanus, debe
ser complementada con un colector industrial, que colecte y transporte los efluentes de
la planta de tratamiento al Colector Margen Tzquierda que est4 en construccidn, tiene un
presupuesto de u$s. 23.000.000.- y su construceitn se prevé para cuando.esté préxima
la terminacion del citado colector, provisoriamente volcaré la Planta PTELI de ACUBA
en la Planta de Tratamwnto de Efluentes Cloacales domlcxhanos construlda en el
mlsmo predio : :

Supervisién_Lote 1: La Supervision (mspecclén) de las obras del Lote 1 “Colector -

Margen Izquierda, Desvio Colector Baja Costanera y “Obras Complementarlas”

e contratadas por AYSA con la UTE Ghella SpA-IECSA S.A., es realizada por la

e Consultora Geodata-CADIA, UTE con un presupuesto de - u$s 4.038.000
. aproximadamente. En ¢jecucion e

Monto contrato: $13.489.600,68 + EUR 2. 171'.085,67
Pagado (equivalente a)$ 10.610.103,81

u/ ervision Lote 3: La Supetvision (mspecclén) de las obras. del. Lote 3 “Emisatio
~"Plarta Riachuelo” es realizada por Geodata-CADIA UTE con un presupuesto de u$s.
© 44)38.700 aproximadamente. La obra fue contratada con la UTE Impregilo SES %PIA ﬂ'EL I

71)( Company. En ejecucion "CEKHFICO QUE EL PRESENTE
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‘Monto Contrato: $ 19.228.114,67 + EUR 3.019.149,16  * - : gq) g
Pagado (eCIuivalente a) $10.103.070,95 : B

Consultor experto_en tuneleria: AySA contraté un experto en tunelerfa para aseSorar -
_tanto en el Lote 1 como el Lote 3. -

‘Monto de contrato EUR 201, 050,00 -
- Monto pagado EUR' 18.746,00

Plan de Gestién _Social de AYSA. Existe un plan ya presentado al Banco constmudo
por cuatro ¢jes: 1. Acompanalmento social, 2. Andlisis de actores, 3. Comunicacién y -
'4. Monitoreo. Los ejes 1 y 2 han sido completados. Del punto 3 se ha identificado €l
puiblico, - Ios temas de interés y los medios para interactuar con cada piblico. Resta
terminar de concrétar el Plan de comunicacion y.AySA solicit6 el apoyo del Bancoenla -
identificacion de algin éspecialista en el tema. En relacion al punto 4, AySA esta
terminando la redaccion de los términos de referencia que seran presentados al Banco -
para considerar el ﬁnancmmmnto de los trabajos en el marco del Préstamo

Componente 2,

CRIS. Durantc_la ejecucion del proyecto se lograron finariciar 3 planes de reconversién
industrial. A pesar de que el nimero fue menor al esperado, estas 3.empresas lograron
cumplit con sus acuerdos de reconversion, mlmnuzando el aporte a contammante a los
.cuerpos de agua y a las redes

ACUBA, Ante el escaso avance de los CRI se dSCIdIO priorizar la financiacién a través
‘del préstamo de la planta de tratamiento de efluentes industriales (PTELID) del Parque
Industrial Curtidor de Lantis. Un proyecto con mas.de 30 afios de historia que fuera
largamente postergado. Producto de un intenso- trabajo colaborativo entre la UCGP, .
ACUMAR Yy el Banco, se logré culminar con el proyecto licitatorio de la PTELL y se
- elaboraron los documentos de licitacion a los que el Banco dio la No Objecién. El valor
- -estimado de la obra es de algo més de US$ 56 millones de inversién incluyendo
" opetacién y mantenimiento por 1 afio. Se lanzd un primer Ilamado a l1cxtac16n
realizandose la apertura dé ofertas el 13 de abril de 2016, -
Presenté solamente oferta: PANEDILE ARGENTINA S.A-ESUCO S.A.-
ECOPRENEUR S.A. (U.T.E.), quién cotizé $ 1.597.651.939,13 :
La Comisién Bvaluadora rechazé la tinica oferta recibida debido a que no -
cumplfa con los criterios de calificacién establecidos en el documento de licitacién y -
- duplicaba el presupuesto éstimado para su realizacion.:
ACUMAR avanza énun nuevo disefio moduldr para la Planta de Tratamlento de
* efluentes y ha solicitado al Banco que financie también las Obras de Infraestructura del
Parque Industrial, para lo cual estd élaborando las espcmﬁcacmnes Técnicas que
deberan cumplir los licitantes para estas dos obra. ’
. Esta importante “inversién, tratard los efluentes de un umverso de 70% de .
industrias curtidoras de la cuencd, una de sus principales fuentes de contaminacion.

- Estas obras son"comiplementadas con un Colector Industrial, cuya ejecucion se |
encuentra a cargo de AySA, que llevara el efluente tratado desde el Parque Industrial
hasta lared Cloacal parg luego conectarse con el Colector Margen Tzquierdo.

El presupuesto. estlmado incluida la superv;slon de las obras supera los U$S 56
' m1llgpe ' ' . :

Co mp};neﬁte 3

ugz y Saneamiento en la cuenca Alta Area de atenclon de ABSA Ag as. %

aerenses S.A). Tal y como fue acordado en la Gltima misign_de supervision, el - )
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: proyecto ﬁnanmara obras de prov1s1on de agua y cloacas en las mummpahdades de

Cafiuelas (aprox. US$2,7 millones) y Marcos Paz (aprox. US$ 6,5 millones-en la zona""_":,;- S

de servicios de ABSA.
~ Se adjudicé la-obra de extension de la red de agua comente en Canuelas dicha
localidad cuenta hoy con una cobertura de agua por red muy baja La mayor parte de las

- personas en las afeas sin cobertura cuentan con pozos propios que extraen agua del

acuifero pampeano que se encuentra en muy malas condiciones de calidad por ser a este

- donde descargan hoy los pozos absorbentes. FEsta obra consiste en la extensién de las

- redes de distribucién y-viene a proveer agua segura en cantidad y calidad para
aprox1madamente 6.000 habitantes de cinco "barrios, que hoy no cuentan con un

servicio confiable y que estén consumlendo agua de baja cahdad

: Adjudlcatano TECMA S.A. '
Firma contrato: 11 de marzo de 2016
Monto adjudicado obra agua Cafiuelas $ 25. 003 392, 93
Pago’ antlclpo 26/04/2016
~ Fecha de inicio: 20/04/2016
_ Plazo de ejecucion: 12 meses .
Pagado: $ 8.774.502,2 -
E]ecutada 43.41% a Octubre 2016

Abastecmnento de agua corriente en Marcos Paz, dicha localidad cuenta hoy. ._
con una cobertura de agua por red con muy baja calidad. La obra consiste en ampliar la

captacién de agua dél acuifero a través de nuevos pozos, realizar la mezcla con ¢l
existente en una cisterna de aprox. 20.000 Its., y mejorar la calidad para los_45. 000
 habitantes del disirito, ademds se realizard la extensién d¢ la red cloacal. -

Se ha llamado. a licitacién piblica previéndose la apertura de ofertas el dia 6 de
- diciembre de 2016, con un presupuesto oficial de u$s. 6.500.000.-

_ Agua Potable, Saneamiento y Drenaje barrms San Blas y Tres Rosas CABA (Villa
21, 24). En los barrios San Blas y Tres Rosas de la CABA, se realiz6 un proyecto
__integral (agua, cloaca y drenaje) ya que una vez.construido un sistema de cloacas, se
. corre el ncsgo de continuar con las conexiones clandestinas, y la sobrecarga del sistema
cloacal si no se realiza un sistema de drenaje para la epoca de luvias. Beneﬁclanos
- 10.000 directos y 60. 000 indirectos.

_Plazo de GJCCUCIOII 450 dias a contar desde Ia aprobacmn del Proyecto Ej ecutivo
i +Adjudicatario: POSSE S.A. :
- =+ Firma contrato: 4 de noviembre de 2016
- Monto adjudicado $291.391.794,03
1. Fecha de inicio: 15/11/16

.+ ¢ La ‘primera intervencién constituye en un Censo e mtervencmn social, a fin de_‘

': 'deﬁmr el Proyecto Ejecutivo definitivo de obras:

- 'LProvecto Reservorios Cuenca Alta y Media (incluye EIA). Se ha desarrollado para la;ja :

© *'ciienca un proyecto de reservorios para la retencién de excedentes hidricos, quefr

pernntan minimizar las inundacionés. Debido a los tiempos de preparaclén de Tos-
‘proyectos, la complejidad de las implantaciones de los reservorios y la novedad de fa -

dise
/}Li?ej ecucion de los m1smos no serd ﬁnanclado con fondos del proyecto

studio de Impacte Amblental de 11 Reservorios.
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' Adjudicatario: Serman y Asociados S.A. JATASA Ingenieria S.A.
Monto de contrato: $ 2.836:343,19
Pagado: $1.560.000 -

No contando con la totalidad de informacién necesaria de parte’ de la ACUMAR para la
realizacion completa de los estudios, se estd definiendo si se prosigue con la gjecucion del
contrato, se limita a lo ejecutado, o se renegocia incluyendo otras.alternativas sin alterar el

- monto del mismo, paralo cual ! BIRF ha otorgado su No Objeclén

Plan de Contingencia ante_Inundaciones. Fste plan permmré establecer la
organizacién y los procedimientos de actuacion de los recursos y servicios propios de la -
cuenca y de la ACUMAR; en los casos de eventos de 1nundac16n (coherenc1a operatlva). o
a nivel de-la cuenca. -

Adjudicatario: Serman y Asociados S A.-
Monto de contrato actualizado: § 6.122. 268,81.
Fecha Firma Contrato; 10/06/2016

‘Inicio de Actividades: 11/07/2016

Plazo de ejecucién: 9 meses

Pagado: § 612.226,88

Se terminaron las entrevistas con los Mummpms Se reahzo una reuméu de
coordinacién con el Ministerio de Coordinaciéon y Gestion Piblica de la Prov.- de
Buenos Aires, la Consultora, ACUMAR y UCGP.

* La provincia de Buenos Aires facilita y acompana todas las gestmnes El programa
cumple con sus requerimientos y plazos comprometldos

Adquisicién_de Estaciones Meteorolégicas Automdticas. Se concluyo la compra e
instalacién de 15 estaciones meteorolégicas para el monitoreo y registro continuo de la
cantidad total. y duracién de la lluvia caida en cada uno de los Municipios que
componen la Cuenca Matanza Riachuelo. Esto permitird un mejor manejo del recurso y
del ncsgo de inundaciones. Hoy los datos en tiempo real se pueden consultar online en
la pagina web de ACUMAR

 Las estaciones fueron provistas por MERCOBRAS S.A. con un costo de
$1.045.578,05

Instalacién_de 50 estacmnes con escalas hldrometrlcas (Fase I). En el matco de

" contrato ya concluido, se ejecutd la provision, instalacién y operacién de estaciones
hidrométricas y aforos sisteméticos en diferentes secciones de la Cuenca Matanza
Riachuelo y sus principales -tributarios. La finalidad de este Contrato fue la de
cumplimentar los objetivos del Programa de Monitoreo Integrado de la Calidad v
cantidad de Agua dentro del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-
Riachuglo.

Las estaciones fueron provistas por EVARSA S.A. por la suma de $1.787. 688 00

" Red de Monitoreo Continuo de Cahdad y Cantidad (Fase II). Esta licitacién consta
. de la construccién, instalacion y operacion de la red de monitoreo continuo de cantidad
y calidad del agua de la red de drenaje de la cuenca Matanza Riachuelo. La red - -
propuesta en esta primera etapa se integrard a las cuatro (4) estaciones existente y diez
(10) nuevas estaciones con el fin de constituir una red vinica para el monitoreo. de la:
cah((lix(d(‘p tidad del agua en lared hldrograﬁca de la cuenca, con presupuesto de USS
2.260:000 ¥ un plazo de ejecucién de 36 meses.
AC se encuentra conjuntamente con técnicos de ésta Unidad rev1sando los phegos '
/’ de espécificaciones tecmcas que p051b111ten el llamado a hcltacmn







- Plan Maestro de Gesti6n del Agua (PMGA) — Actualizacion. El objetlvo general del"'r;

Conitrato es la elaboracién y desarrollo de un Plan Maestro de Inundaciones'y Drenaje
Pluvial de La Cuenca Matanza Riachuelo. Dicho Plan tendra como objetivo evaluar los -
recursos hidricos de la cuenca y las condiciones hidrologicas de eventos de sequia e.
inundaciones a fin de elaborar un plan de accién para reducir la vulnerabilidad de Ia
poblaclon a estos eventos extremos, Ademaés, el Plan deberd establecer el conjunto de
. acciones destinadas al uso sustentable y preservacion de los recursos hidricos dentro del
dmbito de la Cuenca. El Plan debera respetar el enfoque metodolégico del documento
““Actnalizacién del Plan Director Bésico de Drenaje Pluvial de la Cuenca M-R” (2009) y
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la ACUMAR, que lo enmarca.
. Esta contratacion tiene un presupuesto de U$S 800.000° yun plazo de 14 meses
Este proceso se encuentra en anéllsls enla ACUMAR

Componente 4,

 La implementacién de este componente se dio durante los primeros afios de '
proyecto. A manera de resumen se presentan las prmc1pales inversiones - :

» Adquisicién de dos (2) Rodados para traslado y superv151on de las actividades del
- Proyecto, Inversién: $209.240,00
- ® Adquisicién de Equipatniento Informatico para las UCGP la UEP y para la UCOFI.

Inversién: $151.600,00 - :

» Adquisicién de la Flota Automotor (53 vehlculos) para ACUMAR. Inversién:
$3.011.700,00 N

¢ Adquisicién de Muebles de Guardado para Ia UCGP UEP y UCOFI Inverswn' ;
$147.990,00

e Adquisicién de insumos mfonnancos lucgo de la mudanza de la sede de la Unidad. -
Inversion: $65.500,00

‘o Adquisicién de Equipo Informético para ACUMAR. Inversion: $1.616.670, 00

» Licencias del Sistema de Informacion Geografica ARCGIS para ACUMAR.
Inversién: $500.000,00 :

e Recursos Humanos de la UCGP y la UEP

Buenos Aires, 24 denowembre de 2016.

Sdor. CARLOS AFFONSO -
. SOCRDINADOR GENERAL UCOFI
PRESTAMO BIRF 7706-AR
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Tndependencia Nacional

" Nota

Nimero: NO-2016-03797025-APN-MAD

CIUDAD DE BUENQS AIRES
Viernes 25 de Noviembre de 2016

Referencia: Ref.: NO 2016-03440846-APNnDAC#J GM

A: Pablo Bolado (DGAJEMAD),

Con Copia A: Patricia Noemi Holzman (JGA#MAD), Diana Vega (DNCYFI#MAD),

De mi mayor consideracion:

Medirijo a usted dando respuesta al requerimiento formulado
mediante Momorando 2016-03480925-APN-DNCYFI#¥MAD, adjuntando una sintesis del estado de
situacion del Préstamo BIRF 7706-AR, para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Cabe dejar constancia que en oportunidad de ampliarse la vigencia
del mismo hasta el 31 de marzo de 2017, solamente se reasignaron fondos dentro de la Matriz del Préstamo
para hacer frente a las necesidades del mismo y cumplir con los objetivos preestablecidos.

Sin otro particular saluda atte.

Dighally signed ty GESTION DDGUMEHTAL ELEGTROMICA - GOE
DN: reGESTION ODCUMENTAL. ~GOE. oAR, MOt
ADMINSTRATIVA sedsibumb sr=CUT 3075417684

Dsla: 20161125 1231:48 400

arlos Affonso V 1 DE’L
goolrdiii[for General SE‘N‘TE ES COPIA FIE
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable KnFl UE EL P S"[‘A D OY FE ]
O GINAL QUETENGO A
ORI -

Digitally signed by GESTION DRCUMENTAL ELEGTRONICA -
BOE

ROSECRETARIO B enamsTON DOCUMETAL ELECTRONICA - DI, 0=AR,
G ; JEF =MINSTERID DE MODERNIZACIOH, cunSECRETARIA OF
0E HSTic I3 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, saraiNomber=CUIT
1] NACION 20715117584
Dala: 2016.11,26 12:31:50 0300
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Repiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional

Nota

Namereo: NO-2016—04003679-APN—DAC#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Diciembre de 2016

Referencia: EX-2016-03375961-APN-DDYME#IGM "Mendoza Beatriz Silvia y otros C/ Estado Nacional
y Otros s/ Dafios y Perjuicios (dafios derivados de la contaminacién ambiental del tio Matanza-Riachuelo)"
Causa N° CSJ 1569/2004

A: MELISA CAROLINA DEROSE (DAC#IGM), Maria Fernanda Arcuri (DACHIGM),

Con Copia A: Pablo Bolado (DGAJ¥MAD), EMILIANO DANIEL TORILLO (DGAJH#MAD),

De mi mayor consideracién:

SRA. DIRECTORA:

Tengo el agrado de dirigirme a UD. en contestacién a la NOTA NO-2016-03441484-APN-DAC#IGM
mediante la cual se solicita informe referido al préstamo BIRF destinado al financiamiento del proyecto de
desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo, a los fines de contestar el requerimiento judicial
librado en 1a causa de la referencia que fuera remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Causa i

De acuerdo con lo solicitado, se remite junto a la presente la NOTA NO-2016-03797025-APN-MAD, !
producida por a2 Unidad Coordinadora de Financiamiento Internacional del Ministerio de Ambiente ¥
Desarrollo Sustentable, que contiene el informe titulado "Préstamo BIRF 7706- Estado de Sitvacion. al:23+ -
11-2016-Sintesis Ejecutiva”. ‘ . STRY

I O
[RETN Y

Sirva la presente de atenta nota de envio ' i

PRESENTE ES COPIA FIEL.

UE EL .
“CERTIFICO QUE EL VISTA. DOY FE-

ORIGINAL QUE TENGO A LA

*\-—“%
: : Fep
Sin otro partlcular saluda atte, PERICQ GUsT, —



ADWHISTRATIVA, sratsliumbereCLIT 307 (5117564
Disim: 2016.12.01 16443 0300

Andrea America Jeckeln

Asesora Legal

Direccitn de Asuntos Contenciosos

Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sustentable

ELECTRONICA, - GDE, 4R, oS

Digitally signed by GESTION DOCGUMENTAL ELECTRONICA -
BDE

DN: en=GESTION DOGUMENTAL ELECTRONICA - GDE, ¢=AR,
o=MINISTERIG DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIADE
MOCERNIZACIDN ADMINISTRATIVA, safaiiunter=CUIT
J07TIGA1TH64

Dala: 20151201 16:45:10 H300"
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LOAN NUMBER {0l -AR.

Loan Agreement
(Mataniza-Riachuelo Basin ,:S;lstaiﬁaﬁie Developmient Pioject)
between
ARGENTINE REPUBLIC
and

 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT '

Dateil (LUGUAL 25 a0
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LOAN NOMBER 104 -AR
LOAN AGREEMENT
Agroement  dated (LU gt 025 | 2003 between ARGENTINE

REPUBLIC (“Borrower”) aiid INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT (“Bank”). The Borrower and the Bank hereby agreeas follows:

1.0L

1.02.

2,01,

2.02.
2.03.

2.04.

2505'
2.06.

2.07.

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

The General ‘Conditions (as defined m the: Appendix. to this Agreement) constitute an
integral part of this Agreement,

Unless'the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have
the meanings asmbed to.them jn the Generai Conditions. or in ‘the Appendix to this
Agreement.

ARTICLE If — LOAN
The Bank agrees to lend to:the Borrower, on the terms:and ¢onditions set:forth or referred

to-in-this. Agreemient, the amount of eight hundred forty-million Dollars ($840,000,000),
a5 such amount may be converted from time: to time through.a-Currency Conversion in

_accordance with the provzslons of Sectioni 2.07 of thig Agreement (“Loan”), to'assist in

financing the project described in:Schedule 1 to this Agreement (* Project™).

The Borrower miay withidraw the proceeds of the Loan in accotdenice with Section TV' of
Schedule 2 to this Agreement.

The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equalto one quarter. of one. percent
(0, ZS‘V Y of the Loan amaunt,

The interest payable by the Borrower for each Inferest: Penod shall be at-a.rate-equal to
TIBOR for the Loan: Currency plus the Fixed: Spread; provided, that-upon 2 Conversion
of all or any port:on of the prmclpa[ amount of ‘the Loan, the intersst payable by the
Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determitied in
accordance with, ‘the relevant provisions of Asticle IV of the General Conditions.
Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains
unpaid when dug and such non-payment continues for a petiod of thirty ddys, then the
interest: payable by the Borfower shall instead be calculated as provided in Section 3.02
{d)-of the General Conditions,

The Payment-Dates are March 15 and September 15 in each year.

The prmupai ;amout of the Losn: shall be. mpald in accordance with the provisions of
Schedule 3 to this Agreement,

(a) - The Borrower may at any time request aity of thé following Conversions of the
terms of the Loan jn order to facilitate prudent; debt management; (i) a:change of



the Loan Gurrency of allior any portion of the principal amount of fhe Losn,
withdrawa: o ‘nawithdrawn, 10 at Approved Cuttency; (i) a change of the
‘interest rateibasis applicable-to-all.or any portion of the: principal amount of the
.’Lofm withdheawh, and outataﬁd:mg from:a; Variable Rute 1o & Fixed Rate, or vice
;-and (i) the setting of Hmits ofvthe Variable Rate applicable o ‘all of any
on of the principal amount ofthe: Loan withdrawn and ‘outstanding by the
ga ghmient of an Interest Rate Cap o Interest Rate Collar ou the Variaﬁle;
e,

v by v Ay eonvarswn requasted prrsuant to paragraph (a) of this Sestion fhat is
acoepled by the ghall be considered = *Conversion”, as defined in the
General: Cﬂndmmns, and shall be effected I acoordarse ‘with the provistons of
Article TV of the:Goneral Conditions:and of the Convession Guiddlins.

(€} Promptly following the. Brecution Date: foran Tterest Rate Cap-or Thterest Rate
Collar for-which the Borrower has requested-that.the preniinim be paid out of the.
proceeds of the Loan; the Bank shall, on behal? of the Borrower, withdraw from
the Loan. Accoutt dud pay to ftself the amowiits-requited to Pay any prepili
payable-in secordance with Section 405 (o) of the General Conditions: upto the
amouit allosated from tife to. time for the purpose in the-table i Section IV of
Bohedule? fo this Agreement..

ARTICLE -m-ﬁ-rnﬁmm"

301 {®) The, Barrower declares its: wﬁim:tmgﬂt 0 the objestives: of the Profect and the
Program. To-this end, the Borrower, thrétigh SAyDS shalls (iy cause AySA to
watry out Part 1 of the Projﬁct pursuant to the provisions of fhie AySA. Agreement;
and (ix} oarry ‘out Paits 2, 3 atid 4 of the Projest, gl i soeordance with: the
‘]:)bmvm‘ms of Article V-of the: Gcnerai Condxtmns, and as firovided ift paragraph

- {b) Below.

By . W:zthont Iimftatlon to the pr@v;smns of paragraph (a) of this Section, the

* Borrower, through SAYDS, shall ¢aiige, ACUMAR o participatesin the carryirg

- gt of the: Project in’ accordance with the ferms .of the ACUMAR. Resolutlos,
whith tefms shiatl Include those set forth jn. Sc&iw&ulg 5 to thig Agresement

3,02, Without ]flmfatlon por:the provisions vf Section 3 D1 of thlsAgreement, and except as
the Borrower and the Bank shall otheiise dure, the Borrower, i:l:ireu,gh SAyDS, shall
eristire {hat thie Profect is eatried out in mecordance. with the pmwsmns of Schedyle 2 to
this Agrestiient..

+ ARTICLE W—REMEDIES OF THE BANK
401, TheAdditonal Events-of Suspension cosist:of the'fbﬂﬂwmg==f

(8)  AySA shall have faﬂed 10 eomply with.any of fts cbligations. urider the AySA
Agregment :
SENTE ES COPIA FIEL DE
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The: ACUMAR. Resolution :shall have- been amended, susperided, abrogated,
tepealed, waived ornot enforeed, iin such adnannet so as affect taterially and
adversely, i the apinion of the Bank, the abilify of ACUMAR to participate in
the carrying out of the Project, as the tetms of safd. pamcapahon are:- described n

said reselution,

The Borrower shall, ha% fhiled to hotior any of its commﬁments set forth in the
Prograrit.

The Bormwer andlor AySA shall have failed to comply Wﬁh any of their
peitinent obligations under the: AySA Concession Confract, in suchi a mansies so
as.to affect materfally: and-adversely;, it the opinion of the Bank, the: ability: of
AySAto: (i) carry out ttie woiks under Part 1.0f the: Project; and (ii) operate and
mamtam each of said works with due dﬂigcnce; and efﬁmsncy

The AySA Concession Coritzact or any -provision thereof shall have been

amended, suspended, abrogated; repealed; waived and/or ’termmated, in-soch a
mannerso, as affect materially and adveérselyy. ‘in the opinion of the Bark; the
ability of AySA to: ¢) carry-out-the: works under Part 1 of the Projuct: and (i)

-operate-and maintajn each of sard works with dus d;hgenca and efficiency.

The: Regulatory Framework or-any provision firereol shall isve begn atiended,
suspended, abrogatad; repedled, waived ormot: gnforced, in such a manner so as
affect tigterislly and. adversgly, in the opinion of the Barik; the-ability'of AySA
fou (1) carry out-the ‘works under Part: 1 .of the ijec’t, and (i) operate: a,nc%
maintait-sach. ui; sald works with due dihgence and efﬁcienny

"The: Additional Eventsof Acceletation consist of fhe fo]jo’ A 'f ! "‘; .

@

®)

‘Any event specified in:paragraphs (a) or{c) or (d) or (&) of Section 4 01 of this

Agrestent ot¢urs: dud. iy’ continuing fot a period 0£'60 days affer notice of the
eveit hasbeen. given by the Bank tothe Borrower.

Ay Bvent spaclﬁed in. paragraph ‘(b) or (D Section. 4.01 of this Apreement.
QCCIWS.

 ARTICLE Y — EFFECTIVENESS; TERMINATION

The-Additionial Conditions of Effectiveness consist: af the Following,

(a)
{b)

@

The AySA Agm@:nant has beer signed. by the parties thereto, and. said agreﬂment

s . full force and'effect.

The. ACUM&R Resolution has been issugd, published i in the Borrower’s official
geﬁzel;te (Balemz Oficial), and said resolution is fir full force-and effect;

This:AySA Con,cassmn Contrdct has heen signed, and said contract is fn full force

zand affact

-3~
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(d)  TheBortower, through SAyDSS, has adapted the Operational Matual.

(¢)  TheBortower, through SAyDS, hias establishad the UED,

The Additional Legal Matters consist of the following:

@ The AySA Agreement has:been duly authorized:or ratlﬂed by-the Borrower and

AySA; and is legally effective and binding uport the Borrower and AySA in
atcordatics with ifs tefms.

(8)  The AySA Concession Contract Has been duly aumonzed or ratified by the
Borrower and AySA, and said AySA Concession Coritract. complies with: the
Regulatory Framework, and i is legally effective and binding iipon the Botrowwer
and AySAin. accordance with itsterms,

'Wxthcut prejudice to- ‘the prowsmns of the General Condltmns, the Effeetweness Deadline

1s-the date'ninety (90) days after the date of this Agfesinent, byt:ifirio. case later fian the
eighteen (18} months after the Bank’s approval of the Loan which expire om
LECTRARTL G, Lol

'ARTICLE VI— REPRESENTATIVE; ABDRES_SES,
The Borrower’s Representative:is its Minister of Economy and Public Finance.
The Borrower’s Address. is:
Ministerio de Bectisrmia yFmanzasPubhcas
Hipélito Yrigoyen 250.
C1086 AAB, Buenos Aires
Argentxna
Cabler Teléx: ‘Facsinile:

MINISTERIO : o L
DEECONOMIA. 121942-AR (5411) 4349-38135

Baires:
“With: a copy 1o

Secretarfa de:Ambiente y Desarrollo-Susterfable '

" 'San Marttn 451

1004, Biénos Affes
Argentina

FEDERICO GUSTAVO ZONIS

YEL

PROSECRETARIO JEFE
CORTE SUPREMA DE JLISTICIA OF LANACION



6.03. The Bank’s.Addressis: .

International Bankfor Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W, :

Washington, D.C. 20433 -

United States-of America

Cable address: - &‘ele’x:  Pacsimilé:
g INTBAFRAD 248423(MCI) ot 1-202-477-6391
| Washington, D.C.  64145(MC) |

Qures, Gh g o7l

Lonea. » as.of the day. and-year

AGREED at /24,
firstabove waitten.

ARGENTINE REPUBLIC

By

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

o ‘ * o Authorized Reprosentative




SCHEDULE 1
Project Diéscription

“The objectives of the Prdject dre 1oy (a) improve sewerage services. in the MR River
Basin, and other parts-of the PBA and & ‘CBA by expanting transport and ‘tréatinent capacity;
{by support. g reduction-of industrial discharges-to the M-R River, through the provision of CRL
Gtasts (¢) profiote improved desision-making for snvironmentall-sustiinabile land se and
drainage planning,/and to piloturban drainage and:land use inveéstmenis, if the MR River Basiti;
and {d) sirenpthern. ACUMAR®s fistituiional framework for the fmgoihg and sustainable tlean-up’
of the M-R River Basin,

The Prifect eoitstitites'the first phiise ofthe Brogrant, and consists of the followlig partst

~ Part 1y Saritation .
) Carrying ontrof” mvestments n. sauitaiion mﬁ'astt'ucmre w1thzn the Concession
Ared, 4§ approved by thie- Bank, which consist ofr:(i) the-consteriotion of the left
bank: aollectqr (colecior margen izquierda) of the M:R. River of about 12
Kilometers in Tengfh; (i8) the construction of the Baja Costanera bypass collector
wubilsh: will, conrisct the left bank. collevtor, méntionsd i () hetein with the
Riachuele: preliminary freatment plant mentioned i (i) herein; (i) the
constriseion of the Riachvele preliminary ’treatnient plant, including the
. construction of the inflow aid entflew puitiping statiofis; (1v) the construetion of
the Riachuek‘r outfz the obnstruchonaf he: mdusfnal nollec’cot on. the :ﬁght

shout 3”‘? kilmﬁeters inl gth or nf Y Batﬂc»appmved a&emaﬂtwe tharefor
and’ (vn) thie: carying out-of fitior: somplementary works:

by Cartying it of: @ u’idepend%nt tevhmical supervision of thesworks under Part.1
. {a)(i) throngh {vij of the Project based oi-a reqiiest.foi proposals, acceptableta
the Bank, as provided in the Consultant Guidelines; and (H) the: following:
activities: (A) data collection, afilyses and wodeling fu support of the
snginetring designs for the works ender Part 1 (a) of the Project; and (B)
capagity develapment gotivities in support of the preparation of the engineering
designs of the- works under Rart 1 (a) (vi) of the Project.. :

| Part: Tndustrial Pollution Abafement

@0 Carrymg airk. of: (A) pollution diaghostics (which dlagriostics shall taka into
aceount; ufer alin; the baseline:data and informatiot prodived by the geographfc
mfdnnauon systen men“twng& m Part 3 (b} below); and (B} an analysis of .
048 cial impacts of industrial vonversion within the M-R River Basing (ﬂ)

design of a framework fo establish. appmpmatﬁ effluent Joads for indistiss

Tocated within, the M-R River Basit; and (i) canyingout:of samphng& of water

consumption and flow. discharge of industrial ¢fffuents fitto the M-R River 16

support the carrying out of the diagnostics menfioned in (i) herein.

& FIEL L
“é%R’I‘l‘FXCO QUE EL PRESENTE ES COPIA
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(b) = Improvement of the ourrent. system for-monitoring mdustrial wastes, thc‘rough?
tnter plig: (1) the acquisition. and utitzation of equiptnant 51 ldboratories to be
selected in accordance with. eriterin set forth in ‘the Operational Manual, {11} if
needed, the: provision of training to the staff of the laboratories meritioned in (i)
herein, and ta ACUMARs:sta(f, all of the nse of the equipment mentioned in.(3)
hereiity and (iif) the carrying out of annyal technical audits (under terms of
reference aeceptable to-the: Bank) oot contplisics of the PRIS..

(&)  Improvementof: the current strategy for industrial 'chgcharg@s ‘baged on the results
of the-pollution: diagnostics megntioned in Part:2 {aF (1) (A) above, which strategy
shall be.in tine Wit the fiainework mentioned in PartZ () (i) above.

g
1
4
§

(@  Desipn sod dmplementation of o, piogram of -corporate: -environmental
- vesponsibility- (which program -shall :include, imfer alfa; an environmental
disclosute program) for putposes: of;, inter glia disclosing mfbmiaugn tr: the

public concerning compliaticp w;th existing PRIs. :

{e) - vaasmn of ERI Grants to ﬁnanae investments. in mm‘cmmeniaﬂy sound
' prodigtion progesses; whicli-livestiments are-includedin:the: pertm@:nt PRI,

nental Tﬁm otial Manggement

{8) Devdopment of 4 regional plantting gystem. for thie M-R River Basin, through,
Tty aliée; (1) th cartying out-of a.review and.update of the recommendations set
: forth in the territorial devélopment study (carried out for ACUMAR) dated
: ~ Ogtober 2007, 50 as to design. the appmprxdte technical toels to- carry out.
disgusgions -and. build consensus on prierity issues ‘and programs. related to
- sustainable development among key stakeholders in the M-R River Basing {ii)the.
. Garrying out of workshops with key stikeliolders:on priotity fssues and programs
selated to- sustainable development inthe M-R Bas_l__n;“ gnd {Jii) the-catrying
ot of selected:studies on fhie priofity issues. refsrred o i (11} hipain a3 approved

: by theBank,

RSP

(B)  Design and implementation of a geographm infonnahm Systeii. to: support
- LACUMAR’s plansing and. decision-making capacity; and to serve as 2 topl for
‘moniforing the sustainable &evaiopment ofthe, M R River Basin,

() Design and implementation of .af;:flwad contral system fc:a;‘;ﬂ;e MR River Basin,

| (4}  Update of the hydrolagwal master ‘plan. for ‘the M-R: River Basin deted Match
1995, througly, infer alia, a, the (ca;r‘rymg gut of studies 1o update mformaﬂon 1
hydrological subsystcms and defermine flood fisk lavels and mapping, all under

terms of reference-acceplableto the Bank.

. e Sttcngihamng of the metmrologtcal and hydm’logicai alert system for the M-R
- River Basin,; so a5 to: obfal er afia, realfime emergency manageinent
inifermation, ' saiiafall floodinig: Torecast and flood. wariing mformatmnx, water

flows mf;:n:matmn of the M=K River and of the exceptionally high tidesinthe Rtp .

A
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de Ia Plata from strong southeasterly winds (sudestodas), and information on

precipitation quantity forecastsand haﬂ forecasts.

(i} Design of contingency-flood amergancy plans; whish plans shaﬂ,mclada inter
alia, inplementation modalities and simiilation exefcisss mvolving the provincial
gnd municipdl agencies, and local.communities, all located within the MeR. River
Baging (i) devclopment of commusication programs o provide timely

Tnfommiation to lecal comnmimities on forecasted. flatd events; and (jil) desigh of

envirorimental programs and management plans for potential flood preVﬁnnon
fiivestments, -and. thercafier, camy ot public information ¢amipaighs to
diSSeminnte thte informiation cofitained | in said progratus and/or plans.

Chatryitg ont. of iwéstments oni (i) bagie infrastrictive o rmprova agrbah

infrastructure in low=fncome. arban areas, which investments consist of, infer
afia; the. expansion of waler and sanitation sevondary networks, and the
cohnection of said netwaorks to the primary existing pertinent watér and sanitation
ne;twork the consiruetion. of: mxcm-dra:mage systems; including the construction

' 5 gystaits. Tequited 16 operate the: micrs-

\dramagc 8 tems, and the constriction: of secaﬂdary sireets and recreational
areas; and (Hi): flood corfrol, ‘which ‘nvestments consists: of the..construction of
drainage: systms; . dreas 1o by selected by ACUMAR. in. agcordatice with
criteria acceptablefo the:Banks:

Strenguiening of ACUMARs 1n£t11:ﬁtional and operational capacity so ds'to carry
out its functions and responsibilities under the Project, through, jnter alia: (i) the
design and implementation of an instinitional/operational, strovigthering plan
(whichi plan shall inclide, fnter alia, astions 1, iniprove said capacity); (i) the:
1mpmvament/rehab1ht&t;on of fis offices, or the construgtion: or rental of office
spage fot ACUMAR (is approved-' by the Baﬂk), and (i) the pt‘ovmfm af!

" technical assistance to -develop capacity, and the acquisition and. ntilization of

{b)

@

®

‘Establishment; of 2 pubho information office it ACUMAR,

-tnonitoring of the MR Riveriang the
for-gaining knowledge on control of the highlevel of the, groundwater table in tlie

equipment reqimed therefor.

'P'Demgn anid implententation of 4 cammumcatmn shrategy o jnfbrm. Project.

stikeliolders sboirtthe contents:of the Troject;

, including the
provision of techiiical dsgistance: to develop- capamty, and the dgquisition and
utilization of goods required. therefor

{4) Carrying out of the fﬂllowmg -activitiesy [A) analytical work. and’ additional

modeling, and gatherlng data volleetion, all relating to the water..quality
de [a Plata;(B).a study o greundwatef

M-R River Basin; and (CJ any othet study, acceptabletothe Bank, for the: clesit-
up of the' M-R. River:Basin; and (i) establishment of-an. independent panel of
individual experts (imder terms of referenge acceptable o the Banky to provide

periodicadvice in confsetion with'the tartyiiig it of the Projest.

| ,.gu oy e R
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Strengthening of the operational capagity: qf t’be UEP and of the UCOFT to assist
the: Boftawer, throiigh. SAyDS, to comply: with ity overall FProject management
and fiduciary responsibilities; through, infer aliu, the improvement-of the UEP*s
and UCOBTs office space. (as approved by the Bauk), the provision: of technionl
ass;stgma and t‘rammg, and the-acquisition-and utihzahon of*the goods required
therefor.



Project Execution

Section ], lementation Airan emén’ts"s@é‘:‘i -Other- Arvangenieiits

A, The Bortower, thiough $SAYDS, shall ensure that the Project s carrled m;t §ies accardange
with the provisians of the Anti-Corruption Guideliies,

B @y  Withont Y ftafion to the provisions: of Secﬂon 3.01 of this Agreement; the

~ Borrower, through SAYDS, shall: (i) cause AySA 1o -carty ook, Part. 1 of the

Projest i accordawce wilh -the provisions of fhe Project: Enviromnantal

Mapagesment Phan, the AySA Bnvirofinsiitsl Management Plan, and fhie

Operational Manual; (i) carry outParts 2 ahd 3 of the Prajeot it accordanics with

fhe provisions of the; Project: Environmental “Management Plan; the

Envirotimental Muanepetnent Framework, for Part 2 of the Project, the

Environmental Management Framework for Part' 3 of the. Project, and the

Operational Manual; and (i) cacry out Part4 of the Pro]ect - gecordanice wﬁ:h
the-provisintis-of the: E)peraticmal Matwial..

®)  Without Himitition to the provisions of paragraph, (a} of thig Seetion, the Borrowet;
through SAyDS, shall canse ACUMAR to-paiticipats in- thie eaprying out of thie
Projest 10 decordunce with the provisions of fhe Project: Environmental
Management Pla, the AySA. Environitoental Management Plan, the
Environmental Management Framework for Pait 2 -of the Project; ihe
Envirenaiental Managemént Framework: for- Part 3 of the ijeet andfor the
Operational Manual {as the.casemay bé).

{c) Indase of dnyGonflict aniong thé terms of the Project Exivironigental Mariagément
Plan, the AySA [Environmental Management. Plan, the Enyitonsiental
Mﬁnagement Fiatme t Part 2 of the Project; the Bnvironmental Management
Framework for. Part'3 of ‘the. Project, e Opetational Manal, dnd those of thi
Agreement; thetarms of this Agreementishall prevail,

O, (@  For purposesiof carrying out Part 1 of the-Project, the Botrowét, through SAYDS, .
shall thake available, o # grant basiy & portion of the proceeds of the Loan.
allocated to-Cafegories (1) and (2) (the-AyS § A ider a subsidiary
agteaniont (the AySA - Agreemefnt) i be. entered: fnto: between the: Borrower,
through SAYDS, and AySA: iiider termis and conditions which shall have been
approved by the Bank which shall- include, ftér. alia,; those sét:forth in Schédule
A'to this Agteement.

m G The Borrower;. fhrough: SAyDS, shall exercisé -ifs; mghts and. caivy -out 'jts
' abligations imder the AySA Agreement it such minner asto protect the interests
of the Borrower. and the Bank and to avcomplish the ‘pigpases of the Loan, ahd
{iiy except a3 the Bank shall ofherwise: agree; the Borrower, through SAyDS,
stiall not-assign, atiend, abrogats, terminite, waive vr [l to-enforce tie AySA L
Agreément or any provision thereof. ; 28 COPIA FlE

E
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F.

tiventy days after the conclusion of said st

aftet the review mentioned i (ii) herein has been concluded; furnish to-the Bank, for
approval thereof, any written: recommendations. made by SAYDS wnd ACUMAR. with
respect to an alternative solution'to teplace the-works under Part’1 (
B apj}mpuata and (iv)

(@)  Withqut Hmitation to the-pravisions-of Séction 3.0%: (&) {i)-of this Agreement the:

Borrower, through SAyDS, shall cause AySA. tox (i) prior to the congiriction of the right

bank collestor (colector wirgen derzcka) mentioned wnder Part 1 (a) (vi) of the Project;
and in 1o ¢ase later than Mafeh 31, 2010 carry out a pre-feasibility study on. alternatives

‘to- the construction of said. right: bank vollector, witl a s¢epo agreptable: 1 the. Bank

fwhich scope shall provide for said pra—feaﬁ:hﬂtty study- to-consider how wastewater

Alows from the middle upper basin.of the M-R River, ‘a5 well as how it flows from the.

Loncossion Area, how such flows will be kept from 'dis

' ifor the MR, River, or
stherwise: How these flows would be suitably trga,te

ACUMAR the recommendations of‘the study méﬁﬁoﬁed ‘it (1) heteiny, (i) immediately
h

(VI of the Project,
‘applicable, replace the-works under Part 1 (a) (viy of the Project
with the alternative: snint;on mentiongd in (il herein, .

" () Without' Iumtatzcm to:the provisions. efparagmpl; {a) above, the Burrower,

through SAyDS, shall cdtise AySA tox (i) prior to the co : (4 .
industtial collector {ihcluding its: pumping staton) raentioned in Part | (1) (v} of the
Project; and (B) the right bank collector gdaléﬁtar marger derecha):mentioned indet Part
1 (a) (ui). of the Project, ¢r'td the consfruction of a:suitable alfernafive approved by the
Bank as mentioned in.said paragraph. (a) above; . cary out a separaty site environmental
impact assessment {under terms of reférance accaptabla to ‘the: Bauk): for- the relevant
wotks; (i) apptove, and/er cause to be approved, an.environmental managemer
simildr environmental instrument, acceptable to the Bank, fox the relevant works {whfch
plan or -similay  environmental instrument shall be. based on the resulis. of the
environmental assessment mentioned: ‘herein, and the Bank’s comments on the results of
suid. asssssmaent, i any); and (111) unmedagtely 4fter sald #ppioval, 1mpjament and/or

caige 10 be implemented (as the ciase may be). the corresponding environmental
'm"ﬂﬂagemﬂm plan (or simﬂar emranmemal mstrument) in; accbrdande thh its teitns,

. The Berrpmt through SAyDS, shall. catige AYSA f prier to-the commencement:of any
‘works under (&) (1) through (vi) of th
:quahﬁsat;ﬁns and expe ' Jice, and vidérterms ol feférente; dll acteptable fo the Bank)io
" -enable AySA to carry ont’ Part L (®) (i) of'the Project,

¢t hire ofie. oy more fiims. (With

(@)  The Botrower, through SAYDS, shall eisure, ind cauise AySA; :_md/or ACUMAR
t -ensure, that any: works/activities 1o be: garrled out: under Parts. 1 (&), 2 {8)
threugh (43,3 {a) ‘through, (f), and 4 of the Prgjeot do notinyolve Resettlement.

B} 'Wﬁhout limitation to the provisions of paragraph:(a) of this:Section, snd it.the

event:that diring the, construetion of the complex works to be catried out under
Part: 1 (4} of ‘the Project an event ocours ‘which will cause Resettlement, the
Borrower, thraug}a SAYDS :shalls (i) oo ,ater upon the’ pecuirence of each
said svent, and priorto: the contintation of said works, cause AySA to-prepare
and present fo the Bank-a resettlement plan; aceepteble %o the Bank, which ’plaﬂ
shall ‘be: consistent with the provisions of the Resettlemet Policy Framewotk,
. and, shall ¢ontain, jmver alia, the actions fo be carried out: by the Borrower,

~11~

_nbt later ‘than ‘one hundred
quﬂy review with. SAyDS and
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through SAYDS andfor by tausing AySA te varry them-to- address and/or mifigate

(as: the case ey e) any social, technical and/sr envitoniental infipgot tegulting

from: the ‘occurrence: of each. such. event, and the: Borrower®s commitmerit to
pmwd'e‘ fhe ecessary finds and ofher Tesourees 1 Garry. out said: resetlement

d (i) thereafter unpflement, andfor catse. AySA 1o, mxplement, said
msetﬂame;nt plan in aesordatics With its-termis, :

Without:limitation to the provisions of Section 3.0 (a) (i) of this Agreement and Section.
L. of this Schedule, the Borrower; thiough SAYDS, il canss AySA 'to: (ay diring
twelve conseeutive -months, collect and. evaluate with due. diligence: and eﬁimency, e
Hydip-netereological daty needed for the desion and thonitoring of  the works under
Paﬁ 1 (ay (ivy of the Projest; provided, however, that the constiuction cofifract for said

works may be signed after AySA shall have: collected and evalvated said Yype of'data for -

a period of fot Toss than six cotsecutive months; snd (b} Ammedistely after the
completion: of the: twelve months: ‘period mentioned. i pamgraph () hetein, disclose to:
the pubilic:the resolts of the colleoted-and evaluated data mentioned in said paragraph.

‘Without fx:mtatmn fo'the provisions.of Seation .01 (a) (i) of this Agrecment; and Section
.11 of the- Getig nditions; and given thit the cost of the construation ;
Bérazategui treatment. plant will be fnclided. a8 paft of‘the- Bobrower’s %untez@art finds:
mndet the second phase of the Program, the Borrower; thmugh SAyDS ghall: (a) cauge:
AYSA 0 ot Tater than ik (6) nionths after tHe Bffoctive Date, prepare and firish to' the.
Bark an environmental management plan, acceptable: to the Bank, which plan shail be:

* hased oft the results of site ‘specific: environmental impict: assessroent for said plait,

dated July 2007 (as approved by the'Borrawer’s munieipality of Bérazategui (Mivendensia
Mi;mcz}ml‘ de Berazategnl), throngh municipal Decree No. 0042 {Decreto: No: §042)
dated Janvary 14, 2009); (b) thereafier,. cause AySA to Garry out the: envirohimental
‘management plan menfioned. in {a): ‘hergin. in: aceordance with its tmns, and (¢} afford,

.and eﬂﬁse\AYStA_tﬁ aifmd g raasoﬁa“n’la opporfinity for reptesentanves of the Bank to-

:n_} aﬂatmﬁs, ﬁquxpment rﬁé : and dacuments refovant to- the construction and
opetation of said pimat)? for purposes of ensuring that AySA. {s carrying cut andfor has.
istion of said plant as-provided in pardgraph (b)-of this Section.

(@)  The Borrowery through SAyDS, shalt: (i) estabhsh, and thereafter operate and

: haintain, at all timey duting i)]éet fiplemetitstion; a Project executing unit (the
UEP); and {ii) operate and maiutain, at all imes-duting Projéct iimplemietitation,
e UCORL all with a, strugtore; functions gud responsibilities acceptable to flis
‘Batk, as set forth inthe Operational ’Ma:iua]

(6)  The Botfowsr, thigugh SAyDS, shall etistire tha: @) the: UEP s, af all times

-during Projeet implementation, headed by-a Projest sootdinator, and assisted by
Professional and-administrative staffs and (i) the UCOFT is, at all times during.
Project implenentatiot, “headed by & Projéct goordinator, and assisiéd by

-professional.staff (including, fntep alia, a. procurement specialist, and a-financial
‘madagenment § "zalisf) aiid admiristeative staff, a1l {n nustbers and with terms of
‘Teference, and qualifications and expérience, dceeptable to the Bank.
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' forth in the Qperational Manual; and (i

The Borrowen, through SAyDS, shall. chnse: AYSA toi (i) mot. Jater than three.
inonths efter the Effective: Date; establish a coordination unit (the AySA CU){,_

with a structure; Rinetions asd r@spgnsml]l,tias, acceptable 10.the Bank, as. set
fhereaﬁer operate and ‘maintain, at il
times during Project implementation; the AySA CUL

The Borrower, through SAyDSi shall cause. AyﬁA to enisvire; that thie AYBA CY
is, at all times éuring Project imglémeuiaﬁen, lieaded by a Project coordinator-
and -assisted by-professional staff (including 2 financlal management speciafist, s,

procurement. spemahst antl an -environinentit specialist, as wall as aity ‘other

tephinical:specialist as selacted by AySAYdnd administrative staft;

Upon. appraval of any given CRI Subgrq] ect by tjie SAYDS, the Bortrover,
througls SAyDS, shall miake available a pertion of the:proceeds:of the Loan, on a.
grant basis (the CRT Grant}, to the relevant Eligible ’_Beneﬁcmxy ‘pirsuam: to the
terms: of an agteement: (the CRI Subproj
‘betiveen:the Baorrgwer, throngh SAYDS: and the relevant Bligible Benefiviary, on -
terms an# conditions -ageeptable 1o the. Bat

gt Apreerient) to be entered into

i, which terris shall have been
apprbved by the Bank, and sha’li niclde, inter al;a, thiose set fosth-in Schedule 6

 to'this Agreement,

(i) The Borrowet;. through SAyDS, shall exereise s rights and carry out its
obligations wnder eagh CRI Stubproject Agreemerit i such fuanngr as to protect

the interests of the Borrower and the Bank and'to.accomplish. the purposes of the

Loan;.and (i} exoept a3 ihe Bank shall:otherwise: agros; the Bomrower, through
SAyDS; shall hot assign, amend, abregate, termiriate; walve or:fail to.enforce any
CRISubproject:Agreerteni or: any‘pmmsmn therecsf

AR, and prior

territorial and/or administrative jurisdiction of an Bl
through SAYDS, shall, and shall cause ACU

ligible E

to this. Agreement.

(1) The' Botrower, ﬁ:mugh SAyDS, shall sxcrcise ity. rights and canty out its
- obligations under, each Infrastructure: Implementaimn Agtestnent in such mianner
- g8 to protect the interests of the Borrower:and ‘the Bank and o' acgomplish the

purposes of the Loan; and (i) exnept as the Bank -shall otfierwise agree, the
Borrower, throtigh SAyDS, shiall tiot assign, amend, abrogate, terminate, waive
or fail to-enforoe any Infrasteucture. Imp}ementatmn Agrecment or any” provxmou
‘thereof,

~13

fiig out of ay. given Tifrastrictiire thpmject which falls-under-the.
Entity;. the Borzower,
ARt0, efiter dnito.a joint agresinent:
(I:la.e Tnftastrugture Fmplementation Ag;eement) ‘with the:relevant Eligible Entity
en terms -and conditions acceptablefo the Baxk, whish terias shall have been.
apprqved by'the Bank, and shiall tnigtide, Hiter alid, these set-forth in Scheduls’7



O

-out an: environmental/so

‘anid/or canse, said Bligibls Betrefiuiaty

chiitfrients on fiig fesules of said sereening and/or dssessmen

‘Manggertient Framework for Part2 of the Project and/or the Environmentsl
Framework fof Pait3 of th

determiined by the Bank'that Resettlement will be itwolved in Tespéct of

Tnfrastructare Sabproje
-t be prépaé

witheut fimitation to the: provisions of Sesfion LR (a) and LL (2) of this. Schedulg, and -

pitorfo the carrying out of-any- given CRI Subproject. and/or any given Tafrastfuctire
Subproject, tho Barrower, through SAYDS shall: (a)-carry outand/or cabse fo bo carrled

oclal: sereening arid/or ar environmerital/social assessmett (ay the
sase Tay be) of the pertivent works/activities; (8) if determined by-the: Bank, approve,
; atid/or Eligible: Entity fo appiove, an

“environmental/social management plain “or sinfilar envitontvertal/soeial indtriment,
acceptable 1o the Bank; for each said (wh :
environmental/secial imsthument shall bis based on the resilts of the stivirciimental/saoial

- worklactivity: (which. plan or similar

sereening and/or envirommental/social- assessment: meritioned heréin, and the Bank’s

. if any);. all in gecordance

with-the provisions of ‘the Project Environmierital Management  Plan, e, virchinental

j 4l Management

i e Project (as the case fidy be)sand (c) mmediately aftgr said

spproval, ifmplement end/or: cause ‘o be implemented (as the cdse may be) the

dorfesponding environmentalisocial. mavagement plan {or sirditar environmental/sacial
Instrurment) in-accordance with ifs ferms, o

1€ a7 rssult of the defiliition of the zone of fipact i redpect of any given: CRI

Subprofect-or any given: Infrastructure: Subp ject {involving the garrying out.of works)
andlor of ‘the carrylng out of the pertinent environmental/social seréening andfor
enivifoninental/social assassment (e mentioried fn. Section LM of this Schedulp), & is
any given CRI
Siibptoject (invelving the carrying out of works),
1y works under the corfesponding CRI Subiprojet ot

; the Borrower, through SAyDS, shall: (a) prepare afid/or Catise
d, and furnish to the Bank, & resottfentent plan (acceptable:to the Banik) for
gach safd CRI Subproject or each Infrastructure Sibproject (which, ‘plan shall e
consstett with the provisions of the Reseitlement Policy Framework, and include the

Horrowers commitment fo piovide the necessury Ainds and other tesontces 10 carry: ot

Subpinfect:of any giver nffastrocture
and. prior-to the carrying out of at

said tesettlement plan); and. (b) fmmedidtely: theredffer implement and/dr cause o be
ifaplemented sach tesettlenenit plin it accordange with its terms.

The Bortower, through SAYDS, shall, prior to the commencement of each calendar year
during Project iplementation, cedte, and thervafter 1maittain throughout cach said
walendar ‘year of Profect implementation; a. specific budget: line enfry ifi ‘the relevatit
ainal biidget i order to keép track of the corresponding expenditures.ingurred during
Project implementation. ' '

The Boteswer, thirogh SAYDS, shall cayse ACUMAR, to, nof Iater thart six-months after
the Rffecfive Date, establish, and. fHereafter operate and miaintain, 4t all, timgs- diring
Projest implomentation, a web. page,. which shall contain, infer alin, inforfation “for
resolving claimy/concerns related to Project implementation, ~

The Botrower, firough SAyDS, shall, ot Jater than six months after the Effective Date,
establish the steisétirs, fimotions and respensibilities of the paucl mentioned in Part 4 (d)
(i} of the Projest-as provided thersin, fneluding:the idetitifioation. of the- specialists 10
bicorne tiiembits of suid. panel. '
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Without Yimitation fo the provisions of SectionLF of this Scheédule, and prior to the
initiation of ary-of the works under Part 4 (a): (1) and {¢) of the Project, the Bofrower,
through ‘SAYDS, shall: (a) carry out and/or canse to be cartied out an environmental
screening and/or ai cnvironieital assesstment: (as the case' may be) of the pertingnt
worksy (b} if determined by the Bunk, approve, andfor gause tp be approved, hn
envitonmental management plan or sithilar eiviroimental instument, asceptable fo-the
Bank, for'each said works (which. plan or similar environmental {nstrument shall be

based on-the: results «of the environmenta] screening: and/or ‘envirotinental assessment

‘mentioned herein, and the Banles commsnfs on ‘the tesults of said seréening and/or
assessment, if.any); aud () immediately after said approval, implement.and/or cause to.

be-implemented (as the.case may be) the corresponding environmental manageirient plan

{or gitnilar envirprmental insteument) in accotdance with its terms.

] B
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. General Con

Project Repoits.

The Borrower, through ‘SAyDS,. shall. monitor and evaluate the progress of 6 Preject
anid ‘prepure: Projoct Reports: in svcordatios; with the pravisions of Section.5.08 of the
' ris afidl on the basis of the idicators.set forth in the Operational Manual,
EBach Project Repoit shall ¢over the period of one calendar semester (siarting with: the:
calgndar semester in which the Tiffective Date falls), wid shall be farnished to the Bagk
notlater than. forty, five calendar days affer the cad of the-period covered by:such report.

For purpasés. of Section 5.08 () of the Getistal Conditions, the Bottower, ‘through
SAYDS, shall, not later than June. 30, 2013 exchange views ywith the Bak, AySA, and
ACUMAR (the, mid-term review) .on the sxeécution of the Project, and the pertinnt
Project Reports.covering the: last-tvo calendar Semesters preceding the date-of said mid-

“termireview:

For parposes-of Section 5.08.(cJ of the General Conditions, theireport on-the exevntion of

the Praject-and related plan required pursuant'to that Section shall bs firnishied 1o the:
Bank not late than: six morithis before the Closing Dats, : |

Finaiitial Mansgeniént; Financial Reports and Audits

The Barrower, thirough SAYDS, shall maintain of vause 1o be fiaintained & financial
finagement system in. accoidante with' thé: provisions of Section 5:09- of the Géneral
Conditions,

‘Without limitation to the: provisions of Part. A .of this ‘Section, :the. Borrowen, through
SAyDS; shall cause AySA-to, niot:later than (hity calendar days.affer the end of each.
calendat setuoster (starling with the ealeridar sepester in which the Effective Date falls),

covering sach calendar senteste; in foim and substance:satisfactory fo'the Bank,so that
the same may bedncheded by SAYDS in-the‘Project Reports mentioned in Section TLA,1
of this Schiedule:

-prepare.and furnish to SAyDS inferim umaudited finanéial reporty Yor Parf 1 of the Project:

Without Timitation. to the provisions of Part A of this Section, the:Borrower, through |
SAYDS, shalli(a) not later than Torty five calendar days afier the end of eachi cafendar
semiester:(starting. wift the: calendar semester:in' which the Effective Date fills), prepare
the interin, nawdited financial reports for-the Project; wnd (b) thereafber; as part of the
Project Repotts mentioned in Section ILAT of ‘this Schisdule, furnish ti the Barik the
interim mandited financial reports mentioned in (4) berein, all covering ‘eachi calendar
semgster, in forriiand substancs satisfactory to the Bank:

()  The Borrower, through SAYDS, shall liave jts: Pinancial Staterierits audited i
adcordatice with the provisions of Seqtion 5.09 (b) of the Gengral Conditigns in
respect of the: Project: Each: sudit of the Financial Statements shall cover the
period of o fiscal year of the Borrowsr: Said audfited Finincial Statements for
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each such period shall be:furnished to the"Bank it later than shx montlis.after the
end of such period: ,

by .The Borrower, thrcugh SAYDS, shall cause AySA to hdave its findncfal

statenignts audited it Accordance with the provisions of Section: 5.09 (b of the
General Conditions: Each-audit-of AySA’s financial statements. shall cover the
period of ong fiscal year of AySA, Said audited financisl statements; for each
snoh poriod shall be frpished o the Bank not later than six months-affer the end

of such pﬁmd
Section L.
A, Genéx‘ﬁi’f
| 1. Goods, Works and’ Non—Cousultant Bervices.. Ali gouds,, works aid Non-Consoltant

SﬁMqas réguired for fhe. Project and to be financed ont 6f the: proceeds of the Loan shall
be ptocured, and/or causeil to be provured, in-accordance wiftt the reqmremants set-forth
orrefemed to in Segmcn T of the Pmctﬁ@ment Guldehnés, and with fhé provisions of this
Section.

Consultants’ Services. All consultants® servives deqitired for the. Ptq]est and. to. by
financed out of the proceeds- of the:Loan-shall be procured, and/or caused 1o be progured,

1 accordance-with the requirernents ser forthi of teferied $o'i Stetions 1 and 1V 6f the
Cofisuitant: Czuldehnes and with the-provisions of this Section.

Definitions. The cap:tghzed terms; wised below in this: Section to describe pastioular
procuremett methods or miethods of review by the Bank of particular-contracts rafer to

the: corresponding: ‘methed. deseribed in the: Procurement Gmdehnes, Q:: Cotisiltant

: Gﬁ;deimes, a.c{ethe nase may be, |

Special vaision& Without Timitation ‘to the gther ptevssmna ‘in. Seetion LA of this

Scheduls, the followiigadditional provisions shall also ) govern the-procurement of goods;

works, Nob-Consultant Services and congultants® services w;lder the Project (as: ﬂm cags
‘may’ bc)

&(@)I procurement of goods, works, NOn»Cons&Itant Sarxmées and-consultants” services

@ fespect of firms) shall be; carried out using: (i) standagd bidding documents
(which, bidding documents. in Tespect of ‘works shall include; i applicable, a .
provision wheteby the pertiiient. contractdr inust comply with the pertinent
provisions of: (A)-the Project Environmenta! Management Plan; (B) the:AySA
Bovironmental  Management Flaw. andlor (€} the cﬁrrespondmg-
" environmental/sodial anagemeit plari: of - similar.  environmental/social
instrument-referred o in Section TN of Schedule 2 to this Aga;eemant in respiect
of fhe: relevant ERI Subpitjeet off Infrasmture Subprq;st}i) and staddard
Tagiests for quotahonsi’propnsals (as:the-case may be), all acceptableto the Bank,
which. shall all include, fufer alia, & settloment of dispute provision; (i) miodel
bid ovaluation forms, and model quoiamnsfpropesals evaluation: forms (as the
casemay be); and’ (m) model contract forms, all acceptabie to:the Bank;

17~
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(b} all contracts for works to be- “procired. under the. Praject shall contaln. a.

-méthodalogy, aocoptable: to the Bark, whereby the price: of eaoch:said contracts:

shall be adjusted through the use of price adJUSlIHEIit formulas; i & manner
 aveeptable to the Bank: '

{&) mthwt limitation to the ‘provisions of paragraph 2.8 of the Procurement

" "Guidelines; und it cases in which contracts: for larse. o complex works (as

determined by:the:Bank) are involved, prospective bidders.and/or bidders (as the-

Gase: miay, baj shall be given: (i at ledst 8 weeks for the preparation and

sibrtission of prequalification: iesponses; and (HY at. least 12 weeks for the
‘preparation and submassmn of their bids;

Wy actwo-eivelope tidding prandure shiall siot bé alloved. it the procurement of
go@ds, works and’ ’Ncn—ConsuItmxt Services;

(e  after the public spening of bids Tor goods, wotks and: Nmr-Cmnsultant Semees,
) ‘information relating-to the: examination, clarification and evaluation of bids and
reoomitiiendationg concerning awsirds, shall not be- diselosed to-biddess Gr other
persons not officially concérned withthis process antil the pnbhcatmn of contract
award:, In addition, bidders: andfor '
‘said process shiall riot beallowed to:tsy

@

offiqlaliy ccncemed wiﬂx thiis. progess unf;l the ;:u&hcanon of contract awaré
{exceptas provided in paragraphs 2.20:and 2.27 ofithe Cmsuitant ‘Guidelines), 1:1.

wddition, consultants and/or other pergony 1ot o y conceried w
process shall ot be alloved to review of imake copies of other: consultants?
pxoposa‘ls,f

()  biddérs or consultants shall not, -as & condition for submitting bids o proposals

~ and/er forcontrackaward: (1) be required lo bewegistered in Argentina; (i have o

iepresentative in ,Argeﬁtina and (ui} be associated o subesrttact with Argentme
suppliers, confractors-or consultants;

() thie ihvitations to bid, bidding dociiments, minutes of bid openirigs, requests for

N expressions of interesi: and the pertinent snmmary of the evaluation reports of

Hidgand proposalsof all povids, works, Now-Consultant Servicess and consiltants’

" gervicel procuréd by the Botrower, thirough SAYDS, and/or by AYSA. (as the cdse

may be) shiall be published in-the-wel page-of the Bmmwer’s Offics of Natignal

Procoretnent (Oficing Netgional de Contragaciones), snd ina manngs a;:eep‘table

to the Bank, The bidding period shall be counted from the date of publication. of

fhe mv;tat;on to bid or the date of the avaﬂamhty of the bidding dyeirhefits,
whicheveri is later, o the date of bid opéning;
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the provisigns-set forth in patagragihs 2.49, 2.50, 2.5, 2:53 5254 and 2,59 of the
Procurement Guidelines. shall -also be applicable to contracts for goods, works
and Non-Consultant Services to'be procured: ynder National Competitive Bidding
procedures; to

teferences to bidders in one or-more specialized magazines shall not be used by
the Borrower, firough SAYDS, and/or by AYSA (as the ‘case may be) in
determinitig if the. bidder in:respeet of goods whose'bid hias heetr dotorminad o
be the Jowest-evalusted bid has the capability and réfources fo effectively-carry
out the vopfract as offered.in. the bid, a8 reférred o in the provision set forth in
paragraph 2,58 of the Procurement Guidelines. Thi provision set forfh in. -
paragraph:2.58-of the Procurement Guidelites (icliding the Hmitation sef forth
herein) shall also be applicable to confracts for .goods o be procured under
‘Nationtal Compétitive Bidding procedures; :

“witttess prices shiall ot be used a8 a parameter for'bidsevaluation, Hid vefection or
‘contract award;.

the Borrower, throgh SAyDS, shall: (i) supply the SEPA. with {he information
bontained in the: inifial Procurement Plan wwithin 30 days after the Project. has

- been approved by the Bank;.and (1) update the: Procurement Plan at least every

theee' moiths, or 45 required by the: Bank;. to reflect. the: netual project
implementation: needs and progress and shall supply the SEPA ‘with. the.
information contiined in the updaied Prosutement Plan immediately theroaftsr;

the provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Prociivetent Guidelines
‘providing for doestic preferetie il the evaluation of bids shall apply. to goods
nanufhetured in the territory of the Borrower in respect.of contraots for goodsio
be procured-uuder liternptionial Competitive Bidding procedures;

conpliance by bidders with the-norms issied by 15O with respect to any: given
good procured ynder the Project shall not be used s parameter -for-contraet:
awmd; -

consultants shall no be-required 1o sibmit bid ok perfostmance securifies;

«contfacty of goods; works and. NomConsultant: Services: shall not be. awarded. to
the: “most conveniont™ bid, but rather to the bidder whose: bid has beex
detetriingd; (1) to be substantially responsive; and (H) fo offer the lowest
evaluated bid, provided that said hidder hag dertionstsated to the Berrower,
throngh SAYDS, and/or AySA (as the case may-be).fo be qualified forperform-the
cotitract satistactorily;-and ‘

thie types.of contracts-described n Section 1Y ‘of the Consultant Guidelines shafl
be the only types of pontracts o b used by the Borrower, through SAYDS,.
'aid’or by AySA (as the case may be) in connection. with the cemtracting of

w16
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- Paiticular Methods of Procurement of Consultants™ Services

[Procurement Mot

| {8) Sole Source Procedures for The: Selestion of Indtvidual Gonsuliants sot Torth .

consuliants’ services provided by a:firin ahd to be fnated With s proceeds of
- the'Loan, : .

Particilir Metliods of Piocurement of Goads, Works and Noxi-Consaléant Servicis

International Competitive Bidding. Except as othérwise provided in pacapraph 2
below;. goods, works atid Noti-Consultant Services shall be procured under coptracts
awarded on ihe basis of Internationgl Competitive Bidding procedires. -

-Qthér Methods of Proctirenient of Goads, Works and Now-Consultaiit Services. The
following fable spexifies the mefhods of procurement, other than Internatigng]
‘Conipetitive Bidding, which iy be tised for goods, works:and Non-Consnitant Services.
“The: Procurement Plan shail specify the ciroumstances tinderwhich sneh imethods may be:
used, ' . ’

Quality- alid Cost-based Selection, Bxeept as otherwise provided in patagtaph2 below;
consultants” services shall be prooured under contracts awarded ox the basia of Quality
and Cost-based Sslection, - R

Othier Methods of Procwrenicit of Consaltants® Services, The following table
other than Quality and Clost-based Selectivii,
servieds, The Procuretent Pl ahill specify: the
ithods may be vsed,

which:may be-used for consy $
‘ciroumstances under which sich g

iod
() Least-Cost Based Selection ,
{b) Quality-Based Seloction L -
(2) Selection Based ont the Consyltants’ Qualifications _
(d) Sinple'Soutee Seloction, o
(e) Selection undera Fixed Budget ' e o
() Brocedures st forth In paragraphs 5.2 through 5.4 oF the Consuliact Culdeies To:
_the Selection ol Tidividual Consultants

| paragraph 5.4 of the Consultant Guidelings for the Selection of Individual Consultants

Review by the Bank of Provurensent Decisions

The Procuremierit Plan: shall set forth those contracts which shall beisubject-to the Baik’s Prior

Review: All othercontracts shall be subjeot 15 Post Review by the Bank.
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Section IV,

A,

1,

2

General

The Borrower, throigh SAYDS. (with the assistance of UCOED) may withdraw the-
procesds of dhe: Loan in gocordaiice with the: provisions of Article 11 of the: General
Conditions, this Seotion, and such additional instructions (the Disbursentent Letter) as the
Bank shall specify by fiotice fo the Borrower (ncluding; the ““World Bank Disbursenien
Guidglines for Projects” dated May 2006, 49 tevised from time to-time by the Batk and
as:made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible

Expenditures as set-forth in-the table in paragraph 2 below,

The following table specifies the categotiey of Elfgibly Bxpenditures that may be

Tinanced out:of the: proceeds:of the Loan (“Catsgory™), the allocation of the. amourts of

the.Loan fo each Category, and the.percentage of expenditures to be-finaricéd for Eligible:

Experiditires in each Category.

" Category

T Percﬁntageui' Expegdﬂﬁrgs
to bie financed
(iclasive of Taxes)

Amoun¢ of the Loan
- Allocited,
(expressed in USD) _

(1) Wotks under Part 1 (a) of |
| the Project: |

T80% of scach Tligibio
Expenditirs  incuired by
"AySA. untit  disbursements
‘under this Casegory have
| resched -an aggidgate amount
of $400, 000,000; and 40% of
-gach  Bligible Expenditire. |
Jncinréd by AySA thereafter |

60.9;0 003.006’

12) Consultants’  setyices,
| goods and Tralning tinder Part | -
1 1(b) ofthe Projest

T 38000000 | 100%

(3)  Wotks, goods dndlor |
cohsultants’ services under |

‘CRI Subprojects

40,000,000

| di

T00% of e amounts |
ursed uoder the relevant |

| (4} Bligible tEﬁgenQiiﬁres= for [
Parts 2 (a) through (d):anil 3 of |
“the Projéct

35,000,000

| CRIGrant

{5) Eligible Expenditures, for |

Part.4-of the-Picject

14,000,000

{6} Unallogated

“58600,000

(7)Front-end Fee.

2,100,000

" [Awmount payable pursuant 1o
| Section. ~ 2,03 i
| Agreemient in ascordance: with: |

of  thls.

Section 2.07 {b) of the General. |

1 Conditions:

{(8) Premia for Inferest R;a,tf;

Capsiand Interest Collars.

["Amounts payable pursuant o |

Section 207 (6} of this
Agreement:

[ TOTAL AMOUNT

840,000,000
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For purposss of this paragraph:

the ‘term: *Training” means: expendituees: {other than those for consuliants®

services) incurred by AySA, ns-approved by the Bank on e basis of an. annjal
budget: am:eptablé o the Bank, ta finanics reasonable transpartation Costs and pef-
diem of ‘trainees and. trainers-(if applicable), training; registratlmr fees; fraining
aterials, and rental of training facilities and equipment; nnder Part I(b) of the:
Prigject;

“Bligible Expenditures for Parts 2 (a) through. {d) and ¥ pfithe Project” irieans
{without:limitation to the définition of Eligible Expendituré-sut forth in: paragraph
36 of the General Conditions) any expenditure for -gonds; works; consaitants

- gervices, Non-Consitltant. Servives, and/or Tralning undet said, Parts of the,

Project (as the case-may be). For purpose of #his definition, the term. “Training’

means sxpenditurés (other-than, those for consultants” services) ineurred by the
Boirower, througli SAYDS, andlot by ACUMAR (in‘ connection willy its
participation: i the: catrying out: of sald Parts of the: Project), 4s approved by the:

. Bank ov the basis of an gunual ’hudgqt at:ceptable 1o the Bank, to findvice

reasonable: ’transporfaﬁton costs -and. per-diem of frainees and - frainers (1f
applicable), frafning regisiration fees, tigining materials and rental of training
facilities. and ¢quipment ihder said Parts of the Project; sAd

“Bligible Expenditores for Fatt 4 of the Projent” mrieaiis (without Hritation to the
definition of Eligiblé: Expénditirs set forth in paagraph. 36 of fhe: Getigral
Cenditions)- ‘any expenditure for poods; works; -consultants. services, Non-
Consultant Services, Training and/or Operating Cests under said Part of the.
Project {(as: fhe: case: may ‘be); For purpose of this definition, the term: (&)
“Operating Costs” menns reggonable reotirent expondifures, based on an wnnal

- budget previously apgtoved by the. Bank, that would not have beea incitred. by

the Borrower, through SAyDS, and/or by ACUMAR. (in onnection with its.
participation in thie eartying ait, of safd Partiofthe Projet)-alsent the Project, for
Project administration dosts (including-officetent), operation and malnienance of
d-salaries for civil servants assigned fo
caity out adminfistrative (e.g. secretarial) rasponsibilities under said Pare of the:
Project(but excluding any-other type of'eivil servant salarles); and. (b “Ttaining’
thieanis expenditires (othor than thoge for-consoltants” servived) incurred by the
Berrower,. th.mugh SA}’I)S and/ or By ACUMAR (i donneetion. with. ifs
purticipation i the carrying out of said Partof the Project); as approved by the
Baik o thé bakfy
reagonable iransportation costs and. per-diem of trainses. and frainers (if

applieable), tipinity registration fies; trainitig materials and rental of “training,
Tavilities aml equipment under-said. Pait of the:Project:

‘Withilyawal Conditions; Withdawal Perind

Notwithstanding fhe provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be mades

(3F
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2.

(&) for payments made. prior fo the date of*thtis Agreement, except-that withdrswals,
up 10 an aggrogate amount not to exceed $6,000,000 gquivalent mdy be inade for:

paymeéiits made peior-to this date but on or affer September 1, 2008 (but in.ng

case ‘more: than. one yegr priof 1o the date of this Agreement) for Eligible
Expenditures for Categories-(1) through (5), if the pertinent obligations set forth

in this Agréement, as applivable to, each Bligible Expenditore have bien
complied with; and o

. g ) S E _ e , '
(&) for payments made 19 findnce any CRI Grant under Category (3), tiless the
pertineat CRI Subproject Agreement has bisen signod by the parties therefo.

Thie Closing Date s Magoli 31, 2016,

'!23-*
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SCHEDULE 3
Anortization Schedle:
The following table sets forth the: ?ﬁnmpal Payment. Dates of -the Toan and the

pemagtage»of the total principalamount of the Loan: payable o each Principal Payment
f ment:Share"). If the proceeds of the:Loan have been fully-withdrawn as. of

P-the ﬁrst Principal Payment Date, the: principal amount of the Loan repaydbile: by thie:

e o eagh Prﬁfcjpal Pagiment Date shi Il be: deterinitiad by the Bask by
' an-Balance asof the first Principal Payment Date; by (b“)
h Prificipal Payment Date, sich tepayable amount to-be

eil, 4§ igcessany, o dednet any amounts reféited to-in paragraph 4 of this: Scheduls;
tarwhich & Currenmy Conversion applies.

Princip!il Payment Date '  Installment Share
(Expresaeﬂ A Percentgg £)

Oii each March 15and Sépterber- 15
' ‘Beginiing Segtember-13, 2014 ‘
through Mareh 15,2039 | . s

It g prosseds of the Lodn have not ‘been fully withidrawh a8 of the. first Principal

Payment Date, the principal amount: of the Loan:repayable by the Borrower on each,

Prinicipal Payment Date shall be detsrmined as follows:

(@  Tothe extent that-any proceetls of the Loan have been withdrawn as of the first;

I’nnclpal Pament Daite, thie Bortower shiall repay the Withdravn, Iscxan Balarics
as of such date Ain accordance with paragraph 1 of this Schedule.

()  Acyamoint vnthdtawn after the ﬁfst Piingipal Paymenit Date shall be tepaid on

- each Principal Payment Date falling after the date-ofsuch ‘withdrawal in amouhts

determined by the Baitk by muitzplymg ¢ arfiount of ach sich teithidratwal bya.

ftaction, the numeritot o which isthe. origina;l Installment Share-specified it the

able in pasagraph, 1 of ihiy Schedulefor said Fﬂncipa,l Paymient Date ;(“Orzgmal

TInstalliment Share”y and the-¢ -if which 1§ the s of all retaining

'Original Installment Shares féri incipal Payment Dates falling on or affer such

‘date; suoh amivunts repayable to beadjusted, g5 iecessary, To-deduct Ahy: dmopiits

refeited to in. paragraph 4 of this Schedule; to which 2 Currency Converszon
Aapplies:. .

@)  Awmounts of the Toan withdrawn within two calendar months prior o any
Principal Payment Dats shall, for the purposes solely of: calenlating the principal
AmOunts payable on any Principal Payment Diate, be freated a8 withdrawn and
oufstanding: on the second Principal Payment Date following: the: date of
‘withdraval and:shatl bs. fepayable. uil gach Principal Payisit Date coifimending
with#he second: I?rmmpal Paymeit Date following the date:of withdrawal,

by Notwithstanding the provisions of guiv~pa:agraph {a).of this paragtaph, if 4 any
time ‘the Bark-adopts & due: date billing system-under which invoices are issued

24~ _
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on-or afiet. the respeotive Priiicipal Payment Date; the provisions of such sub-
paragmph shail o Jonger apply to any withdrawals tnade after the -adoption of
su(:,h billing: sysiamn

Notwithstarnding the. provzswns of paragtaphs: 1 and 2 of this Schedule; upon a Currency
Conversibs: of all «or -any portion of the Withdrawn Loan Balance to dn Approved
Chitretigy; the amount so canverted jn'the: Approved Currenty thit is tepayable on any
Principal Payment Date oconrring during the:Conversion Period, shall be determined by
the Bank by wwltiplying such amount: it CUFEEngY: of" denomma,tlon lmmedsataly prigr;
‘to the Conversion by eitheit (§) the exchange rate that reflectsthe-amonnis of principal in:
the. Approved: Currency. payable by the Bank nndor the Currency Hedge Transaction
Toliting, {o thes Conversiotiy or (1:0 if thie Bank so determiinies T decordancs with the
‘Coniversion Guidelines, the exchange rate aomponent of the:Screen Rate.. '

I ‘the Withdrawi Loag Balanse i detiominated in mote theis one Loaii Currency, the:
provisions: of this: Schedule shall apply separately. to the amount denominafed: in each
Loan Currericy, 80 45 to produst a sepatate smortization. schqdule for each stch amouht.
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SCHEDULE 4

Terms and Conditipns of the AySA Agreeinent

The AySA Agréement shall eofitain, ier alia, the following provisfons:

the 6ﬁligaﬁémffiﬁﬁ Bottower, thidiigh SAyDS: ©

{i g0 pmmptiy disburse: to AySA the: pro;;eeds of the AySA Gram Wwith duis:
a dﬂlgenee and efficiensyy: aﬁﬁ

) fo comply with #is oblrgatmns refarred 1o i, the Loan :Agresment, 4s.
applicable to Pt 1.of the: Project, ihcluding the obligation referred o in
- Sectiofi TAv of Schedule 2 to the: Loan Agreemen;

the righf of he Barmwer, threugh SAyDS, to take rMiﬂ aetions. against
AySA in case AySA shallhave Falled to; mpiy with gty of its.obligationis undsr
the AySA Agresment (which detions may irolude, fifer- -alia, the partial orfotal

suspension and/or cancellation of the-prooeeds: of the AySA Grant (a5 the cise

may bl

the:obligation of AySA to:

(1) wary out Part 1 of the Projéct with- due diligence:and efficiency, and in

- conformity ‘with appropriate adminiitrative; technfeal, ﬁnanesai,
eeotionie, environmental and social standards afid préctices, and in

accordaﬂce With the! prowsmns of the Loan Agreement;

G1) st the AySA Grant for the finaricng of “Patt 1-of the Project as provided
1 thie Loan Agreement;

.....

G provi'de the couriterpart fiinds, facilities; setvices and other resources,

fie¢essary o appropriate to arry out Part 1 of the ’Prcgeci:

(v} ensure that Part 1 of the Project is cardad oot in accordance with-the:
provisions-of the Afti-Corruption Guidelines (by, for example; allowing;
Bark inspeetion and audit riglits anitler ‘paragraph 9 {4y of the Anti-
Corrugition: Guidehnes)

(¥}  nottoassion, dmend, teriinate, abrogai;a repeal, Waive or full 1o enforce
the AS/S'A Agreemiient or any provision thereof; mﬂess previously agreed.
by the Bank;
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| {vi)

(A) maintain; at ‘all. fimes during, Project jmplementation, o fiancial
G of the Gorimtn Eomgonaaate Wit he piovisions of Secton 509
@) of the, General Conditions; :and (8) have such financial, statemerits
andited by independént aditors aceeptable. to the Bank, fn dccordance
with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank, and

- promptly thereafier furnigh said statemients as-so audited to the Botrower

i

-tespeetively) in respect of Part'1 ofthe Projectyand

gty

and the Bunk, 3l as provided in Section TLB of Sehedile 210 the Loan

Sdpesment;

if applicable, fo comiply, or caused.to be sontplied, Wwith the. obligations
teferred 1o in Sections 3.04,:505, 5.06, 5,07 and. 5,10 of the General
Conditigus (relatiig tol insiranice, land acquisition, use of goods, Works
and services, and operation -and muintenatice: of faoilitios, plans,
documents and. records, cooperation and consulfation and visits,
take-ot:permiit to be'takett all action to enable: (A) the Borrower; through
SAYDS, to comply with, its obligations. sofried to il the Loan
Agrecmont, as applicable to the carrying outof Pait.1 of the Project; and
{B) ACUMAR to comply with the pertinent provisions of the ACUMAR

Resalution, as applioable to the carrylng out of Part 1 of the Projos



Lt

SCHEDULE 5

Terrms of the ACUMAR Resolution

The ACUMAR R;esdl’;_zﬁon: shall-eontain, interalin, the following provisionsy

Theommiitiment of ACUMAR tot
(@) participate in the carryimg ot of Part }. of the Projeet, which participatiot shall
comisist of dpprovinig: (1) the tiring i which 1 s under Part 1 {a) of i
Project will he carried out;
would irtipact the-quality. an

(b participate in the carrying out: of Paris 2, 3 and 4 {a) through (d) of the Profect;
which partivipation shall congist.oft (i) providing techinical advics and approval

 1u corinection with e procurement process tnder Patts.2, 3 and 4 () througli (d)

of the Projeciy (1) selecting the Infrastructure Subprojects i, accordanee with the
oritori set’ forth i the Operational Manual, aud Sosigning the pettinent
Tnfrastinctare Implétentation. A greemert; and (iv) monitoring vomplisnce of the

ammyiing out of CRI Subprojects and Infrastruchurs Sybprojeots; and

() ‘take or-petrititto be taken all actionfo enable the Borrower, ihrough SAyDS,; to
somply with its sbligations referred to it fhis Agreoment, as applicable o fhe
‘participation of ACUMAR i the catryiiig out of the Project: ]

' SCERTIFICO QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. DOY FE.”
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SCHEDULE 6

Teras and Conditions o CRI-Subproject Agreements

Hach CRT Subprojest Agreoment shiall contain, buter alia, the following provisions:

@

G

@

i)

he right of the Borrower, thraugh SAYDS, to take: reinedial
pestingint Eligible Bengfictary'in case said Eligible Beiieficiary shiall have failed

the: -o_bligation of ft‘he'CBmfri_an through SAyDS, fo;

promptly make.available to-eash.Eligibie. Beneficiary the proceeds of the
corresponding CRI Grant- with due diligence and efficicicy; and upon
written request of the Eligible Beneficiary; to.make direct payments, out

the proceeds -of the pertinent CRI Grant, to the contractors,, suppliers

and/ot consultants (either firms or fndividnaly), avthe cave ay be: and

o comply with: its abhgatmn& refemsd to in the Loan Agreement, as .
applicable to thepertinent: CRI Subproject: inchiding the obligation
peferted to tn Seotion LA of Soheduie? 1o the Lidn Agreemeént;

sctions against the

1o .comply with any of dis obligations under the: pertinent CRI Subproject
Agreement in respect of any CRI Subpioject (whwh actiotis sy Tnchyde, tnrer
alin, the-partial or total. suspensmand/or Ganccilatmn of the proceeds-of the CRI
Grant (a5 the case:may be)); and

the obligatiorrof each ;Eligib_‘l_e; Beneficiary:

@

)

(i)

(v)

~ ‘Qperational Mangal),

with. the: pmwsmns of the Amx»@mupuon Guidqlmes (by for-éxat
allowing Bank dnspection-and andit rights: under paragraph 9 (d) of the-

4o use-the CRI Grant. for fitianciug’ the carrying out of the pertinent CRI

Subproject;.

fo pmvxde the ﬁmds gm agcordance‘ thh tha formula set: forth: in.the

or appmpxlateto catry obt the correspbitding CRI Subproject;

gty out the- ORI Subproject: with due. diligence, and efﬂmeney, aod in
ith - ‘appropeiate administrative, Techuical, ﬁnaneial,f
eCONONKIC, environmental and social standards and ‘practices, and in
acgordance with the pz‘owsim:ls of the Loan, Agresmiont;

_cﬁlilfmﬁity

o ensure that the pertinent CRI’ Subpmjeot ig:carried out in accordance
Ple;

Anfi-Corruption Gu:dehne CYR

is and other-resources, Negessary




(v} if applicable; to sompily, or catised to be complied, with the obligations.

teferred 0 in Sections. 5,04, 5.05, 506, 5,07 and 510 of the General
Conditions (relating, 1o insuraticg; land acquisicion, use of goods, works
and servioss, oioration and maintenance:of facilities, plans, docyments
and. vecords, cooperation .and consuliation and visits, respectively) in .
respect of the pertinerit CRT Subprojest; o

(i) ot o assign, amend, terminate, abrogate, sepedl, waive o fafl Yo entrs

the CRI Subproject At
previonsly sgreed by the Batik; and.

Jeot Agreement or 4ny provision. thereof -unless

(¥i) 1o take:cr permit o be: take all nction to.enable the Botrobver, fhrough
S§AYDS 160 Q}ffp"ly‘vmhifslﬂbﬁgaﬁms referred 1o'in the Loan, Apgreeient,
agapplicableto the pertinent CRI Subproject,
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provisions:
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(&)

territorial/adh

SCHEDULE 7

Terms and Condiions of Inﬁﬁast_metgmim?lgmggmﬁm Agrecinents

Bach Tnfrastrugtors Inplémentation Agreement shall confatu, fiuter alia; the Tollowing

the obligation of the, E@nmwen, through SAyDS, to-comply with ifs. obligations
undef the Loan- Agreement, as applicable to Tnfrastructirs Sitbprejucts, including
the obligation referred to fn Section LA of Schedule 2 to the Loan Agreementﬁ

fhie obligation of ACUMAR to ¢} select the Infiastrighire Subproject :in
accordance, with the eligibility criteria.set forth ‘in the Operational Manual; iy
mohitor. comph&nee of the- carrying out ‘of Infrastructure- Subprojects; :and (m)_'
provide ils technical approval in tonnection with ‘the Prociifeinent pracess under
cach Infrastmamm Subproject;

the right.of the: Barrowm:, through SA' BS ",._:mxi?or ACUMAR to. take remedial
‘actionsiagdinst the pertinient Eligible Bntity in case said Eligible Entity shall hayve

. failed to comply with any of its ebligations. under ‘the. pertinent Infrasteicture

Imp]ementatmn Agra&menmn tespectof: any Tnfeastructire Subproject;

A “Iagal representatmn by the releVant Ehgthle Enfity providing that, thrcsugh the
signing of thg pertinent In:fras!mcmm Implémentation. Agmement- sa;,d ,Bhgzbie
Entity has provided its wiliten Congent 10 permit the Borrower, 1
to- carry out the pertinent Infrastmotire Subproject withitn said hklgtlﬂa any‘
dryiisiisteative jurisdiction; and

) ot o assign, artend, terminate, sbrogate, re;aaa"i, waiveor fail to enfatce
the: Infrastructurs Iinplementation Agreendent or.any provision thereof
unless provieusly agreed by the Bank;

(i)Y  ensure that the pertinent: Tfrastrincture. Subprofect is caried out in,
.aacordam:a w:lﬁ:n t.ha pnmsmns Qf the An__ .Comphm Gmde}mas (by,

€ili). once the pertinent Infrastmcture Subpmgaci ‘hag been ‘carried: out -in a.
‘ matingt dcceptable to the Bank; operate and maintain fhe fivestments
supported ‘under said Infrastructure Subproject, with die-diligence and

- gfficiency; and

43.1~
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() ke of permit to b taken all detion o enable the Bortower, throuph
SAYDS, 1o comply-with its pertinent obligations referred fo in the Loan
Agreement, as applicable to the pertinent Infrastructure Subproject,
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APPENDIX -

Beetion 1. Definjtions

i,

4,

5,

:304/2006) dated Marc)

“ACUMAR” imieans thé: Awtoridad ‘de Chenca Matanza—Rmchue@ the Matanza-
Riachuelo Basin Authority, a public: inter-jurisdlictional legal entity’ created pursuint to
the ‘Borrowei’s. Law No. 26,168 (Ley No. 26.168) dated November 15, 2006 (duly
pubfxshed on the Baftower’s official gazette-on December 5, 2006) for, purposes. of;. irizgr:
alia; regulating,-controlling, and pmmafmg all'indusitial activities, the provision of water
and sanitation and any other activity, which has.an fmpact on:the M-R River Basin,

SACUMAR Resolution” means: the resolution issued by ACUMAR’s Bnard (Comejo‘
Directivo) referted 1o Section 3, Gi (B) of this: Agresiment.

“Antl-Cermptlan Guidelines™ means the “Guidelings on Prewntmg and - Combatmg‘,

Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRIY Loans and DA Credits and Grants®,
dated October15, 2006,

“AySA”’ means: Agua v Saneamigntas Avgentings. S, & pi'l\?dtﬂ water sind | Samtauon
fegal entity credted pursuant to the Borrower's. Deoree: NG, 304/2006° (Dereto No..
121, 2006, (duly published jon. the: Batrower's officlal gazette. on
Meairek: 22, 2006), as-amehded, and ratified by the Batrawer's Law No. 26.100(Ley No,
26.100). dated Fune 6, 2006 (duly-published:in the Borrower’s official pazette-on Junie 17,
2008) for pUrposes of providing ‘water 4nd satitation services within the Concession Area
{ds said ferti is.defiied heisin),

*“AyBA Concession Contract” mieans the contract (dewerdo de Vinculacidn). entersd into
‘between. the Botrowet;, thiough.its Subsecrelaria de Recursos Hidricos: {Sub-Secretariat-

- of Water Resotrces),. and . AySA for PUrposes of providing water ahd sanitation sérvices

mﬂnn the Concassion Area{assaid terin is.defined. herem). ,

“AyS‘A (U means. the unif referred 1o in Section 1.J (8) () of Schedule 2 1o this:

Agreement, ot amy suecessor thersto seseptible to the Bark.

“‘AySA Environmental Management: Plan™ means AyﬁA’s plan (Plan. de Gestion
Amb:ental) dated November 24, 2008, acc;ptable to.thé Bank which sets forth, iner alia:
Qa) the actions to avold, minimize or mitigate, and monitor-any enwmmnental nepative
impact as & result of the carrying-out-of Part 1 (&), of the Project; (b) a desctiption of the
positive: impiaets as a result of the darying out of Part 1 (). of the Project; (¢) the

" guidelines to, be followed in comneection with the finding of eultural property; (d). the

guidelines to be followed o prevent natuial habital conversion ok depradation;-and. ()
standaid environmental provisions. included. or to ‘e included in: the standard bidding

documents forthe-works under Parg 1.{a) of the Pro,;act (a5 said termsiare defived herein)

“AySA. Grant” méans the grant (recursos no. - reembolsables- con- gfectacion e@e&g?ca) :
provided vmder Section T.C: (a,) of Schedule 210 this Agree,ment to fiftance the caicyir

‘out of Part 1 of the Project,

“AySA Agreement“ ‘means. the agreement: (Comvenio- de I}*gﬂ.sferena;a dei ﬁecumos)

referred to ini Section 1C (1) of Schedule 2 to this Agreeiment;
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Apgreemieit: :

11 “CBA™means the Criudad de Buenos Aires, apolitical subdivisioit-of the Boitower, as-pet-
tifle Twis of the Borrower's 1994 Constitution.

12;  “Conoession, Area” means the area set-forth in article 3 of annex 2 to-the law that forims
: _partof the Regulatory Frantework (as said terim is:defined hierein).

13;  "Consyltant Guidelines” means the. “Childeliies: Seleciion. snd Eriployinent of

Constltants by World Bank Borrowers™ published by the Bank in May-2004 and revised..
in October 2008, "

14, “CRT Grant® wieais o grafit wads out of the proveeds of the. Loan: to:an. Eligible
Betioficiary to partially finance the.gost of a CRY Suliproject in ageordance witha formula
et forth i the Operational Manual (as:said'terms are defined hevein). -

18, “CHRTSubproject®meaus any of the-investmenits vebertsd to in Peirt 2 (e) of'the Pﬁ@j@t,

16 “CRI Subproject Agteerienit” teans any'of the apiestienits referred fo in Section LK. (3)
e of Schedule 2 to this Agreoment, o ‘

17, “Bligible Beneficlary” means @ muicro, small of inedfu size enterprise (45-said type of

enterprises are classified by artigle 1 of the Borrower's Law No..23.300 dated August 15,

2000, and regulated by Resolution No. 22/2001. dated Rebruary 15, 2001 dssued by the
Borrower's Secretariat -of Industry, Commerce dnd Stall and Medium Enterprises
(Secreraria de Tadustria, Comercio y de. Ia Peguetia y Mediana Empresa), as said Law
and Resolution have been: amgnided to/the:daté of this Agreeiiienit), or. an. assoviation of
oo, stivall and/or medur size enterprises, all duly vested with Tepal perSonality, and:
which has, oF have, tust the eligibility eritetia to receive & PRI Grant.{as- said ferm: is
defined hereirl). o |

; st ULy a5 nd/or adntinisteative
I_ijdiéﬁbﬁri{i respect of 4atiy givsn Tnfrastructite: Subproject: (a5 said terms are defined
therein): ' - :

18, *“Eligible.Tnfity® means the PBA, & mutivipality within the territorial

PRA anilfor AySA (as the:case:may be), which entily has tertitorial ang

18,  “Bnvironmeital Vanagemetit Franework for Part 2 of the Project” meany the Borrower's
Framewotk, acceptable to the Bank, dated April.21, 2009, which sefs foith, inter alia:.(a)
the applicible, instintionsl and regulatory environmentsl framework governing
fhe-CBA. and the PBA in sespect.of Part 2 of the Projeot; (W) the guidelines
- out th ‘environmental/social screenings/assessthients feferced o inl Settivn
M edule:2:t0 this Agréetient li respeet uFPartd of the Projects () the procedures
‘o miitigate, prevent and manage: enviton anid soicia] Wipacts Associated with the
cartyitig otit-of Part 2 of the, Project; {d) the consulistion framework to be: carried: out
during the implementation of Part-2 of the Project uid (g) the guidlelines and procedutes
o be followed i cornection wi the-finding: of culturdl:property, as gald antial may be
amended fotm fine 10 tinde with this agreement-of e Bank: (as-said terms are Geffned
hereil‘f)‘ V
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24,

26,

27,

28.

carrying out of Part.3 of the Projoct; (d) the eonsultation Framework 19 b
- during the dmplemontatio of Part 3 of the Project; aud (¢) the gufdélines and:procedures

“nvironmental Managemerit Framework for Part 3 of the Project” tieans the Bomower’s
Tramework, acceptableto the Bank, dated Apsil 21, 2008, ‘which sets forth, fnter et (a)
the applicable institutional and regulatory environmental framéwork governing
ACUMAR, the OBA and the PBA in respect of Part 3 of the Project; (B) the guidelines
for cartying out the eavironmental/social screefings/assessments referred 16 id Section
1M of Schedule 2 to this Agreement in faspect of Part 3 of the Project: (¢)-the procedutes
1o mitigats, prevent and manage environmental srd soeial impacts agsociated with the
catried -out:

“t0.be followsd in coninection with the finding of sultiiral property, as:said foanual tidy be:

amended from time to: Hie with the agresment of the Bank (as said.tefms. are.defined.
hetein). : ‘

“General - Conditions” misdns the: ": “International Bzmlg for * Reconstruction and
Development General: Conditions for Loans®, dated July 1, 2005 (as amended through
February 12, 2008y with the modifications setforth in Section T of this Appendix.

“Iaftastractire Todplementation Agreement” sians any of the agreements teferred to in
Section LL (g} of Schedule 210 this Agreement, _ :

Project,

“Inffastiucture Sﬁ!ﬁprciie.ct’?me_msgauy of the investments reforred o in Part:3 (g) of the:

MISO™ mueans Internationial. Organization for Standardization, ari igm;a’ﬁcnales‘tanéard.
setting body somposed of representatives from various natiotial standards organizations

which-issus world:wide propristary inidustrial dnd commeroial standards for products.

~ MR River” nieahs the Matanza-Rinchuslo viver (s tibittary of the Rio de Is. Blata)
- which runs from. the sonthwest to the northeast of the PBA (s said term is’ defined

- ‘hereinj, and discharges info theRio defa Plata,

“NER. River Bagin® means ‘the. hydcograghic basit of the M-R. River Tocated -within,
- pottions of the territorial jurisdiction of the PEA and. the. CBA {as said termis are defined

herein),

“Non:ansnl‘tantg;Services?‘? means services which will be'bid aﬁdz-'ngmcﬁﬁ.m:‘ihewﬁaﬁis
of performance:of measmrable physical avtputs. -

- *Operational Manual” rigans the Borfows:’s manual, actceptable to-the Bank, which sets

forth, dnter alig; (dy the criteria for. selecting Eligible Beneficiari and-Eligible Entities
under the Project; (b) the: eritetia for evaluating, seleeting and approving CRI
Subpirojects and Tfrastructure Subprojectss (&) the ciitetia, for selecting thie laboratories
referred to in Part 2 (6) () ifthe Project; (d) the structirres, fanctionsiand sesponsibilities
of the AySA CU, the UEP and the UCOFI (€) the Project’s shart-of accounts sud infernal
conitrols; (£) the format -oft (A} the unandited Hinancial reports. refiired to in.
Section I. B2 and B.3 of Schedule 2 to -this: Agreement; and (B) the Financial
Statements; (g) the terms-of xeférence for carryiitg ont the B ject audits under Section
LB 4 of Schedule 2 1o this Agresinent: (K the Froject indicatprs {ingloding the resulfs

Lox Ll '
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fratmework);: and () the Project disbutsement and procuwrement procedires, as said
sasnial thay be updated and/or armerided from tumia 10 tne with the ‘agresment of the:
Bark:

29, “PRA” meats the Provircid de Bugnos-Aire oS, apohtwa”f wbdivismn of this Botrotwet, ds
per fitle Two ofithie Borrower’s: 1994 Constitution. ‘

30,  “PRY :means the Programa de. Remnverston Indusirial, the industrial teconversion. -
prc&gra;m, for an ‘enterprise located within the. MR River Bastn (including an Bligible
Boneficiary): thit hay been declared # contarhifiant dgent (agents containgitey by

ACUMAR, -which program is reflected in an agreement signied ot to be sighed between:

ACUMA’R sird-said enferprise-(inchuditgan Ehg:blé Beneficiary):

B

%1, “‘Pmcuremenf Guidelines” means: the-*Guidelines: Procurement under THRD Loans and.
IDA Ciedits™ ‘published By' this Basik i May. 2604 and revised in October: 2096

32, “Procuyement Plan® means the Borrower’s prosurement plan for the Project;; dated Apnl
13,2009 and referred 16 in parapraph 1.16 of the Procurement-Guidelines and pm'agraph
" 124 of ‘the - Consulfant: Gmdelines, as ‘the: same. shall be updated frnm time foHme m_
accordanse Witk the provisions of said paragraphs. e

33, “Program” means the two phase program des;gned ‘fo-support the infegrated M-R: River
Rasin. olean-up while sinmttaneous“‘iy impraving sanitary conditions along the banks of
the Riode la Plata; snd provimng along-termand costeffoctive solition for safe disposai

Mef Wastéwater ﬁ‘om the: Concession Area; which program is set- Sortly or reférreddo inthe
“leiter dated. April 16, 2009 from the Borrower to the Bank (aEs sajd tefmis dre defined
Tiernin),

34.  “Project Envmonmental Management Plan” ficaris: ths Botiower's plan dated April 21,
: d ‘as. Chapter 11 -of the Borrower’s environmenfal
s f2009) wmczh plan $ets fofth inier afia’ (g) the

env:rmnnen’tal unpacfs or to m&uee the same ta acﬁepta‘bie lévels' and {b} .the'foilowmg
programs: (i) & program to-manage and mitigute fmpacts during the construction. phase;-
(11} il prﬁgram ®W fxmnage imd Tt ga’te mipacts asgociated with industridl conversion; (i)
A the I’mjenifis‘ area of itifluente: (wmeh drea
1 ¢ 1a Platd); (iv) a pogram o menage and
respend to the P::a;edt’s enwmmﬁ&ntal contiﬁgarmes, (V) & program to sfrefigthen
AR S capacity, and carry out applied. researchias-reflected in Part 4 of the Project;
vijacomirithieation and’ dxssemmat‘ian progran(as smd fermis are. &ef’med herein).

35,  “Regulitory Framewer * wedns the Borrower's Law No, 26, 221 ﬁated February 28,
| 2007 (duly published i the Borrawer’s official gazette afi Wurch 2, 2007) “which, fuer
alia, approved the regulatory framework that governs the ‘provisiomw of water and
satittation services within the area stipulated iif article 3 of amnex 3 to-said faw, and the
‘Borrower’s Decree No. 763/2007 dated Jute 20, 2007 (dﬂIy published T the Barfower's.
official gazette on June 22, 2007); which; inter alia, regtﬂates the provisions of smd Law

No. 26 22%.
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19,
49,

41,

“Resetisinerit” means. the impact of an involunsary taking of fand under the Project,
which taking oguses affectod peysons to hiave their; (i) standard of Jiving adversely

- affected;.or (i) right, titfe.or interest in any house, land (inchuding premises, agricultural

and prazing land)-or any other fixed or movable asset acquired.or possesseid, temporarily

or permaneiitly; or (i) access to producfive asses sdpltedor gl mpoily

perianently; or (iv) business, occupation, workiot place éf‘r;e,sidéﬁceem-;habi‘tatac{vmely=

-affeoted; temporarily or permanetidly.

“Resétilement. Polioy Frantework® means ‘the Boniower's framework dated April 21,
2009, acceptable tothe. Bank swhifch sets forth, iner alia, the prineiples and bjectives
governing Resettlement preparation and implementation, wid & déseription of the process:
for preparing and approving tesettlement plans under Parts 1.(a), 2 (¢) and 3 (g) of the
Projfect.(ps said terms arg defined herein). _ o

"SAYDS” means Secretariv de Ainbiente v Desarrollo S’z_‘:g;en_tg&lé—, the' Borrowet’s
:Sﬁﬁtﬁfaxjﬁmf‘th@ﬁilvimnmgnt:anéi‘SizStainﬁblg-Dﬁ:?@ibgmeﬂﬁ

“SEPA¥ mogns the Bank’s publicly accessible:Procurement Plans. Exetition Systeiu.,

“UCORY means: Unidad de Coordinacidn para Ta: Gestidn. Téonica, y Financiamiento
Internacionel, the Coordination. Unit for: Fechnical Managemeént and Internations)

Findncing within SAYDS (as said term i defined herein).

"‘WEP”mﬁans the %IdaddeEjecucién d’gl PI’Q}’Q&R’Q thﬁﬁﬂmmﬁs ijectexecutjqn

unit.fefetrod to-in Section LI (a) (i) of Schedule 2.10 this- Agreement, or 4ny suecessor

- thereto acceptableto the Bank.

‘Section IL, Modificafions to.the Genieral Conditions.

'ﬂi&mﬁdiﬁgaxiugxs:fa{fhﬁ-Génﬂ%’ih@@ﬂﬂiﬁiﬂns fre'as follows:

1.

I?ﬂfﬂégiﬁimﬁa)iéffS%ﬁOniﬁ N7 ismodified to read as follows: -

“Seution. 2,07, Refinancing Preparation ddvance: Caghtalizing Front-end Fee and
Jnterest . . : .

- (»  Ifthe Loan Agresment provides far the repayment out.of the proceedssof
the, Loan of an ad

t 1 advance made by the Bank or the-Association (“Preparatior Advance”),
'thy:Bagk shall, on behalf of such Loan Party, withdraw frort the Loat. Aeconrit. on or
after the Effective Date the amount feqiired: 6 sepay-the withdrawn and -outstanding
balangce:of the gdvanite as 6t the: date: of suck: withdrawal Fom the Loan Account and to
pay all aéetued and unpaid.charges, if any, on the rdvandé as at siich-date: The Bank shall
pay:the amount so withidtawsi 16 itself or-the Assoviation, as-the-case may be, and shall
sancs! the remaining uawithdrawn amount ofthe advanee.”

Paragraph (1) of Segtion 7.02 18 modified to read as follows:

“Section 7:02. Suspension by the Baik

37-
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e (1) Jneligibility: "The: Bank-or the Association-has declared the Borrower-{other
‘than the Member Country) or the Project. Tmplementing Entity {or any other entity
responsitile for ifiplemeriting any. part of the: Project) ieligible to. réceive proceeds of
any financing, made. by: the Barik or- the Assaciation or otherwise to-participate i the
preiaration or Impilomentation'of any project finaniced in-whols ¢ “part by the Barik ot
the Association, s a résulf of a determination by the Bank ot the Association that the
Borrower ‘or the Project Implementing “Butity "(or any other entity’ responsible for
inilemonting any part of the Project) s ergaged in Traudulent, vorript, sosteive or
collusive:practices:in comection with the. use af the proceeds of any financing made by

the Batk orthe Association.”

“Thie following tefms and defiriitioris set forth:in-the: Appendix are modificd or deloted as

follows, and the following new terms and definitions are added in alphabetical order to
the Appendix as follows, with the fermé being rénuinbered aecordingly:

(@) The form “Project Proparation: Advance” is modiffed: o read "Prepatation
Advante” and its defifiition s modified to tead as follows:

““Prepatation Advance’ medns. the advance reférred fo i fhie Fmancmg
Agreement and repayable in aceordance. with Section 2:.07.7

(b}  The déﬁnifien.ofthe;fzem*‘(ﬁbnversimn’ Da"ceﬁ‘--.i-s_.modiﬁedto-;rea&:as follows:

“Conversion Date? niéans, in.respéct of o Conversion, thie Exetiition Date, (as
herein defived) or such other dateias requested by the Borrower and accepted by
the Bank, on which the Coriversion enters fiito effect, and a futther:specified.
the Conversion Guidslines.” .
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*t THE WORLD BANK ‘Bouchard:547, 26th floor- Tel. (54+1) 4316-9700 / 44
7 IBROTDA | WoRLD BANK GROUP CI10ABG _ Febt: (54-11).4313-1283
et Cludal Auféhoma de Blisios Aliss
Latin America & the Cartbbean ArsentiaRasablis ‘
Oppoisefor Argentins:-Rapublic

Febtuary 16, 2016

His Excéllericy
Alfoniso de PratGay

Minister of Publip Finances
Ministry of Public Finances
Hipélito Yrigoyen 250 _
1310 Buenos Adres, Argenting

Re:  ARGENTINA: Loan Nb. 7706-AR (Matanza-Riachuelo
Basin Sustainable Developwent Project)
Amendment Yo the Loan Agreement

Excellency:

We refer to the Loan Agreement ‘between. the -Argentine Republic (the
Botrower) and the Tntertiationial Barik ‘fot Reconstriwtion and. Development (the
Bank), dated Augost 25,2009 (the Loan Agtesment) for the above-captionied Project.
Please note that capitalized terms used in this lefier (“Amendment Letter”) ‘and not.

- defined herein have the meaning ascribed to them in the Loan Agreement.

Ini response to the letter No..551, dated Jure 20, 2015, réquesting the Bank to,
inter alia; (i) reallocate loan ‘proceeds artiong disbiirsement Categories of Eligible
Expenditures; and (i) create a new disbursement Category for the financing of works,
the Bank hereby proposes to amend the Loan Agreement as follows:

1. All references to “SAyDS” and “Secietaria de Anibiente y Desarrollo
Sustentable™ in the Loan Agreement ate horeby replaced in their entirety,
respectively, with “MAyDS” and “Ministerio de Ambiente v Desarrollo
Sustentable”.

2. The following paragraphi (f) is added to Part 2 of thé Project’s
description urider Schedule T to the'Loan Agreetnent;

“(fy Constryction of ‘an industrial wastewater treatment. plant:in the
tanneties industrial park of the Municipality of Lanus, in the Provinee
of Buenos Alres.”

CERTIFICO QUE EL PRESENTE rg COPIA FIEL DEL,
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.
3. Section LB. of ScheduleZ to the Loan Agréement is modified inits entirety
to.read as follows; o

;3 ()  Without limitation to the provistons of Section 3.01 of
this. Agreement, the Borrower, through MAyDS, shall: (i) cause
AySA tovarry ouf Part T of the Project in-accordance with the
provisions of the Project Environmental Management Plan, the
AySA Environmental Management Plari, and ‘the Operational

Manual; (ii) carry out Parts 2 and 3 ofthe: Proj ect in aceordarice
.w1ﬂ1 the provisions of the Project Environmental Management
Plan, the Envitonmental Management Frameworkfor Part 2 of
the Ptoject, the Envitonmental Management: Framework for
Part 3 of the Project, the Industrial Wastewater Management
Plan and the’ Operauonal Manual; :and (11;) carry out Part 4 of
the Project in accordance with the provisions of the Operational
Manual.

{b) W:thout limitation to the provisions of paragtaph(a) of
this Section, the Borrower, thmugh MAyDS, shall cause
ACUMAR to parficipate in the carrying out of the Project in
. & . accordance with the: provisions of the Prq;ect Environmental
£, . Managemeiit Plan, the AySA Environmental Managément Plan,
% thie Envisotimental Management Framework for Part 2 of the
Project, the Environmental Management Framework for Part.3
of the Project; the Industrial Wastewater Management. Plan
and/or the Operational Manual (as the casé may be).

{©) Tn case of any conflict among the terms of the: Project
Environmental Management Plan, the AySA Environmental
Management Ilan, the Environmental Management Framework
for Pawt 2 of the Project, the: Envirofimental Mahagement
Framework for Part 3 of the Project, the Industrial Wastewater
‘Mansgerient Plan, the Operational, Manual, :and those of this
 Agreement, the ferms of this Agreement shall prevail.”

4. The following paragraph (c) is added to Section LF of Sohedule 2 to the
Loan Agreement: '

“(c) In the gvent that during the construction of the works to be
carried out under Part 2.(£) of the Project, an event occurs which
will:cause Resettlement, the Borrower, thmugh MAyDS, shall:
- (a) immediately upon the occuttence of gach said evént, and
prior 1o the continuation of said works, prepare and/or cause to
be prepared, and furnish fo the Bank, a resettlement ‘plan
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- 3 -

(aceeptable to the Bank) which plan shall be coriststerit with the
provisions: of the Resettlerent Policy Framework, arid shall
contain; infer alin, theactions to be carried vut to address and/or
mitigate (a5 the ease may ‘be) any social, technical :and/or
environineéntal impact tesulting from the: occurrenice: of -each
such event; and. (b thereafter implement and/or catse to be
implemented the resettlement. plan in accordarice with jts
terms.” '

5. The following patagtaph S i added under Section I.of Schedile 2 to the
Loan.Agreement: '

3. (a) In the case that the Borrower, through MAyDS, decides
‘to transfer: to @ third party the obligations of operation and
maintenance of the industial wastewater freatment plant
teferred 16 in Patrt 2 (f) of the Project, the Borrowet, thtotgh
MAyDS; riot later than six (6) months before the operational
starbup of said industrial wastewater treatment plant, shall, and
shall cause ACUMAR. to, enter into a joint operation and
naintefiance dgreement (the Operation and Maintenance
Agreement) with ‘the relevant third party, on termis and
condifions acceptable to the Bank, which shall include, inter
alia; ' '

{i)  theubligation of the Borrower, through MAYDS to-take
reredial actions dgainst the relevant third party in case
said party shall have failed to comply with any of their
obligations under the Operation and Maintenance
Agreement; and

{iy  the obligation of the third party to: () operate and
- maintain the industrial wastewater treatment plant
urider Part 2(f) of the Projéct with.due diligence and.
efficiency, and in confornity with appropriate
admiinistrative;  technical, financial, economic,
environmental and social standards and practives, and
in. -accordance: with the -provisions of the Loan
Agreement, the Industrial Wastewater Management
Plan atid the Resettlement Policy Framework; (ID notto.

- assign; amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail
to-enforee the Operation and Maintenance: Agresment
or any provision thereof, unless previously agreed by
the Bank; (1) if applicable, to-comply, or caused o be.
complied, with the obligations referred to in Sections
5.04, 5.06, 5.07 and 5.10 of the General Conditions
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(telating to.insurance, use of goods, warks:and services,
and operation and ‘maintenance of facilities; plans,
documents and records, cooperatmn and. consultation
and visits, respectively) in respect of Part 2(f) of the
Project; and (IV) take:or permit to be taken all action to
enable the Borrower, through MAyDS, and ACUMAR
to comply with their respective obligations referted to
inthe Loan Agréginent,as applmable 1o the: carrymg out
of Part 2(f) of the Project.

(b)The Botrawet, through MAyDS, shall exercise its rights and
carry out its obligations under the Operation and Maintenanee
Agreement in such manner as to protect the interests of the
Borrower and the Bank and to-accomplish the purposes: of the
Loan; and except. as the Bank shall otherwise agree, the
Borrower, through MAyDS, shall not assign, ameénd, abrogate,
terminate, waive or fail to enforce the Operation and
Meiiintenance Agteement orany provision thereof”

6. Section III.A.4.(a) of Schedule 2 o the Loan Agreernent is fodifled in.its
entitety o tead as follows: '

“a) precmﬁment of goods, works, Non-Consultant Services and
‘consultants” services (in respect-ofifirms) shall be carsied outusing: (i)
standard bidding documents (which bnddmg documénts in réspect of
works shall include, if-applicable, & provision whereby the pertinent
contractor ‘miust comply with the pertinent provisions of: (A) the
Project Envirommental Meanagement Plan; (B) the AySA
Environmental Management Plan; (C) the Industrial Wastewater
Management Plan aind/or (D) the: cotresponding environmental/social
management plan oz similat environmiental/social instriment referred
to in Seotiod LM of Schedule 2 to this Agreement in respect of the
relevant CRI :Subproject or Infrastructure Subproject) and. standard:
requests for quotatmns/pmposals {as the case may be), all acceptable
to-the Bank, which. shall alldnclude, infer alia, a settlement of chspute
provisien; (i) medel bid evaluation forms, and model
quotations/proposals evaluation forms (as the case may be); and {iii)

. % mmiodel contract forms, all acceptabla to the Bank;”

7. The ta?b.ie set forth in Section TV.A2:of Schedyle 2 to the Loan Agreement
is amended in its entirety to read as set forth in attachment 1 to. this
Amendment Letter,
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8. The definttion of f"‘EIi'giB_!e:Exper;dim’réé for Parts'2 (a) through () and 3
of the Project” under Section IV.A2(b) of Schedile 2 o the Loan
Agreement is modified in‘ifs entirety to'read 4s follows:

“(by  “Eligible Expénditures for Parts 2 (d) through (d) and 3
(a) thiroiigh (f} of the Project” meafis {without liniitation to the.
defitiition of Eligible Expenditure set forth in parapraph 36.of
the General Conditions) any expenditure for goods, consultants
services, Non-Consultant Services, and/or Training-under said
Parts.of the Project (as the case may be). For purpose of this
definition, the term “Training’ frieaiis expenditires. (other than
‘those for consultants’ services) incirred by the Borrower,
‘through MAyDS, and/or by ACUMAR (in connection with its
‘participation in the carrying out of said Parts'of the Project), as
apptoved by the: Bank on. the basis of an annual budget
acceptable to: the Baik, to finance. reasonahle transportation
costs and per-diem of traitieey and trainets (if applicable),
training registration fees, fraining materials and rental of
training facilities and equipment under said Parts of the Project;
and™

9. Section IV.B.2 of Schedule.2 fo the Loan Agreement is modified in itg
 entirety to read as follows:

“The Closing Date is March 31, 2017.” v

16, The following definitions are added (in their cotresponding slphabetical
ordet) to the Appendix fo the Loan Agreement and the retoaining

‘paragraphs aré renumbéred as applicable;

““Industrial Wastewater Management Plan® means. ACUMAR’s
environmental ‘management glan (Plan de Gestion Ambiental) dated
Qctober 7, 2015, acceptable to the Bank which sets forth, infer afia; @)
the aétions tor -avoid, minimize or mitigate and menitor any
environnienital fiegative impact as.a result of the-cartying out of Part 2
(1) of the Project; (b) a description of fie positive impagts as a vesult of
the carrying out of Part 2 {f) of the Project; (c) the guidelines to be
followed in connection with the finding of cultural property; and . (d)
standard environmental provisions included in the standard bidding
docunents forthe works under Part 2 () of the Project”™

“MAYDS™ mieans Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustenitable,
the Borrower’s Ministry of the Environment and Sustainahle
Development, or any successor thereto-acceptable to the Barik,”
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 *Qperation and Mainteniance Agreement” ineans the -agreement
yeferred to in Section LS (a) f Schedule. 2 to this Agreement, as
amended.”

11, The definition of SAYDS is heteby defeted in its entiréty from the
Appendix to the Loan Agreement. and the remaining paragraphs are
rentymbered s applicable.

All other provisions of the Loan Agreement, exeept as amended herein, shall
remain in full force and effect. '

Please confirn your agreement with.the foregoing, on behalf of the Bortower,
by signing and dating twe originals of this Amendment Letter and refurning one fully
signed original to:us. The amendment:set forth in this Amendment Letter will becomme
effective as of the date of yout countersignature, upon receifit by the Bank of'one fully
countersigned original of this Amendment Letter,




7.

Please also note that the restructuring paper-dated December 23, 2015 (a
copy of which is also attached heérewith) will be disclosed on the Bank’s external
website. - ‘

Very truly yours,

~ INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Mo it

(j;ré"ska Héntsc%él v

Director '\

Argentina, Paraguay and Uruguay
Latin America and the Caribbean Region

AGREED AND CONFIRMED:

ARGENTINE REPUBLIC

(Authorized Representative) -

_ _ ALFONSOPRAT-GAY - _ '
Name: _ Minlstro te Hadkanda yFinanzas Fibiicas

By:

Title: ‘
pate; 2 2 MAR 2016

ce: Sergio Bergman, Ministetof the Envitonment and Sustainable' Developtnent,
Ministry-of the Environment and Sustainable Development

Patiicia Holzman, Ministey of the Environment and Sustainable Development

‘Natalia Zang, Undersectetaty for the Evaluation of Projects with [nternationat
Financing, Chief of Cabinet Office : :

Carlos Affonso, Coordination Unit for International Financing (UCOFL), General

Coordinator UCOFI, _ '

Silvia Mucei, Director of Projects with International Financial Otganizations, Ministry
of Public Finances ‘

Daniel Kostzer, Alternate Executive Ditector
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Attachment I

Category

Amount.of the Loan

Allocated
(expressed.in USD)

Percentage-of
Expenditures to be
financed
(inclasive of Taxes)

(1) Warks-undst Part 1 (a)
of the Project

ST6A12,000

80% of each Eligible
Expenditure incumred by | -
AySAuntil disbursements
urider: this Category have
reached an.  aguegate |
amount of-$400, 000,000;
and-40% of ‘'each Eligible
Expenditure incurred by
AySA thereafter

(2) Consultants” services,
goods.and Training under
Part 1 (b) of the Project

20,000,000

100%

(3}  Works, goods and/or
consultants’ services |
mder CRI Subprojects.

disbursed it
_relevant CRI Grant

T00% of the amounts
vnder the

(4) Eligible Expenditures
for Parts 2 (2) through (4)
and 3(s) through (f)-of the
Project ‘

7,100,000

1 80%

(5) Eligible Expenditures
for Part 4 of the Project

7,820,000

“100%

(6} Unallocated

(7) Front-end Fee

2,100,000

1o Section 2.03 of this

Athount payable pusspant

Agreefent in accordance
with Seotion 2,07 (b) of
the General Conditions

(8) Premia for Interest
Rate Caps. and. Interest
Cgllars:

| Amounts

payable
pursuatt to. Section. 2.07
(¢} of this Agreement

(9) Works under Parts 20
and 3(g) of the Project

" 103,600,000

80%

_TOTAL AMOUNT .

—718.032.000
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Y2011 - Afio del Trabafo Decente, la Salud y Segl?rf@ il dle Ios Trabafdores™..
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NOTA MEyFP Ne @5 ? /11

BUENOS AIRES, 1 g m‘{ 201

SENORA DIRECTORA:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relaéiéngé | Préstamo BIRF

] N° 7708-AR suscripto entre la REPUBLICA ARGENTINA y el BANCO INTE RNACIONAL DE
j RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF) destinado a financiar parmalme nte el “Proyecto
de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”. '

Al 'respecto y teniendo en cuenta los argumentos*é, esgrimidos en el
Informe Final de Precalificacién del BANCO MUNDIAL en el mércci: del Proceso de
Precalificacion de la Obras cotrespondientes al Lote 2 del Componente §1ffde1 Proyecto,‘se
comunica por medio de Ia'presente la decisién de no aplicar recursos iie ese Organismo
para solventar los gastos inherentes ala ejecucion del mencionado lote - cuya estfmacmn es
de aproximadamente DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CENCO MILLONES (U$s
105.000.000) -, aplicando consecuentemente para su financlamiento las correspondlentes
partidas presupuestarias del Tesoro Nacional (Fuente 11). :

Se adjunta a la presente la "Nota-JGMP 554/20?1” de fecha 3 de
mayo de 2011 del sefior Secretario de Ambiente v Desarrolio Susteriiabi' Doctor D. Juan
¢ José MUSSI (M.I. N° 5.187.712), con un detalle pormenorizado de los; antecedentes que

derivaron enh la decisidn final del Gobierno Nacional.
Aucr\\(ziu
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/ / .Saludo a usted atentamenite,

| A LA SENORA DIRECTORA DORIGINALNQUE NASTIGROEE."
PARAGUAY Y URUGUAY DEL BANCO MUNDIAL
: ' Da. Penélope BROOK | _ BANCO MUN DI AL
& L S e : ]
PROSECRE%Eg?EZF%NIS ' 2 H&Yﬁ 28
CORTE SUPREIA DE JUSTICI BE LA Ko
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“..Mm- oo 130 -

Motivo; Préstamo - BIRF 7706-AR - Proyecta de Desarreifa Sustentabie de }a ‘

g Riachueig -1 roceso de Precalificacidn de fas Dhras en ei Compunenm Ldel Pmyecto ﬁef tha
28/2011.

 Tengo-el agradode dirlgirme a Usted a fin 'de pcme g1 su conocimlento la tha 29}2011 a
trave,s de la. :ual 1a UCGR mmunina a asta , esarro
:espuestﬂ bnndada junto con AySA, ala Ne 19 ﬁe Abni de 2011 por: me_ o de a.x:ualei_

' Bango: Mundial evalud su Informe de: Precaiiﬁcacién, an al marr:c del Proceso de ?re&:ahf‘ camén de
las Obras correspundlentes alCom ponente 1 del Fxoyecto

En ia referida Nota, la UCGP relata que en esa oportumdad el Banco Mundial efﬁﬁtua una
serie.-de consideracmnes vinculadas a los Lotes 1 v 3, al Proceso de Precaliﬁcacién de los
,Sol;r:itantes N*3 v 9 del Lote 2, v alas combmaciones de Lotes.

Como resyltade de las manifestaclones del Organismo, y en respuesta al} req
formulado, se confecciond fa Nota N° 28 /2011, en lo que respecta 3 los: Lotes,
. combinaciones. de los Lotes 1 y 3, los cuales, &r. atenmén a si cardcter astrmta
fueron elaboradas por AySA yeievadﬂs por esa Umdad de Coordinacion, dejandn n nc;a"que -
comparte: pienamente os conceptos allf conSignados ‘
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i 1 t:‘!éusuia 42 de los DP: "Los critérlos de elegibifided enumerados enJa cldusulc 4 aplicards
mchlyendv todas fas partes que conforman gl Soﬁcétante, es declr; sus socios des!gnados;

AYSA SA, mptden al pafs establecer cantratas coi empresas que hayan resuitad
para contratar con el Estado Nactonal y 5US. Organismos ¥y Entes Descentra;

ol ::ftg:ﬁ'ﬂ:e}1
ntratistas y

proveedores dealguna parte del Co::tmm ¥ 5Us servicios canems”

NN ,fum
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la ca!tficaciﬁn de dicha empresa

En tal lnteligenma, no pedemas ‘dejar.de 3mencipnar_qne Eos puntos precede;;temeﬂte
-seﬂalada _smnfiguran para la posicig de ' '

“2.3 th;gias pendlentes“ de los quuisitcg

Seccién Ul del Documento de Pregahf‘ icac] H :

Riachuglo, plenamente. aphcahlas a asi“a s:s)ntrataciém y que deben tenerse en c,uenta a ﬁn de
: '_precaiiﬁcara cada una de fas empresas suhcitantes. o i

VR S——

Porotra parte, en loque se refiere ai Solicitante N° 9 y en el estado actual del Pmceso de
Precaliﬁcacion, se enfiende que, de dar cursp 8 ia prapuesta propiciada por el Banco (eam es,
enviar niieva solicitud de Informacion adimmaﬂ, se vulneraria el Prinéipic de igualdad Ltc?_tgmna.

, Por tedo lo expuesto; en lo referido. &l Lote 2 se-sostiene la dascainficac c':n de os
Solicitantes N*3 y 9, no recepténdese las sugerenclas del Banco Mundial en sy Nata de fECha 19
de Abril det 2011,

“No obstante lo sefialado, somos conscientes de- la necgsadad de seguir adel_ ' te con Ia
e;er.ucién de tamafio proyecto con fuerte impacto en et Desarrofio Sustentable: de
Matanza Riachuain, asf como también dala consecuante prosecucion.de las. ulteriqre&
Proceso de Precalificacion, manif&standn desde ya nuestm total cumpramiso Y pragi:s;msnc;ﬁn
para ccmtmuar can ias gjecuciones de las Obras prosgectadas en el Componente 1,

Es @ razdn de:ello que, fréfte a la l:esnues:ta del: Eanco de no gonsiderar !a . estg de
- descalificagion. propiciada. enel Informe de Pr Iiﬁcac:én respecto al Lote 2 por-no.co :

" ¢riterios de elegibilidad, y a fines. d_:__ pedﬁr llevar delant e ol Proyecto en cugstion cita.a’
_ Usted tenga a bien -considerar la posibifidad’ de solicitar al Banco Mund;al el rer.hazn al

!




..

- na ,,am%anto yorla suma parcial de USS 105 m’s\m\e,s correspondientes o ‘m e;et:ucﬁﬁn t&e& Lo‘s‘.e Lo :_ . ]
"'”del Componente 1 ded pruveato de ta referencia. ooyt

i

AS respecto, el Decreto 684]PEN/2009 =g probatnr:o det Cont‘rato BIAF v flie confofria el
‘marco-rector de las contrataciones llevadas. ade eferant
'deslgna al M:nisteno da. Econamfa 'y'._ i §

e la Republica Argentina las madificaciones que resuh:en necesanias del Cnn" : e' Piféstamo

. : (Conf. Art. 3).

En tal mteiigencia, ¥ regeptanda ia prepuesta die fa U n;dad soiimtames : Ud cons;dare de
acuerdo .al estato de  situacidn - descripto, 1d. "pertlnenf:ia de- llevar adelan x
pertenecientes al Lote 2 ton: ﬂnahciamientc ational; en funcién dela import
las mismas en &l marco’ de las accmnes 6 mmetidas ante la Corte Su;arem
Nacién en la causa “Mendoza: Silvia Beatriz ¥ Otms ¢/ Estado Nacional y Otros

dela contaminacion ambientai}

de Justnc‘ia déla
afios: der_w_adus

‘ r

‘Enfuncién de tado lo expuesto, Y. re!terando gl compromiso de esta Secre;arta a contribuir
Lon. ia e;ez;umén de este importante Proyectu quedo ‘4 sii éntera siisposecién ;}ara las medldas que
eonsidere pertinentes EEevar adelante, :

Sin otre particular, saludo a Ud, con mi'més distinguida consideracién,
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Loan Agreement
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-

- ARGENTINE RUFUBLIC
G |

INTERRATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
ARD DEVELOPMENT

Dated 120{}....

"GERTIFICO QUE EL PRESENTE ES COPIA Fl'EL DEL
ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. DOY FE.”

ety

%«:«“ ““““““““

FEDERICO GUSTAVO ZONIS
PROSECRETARIO JEFE
CORTE SUPREMA DE JUSTICA BE LA RACION



Gl Anibal Liper
‘Piieiein Macivas! de FRoyectosvon

Otpanisinos liturnncipnstes de Crédito.




102

LOANAGREEMENT

ARTICLE Y- CENERATL CONDITIONS: DEFINIEIONS.

The General Conditions (asdefiiied i the -Appendix-to-this Agreement) coiistitute w
mtegra! ‘part of thils Apreement.

Thiless tie GNTBKL iiuirel: oherwise, the capitalized terms wsed o this Agrecioent
- setibet] fo thetrin the Gengral Gonditions dr in-tlie Appentiz-f

| ARTICLE I —1LOAN

202

9:03..

2004,

2:05:
208,

The Borrower may withdraw the proceeds ofthe Loan hvaccordance with Section TV
of Sehudale 2 1o this Agreeiient.

‘I‘he F‘mmlﬂmi 1’&6 ?ayﬂblé by lhe Eunmwar shall be equal 1o ong: tuiirter of bng

Theiiterast pajrabim by t!w%ormwcr for-eag l‘nfarsst I’enod whiall I_mr #ta rate equui
o LIBOR Tor the 1 : ;

"Th Hhyineht Dittes e Mirel 15 and Segrember 1s‘§-‘in-=;ia;aé1ii3féan

The principal amouat-of the Loanshall be repatd in accordance with the provisions of

Scligdule3 to this Agresment;

{8y 'Tha Bammr_ may at aily e réguest dny-of: ﬂxe féiiowmg Cemrersmnsqf
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-pay nny prmn- n-paya
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X
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i
32
303,
"
iScheduiez 2 to this Agmament
ARTICLE TV.— REMEDIES OF THI BANK
4,01,  The Addittonal BventealSugpensionconsisrot the following:
(. ﬁ A, si\aﬂ ‘have:-failed to complywith any. of ity oblipdtions tiider tisAySA.
(b}
d’e&cﬂbad it swdﬂsb,uuan; |
{8 I Barfbwar ghall liave failed fo honor any-oF ifs commitments’ sel; foith in
{4y  The Bomower sndior Ay8A dhall Nave faited fo Sotnply’ with iy of thieit
pamnent ohli ﬂmms untler the. 'SA‘;Cencession Copfract, in:such-2manney
0o IBEL DEL
“CERTIFICO QUE EL PRESENTEES-COFIA ¥
. A ST P
ORIGINAL QUE TENGO A e STavo ZOMIS
PROSECRETARIO JEFE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION






of l.he everithas been g ;awen hyfﬁm Bl oiﬂxa Borrower,

by Anyevent spec;ﬁedmpamgmph(b) () Beotion 4.01 of this Agresment
ooemIs:

ARTICLE 'V — EFFECTIVENTESS; TERMINATION

5.01. The Additional Condifions of Bffectivencis sonsist ofthe following:

fay  ThS AYSA. Agreement hay been signed by fhe parties thersto; and said
apvésmentisin fll force and $fedt.

W)  The ACUMAR Resolufidw lias
sfficial pazette (Boledy Qfieially

issted, -pitblished i the: Borrower's:
i rasbliton.ds m_fn]l force and 6ok

) The:AySA Concession Contract Has ‘been Slg‘ﬁed mul saidl contraet g fu‘ll
: mrée and 6186t

{d) 'I'heBgrn;rwe:, through: SAyI}S Ting adoptéd e Cparatx:mzﬂ Ménuar

{6y TheBafrowsr throngh SAVDS, hus sstabHshiad the UEP;

802 TheAdditiondl Legdl Mafters consist of the following:

‘ ySA and saic y =
Repultory Framewetk, and is .iagall affhcti
Borgwerand. AyS A in accordante with 1ts 1eims;

iyt cmnplxes wlkh ’Hw
- and binding. ypon Hie

508 Without prejudive fo the provisions of fhe- Gensedl Conditions, the: Bffbctveness o
‘Doadine is o date ninty-(907 days wlter ¢ yoedate of this Apteerent, butin no osg ™ ——

«3n FEDERICO GUSTAVO ZONIS
o PROSECRETARIG JEFE
CORTE SUPREMADE JSTICIA DE LA AGION
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6.05:

mestﬁné dé Eeding

The Batil's Address is: - ot

Tatee than flie a;ghtem & s) wwiotiths after e Bank's ajipporal of i Liows m::ﬂi&z& &
CXPION-_ _ .

An'rrcmw—mmsmsmnm ADDRESSES

The B&rrh%r'?ﬁsﬁépfékﬁﬂ‘tﬁﬁ% iity Minister of Eeotomy and Pulblic Fitiance,

The Bomrower’s Addresy is:

s Biiizis Piblichs

o Fuostmitle:

121922-AR. (5411 43458815

,Angsntma R

Facsiniler
1420247746591

A oF thday and.

ARGENTINE REPUBLIC

By

Auhorispd Repiesentive, <o

FEDERICO GUSTAVO 20N
. PROSECRETARIO JEFE
= CORTE SUPREMA DE JUSTICI DE LA NACION

“OERTIFICO QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. DOY FE.”



[veteidn Nagion:

Orgaiémnos



SCHEDULET

Prajuet Deserijtion

BT

Pant L ‘SM

2

(),

®

O Huprovementoli ﬂw eutr ems;vste.m for mnmtotinn fnd usmalwasm,, ﬂﬁraagh,
f ;.

Inter i Tuisil wivd] ;ut:l'za:’ : < ____“'*‘"“—:.zms—
ba geloe ' D
{iy ifaeedad

TOﬁe*‘FEDER!GO GUSTAVO ZONIB

PROSECRETARIO JEFE
CORTE SUPREMA DE JsTicis BE LA NACIoN

“CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA, DCY FE.*



Safipnnl de Pobyieids.con

wteraacinnalos deCridity



'1amentatmn of ‘a progrm of wv orate. e;mmmnem’tl
hick i skt hvelads ‘nfnenmi

Pand B

(&) -_f?ﬁeveim ,m‘rt QI" A m gu:mal p¥anmng sysfem for the M:R River Basin,
' E s (i) the catrying out of & review d upﬁme of- ﬁte
; am
Tl
T
s

6y  Design and’ implementation of a flaod contepl systém. Tof fe MR Rivee
' ‘Basin,

@

L]

[c13

.desigu of envxmmnemal pmgzams am! mmmgem_, E-pfs

e — T,

FEDERICO GUSTAVO ZONIS
PROSECRETARIC JEFE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

o
i ‘4\"\ LJ }}’ w.‘ FPAR) R LS
A bt I \ e !,.«3..:

sgRE s QUE S PRESEN
SR rmaj,ﬁm«xﬁ,wm A L VSRR, DOY FES



doefoscun:
e pbditn




d tierentter; catty oyt public
s nftemationy: coienliied m i

() Desipn'and inpleficniatt of & GaiTimbmiEon ‘htatey to: infm Projeat
o stakeholders about the confentsofihie Praject,

INAR, including he

() sivd. tlie dequisition nnd

{dy

th fhe mmzi:gg,aumf this Project. ;

&) Swenptheniog of dhie operaﬁnnal cagacﬁy ofithe UEP. ax_;d ﬂfﬂm U{CGSFI to
- assist e ‘Bortswak, ol fi

): ] o
s utﬂizatmn GE iy’ goods reqnii-e& therefor.
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Project Exdoution

Section 1,
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fE'he-BaﬂoW‘m* tirouy SAyDS, shail maintain orcause:to beimaintaioed iz fnancisl.

réietit systerti it necordaiics yith T provisiois of Seotion 5:69 ufthe Garent

v&rmg, & ¢
snmefay b _,_mchrded b’y: _Ayl}s il éf
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2. THE WORLD BANK ot oty DR
i 'PBﬂﬁ-v‘lDA"l-mmm_ - ~C{106ABG ) “Fax. (5411)4313»1233

; Ciudad Auténoma de Buenos Aires:
Latin Amiarica & the Caribbesn Argenting Republic

Uipnaaitancogey frad it

Febroary 16,2016

His Excellency

Alforiso de Prat Gay

Minister of Public Finances
Ministry of Public Finances
Hipélito Yrigoyen 250

1310 Buenos Aires, Argentina

Re: ARGEN TINA: Loan No. 7706-AR (Matanza-Riachuelo
Basin Sustainable Development Project)
Amendmerit to-the Loan Agreement

Excellency:

‘We refer to the Loan Agreement between the Argentme g&epubhc {the
'Botrower) -and the International Bank for Reconstruction and Devélopthent (the
Bank), dated August 25, 2009 (the Loan Agreement) for the above-captioned Project,
Please. note: that: capitalized terms used in this letter (*Amendment Letter”) and not
defined herein have the meaning ascribed 1o them in the Loan Agreetent.

. Inresponse to the letter No. 551, dated Juns 29, 2015, requesting the Bank to,
inter alia: (i) reallocate Joan proceeds among disbursement Categories of Eligible:
Expenditures; -and (ii) create & new disbursement Category. for the finanicing of works,
the Bank hereby proposes to amend the Loan Agreement as follows:

1. All references t_o- “SAyDS’-’ and ‘fSecreta_ri’a de Ambiente -y Desarrollo-
Sustentable” in the Loan Agreement are hereby replaced in their entirety,
respectively; with “MAyDS” and “Ministerio de Ambiente y Desarvollo
Susteritable”.

2. The following paragraph (0. is added to Part 2 (:)f ‘the Project’s
description under Schedule 1 to the Loan Agreement:

“(O) Construction of an industrial wastewater treatment plant in the
tatineries industrial park of the Muricipality of Lanus, in the Province:
of Buenos Aires,”
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3. Section LB. of Schedule 210 the Loan Agreement is mochﬁed inits-entirety

UB ,

10 read as follows:

#‘

(a)  Without limitation to the provisions of Section 3.0 of
this Agreement, the Borrower, through MAyDS, shall: (i) cause
AySA to carry out Part 1 of the Project in accordance with the

. provisions of the Project Environmental Management Plan, the

AySA Environmental Management Plan, and the Operational
Manual; (if) carry out Parts 2.and 3 of the Project in accordance:
with the provisions of the Project Environmental Management
Plan, the Environmental Meanagement Framework for Part 2 of
the. Project, the Environmental Management Framework: for
Part 3 of the Project, the Industrial Wastewater Management
Plan and the Operational Manual; and (111) carry out.Part 4 of
the Project in accordance with: the provisions of the Operational

"~ Manual.

(b) Without limitation to the provisions of* paragraph (a) of

this Section, the Borrower, through MAyDS, shall cause

ACUMAR to participate in the carrying out of the Project in
accordance with the provisions of the: Project Environmental
Management Plan, the AySA Environmental Management Plan,
the. Environmental Management Framework for Part 2 of the

 Project, the Environmental Management Framework for Part 3

of the Project, the Industrial Wastewater Management Plan -
and/or the Operational Manual (as the case may be).

© In case of any conflict among the terms of the Project
Enivironmental Management Plan, the AySA. Environmental -
Management Plan, the Environmental Management Franework

for Patt 2 6f the Project, the Environmental Management

Framewark for Part 3 of the .1Proj§ct,, the Industrial Wastewater
Management Plan, the Operational Manual, and those of this
Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.”

4. The following paragtaph (c) is'added to Section LF of Schedule 2 to the

Loan Agreement:

“(c) In the event that during the consfruction of the works to be
carried out under Part 2 {f) of the Project, an event ocours which
will cause Resettlement, the Borrower, through MAyDS, shall:
(2) immediately upon the occutrence of gach said event, and
prior to the continuation of said works, prepare and/or cause to
be prepared, and furnish to the Bank, a reseftlement plan




3.

(acceptable to the Bank) 1 Wi o
provisions. of the Res Iement Polies Framework, and shall
cottain, inter alia, the actions™s be carried out to address and/or

mitigate (as the case may be) any social, technical and/or
environmental impact resulting from the occurrence of each

_such event; and (b} thereafler implement and/or cause to be
implémented the resettlement plan in accordance with its
terms.” -

5 The following paxagraph S is added under Section I of Schedule 2 to the
Loan Agreement: '

“S. (a) In the case that the Borrower, through MAyDS, decides
to trarisfer to a third party the obligdtions of operation and
maintenance of the industrial wastewater treatment plant
referred to in Part 2 (f) of the Project, the Borrower, through
MAyYDS,; not later than six (6) months before the operational
start-up of said industrial wastewater treatment plant, shall, and
shall cause ACUMAR. to, enter into a joint opération and
maintenaice agreement (the Operation and Maintenance
Agreement) with the relevant third party, on terms and.
conditions aéceptable to the Bank, which shall include; inzer
" alia: .

(i)  the obligation of the Borrower, through MAyYDS to take
remedial actions against the relevant third party in case -
said party shall have failed to. comply with any of their \ l?
obligations. under the Operation and Maintenance IR
Agreement; and [\m

(i)  the obligation of the third party to: (I) operate and
maintain the indusirial wastewater treatment plant
ander Part 2(f) of the Project with.due diligence and
efficiency, and in conformity = ‘with appropmate
administrative, technical, financial, economic,
environmental -and social standards ‘and practices, and
in accordance with the provisions of the Loan v
Apteement, the Industrial Wastewater Management
Plan and the Resettlement Policy Framework; (II) not to -
assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail
to enforce the Operation and Maintenance Agreement
or any provision thereof, unless previously agreed by
the Bank; (III) if apphcable to ‘camply, or caused to be
complied, with the obligations referred to in Sectiotis
5.04, 5.06, 5.07 and 5,10 of the General €onditions
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 {relating to insurance, use of goods, works and services,
and operation and maintenance of facilities, plans,
docurnents and records, cooperation and consultation
and visits, respectively) in réspect of Part 2(f) of the
Project; and (IV) take or permit.to be taken all action to
enable the Borrower, through MAyDS, and ACUMAR
to comply with their respective obligations referred to
in the Loan Agreement, as applicable to the carrying out
of Part 2(f) of the Project. .

(b) The Botrower, through MAYDS, shall exercise its rights and
catry out its obligations under the Operation and Maintenance
Agreement i such manner as to protect the interests of ‘the
Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the
Loan; and except as the Bank shall otherwise agree, the
Borrowet, through MAyDS, shall not assign, amend, abrogate,
terminate, waive or fail to enforce the Operation and
Maintenance Agreement or any provision thereof.”

6. Section IIL.A.4,(a) of Schedule 2 to the Loan Agreement is modified in its
entirety to read as follows:

“(a)  procurement of goods, works, Non-Consultant Services and
consultants” services (in respect of firms) shall be carried out using: i)
standard bidding documents (which bidding documents in respect of
works shall include, if applicable; a provision whereby the pertinent
contractor must comply with the pertinent provisions of: (A) the
Project Environmental Management Plan; (B) the AySA
Environmental Management. Plan; (C) the Industrial Wastewater
Mapagement Plan and/or (D) the corresponding environmental/social
management plan or similar environmental/social instrument referred
to in Section LM of Schedule 2 to this Agreement in respect of the
relevant CRI Subproject or Infiastructure Subproject) and standard
requests for quotations/proposals (as the case may be), all acceptable
to the Bank, which shall all include, inter alia, a settlement of dispute
provision; (i) model bid evaluation forms, and model
quotations/proposals evaluation forms (as the case may be); and (iii)
model contract forms,.all acceptable to the Bank;” ‘

7. The table set forth in Section FV.A.2 of Schedule 2 to the Loar Agreement
is amended in its entirety to read as set forth in attachment I to this
Amendment Letter,
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“(b) “Eligible Expenditures for Parts 2 (2) through (d) and 3
(a) through (f) of the Project” means (without limitation to the

. definition of Eligible Expenditure set forth in paragraph 36 of
the General Conditions) any expenditure for goods, consultants
services, Non-Consultant Services, and/or Training under said

" Parts of the Project (as the case may be). For purpose of this
definition, the term ‘Training’ means expenditures (other than
those for consultants® services) incurred by the Borrower,
through MAyDS and/or by ACUMAR (in connection with its
participation in the carrying out of said Parts of thie Project), as
approved by the Bank ‘on the basis of an annual budget
acceptable to the Bank, to finance reasonable transportation
costs and per-diem of frainees and trainers (if applicabls),
training registration fees, training materials and rental of
training facﬂltles and equipment under said Parts of the Project;
and” ,

9. Section IV.B.2 of Schedule 2 to the Loari Agreement is modified in its
entirety to read as follows:

“The Closing Date is March 31, 2017

10. Thie following definitions ate added (in their corresponding alphabetical
order) to the Appendix to the Loan Agreement and the remdining
paragraphs are renumbered as applicable:

environmental management plan (Plan de Gestion Ambiental) dated
Octaber 7, 2015, acceptable to the Bank which sets forth, infer alia: (a)

the actions to #void, minimize or mitigate and monitor any
envitonmental negative impact as a result of the carrying out of Part 2 . 2
(f) of the Project; (b)-a description of the positive impacts as a result of .
the carrying out of Part: 2 (f) of the Project; (¢) the guidelines to be
followed in connéction with the finding of cultural propérty; and (d)

standdrd environmental provisions included in the standard: bidding
documents for the works wnder Part 2 (f) of the Project”

“Industrial Wastewater Management Plan® means ACUMAR’s - /WV/

““MAyDS” means. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
the Borrower's Ministry of the Environment and Sustainable.
Developinent, or any suceessor theteto acceptable to the Bank.”
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*“Operation, and Maintenance ‘.Agreement” means the agreement
referred to .in Section LS (a) of Schedule 2 to this Agreement, as
RIA SEGURA amended.”
SGAP. FED - - :
TS “11.The definition of SAyDS is hereby deleted in its entirety from the
Appendix to the Loan Agreement and the remaining paragraphs are
renumbered as applicable. -
SEGURA All other provisions of the Loan Agreement, except as amended herein, shall .
oA remain, in full forcs and effect, , '
AP, FED. . -
NeSale

Please confirm your agreement with the foregoing, on behalf of the Borrower,
by signing and dating two originals of this Amendment Letter and returning one fully
signed original tous. The amendment set forth in this Amendment Letter will become
effective as of the date of your countersigniature; uponreceipt by the Bank of one fully
countersigned original of this Amendment Letter. '

|
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Please also note that the testructuring paper dated December-23, 2015 (a
copy of which is also attachied herewith) will be disclosed on the Bank’s external
website.

Very truly yours,

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

| 4 b

Te kb Hentschel

Dijtector
Argentina, Paraguay and Urugiay
Latin. Amanca and the Caribbean Region
_AGREED AND CONFIRMED:
'~ ARGENTINE REPUBLIC
By _
(Authorized Representative)
Title:
Date:.

cc: Sergio Bergman, Minister of the Environment and Sustainable Development,
Ministry-of the Environment and Sustainable Developmient

Natalia Zang; Undersecretary for the Evaluation of Projects with International
Financing, Chief of Cabinet Office

Carlos Affonsg, Coordination Unit for Intetnational Financing (UCOFI), General
Coordinator UCOFL

Patricia Holzman, Ministry of the Environment and Sustdinable Development /W\l)}
%

Silvia Mucci, Dlrector of Projects with International Financial Organizations, Ministry
of Public Finances

Daniel Kostzer, Alternate Executive Director
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' Attachment I
Category Amount of the Loan " Percentage of
Allocated Expenditures fo be
(expressed in USD) financed
___(nclusive of Taxes)
(1) Warks under Part 1 (a) 576,412,000 80% of each Eligible
of the Project Expenditure incwrred by
: AySA yntil disbursemeénts |
under this Category have
reached an aggregate
’ - amount of $400, 000,000;
and 40% of each Eligible
-Expenditure incurred by
, - - AyS A thereafter
(2) Consultants’ services, 20,000,000 100%
goods and Training under -
Part 1 (b) of the Project '

(3) Works, goods-and/or 1,000,000 ©  }'100% of the amounts
consultants’ services ' disbursed under the |
under CRI Subprojects relevant CRI Grant
(4) Eligible Expenditures | 7,100,000 80%-
for Parts 2 (a) through (d) | = '
and 3(a) through (f) of the
Project _

- (5) Eligible Expenditures 7,820,000 100%

_for Part 4 of the Project

6) Unallocated 0 o
(7) Front-end Fee 2,100,000 | Amount payable pursuant
-, |to Section 2.03 of this
" | Agreement inf accordance
with Section 2.07 (b) of
- o the General Condifions
(8) Premia for Interest 0 Amounts payable
Rate Caps and Interest pursuant to' Section. 2,07
Collars _ (c) of this Agreement
(9) Works under Parts 2(t) - 103,600,000 ' 80%
and 3(g) of the Pro_;ect o o
TOTAL AMOUNT "~ 718,032.000
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1. En respuesta-a Ia carts No; 551 con fecha 29 de [uinic de 2015 que sclicita al Banto, éritre

1528

TRADUCCION - e
IEn el margen superior izquierdo seobserva unisello que reza: } EL Banco Mundial. IBRD-IDA —
Grupo Banco Mundial. Latinoamérica & el Caribe, Oportunidades para s [£ S US—

[En el margen superior derecho hay una firma ilegible v un sello que reza:] Darfo Jose
Ezernitchi- Escribano, Publico.Mat. 4975 [y debajo de este se lee:JBouchard 547 Piso 29 C1106
Cludad’ AutShoma de Buenos Aires Republica, Argenting, Teléfono (5411}431&9700}44
Fax:{5411)4343-1233.

16 de Febrero de 2016,

Su excelencia

Alfonso de Prat’ Gay

Ministro de Finanzas Pablicas ---

. Ministerio de Finanzas Publicas
Hipdlito Irigoyen 250, 1310 Buenos Aires, Argenitina,

Referencia ARGENTINA: Préstarno NO. 7706-AR (Proyectéd de Desarrolio Sustentable de la
Cuenca Matanza Rlach uelo) Modificacionss al Acuerdo de Préstamo.:

Excelencia:

Nos referimos al Acuerdo de Préstamo celebirado entre 1a Republica Argentinia (et Prestatafio)

Y-el Banco Internacional para la Reconstruceddn y Desarrotio (gl Banco), de fecha 25 déagosto
dé 2009(EN Acuerdo de Préstarho) para el proyectt arriba mienclonatio. Por faver note que los
térmings en maylscula utilizados en esta rarta (“Carta de Modificaciones”) v que ho sean
definidos en [a misra‘tendedn &l significado que e les dio en el Aclierto de Préstato,—-mmmm—s--

otros: {i} redistribuir Jos fondos dél préstamo entre Categorfas de desembolsos deé Gastos
Elegibles: y ii) crear una nueva Categoria de desembolso para el financiamiento de obbras, el
banco aquf propone modificar el Acuerdo de Préstamo de |a slguiente Manerazsw e smommmens
. Todas fas referencias a “SAyDS” v “Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable” &n el
Acuerdo de Préstamo serdn en virtud del presente  reemplazadas en su _totalid'ad por
“MAYDS"y “Ministerio de Ambiente y Desartollo Sustentable” respectivamentem - s -
El pérrafo siguiente (f) serd agrega'd'o a fa Parte 2 de la descripcion del' Proyecto bala la
Clausula 1 del Acuerdo de Préstamor
“f) Construccion: de una planta de tratamients de efluentes mdustriaies en el pargué
industrial curtidor enla Mumc[palidad de Lants, an la Provincia de Buenos Airgs,-——--r-—s-—wm—
Seccién 1.B de Ja Clausula 2 del Acuerdo de Préstamo serd modificada completamente:para que
se [ed comd sigue

“B.(a) Sin limitar las disposiciones de la seccién 3.01 det presente’ atuerdo, €l Prestatario, a
través det MAyDS, deberd:(i} hacer que AYSA Hleve adelante Ja Parte 1 del Prayecto de acuerdo ' !
con las disposiciones def Plan-de Gestién Amblental del Proyecto, ef Plan de Gestién Ambiental ,]
de AYSA, y del Manual Operativo; (1) Hlevar a cabo las Partes. 2 v 3 del Proyecto de scuerdo con
las disposiciones del Plan de Gestidn Ambiental del Proyecto; el marco de Gestién Ambiental
para la Parte 2 del Proyecto, €l marco de Gestién Ambiental para la Parte 3 del Proyecto, Plan
de Gestién del Desaglie Industrial y del Manual Operativo; y {ili) levar a tabo la Parte 4 del
Proyecto de acuerdo con las disposiciones del Manual Oparative.-—.
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Préstamo:

{bY 5in limitar las ﬁis‘pmiciqnes del pérrafo (a) de esta Seccidn, el Prestatario, a través dei
MAYDS, deberd hacer que ACUMAR participe en el cumplimiento del Provecto de acuerdo:a las
disposiciones del Plan de Gestidn Ambiental del Proyecto, del Plan de Gestidn Ambiental de
AYSA, del marco de Gestién Ambiental para Ja Parte 2 del Proyecto, del marco de Gestin
Ambiental para la Parte 3 del Proyecto, del Plan. de Gestidn de Efluentes. Industriales y/o del -
Manual Operativo{segin el caso).

(c) en caso de confiicto alguno entre los términos del Plan de Gestidn Ambiental del Proyecto,
del Plan de Gestidn Ambiental de AYSA, del marco de Gestién Ambiental para la Parte 2 del
Provecto, del marco de Gestion Ambiental para la Parte 3 del Proyecto, del Plan de Gestion de
Efluentes Industriales, del Manual Operatwo 2 Ios del presente Acuerdo, fos términos del
presente Atuerdo prevaleceran.

4. El sigulente pdrrafo (c) sera agregado a la Seccién IF de la Clausula 2 del Acuerdo de

“{c) si se diera el caso de que durante Ia construceion de los obrasgue serin Hevados a caboen
la Parte 2 {f) del Proyacto, ocurriera un evento que causare reasentamignto, el Prestatario, a
través de MAYDS, deberd (a) inmediatamente a 1a ocurrencia de dicho evento, y antes de
continuar con dichas obras; préparar o causar la preparacion y presentar al Banco., deun pian
de reasentamien‘tc '

[En el margen superior derecho hay una firma ileglbfe v un sello que reza:] Darfo Jose

'Ezernitchi- Escribano Publico .Mat. 4975 ( que sea aceptable para el Banco) dicho plan serd

consistente con las disposiclones de! Marco de Politicas de Reasentamiento, y deberd
contener, entre otros, las acclones a ser realizadas para direccionar y/o mitigar( seglin sea el:
caso)cualguier impacto soglal, téenico y/o ambienta! que rasulte de fa ocurrencia de cada
avento de ese tipo, v {b) acto seguido, mp!ementar y/o causar la: :mplementac;on del plan de
asentamiento de acuerdo con sus términos.” i

5. El siguiente pérrafo S sera ag_regado en la Seccién | de la Clausuls .2 del Acuerdo de
Préstamo: b ‘

#5 {a) En e} caso de que el Prestatario, a través:del MAyDS, decidiera transferir a-una tercera
parte las obiigaciones de operacidn y mantenimiento-de fa planta de tratamiento de efluéntes
industriales a la que se Hace referencia en a Parte 2 {f) del Proyecto, el.Prestatario, a través del
MAYDS, deberd no més tarde de 6 meses antes del inicio operativo de dicha planta celebfar o

‘ver que ACUMAR celebre un acuerdo de operacién y mantenimiento conjuiito (Acuerdo de.

Operacion y Mantanimiento) con fa tercera parte correspcndrente, an términos y condicnones
que sesri aceptables para el Barico, que debera incluir, entre otros,: :

(ilta obligacién del Prestatario, a través de MAyYDS de tomar medidas compensatorias contra fa
tercera parte en cuestion en ¢l caso de que dicha parte fallara en el cumplimiento de
cualguiera de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Operaciony Mantenimignto; y-s-s-e--

{ii) la obilgacidn de la tercera parte de: {1} operar y mantener |z planta de tratamiento de

-efluentes industriales seglin {a Parte 2 (f) del Proyecto con diligencia debida y eficiencia , y-en

cbnfor_'midad con las hormas. y. pricticas administrativas, técnicas, financieras, acondmicas,
ambientales y soclales y de'acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo, el Plan de
Gestion de Efluentes Industriales, y del Marco de:Politicas de Reasentamiento; {Il) no asignar,

I




- ‘modificar, terininar, derogar, repeler, dispensar, o fallar-en ia aplicacién -del Acuerdo de
Operacion ¥y Mantenimiento, © de cualgquiera de sus disposiciones; sin que haya sido
previamiente aprobado per el 8ancos. () St fuera. aplicable, cumplir o hacer cumplir, las
obligaciories referidas en las Secciones 5.04, 5.0, 507 y 5.10 de las Condiciones Generales
{relacionadas con seguros, uso de bieres; obras y servicios, y operacién y mantenimiento de
instalacionies, planes, documentos y registros, cooperaclones Yy consultas, y visitas
respectivamente) con respecto a la Parte 2 {f) del Proyecto; y (IV) tomar o permitir que se
tomen todo tipo de atciories para permitir que el Prestatario, a tfavés del MAYDS y ACUMAR
cumplan con sus respectivas obligaciones a las que se hace referencia én ef Acuerdo de
Préstaio, ¥ que sedn aplicables a! desatrallo de 1a Parte 2 {f} del Proyecto,~——-rer—r-r-

{b} El Prestatario, a través de MAyDS, ejecutara sus derechos y llevara a cabo sus obligaciones

en virtud del Acuerds de Operacién y Mantenimiento de tal manera que protefa los intereses

del Prestatario v del Barico y para lograr el propdsito del Préstamo; y excepto, que el Banco
‘acuerde de otra maners, el Prestatario, 3 través de. MAyDS no podré asignar; modificar,
terminar, derogar; repeler, dispensar; o fallar en ia aplicacién del Acuerdo de Operamén y
Manterimiento o de cualquiera:de sus disposiciones.”

6. La Seccidn H.A4. (a) deJa Clausula 2.del Acuerdo de Préstamo es modiﬂcada ensu totahdad
y queda dela siguiente manera: . : ; - =

“ta} ta adquisicidn de blenes, obras, Servicios de no Consuftoria y sefvicios de consulterfa{eon
respecto a firmas), serdn llevados a cabo utilizando: (i) documentos de licitacién estdndar (los
:documentos: de licitacién con respecto a las obras deberdn indluir, siempre que sea aplicable,
una disposicién por la que el contratista pertinente se obligue a cumplir con las disposiciones
pertinentes dek: (A} Plan de Gestién Ambfental def Proyecto; (B) Plah de Gastion Ambiental de
AYSA; (C) Plan de Gestidn de Efluentes Industriales y/o (D) Plan de Gestion Ambiental/Social
correspondiente o Instrumento amblental/sacial similar al que se hace referencia en la Secelén
1.6 de la Clatisula 2 del preseénte.Aduérdo coh. respecto al Sub-fircyecto CR! reiévarite ¢ Sub-
proyecto de ihfragstructuraly solicitudes estdndar para cotizaciones/sfertas { como. fuera &t
caso), todas aceptables para el Banco, que deberdn inclulr, entre otros, an uha clausula la
resolucidn. ‘de acuerdo (i) formularios modelo de evaltacitn de licitacién, v formulatios
modelo de evaldacidn de cotizaciones/ofertas( tal fuera ef caso) (i) formularios modelo de
contrato, todos aceptables para el Birico,”- : :

H

7. la tabla presentada én la Seecidn IV.A2 de la Clausufa 2 del Acierdo de: Préstamo es.

riodificada &n su totalidad quedando la tabla fifial presentada en el adjunto | de esta Carta de
Modificacion,

fEn el ‘margen superior derecho hay und firma Hegible v un sello. que reza:] Datfo Jose
Ezernitchi- Escribano Publico .Mat, 4575 '

8. La definicién'de “Gastos Elegibles para las Partes 2 (a) a (d) ¥ 3 del Proyecto” en virtud de la

Seccidn IV.A.2 (b) de |a Clausula 2 del Acuerdo de Préstamo.es modificada en su totalidad por

estaversidn que reza a continuacién: =

“(h) “Gastos Elegibles para las Partes 2 de (a) a (d) v 3. de (a).a (f} del Proyecto” significa (sin

limitar la definicién. de Gastos Elegibles establetida en ef pérrafo 36 de las Condiclones:

‘Generales) cualquier gasto de blenes, servicios de consultoria, serviclos de no consultoria, v.o
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‘capacitacion en virtud de dichas Partes del Proyecto; y”

‘estdndar para los trabajas en virtud de la Parte 2{f) del Proyecto”

Capacitaciones en virtud-de dichas Partes det Proyecto {segln sea el caso). A Ids fines de-esta
definicién, el teriming “Capacitacidn® significa gastos (aparte de aguelios por semviclos de
gonsultorfa) incurrides por el Prestatario, a través de MAYDS,.v/o por ACUMAR (en conexidn a

su_ participacidn en el cumplimiento de dichas Partes del Proyecto), aprobadas por el Banco

sohrela base.de un presupuesto anual aceptado por el Banco, para financiar costos razonables
de traslade y vidticos de aprendices e instructores {si fuera aplicable), cuota de-Inscripcion a
capacitaciones, materiales para. la tapacitacién y alquiler de Instalaciones y equipos para la

9. La Seccidn V8.2 de fa Clausula 2 del Acuerdo de Préstamo es modificada en su totalidad por

esta version que reza.a continuacion:

“La Fetha de Cle'r're“es el 31 de Marzo,-del afio 2017."-

© 10. Las slguientes definiciones se agregan {en orden alfabético) al Apéndice de! Acuerdo de
. Présta,mo'y.lqs'pé'rrafcs ‘rémanentes son reenumerados respectivamente:

““Acuerdo de Opéracidn y Mantenimiento” significa el acuerdo al que se hace referencia enla
Seccion L5 (a) de la Clausula 2 def Acugérdo de Préstamo; seglin su modificacion, s -

““MAYDS” significa Ministerio de Ambiente y Desarrolio Sustentable, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable del Prestatario, o cualguler sucesor del mismo aceptado por-el
Banco.” : > :

“Plan de Gestidn de Efluentes Industriales” significa plan de gestién ambiental de
ACUMAR(Plan de Gestién Amblental) fechado el 7 de octubre de 2015, aceptado por el Banco,
el que establecid, entre otros: (a) acciones para -evitar, minimlzar o mitigar y monitorear
cualquier impacto ambiental negativo como resultado del cumplimiertto de fa Parte 2 {f) del
Proyectd; {b) una descripcion de los impactos positivos como resultado del cumplimiento de la
Parte-2 (fjde! Proyecto;{c) las directrices a seguir en conexidn con los hallazgos de propledad
cultural; y (d) disposiciones ambientales estdndar incluidas en los documentos de licitacién

11.La definicion de SAyDS es eliminada por el presente en su totalidad del Apéndice del
Acuerde de Préstamo ¥ los pérrafos remanentes serdn reenumerados respectivamente si
correspondiara.~ : ; : ; B

- Todas las gtras d;sposuc:ones del Acuerdo de Prestamo salvo las modificadas en el presente

permaneceran con wgencta plenay efacto,

Por favor conflirme su concordancia con el presente en nombre y representacién del
Prestatario, al firmar y.fechar dos originales di esta Carta de Modificacin y sirvase enwar una
de-ellos compietamen’ca firmado al remitente. Las modificaciones establacidas en esta ‘Carfa de
Mod:ﬁcacnén serdn efectivas a partir de la fecha de su firma, y en cuanto el Banco remba el
original comp!etamen’ce firmado de esta Carta de Modaﬁcacion ‘ : :

Nétese también por favor que el papel de reastructuracion de fecha: 23 de Dictembre. de '2015
{una copia del mismo se ad;unto al presente) seré pubhcado enla. pagma web externa del
Banco. e -

" Muy atentamente; -




BANCO INTERNACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO

Por [reza .una firma ilegible y abajo de la misma la siguiente aclaramén]Jesko Hentschel.
Birector: Argentma Paraguay y Utuguay Regi6n Latinoamérica & Caribe.~

ACORDADO Y 'CO_NE FIRMADOG:

REPUBLICA ARGENTINA

Por: [Se ohserva un espacio en blanco para fa firma- y debajo la aclaracidén que reza erntre
paréntesis] Representante Autorizado--- e i e S s N
Narbre: [Se'observa ur gspacio en blanco} : v

Cargo: [Se chserva i eSpacio en blanco}

Fecha: [Se observa un espatlo en blanco] <
_-Remftasa ton copia a: Serglo Bergman, Ministro de Amblente y Desarrolio Sustentable,
Ministerio de Aniblente vy Desarrollo Sustentable.: -

Patricia Hoﬂzmar‘i,_Minister[o de Ambiente'v Desarrol!c_Susﬁen'table.

Natalia Zanhg, Subsecretano para la Evaluacién de Proyectos con Finariciamientd. Externo;
Jefatura de Gabinete.- b —

Carlos Affonso, Unidad de Coordinacion del Financamiento En':c'ernaicfc'nél {UZCQF;)',.!
Coordinador General de UCOFI,-- ST : :

Silvia Mucei, Directora de Proyectos con Organlzaciones Financieras Internacionales, Ministerio
‘da. Fmanzas Publicas.

Daniel Kostzer, Diractor Ejecutivo altarno.-

[NT: Ef papel te resstructuracin de fecha 23 de Diciembre de 2015 al que se hace referencua
&n [a presente no estd adjunto ala presante J , i e
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{En el margen superior derecho hay una firma ilegible y un sello que reza] Dario Jose

Ezeriiltchi-  Fscribario  Publico  .Mat.  4975-
ADIUNTO &
Categ_oria Moatito aloc¢ado dei Porcentaje de Gastas a ser
Préstamo financiado
P _{expresado en USS) (incluye impuestos}
{1} Obras en virtud de:la Parte 576,412,000 80% de cada Gasto Elegible
1(a) del Proyecto.---- | incurrido por AYSA hasta que
' se realicen los desembolsos
| bajo  esta - Categoriz  han
alcanzado un valor agregado
' de 3400,000,000; v el 40% de
cada Gasto Elegible incurrido
por AYSA de ahi en'mds, «-s-omse
{(2) Servicios de: consultorfa, | 20,000,000 100% :
mercaderias’ - v
‘Entrenamientos en virtud de
la Parte 1 (b) del Proyecto.--~
(3) Obras, mercaderfas y/o 1,000,000 100% de los  montos
servicios de consultorfa en dasembolsados envirtud del fa
virtud de los sub’ proyectos Entfega CRI relevante -
LRI :
(4) Gastos Elegibles para las | 7,100,000 80%:
Partes 2 de {a) 2 (d} y 3 de (a)
-a {f) del Proyegto--ssmrmrmmmnsen
{5) Gastos Elegibles para la 7,820,000 100%
Parte 4 del Proyegt-———ssemwse
(6) NO 2l0Cad0S<-mmnsimscmeneeen [ [en blanco]--
{7} Comision Inicialememmmmsm-mmrs 2,100,000 Monto pagadero en virtud de
la Seccién 2.03 de este}
e ‘-] Acuerdo en concordancia con
' 7 1la seccidn 2.07 (b} de las
A4 Condiclones Generales.—r——ie
(8) Premic por los Intereses 0 los montos pagaderos eh.
de los Méximps y Minimos. virtud -de fa seccion 2.07(c) del
establecidos. a las Tasas. de presente ACUerda,smmmerrsrs
Interés. . _
(5} Los trabajos realizados en 108,600,000 80%
virtud de la Parte 2(f) y.3{g)
del ProyectQ,--—-smmeemrmmmensn .
- MONTO TOTALrmrmmsorirsmmries 718,032,000 [en blanco]

TEn el matgen inferior izquierdo hay un sello-en idiema espafiol y.en el margen inferior derecho
una firma ilegible y un sello que reza:] Darfo lose Ezernitchi- Escribano Publico .Mat. 4975 -~




" fa contiriuacidn sé observa la certificacidn por - escribano pubhco de que ei presente

documento-es copla fiel da! documento original] - :

1, Constanza Maria 'Segura, Public Translator of English , cert‘sfy this to- be an accurate
translation from English to Spanish of the certifigd copy of the arigma! decument which § had

before me at these 74 days of February of the year 2016 i -
Yo, Constanza Maria Segura, traductora piblica de ingtes, certxﬁco gue esto que antecede es
traduccion flel del idioma ‘inglés al castellano del Ia copia fiel del documento origmai que cbra
anté ami a los 24 dias de Febrero del afio 2016, :

N. T Treduecida P lica 7 vae,

" GONSTANZA MARIA SEGURA
TRADUCTORA PUBLIGA.

O GHSTANZA MARIA SEGURA
MAT, To XV F* 134 CAP. FED, TRADUOTBHA PUBLIGA
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DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Repuiblica Argentina
Ley 20305

LEGALIZAGION

e ¢ Por la presents, el COLEGIO DE TRADUGTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
| en virtud de a facultad que le confiere el articulo 10 inc. d) de la ley 20305, certifica tinicamente que
la firma y el sello q:.ir'e- aparecen en la traduccion adjunta concuerdan con' los correspondientes
que obran en los registros de esta institucion; en el folio del Tomo en el idioma

' 134 15 INGLES.
Legalizacion mimero: 12319

Buenos Aires, s4/0p70616

MARCELO-F. SIGALOFF
~ Gatfonts delegalizaclonay
Galagls de Tradustorss Pibileos.
o la Gluded da Buanos Alres

ESTALEGALIZACION NO SE CONSIDERARA VALIDA SIN EL CORRESPONDIENTE
TIMBRADO DE CONTROL EN LA ULTIMA HOJA DE LATRADUCCION ADJUNTA

Control Intermo: o777374231 SCERTTRICG QUE EL PRE~ _ —
- QRIGINAL QUE TENGO Fﬂg GUSTAVG Z0ni
(NG CONESUREMATE s &

€ SUPREMA DE Jysici DE LA aciow
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Avda. Corrlentss 1834 — C1045AAN — Cludad Auténoma de Buenos Alres —Tel.: 4373-7173 y lineas rotativas
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By virtue of the authority vested in the COLEGIQ DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD .
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Translators Association) by Argentine law No. 20 305 section
10(d), | hereby CERTIFY that the seal and signature affixed on the attached translation are consistent
with the seal and signature on file in our records. '

The Colegio de Traductores Piblicos de la Ciudad de Buenos Aires only certifies that the signature and

seal on the franslation are genuine; it will not attest o the contents of the document.
THIS GERTIFICATION WILL BE VALID ONLY IF IT BEARS THE PERTINENT CHECK STAMP ON THE ’

LAST PAGE OF THE ATTACHED TRANSLATION.

Vu parle COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES-(Ordre des
Traducteurs Officiels dé la vifle de Buenos Aires), en vertu des attributions qui lui ont été accordées
par l'atticle 10, alinéa d) de la Loi n° 20.305, pour la seule légalisation matérielle dela signature et
du. sceau du Traductar Plblico (Traducteur Officiel) apposés sur |a traduction du document
cl-joint, qui sant conformes 3 ceux déposés aux archives de cette Institution. |

LE TIMBRE APPOSE SUR LA DERNIERE PAGE DE LA THADUCTION FERA PREUVE DE LA VALIDITE DE
LA LEGALISATION.

Il COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENQS AIRES (Ordin_e dei Traduttori
abilitati della Citia di Buenos Aires) CERTIFICA ai sensl’ dellarticolo 10, lettera d) della legge 20.305
che lafirmae il timbro apposti sulla qui unita traduzione scno conformi alla firma e al timbro del
Traduttors abilitato depositati presso questo Ente. Non certifica il contenuto delia traduzione sulla
quale la certificazione & apposta. -

LA VALIDITA DELLA PRESENTE CERTIFICAZIONE E SUBORDINATA ALLAPPOSIZIONE DEL TEMBRO bl

CONTROLLO DEL CTPCBA SULLULTIMA PAGINA DELLALLEGATA THADUZEONE

Por meio desta legalizagio, o COLEGIO DE TRADUCTORES PUBL!_COS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (Colégio dos Tradutores Publicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuiches e

em conformidade com o artigo 10, alinea "d", da Lei 20.305, somente reconhece a assinatura ¢ o . |

carimbo do Tradutor Plblico que subscreve atradugdo em anexo por semelhanga com a assi-
- natura e o-carimbo- arquivados nos registros desta instituigéo.

A PRESENTE LEGALIZAGAO SO TERA VALIDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECANICA
APOSTANA ULTIMA FOLHA DA TRADUGAO.

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENQS AIRES (Kammer der vereidigten
Ubersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der Befugnisse, die ihr nach Art. 10 Abs. d) von Gesetz
20.305 zustehen, bescheinigt die Kammer hiermit lediglich die Ubereinstimmung der Unterschrift
und des Siegelabdruckes auf der beigefiigten Ubersetzung mit der entsprechenden Unterschrift
und dem Siegelabdruck des vereidigten .ﬂbersietzers‘ (Traductor P(blico) in unseren Registern.

DIE VORLIEGENDE UBERSETZUNG IST OHNE DEN ENTSPRECHENDEN GEBUHRENSTEMPEL AUF
DEM LETZTEN BLATT DER BEIGEFUGTEN UBERSETZUNG NICHT;GGL‘I_" 1G.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

Nota

Nimero: NO-2016-04262409-APN-SSRFFMH

CIUDAD DE BUENOS ATRES
Miércoles 7 de Diciembre de 2016

Referencia: NO-2016-03521813-APN -DACHIGM

A: MELISA CAROLINA DEROSE (DACHIGM),

Con Copia A:

De mi mayor coensideracién:

Tengo ¢l agrado de dirigirme a usted con relacién a la Nota de la referencia por la cual se elevé el pedido
de informes recibido el dia 18 de noviembre de 2016 y que fuera formulado en el marco de los autos
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/Estado Nacional y otros s/dafios y perjuicios (dafios derivados de la
contaminacién ambiental del rio Matanza-Riachuelo), causa N° CSIN 1569/2004 (40-M)/CS2) en trémite
por ante la' Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nacidn, Secretaria de Juicios Ambientales.

- Al respecto se pone en conocimiento que:

I.- La Repliblica Argentina y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento -BIRF- han suscripto
-con fecha 25 de agosto de 2009 el Contrato de Préstamo BIRF N° 7706-AR por un monto de U$S 840
m1llones para la ejecucitn del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza- Riachuelo.

Por otra parte, por Nota MEyFP N° 57 de fecha 19 de mayo de 2011, se comunicé a la Oficina Subreglonal
para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial una cancelacion inicial por un monto aproximado
de U$S 105 millones. Seguidamente, por Nota de la precitada entidad dirigida al ex Ministerio de
Economia y Finarizas Pablicas de fecha 6 de matzo de 2012, la suma cancelada quedé consolidada en U$S
121,97 millones, por lo que el monto total del prestamo actualmente asmende a U$S 718 03 m1110nes

. IL- Asimismo, de la nueva matriz obrante como Anexo I de la emmenda al Contrato de Préstamo BIRF N°
7706-AR ‘suscripta el 22 de marzo de 2016, surge que: (i) se han reasignado fondos entre categorias de
gastos; (ii) se cre6 una nueva categoria de gastos para el financiamiento de obras; y (iii)se extiende la
fecha de cierre por un afio, desde ¢l 30 de marzo de 2016 hasta el 30 de marzo de 2017.

IIl.- Finalmente, con respecto al estado de ejecucién del crédito, de acuerdo a nuestros registros

ROSECRE TAR '
10 JE
GDRFESUPREHA OF HISTIEM E 14 NECION



informaéticos al 1° de diciembre de 2016, el total desembolsado es de U$S 229,88 millones,
Para mayores recaudos, se agrega en "archivos embebidos" la documentacion respaldatoria consistente en el

contrato de préstamo y enmienda respectiva, debidamente traducidos, la Nota MEYFP N° 57 de fecha 19 de .
mayo de 2011 y la Nota del Banco Mundial de fecha 6 de marzo de 2012.

Sin ofro particular saluda atte.

N ELEGTROHICA + B0E, 2-AR,
ADMMISTRATIVA, sasialbiumbar=CUIT 39115117554
D 20364207 11:05:50-03 T

Soto Félix Martin
Subsecretario

Subsecretarfa de Relaciones Financieras Internacionales
Ministerio de Hacienda y Finanzas Piblicas

glg?ly shnad by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
=MINISTERIO DE MODERNIZACION, cu=SECRETARIA DE
MO 10N AD TIVA,

TISI1TEE

Dale: 2048,12.07 11,05:54 -0300"




Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

Nota

‘Nimero: NO-2016-04593854-APN-DACHIGM

CIUDAD DE BUENOS ATRES
Jueves 15 de Diciembre de 2016

Referencia: EX-2016-03375961- -APN-DDYME#IGM “Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado
Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (daflos derivados de la contaminacién ambiental del rio Matanza-
Riachuelo)” (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2)

A: Dr. Néstor Alfredo Cafferatta (Talcahuano 550, CABA),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

SENOR SECRETARIO:

Tengo el agrado de dirigirme 2 usted con relacién a las actuaciones mencionadas en la referencia,
mediantes las cuales tramita el oficio judicial agregado a fs. 2/3 del expediente EX-2016-03375961--APN-
DDYME#IGM, dirigido al Jefe de ‘Gabinete ‘de- ‘Mihistros, librado en marco de la causa caratulada:
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros ¢/ Estado Nacional y otros s/ dafios y perjuicios (dafios derivados de
la contammacmn ambiental del rio Matanza- Riachuelo i (Causa N° CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2), en

Al respecto, se remiten las presentes actuaciones para su conocimiento y demds efectos que estime
corresponder, con la informacion producida:

- a fs. 10, por la Direccién de Despacho y Mesa de Entradas de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.

- a fs. 12/72, por la Subsecretarfa de Evaluacién de Proyectos con Financiamiento Externo de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros.

- a f5. 75, por la Direccién de Administracién y Contabilidad de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.

- a fs. 78/88, por la Unidad Coordinadora General del Préstamo BIRF 7706-AR, del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

FEDERICO g
GUSTA
SECRETARY VO Zohig!

& FROSE
RTE GUPREMA o JUSTIC.'A DE LA Nazioy




. - a fs. 89/186, por la Subsecretaria de Relac:lones Fmancleras Internacionales del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Publicas.

Saluda atentamente, quedando a vuestra entera disposicién.

A LA SECRETARIA DE JUICIOS AMBIENTALES DE LA
EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

S / D

/

Sin otro particufir gdluda atte.

Direcoion de Asunto$ Contenciosos
Jefatura de Gabinete de Ministros

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA -
MES2 DE ENTRADAS

160ic 059

C L DEPOSIT
U COPIA

C <! "PIA‘EUCW'ASLAIBE
" DIRECTORA BENES -4 G . #F3A LE ENTRADAS
CORTE-SUPHER:A u;ausnw\ DE LA NACION

Diglisfly slgned by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DH: en=GESTION COCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, =AR,
o=MIMSTERIO DE MODERANIZACICH, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serfaflumbar=GUIT
30715917584

Date: 2016.12.15 13:24:16 -03'00°
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1569/2004

MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS ¢/ ESTADO
NACIONAL Y OTROS Y OTRO s'/DANOS Y PERJUICIOS
(DANOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
DEL RIO MATANZA-RIA- CHUELO)

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016.- SCC |
Agréguese precedentemente el informe producido por la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que
corresponde al requerimiento oportunamente dispuesto por esta Corte en su
pronunciamiento de fs. 4333/vta.

Péngase en conocimiento de Ios sefiores Jueces del
Tribunal
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Poder Judicial de la Nacién

CEDULADE

CSdl e

TRIBUNAL: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. SITO EN
Talcahuano 550 PLANTA BAJA C.A.B.A.

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES:

s, .7 MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS,

" SALLABERRY DANI'EL”EDUARD'O :
Domicilio: TUCUMAN N°, 1429, PISO 7° "D", CABA, CABA
Tipo de Domicilio: Constituido S
Caracter: Notificar en el dia
Observaciones Especiales: Sin Asignacién
- 1569/2004 1 ' ' 5 X N
N° ORDEN. EXPTE, N° ZONA | FUERO | JUZGADO | SECRET. | GOPIAS | PERSONAL | OBSERV.

" El Ujier de.la Corte Suprema de Justicia Nacional NOTIFICA a Ud. la

Resolucion dictada en los autos: MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS </
ESTADO NACIONAL Y OTROS Y OTRO s/DANOS Y PERJUICIOS (DANOS
DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIQO MATANZA-RIA-
CHUELO) Expte, N° 1569/2004 ' '

que con fecha 29 de diciembre de 2016 se ha dictado providencia, cuya copia
se adjunta. Asimismo, se deja constancia que se acompafia soporte
electronico. Segiin copia que se acompafia.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO o

'/_.-‘—‘-
Wﬂ_;;é | L l{iﬁ?{‘(}“’aﬁiﬂu’;‘zf‘{ﬁw? /
ProsEcR 'S CURTIFICO QUE 51, PRESENTE BS oopi mos Soad(
CORTe supRen De.usicn e Lumicoy. ORIGINAT, QUE TENGO A LA VIST. A m or
BT A. DOY.FR» .~



Poder Judicial de la Nacion

Fdo.: GONZALEZ FERNANDEZ, ALVARO, PROSECRETARIO
ADMINISTRATIVO -UJIER-

En ﬁi}qde %&hﬂ/ N 2016 sientio as.... /)qi-—k

....... horas, solicité en el domicilio precedentemente indicado al/los requeridos y ,ﬁno habiéndolo

firmando en prueba de ello ante MI que doy fe. W e

£do 20167 unke

s,
-
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Poder Judicial de la Nacién

CEDULA DE

CSJ - u|||||u||miﬁ|ﬁiﬂiﬁ'u||n|u||||

TRIBUNAL: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION SITO EN
Talcahuano 550 PLANTA BAJA C.A.B.A.

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES:

Sr.: GREENPEACE

Domicilio: o ZABALA, 3873, CABA, CABA
Tipo de Domicilio: ~Bemmetado (35 jogTITORD
Carécter: -Notificar en el dfa
Observaciones Especiales: Sin Asignacion
1565/2004 1o 5 N N
N°ORDEN EXPTE, N° ZONA | TFUERO | JUZGADO | SECRETL. | COPIAS | PERSONAL | OBSERV.

El Ujier de la Corte Suprema de Justicia Nacional NOTIFICA a Ud. la

Resolucién dictada en los autos; MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS </
ESTADO NACIONAL Y OTROS Y OTRO s/DANOS Y PERJUICIOS (DANOS
DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIO MATANZA-RIA-
CHUELO) Expte. N° 1569/2004

que con fecha 29 de diciembre de 2016 se ha dictado providencia, cuya copia
se adjunta. Asimismo, se deja constancia que se acompafia soporte

electrénico. Segiin copia que se acompafia.
< =
J,gaff‘cow 8;772.5:7)3/ UALS

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

FEDERICO GUSTAVO ZONIS Y
PROSECRETARIO JEFE ; Yo
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L& NACION 7 ﬁlvx"(;‘il : \ P
" ! fAn AL Fan
-TEM‘*}W@}@ T s M%; j HMD{Z e
.).i.; ks 'JQ (\?TF F‘.S ﬂ( i , Colony, o

ORIGINAL ;

ST
R b

a/f’
-

r} Hﬁ-«. a ‘\R . e

w.NGO 4 LA VISTA. 7“34\4 ¥



Poder Judicial de la Nacién

Fdo.: GONZALEZ FERNANDEZ, ALVARO, PROSECRETARIO
ADMINISTRATIVO -UJIER- ' :

En aQ\UM D CAlaAP2 O ... de 2015 siendo las ot ennn..
.L@?%ms, solicité en el domicilio precedentemente indicado al/los requeridos y sifae"habiéndolo

encontrado ({e fntregué copia de la presente a. LA, MWW Gl OResixn
D AN G R B E LA, COU. GOLIA TR PO D). Y. GO0,
== = POﬂTéTé%%?ggC?ﬂ;@ e B3 DEDO.COMIINIA. QLI .
R A PLIAD D). BB RUADRASTD.. AL A DD A Bl ..
UL P N . 0T, ... SG e M IRA oA, AT G A ..
R N R D e T Al L e TSR

' ' T yfe. ' -
4733 Tb@fw@%. CopsiB- €L 05 LTS M) w...

ZpUARDO H. BETTE
UJER ]
s v.nmmnemsncwwﬁm



4930

Poder Judicial de 1a Nacidén

CEDULA DE

CSJ \ummmﬁlﬂﬁﬁﬁiiﬂlnuuun

. TRIBUNAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, SITO EN
g Talcahuano 550 PLANTA BAJA C.A.B.A.

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICAGIONES:

Sr.: CELS, DIEGO RAMON MORALES
Domicilio: PIEDRAS, 547, 1°, CABA, CABA
Tipo de Domicilio: Den&naade- CENSTITU EM
Caracter: Notificar en el dia
Observaciones Especiales: Sin Asignacién
1569/2004 1 : ' 5. N N
N°ORDEN EXPTE. N° ZONA - FUERO JUZGADO | SECRET. COFIAS PERSONAL | OBSERV.

El Ujier de la Corte Suprema de Justicia Nacional NOTIFICA a Ud. la

5/ Resolucién dictada en los autos: MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS ¢

ESTADO NACIONAL Y OTROS Y OTRO s/DANOS Y PERJUICIOS (DANOS

@ DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIO MATANZA-RIA-
é CHUELO) EXpte Ne: 1569/2004

- que con fecha 29 de diciembre de 2016 se ha dictado providencia, cuya copia
se adjunta. Asimismo, se deja constancia que se acompafia soporte
electrénico. Seglin copia que se acompaiia.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

" 3 1

meles Voo STV da polp > L L
e AN -
FEDERICO GUSTAVO ZONIS s Aty “‘"”*“NWUU

PROSECRETARIO JEFE i UJIER
comsumsmnuusncm OE LA NACIOH o EBN,

-




Poder Judicial de la Naci6n

Fdo.. = GONZALEZ FERNANDEZ, ALVARO, PROSECRETARIO
ADMINISTRATIVO -UJIER- : :

En W@e&lwde 201ésiendo 1as S

igfg'.,@horas, solicité en el domicilio precedentemente indicado al/los requeridos y si/no habiéndolo

1 Lad ” c-‘ 4 - . - .
firmando en prueba de ello ante MI que doy fe. (é,éo Do Y1 ,V\Q,QQ ,

;;« ELS-PIEDRAS 547
CAP. FED. - C.2. 1070 AAK
ARBENTINA
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Poder Judicial de la Nacién

CEDULA DE

CSJ I

TRIBUNAL: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION., SITO EN
Talcahuano 550 PLANTA BAJA C.A.B.A.

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES:

Sr.: - ASOCIACION DE VECINOS DE LA BOCA, RAUL
ALFREDO ESTRADA OYUELA

Domicilio: CORONEL DIAZ, 2717, PISO 7° "B", CABA, , CABA
Tipo de Domicilio: Constituido '
Carécter: Notificar en el dia
Observaciones Especiales: Sin Asignacion

15692004 | 1 S N T
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA | FUERO | JUZGADO | SEGRET. | COPIAS | PERSONAL [ OBSERV.

El Ujier de la Corte Suprema de Justicia Nacional NOTIFICA a Ud. la

Resolucion dictada en los autos: MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS ¢/

ESTADO NACIONAL Y OTROS Y OTRO s/DANOS Y PERJUICIOS (DANOS

DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIO MATANZA-RIA-
' 'CHUELO) Expte. N° 1569/2004

que con fecha 29 de diciembre de 2016 se ha dictado providencia, cuya copia
se adjunta, Asimismo, se deja constancia que se acompafla soporte
electrénico. Segun copia que se acompafia.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFIGADO -
e
T //
“rop ey p— / !\ L@\m g
et RESENTE | <
ENTE pg '{
AT COPAFELDEY,
eonmummoswsncmgaﬁmon ' | "



Poder Judicial de la Nacion

Fdo.: GONZALEZ FERNANDEZ, ALVARO, PROSECRETARIO
ADMINISTRATIVO -UJIER-

...de 201& siendo las .. / S- i
.. horas, solicité en el domicilio precedentemente indicado al/Ld’s requendos si/l habiéndolo
encontma‘o le entregué copia de la presente a.. C"" 2"‘"" Ot o N
£2, %, 06\ 4} Q«{w o
e, / Cheket: C"“ ét«!/} &

firmando en prueba de ello ante MI que doy fe A (‘J J‘ff‘ T e D en bt

Mmagﬁ @, fsoLLA

JiER
ORRYE supﬁa.m NE JUSTIEIA
BE LA nAopeN

C i
- ¥h
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Poder Judicial de la Nacidn

CEDULA DE

CSJ W

TRIBUNAL: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. SITO EN
Talcahuano 550 PLANTA BAJA C.A.B.A. '

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES:

Sr.: | FUNDACION =~ AMBIENTE Y - RECURSOS
NATURALES, ANDRES MARIA NAPOLI -

Domicilio: SANCHEZ DE BUSTAMANTE , 27, , CABA, , CABA
Tipo de Domicilio: Benunciado- COVETT T DO.
Caracter: . NotificarA en el dia
Observaciones Especiales: . Sin Asignacién

156972004 1 5 N__ 1 N
N°ORDEN EXPTE. N° ZONA | FUERO | JUZGADO | SECRET. | COFIAS | PERSONAL | OBSERV.

El Ujier de la Corte Suprema de Justicia Nacional NOTIFICA a Ud. la

Resolucién dictada en los autos: MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS ¢/
ESTADO NACIONAL Y OTROS Y OTRO s/DANOS Y PERIJUICIOS (DANOS
DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIO MATANZA-RIA-
CHUELO) Expte. N° 1569/2004 '

L,
LEWS

que con fecha 29 de diciembre de 2016 se ha dictado providencia, cuya copia
se adjunta. Asimismo, se deja constancia que se acompafia soporte
electrénico. Seglin copia que se acompafia.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO j/.«'_“”'m\jm\ﬁ
TERITADOY "Dewyvando” No N
e CONITE. emsSEII NJ o
v - FEDERICO GUSTAVO z0Njg | UMD btindt o~
PROSECRETARIO JEFE Jser -
CORTE SUPREMA 02 JUSTIOI O Lt ki Bed Y.

- ;/‘J.
Ry

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL

ORIGINAL QUE TENGO A L4 visTa, poy o DEL



Poder Judicial de la Nacién

Fdo.: = GONZALEZ FERNANDEZ, ALVARO, PROSECRETARIO
ADMINISTRATIVO -UJIER- '

En?ﬁ(m; ..... Oé,am.z, ...de 2016 siendo las .. // 7 20

.. horas, solicité en el domicilio precedenteme (gjmdtcado al/los requeridos y si/no habiéndo
encontrado le entregué copia de la presente a.. ...

;JAMS@S H LARA

et iSU»"F..’."v?‘;DkJJ ;.H%L‘ELA”»“"'“J
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1569/2004

MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS ¢/ ESTADO
NACIONAL Y OTROS Y OTRO s/DANOS Y PERJUICIOS
(DANOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
DEL RIO MATANZA-RIA- CHUELO)

Buenos Aires, 8 de febrero de 2017.- SCC

1. Se tiene por presentado el informe peri6dico elaborado
por la autoridad de cuenca (Acumar), que responde al requerimiento dispuesto
en la sentencia del 27 de diciembre de 2016 (fs. 4727/30)

2. Férmese legajo por separado, identificado como “legajo
de control del cumplimiento de las mandas del PISA ’ al que se agregaran en lo
SUCESIvVO los mformes ordenados por el Tribunal. ) L

s Reservense en secretaria los dlSCOS acompanados

g, Hégase saber la existencia del informe al Cuerpo

colegiado. N0t1f1quese

En la fecha se dio-cumplimiento a lo dispuesto precedentemente; Conste.-

/’ [CO GUE BL PRESENTE ES COFiA FIEL DEl
RIS INAL QUE TENGO A »
) A LA VISTA. DOY FE.

ENRIGUE BAISTROCCHI FEDERICO GUSTA
SECRETARIO LETRADO PROSEGRETAR!X?EﬁgNIS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTIOA DF LA NAGlow

DE LA NACION



RECIBIDO FL

‘“““"‘“‘“‘“““‘—-—*—'ﬂ-‘% _.

08 FEB 2017
@MM@M

(LS o A vecoes de Lo Bor

Ao b{ Toraly / Ve, Eskinca (5’(—{7‘/@123
| NOTFCADORL / NOTIFICADO EL

-8 FEB 2017

CEDULA ELECTRONIGA N 22 £ 9L 78,
| ACCRDARA AN 31/201

o T CS.J.N
@{@(’{) @a ﬁé | | g ‘ T éifpin ki€

// b{ ?uLﬂ | | // B fleLo
I NOTIFICADG T e Ll

sermay | |  U9FEB W7

CEDULA ELECTRONICA N°. 2.2 383 Y,
ACDRBADA CEgN 372011




U434

Corte Sifromas do o fustivia do o N
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ORIGINAL QUE TENGO A

R
’—‘—JP—‘

FEDERICO GUSTAVO ZONiIS
PROSECRETARIO JEFE
CORTE SUFREMA DE JUSTICIA BE 14 Necion






Y

Nota: Para dejar constancia que el dia 10 de febrero pasado, el Dr. Ragl Alfred o
Estrada Oyuela, en representacién de la Asociacién de Vecinos de La Boca,
retir6 copia electrénica de la presentacién efectuada por la ACUMAR el 3 de
febrero pasado, que fue agregada al “Legajo de control del cumplimiento delag
mandas del PISA” (conf., fs. 4933). - 3

Buenos Aires, 13 de febrero de 2017.-

‘";cmmlco QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL D
ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA, DOY Fp.»

FEDERICO GUSTAVO ZoNis

PROSECRETARIO JEFE
CORTE SUPRENA DE JUSTicys OE LA NACION






